

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

obd.

12/2020

Evidenční číslo dokladu

FP-2020-15-001280

výše závazku, nároku

484 630.00

Firma - věřitel, dlužník MIZ Olomouc s.r.o.

Předmět SoD VZ-2020-001168 „Ocelové konstrukce v kolektoru“

Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

**Ověření a předání k provedení operace
podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.**

datum a podpis

PŘÍKAZCE OPERACE

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Individuální příslib ve výši:

Termín plnění závazku:

Limitovaný příslib na období:

Výše limitu:

Zůstatek limitu k čerpání:

**Ověření a předání k provedení operace
podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.**

datum a podpis

PŘÍKAZCE OPERACE

HLAVNÍ ÚČETNÍ

Splatnosť nároku:

[illegible]

Zboží řádně dodáno dle DL, FA

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočet DPH	Krátit
-------------	--------

Související doklady
uloženy na pracovišti:

Účetní předpis a zaúčtování:

Ověření přípustnosti dle
563/91, ČÚS, 218/00 Sb.

Dodavatel:

MIZ Olomouc s.r.o.
U Panelárny 602/11
779 00 Olomouc-Chválkovice

IČ: 25376110

DIČ: CZ25376110

Telefon: 585 225 050

Mobil: 603 525 683

E-mail: miz@miz-olomouc.cz

www.miz-olomouc.cz

Variabilní symbol: 402000188

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Fakultní nemocnice Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

Číslo účtu: 262801799 0300

Datum vystavení:

31.12.2020

Datum splatnosti:

01.03.2021

Datum uskutečnění plnění:

31.12.2020

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám na základě SOD ze dne 7.12.2020 za provedené práce na zakázce " Ocelové konstrukce v kolektoru " - VZ-2020-001168 - viz rozpočet provedených prací :						
provedené práce	1	484 630,00		484 630,00 21%	0,00	484 630,00
Součet položek				484 630,00	0,00	484 630,00
CELKEM K ÚHRADĚ						484 630,00

práce dle CZ-CPA 43.3

splatnost faktury : 60 dnů

konečná fa

" daň odvede zákazník "

Vystavil: Ing. Ilona Chytilová

MIZ Olomouc s.r.o.
U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc-Chválkovice
IČ: 253 76 110, DIČ: CZ25376110
Tel.: 585 225 050, e-mail: miz@miz-olomouc.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
Oddělení financí
Odpovídá: Ing. Petra Poláková

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 16609

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
484 630,00	21%	0,00	484 630,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

484 630,00

Převzal:

URBIS

Razítko:

FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUČ
Ústřední oddělení energetika
technik tepelných zařízení

Soupis provedených prací - zakázka č. 20070400					
		konečná	Název zakázky	Ocelové konstrukce v kolektoru	
Dodavatel:			Objednatel:		
MIZ Olomouc s.r.o. U panelárny 602/11 779 00 Olomouc-Chválkovice IČO 25376110 DIČ CZ25376110 společnost zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, odd. C, vl. 16609			Fakultní nemocnice Olomouc I.P: Pavlova 185/6 77900 Olomouc IČO:00098892 DIČ:CZ00098892		
Popis předmětu					Cena celkem
Vám za provedené práce na základě SOD na zakázce : "Ocelové konstrukce v k					
Přehled fakturace				Cena celkem bez DPH	484 630,00 Kč
Cena díla bez DPH		1 024 800,00 Kč	Pozastávky		
Faktura	Datum				
faktura č. 1	21.12.2020	540 170,00 Kč		Přenesená daňová povinnost	ANO
	31.12.2020	484 630,00 Kč			
				K úhradě celkem	484 630,00 Kč
				Poznámka:	
				Tento soupis provedených prací slouží zároveň jako předávací protokol.	
Vyúčtovaná dílčího plnění včetně tohoto bez DPH					
Zbývá fakturovat bez DPH		0,00 Kč			
Případné vady a nedodělky: Bez očitelných vad.					
Termín předání:		Termín předání dle SOD:		Vyklizení staveniště do:	
Předal: Mgr. Mazáč Jiří			Převzal: Jiří Urbíš		
MIZ Olomouc s.r.o. U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc-Chválkovice IČ: 253 76 110, DIČ: CZ25376110 Tel.: 505 425 030, e-mail: miz@miz-olomouc.cz			FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ útvar hlavního energetika technik tepelných zařízení		
Dne 31.12.2020					

ROZPOČET PROVEDENÝCH PRACÍ

zakázkové číslo:	20 070 40 0				
název zakázky:	OLOMOUC, FN -kolektor -ocelové konstrukce				
jiné údaje:					
vypracoval:	Kroupa Jiří				
Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	cena

Oprava ocelových konstrukcí

Šachta č.1					
002	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * ve vozovce -- velká zátěž, PRÁCE O VÍKENDU	soubor	1,000	11 950,00	17 100 11 950
003	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
004	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
Šachta č.2					
007	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	2,000	7 620,00	87 536 15 240
008	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	2,000	3 810,00	7 620
009	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	2,000	1 340,00	2 680
010	žebřík č.1 -dodávka _výška 3000mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	8 482,00	8 482
011	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 3000mm	kus	1,000	1 790,00	1 790
012	žebřík č.2 -dodávka _výška 6800mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), - žárový pozink	kus	1,000	21 812,00	21 812
013	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 6800mm	kus	1,000	4 050,00	4 050
014	žebřík č.3 -dodávka _výška 6800mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), - žárový pozink	kus	1,000	21 812,00	21 812
015	žebřík č.3 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 6800mm	kus	1,000	4 050,00	4 050
Šachta č.3					
017	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	36 940 7 620
018	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
019	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
020	žebřík č.1 -dodávka _výška 6000mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), - žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
021	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 6000mm	kus	1,000	3 570,00	3 570
Šachta č.4					
022	žebřík č.1 -dodávka _výška 2000mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	5 452,00	30 767 5 452
023	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 2000mm	kus	1,000	1 200,00	1 200
024	žebřík č.2 -dodávka _výška 5900mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), - žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
025	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5900mm	kus	1,000	3 515,00	3 515

	Šachta č.5				42 747
027	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	7 620
028	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
029	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
030	žebřík č.1 -dodávka _výška 7600mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), - žárový pozink	kus	1,000	25 447,00	25 447
031	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 7600mm	kus	1,000	4 530,00	4 530
	Šachta č.6				31 368
032	žebřík č.1 -dodávka _výška 2300mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	6 058,00	6 058
033	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 2300mm	kus	1,000	1 370,00	1 370
034	žebřík č.2 -dodávka _výška 5600mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), - žárový pozink	kus	1,000	20 600,00	20 600
035	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5600mm	kus	1,000	3 340,00	3 340
	Šachta č.7				12 770
037	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * v zeleném pásu	soubor	1,000	7 620,00	7 620
038	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
039	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
	Šachta č.9				22 550
040	žebřík č.1 -dodávka _výška 5300mm, šířka 530mm, ochranný koš, kotvení, výroba z dílů (šroubované), - žárový pozink	kus	1,000	19 390,00	19 390
041	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 5300mm	kus	1,000	3 160,00	3 160
	Šachta č.10				10 272
042	žebřík č.1 -dodávka _výška 3000mm, šířka 530mm, kotvení, výroba z dílů (šroubované), žárový pozink	kus	1,000	8 482,00	8 482
043	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace nového - výška 3000mm	kus	1,000	1 790,00	1 790
	Šachta č.11				17 100
045	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení proti úrazu během instalace * ve vozovce - - velká zátěž, PRÁCE O VÍKENDU	soubor	1,000	11 950,00	11 950
046	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
047	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
	Šachta č.12				60 710
049	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení	soubor	1,000	7 620,00	7 620
050	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
051	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
052	žebřík č.1 -dodávka _výška 5500mm, šířka 530mm, ochr	kus	1,000	20 600,00	20 600
053	žebřík č.1 -demontáž stávajícího žebříku, instalace novéh	kus	1,000	3 280,00	3 280
054	žebřík č.2 -dodávka _výška 5800mm, šířka 530mm, ochr	kus	1,000	20 600,00	20 600
055	žebřík č.2 -demontáž stávajícího žebříku, instalace novéh	kus	1,000	3 460,00	3 460
	Šachta č.13				17 100
057	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení	soubor	1,000	11 950,00	11 950
058	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
059	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
	Šachta č.14				12 770
061	Vybourání stáv.poklopu, zabetonování rámu, zabezpečení	soubor	1,000	7 620,00	7 620

062	Zapravení prostoru kolem poklopu	soubor	1,000	3 810,00	3 810
063	Konečná úprava kolem poklopu	soubor	1,000	1 340,00	1 340
Podpůrné elektrorošty mezi šachtou č.13 a 15					44 100
066	Instalace nového žlabu	m	310,000	120,00	37 200
069	Ochranné pospojování žlabů, drobné úpravy	soubor	3,000	2 300,00	6 900
Vedlejší rozpočtové náklady					40 800
072	Ztížený přesun hmot a pracovníků v kolektoru	soubor	1,000	13 300,00	13 300
073	Inženýrská činnost	soubor	1,000	18 000,00	18 000
074	Provozní vlivy	soubor	1,000	9 500,00	9 500

Objekt celkem **484 630**

ROZPOČET CELKEM **484 630**