



STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

## POČASÍ:

| ČAS   | POČASÍ    | TEPLOTA | SRÁŽKY   | RYCHLOST VĚTRU | SMĚR VĚTRU | VLHKOST |
|-------|-----------|---------|----------|----------------|------------|---------|
| 06:00 | Zamračeno | 2,8°C   | 0,0 mm/h | 1,3 m/s        | 10°        | 76%     |
| 12:00 | Polojasno | 3,9°C   | 0,0 mm/h | 2,1 m/s        | 198°       | 78%     |
| 18:00 | Déšť      | 3,4°C   | 0,3 mm/h | 3,0 m/s        | 198°       | 86%     |

## OSOBY NA STAVENIŠTI:

| PŘÍJMENÍ A JMÉNO      | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO   | NÁZEV PROFESE            | POČ. | HOD. |
|-----------------------|--------------------------|------|------|--------------------|--------------------------|------|------|
| Husak mon stav s.r.o. |                          |      |      |                    |                          |      |      |
| Benca Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Vitalij  | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Benca Ivan            | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Horkavčuk Vitalij  | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Benca Vladimír        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Kostjak Vasil      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Benca Vladimír        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Kostjak Vasil      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Andrej      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Ludanij Sergej     | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Andrej      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Ludanij Sergej     | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Ivan        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Molnar Vladislav   | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Ivan        | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Molnar Vladislav   | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Michal      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Šobej Vladimír     | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| Horkavčuk Michal      | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    | Šobej Vladimír     | Bourací A Zednické Práce | 1    | 8    |
| KOBREXY               |                          |      |      |                    |                          |      |      |
| Hrabica Robin         | Lité Podlahy             | 1    | 8    | Pavelka Marian     | Lité Podlahy             | 1    | 8    |
| Kresta Tomáš          | Lité Podlahy             | 1    | 8    | Šmík Adam          | Lité Podlahy             | 1    | 8    |
| MERIT                 |                          |      |      |                    |                          |      |      |
| Spačil Marek          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vašíček Tomáš      | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| ŠEBEK Martin          | Elektro SLB              | 1    | 8    | Vincibr Alois      | Elektro SLB              | 1    | 8    |
| Šťovíček Jan          | Elektro SLB              | 1    | 8    |                    |                          |      |      |
| OSBAU s.r.o.          |                          |      |      |                    |                          |      |      |
| Záhradník Miroslav    | Stavbyvedoucí            | 1    | 8    | Záhradník Miroslav | Stavbyvedoucí            | 1    | 8    |

## PROVEDENÉ PRÁCE:

| POPIS | NÁZEV DODAVATELE | MN | MJ |
|-------|------------------|----|----|
|-------|------------------|----|----|

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- dočištění stropů pro skladby podlah
- přesuny a odvozy sutě
- sondy pro budoucí překlady na dveřmi 2.NP a příprava pro jejich realizaci
- vyzdívky a dozdivky 2.NP v části 2./2
- realizace EPS v 1.PP
- pokládka skladeb podlah na 2.NP v části 1./2
- úklid schodiště

## DALŠÍ ZÁZNAMY:

| AUTOR | NÁZEV DODAVATELE |
|-------|------------------|
|-------|------------------|

Záhradník Miroslav (Administrátor)

OSBAU s.r.o.

Dnes proběhla pochůzka stavby za účasti statika díla s Ing. Balcárkem, kde především byl vyhodnocený stav stropu nad šachtou z 1.PP až do podlahy 2.NP - dle včerejšího zápisu v SD.

Statik rozhodl stropní konstrukci ponechat s tím, že:

- skladby podlah se udělají kolem konstrukce tak, aby bylo možné provést sanaci konstrukce
- zpracuje TP pro sanaci stropní konstrukce

Zhotovitel konstatuje, že dané práce .jsou vícepráce, které budou mít patrně dopad na smluvní termín

Podpisy: