

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	5,4°C	0,0 mm/h	2,9 m/s	152°	78%
12:00	 Polojasno	7,0°C	0,0 mm/h	3,3 m/s	272°	90%
18:00	 Zamračeno	8,5°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	300°	78%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Andrej	Bourací A Zednické Práce	1	8	Ludanij Sergej	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Molnar Vladislav	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Sedláček Petr							
Sedláček Petr	Sanace Teracových Povrchů	3	8	Sedláček Petr	Sanace Teracových Povrchů	3	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- vyzdívky a dozdvíky 1.NP a 2.NP
- jádrové omítky 1.Np a 2.NP + štuky 1.NP
- dokončení sanace teracového schodiště 1.NP-2.NP
- stavební úprava prostupů ve stropě stěnách 2.NP
- penetrace + omítky v pozicích radiátorů 2.NP
- úklidy stavby a staveniště

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Dnešního dne byly připravené bourací práce pro poslední dveře na 2.NP - viz příloha v souladu s HMG a provozem pavilonu J3. Bylo zjištěno, že daná stěna není zděná, ale je ze železo-betonové konstrukce (ŽBK).

Práce zhotovitel pozastavil s tím, že nejbližší pracovní den požádá o vyjádření a tech.řešení realizace otvoru statika díla.

PŘÍLOHY

 D.1.1-103 Půdorys
2NP.pdf

Podpisy: