

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	2,2°C	0,0 mm/h	3,9 m/s	110°	89%
12:00	 Polojasno	8,2°C	0,0 mm/h	8,5 m/s	152°	62%
18:00	 Polojasno	8,4°C	0,0 mm/h	4,4 m/s	130°	62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	2	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace jádrových a štukových omítek na 2.NP a 1.PP
- mtž tras rozvodů elektro SIL
- vysoušení podlah 2.NP odvlhčovači 4 ks
- 1.NP 3.-tí etapa - kompletace prostorů s úklidy dle dohodnutých místností
- nástřik stropů nad 2.NP barvou Primalex - nad všemi budoucími SDK podhledy
- 2.NP - v prostorách, které zhotovitel převzal 1.3. - zakrytí nábytku, přístrojů a zařízení
- 3.NP - dokončení fasádních prostupů pro VZT + přesuny sutě a úklid střechy
- průběžné úklidy stavby

PŘÍLOHY

PHOTO-2024-03-08-13-55-13.jpg



PHOTO-2024-03-08-13-55-14.jpg



PHOTO-2024-03-08-1...5 (1).jpg



PHOTO-2024-03-08-13-55-15.jpg



PHOTO-2024-03-08-13-55-16.jpg



PHOTO-2024-03-09-1... (10).jpg



PHOTO-2024-03-09-1... (12).jpg

26272d35-face-4599...cd925.jpg

PHOTO-2024-03-07-0...6 (1).jpg



PHOTO-2024-03-07-0...6 (2).jpg



PHOTO-2024-03-07-16-52-37.jpg



PHOTO-2024-03-07-16-52-38.jpg



PHOTO-2024-03-07-1...9 (1).jpg



PHOTO-2024-03-07-16-52-39.jpg



PHOTO-2024-03-07-16-52-40.jpg



PHOTO-2024-03-07-1...1 (3).jpg



PHOTO-2024-03-07-16-52-41.jpg



PHOTO-2024-03-07-1...2 (4).jpg



Podpisy: