

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	 Zamračeno	-2,5°C	0,0 mm/h	1,4 m/s	210°	89%
12:00	 Polojasno	9,6°C	0,0 mm/h	3,5 m/s	205°	46%
18:00	 Zamračeno	9,7°C	0,0 mm/h	1,3 m/s	168°	58%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.	PŘÍJMENÍ A JMÉNO	NÁZEV PROFESE	POČ.	HOD.
AZ Klima							
Kudlička Jakub	Chlazení	1	8				
EL MaR							
Karný David	MaR	3	8				
Elektro montáže Hulín							
Machač Lukáš	Elektro SIL	14	8				
Husak mon stav s.r.o.							
Benca Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Michal St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Benca Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8	Horkavčuk Vitalij	Bourací A Zednické Práce	1	8
Dasij Ivan	Bourací A Zednické Práce	1	8	Kostjak Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8
Deket Jurij	Bourací A Zednické Práce	1	8	Matsola Vasil St.	Bourací A Zednické Práce	1	8
Halats Vasil	Bourací A Zednické Práce	1	8	Šobej Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Horkavčuk Michal	Bourací A Zednické Práce	1	8	Volos Vladimír	Bourací A Zednické Práce	1	8
Makenex							
Staník Pavel	ZTI A Ú.T.	4	8				
MERIT							
Spačil Marek	Elektro SLB	1	8	Šťovíček Jan	Elektro SLB	1	8
ŠEBEK Martin	Elektro SLB	1	8	Vašíček Tomáš	Elektro SLB	1	8
OSBAU s.r.o.							
Záhradník Miroslav	Stavbyvedoucí	1	8				

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MN	MJ
-------	------------------	----	----

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- realizace rozvodů SLB a MaR 1.PP - 3.NP
- realizace tras TZB na 1.NP a 3.NP - elektro SIL, chlazení, Ú.T., ZTI
- 1.NP 3.-tí část 3.-tí etapy - odevzdání etapy
- drobné dozdívky 2.NP + příprava povrchů stěn pro štukové omítky + štukové omítky
- realizace stavebních prací ze zajištěním zařízení a nábytku včetně tras TZB na 2.NP - m.č. od místnosti 270 až po schodiště 010
- průběžné úklidy stavby
- pájení Cu potrubí chlazení na chodbě 2.NP
- izolace VZT potrubí na 2.NP
- vybourání stávající okenní sestavy na fasádě 2.NP

PŘÍLOHY



SP_8.pdf

Podpisy: