

Protokol o předání staveniště (pracoviště)

Akce: (název zakázky, projektu)		Číslo stavby (zakázky, projektu):	
Realizace parkoviště u lékárny		306112146 (číslo zhotovitele)	
Obíednatel:		Zástupci:	
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6, Olomouc		Ing. Otakar Spáčil Ing. František Valíček	
		588 442 874 588 445 973	
Zhotovitel:		Zástupci:	
SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno		Ing. Jiří Malínek p. Martin Chodil	
		702 204 965 606 624 257	
Ostatní účastníci:		Zástupci:	
Koordínátor BOZP		p. Michal Kraus	
		776 060 310	
Smlouva o dílo (objednávka):			
Rozhodnutí o udělení zakázky, dále smlouva o dílo (objednávka) č.		S19-036-0090	
Předmět prováděného díla zhotovitele:			
Realizace parkoviště u lékárny			
Hranice staveniště určené projektovou dokumentací jsou dány (např. dřev. kolíky, komunikací, oplocením apod.):			
projektovou dokumentací a geometrickým zaměřením			
Pozemek je majetkem:			
FN Olomouc			
Povolení vstupu na pozemek vydáno (číslo, datum rozhodnutí):			
ano, vjezd do areálu FNOL bylo zhotoviteli propůjčeno za úplaty 5xčlípových karet pro vjezd			
Objednatel předal – předává tímto – předá do zhotoviteli vytyčení v tomto rozsahu (např. jednotlivé body, osy, základní vytyčovací polygon apod., jakož i výškovou stabilizaci):			
geometrickým zaměřením			
Staveniště je vyklizeno – nevyklizeno – částečně nevyklizeno (popsat překážky na staveništi nebo nebezp. místa s term. jejich			
ano			
Zásobování el. energií (písemný souhlas o místě odběru, napojení a množství odběru v kW):			
ne			
Zásobování pitnou – užitkovou vodou (písemný souhlas o místě odběru a množství):			
ano, objednatel na vyzvu zhotovitele určí připojné místo			
Příjezd na staveniště z veřejné kom. (popsat nutné úpravy a zpevnění, případné zajištění uzávěry nebo omezení provozu, zúžení			
bez omezení			

Objednavatel předává odsouhlasenou projektovou dokumentaci:
ano, pare 4, 5, 6
Stavební povolení je uloženo u:
bylo předáno zhotoviteli
Zvláštní dohody a ujednání (ubytování, stravování, sklady, kancelář, telefon, soc. zařízení, wc, atd.):
mobiliní zázemí včetně oplocení
Inženýrské sítě:
viz PD a příloha č. 1 tohoto protokolu
Objednavatel předává zhotoviteli staveniště k užívání po dobu výstavby a zhotovitel přejímá staveniště bez práv a zájmu 3. osob :
ano
Objednavatel současně předává zhotoviteli za výše uvedených podmínek zpevněnou – nezpevněnou pracovní plochu v rozsahu:
staveniště dle PD (bude řádně oploceno zhotovitelem)
Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny prostředky na naložení demontovaného materiálu v takovém rozsahu, aby nedošlo k omezení provozu činností objednatele a ostatních subdodavatelů.
ano
BOZP, PO a EMS
1) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a EMS, které jsou pro předávané staveniště (pracoviště) závazné. 2) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s Plánem bezpečnosti na stavbě, Plánem ochrany životního prostředí (stavby, kde musí být zpracován), Systémem bezpečné práce jeřábu/ů, požárně poplachovými směrnicemi stavby a způsobem zajištění pomoci při úrazech a zdravotních potížích zaměstnanců. 3) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s přístupovými cestami na staveniště/pracoviště, s vymezením prostoru staveniště (pracoviště), určil pracovníkům zhotovitele přístupovou cestu, provedl seznámení s hlavními uzávěry médií, určil místo a způsob připojení na tato média. 4) Zástupce objednatele určil pracovníky, kteří se mohou pohybovat na předaném staveništi (pracovišti) a oznámil jejich jména zhotoviteli. 5) Zástupce objednatele seznámil zástupce zhotovitele s riziky vyplývajících z pracovních činností prováděných pracovníky objednatele a určil nezbytné OOPP, které musí pracovníci zhotovitele na výše uvedeném staveništi (pracovišti) použít (viz. níže informace o rizicích). 6) Zástupce zhotovitele převzal odpovědnost za zajištění bezpečnosti objektů zařízení staveniště a příslušného staveniště (pracoviště), které jim byly předány do užívání. 7) Zástupce zhotovitele provedl před nástupem svých pracovníků kontrolu předávaného staveniště (pracoviště) z hlediska BOZ, PO a EMS. 8) Zástupce zhotovitele prohlašuje, že jeho pracovníci budou dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a normy související s těmito pracemi a vybaví své pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky, příslušejícími pro prováděné práce na základě identifikace, vyhodnocení a přijatých bezpečnostních opatření ke snižování rizik. 9) Zástupce zhotovitele je povinen poučit své pracovníky o zákazu svévolného vzdalování se z předaného staveniště/pracoviště, vstupu do jiných částí stavby, používání strojního zařízení a vybavení bez vědomí objednatele, provádět svařecké práce a práce s otevřeným ohněm bez vědomí a povolení objednatele. 10) Zástupce zhotovitele seznámil odpovědného zaměstnance objednatele s riziky vyplývajících z pracovních činností prováděných zhotovitelem
Vymezení úkolů v oblasti BOZP, PO a EMS
1) Při plnění díla, zhotovitel bude dodržovat zejména tyto předpisy : Zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nař.vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vyhl.č. 48/82 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – v rozsahu prováděné činnosti. Vyhl.ČÚBP č. 50/78 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti v elektrotechnice, §§ 3 a 4. Nař.vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Nař.vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - příloha č.1 Nař.vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí. Nař.vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nař.vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nař.vlády č.11/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Zák.č. 133/85 Sb., o požární ochraně v platném znění. Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách. Zák.č. 17/92 Sb., o životním prostředí, v platném znění. Zák.č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění. Zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění. Zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Zák.č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění. ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání Přikazy a požadavky objednatele k zajištění BOZP, PO a EMS, které byly zhotoviteli předány. 2) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele předloží zhotovitel doklady o odborné způsobilosti svých zaměstnanců a technickém stavu strojů a zařízení používaných k provedení díla. 3) Na požádání odpovědného zaměstnance objednatele umožní provedení kontroly dodržování předpisů BOZP, PO a EMS na předaném staveništi/pracovišti, pověřeným zaměstnancem objednatele.

Informace o rizicích			
V souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, podáváme písemnou informaci o rizicích, která mohou vzniknout na níže uvedeném pracovišti/staveništi.			
Identifikace, vyhodnocení a bezpečnostní opatření přijatá ke snižování rizik jsou posouzeny zejména s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.			
Vytipování základních rizik a ohrožení při činnostech na uvedené stavbě:			
1. Staveniště:	pád na staveništních komunikacích, podlahách, žebřicích apod. zakopnutí, podvrknutí, naražení nohy na nerovném terénu propíchnutí chodidla uklouznutí při chůzi v terénu pád do prohlubní, jam, otvorů apod.		
2. Práce ve výšce:	pád, sesutí, rozbití, rozliti skladovaného materiálu pád osob do hloubky		
3. Výkopové práce:	pád materiálu, nářadí a předmětů z výšky zavalení, zasypaní osob pád osob do výkopu		
4. Stavební stroje:	ohrožení podzemním vedením – ochranné pásmo práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru stroje hluk prašnost		
5. Jeřáby:	práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru jeřábu a přepravovaného břemene		
6. El.zařízení:	možnost ohrožení elektřinou při práci v bezprostřední blízkosti elektrických vedení (ochranné pásmo), při používání a při práci s elektrickým zařízením		
7. Chemické látky:	práce a pohyb osob na pracovištích, kde je anebo bude nakládáno s chemickou látkou anebo chemickým přípravkem		
8. Doprava:	zachycení dopravním prostředkem		
9. Práce s nářadím:	práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí úlet opracovávaného materiálu hluk prašnost		
10. Svařeni:	ohrožení zářením vznikajícím při svařování popálení osob, rozstřík kovu, úkap oku, úlomky strusky nebezpečí vzniku požáru		
Základní osobní ochranné pracovní prostředky, které musí pracovníci pro příslušná rizika na stavbě použít:			
požadovaný OOPP uveden tučným písmem a podržením	ochranná přilba ochranné brýle chrániče sluchu	ochranný oděv ochrana dých. cest ochranné rukavice	výstražná vesta s vysokou viditelností prostředky osobní ochrany proti pádu pracovní ochranná obuv
Další ujednání / poznámky:			
Plnění povinností vzájemně se informovat o nových rizicích, vyskytnou-li se v průběhu výstavby, bude z jedním z bodů jednání kontrolního dne na stavbě, nevyžaduje-li toto nahodilé riziko neodkladné řešení. Koordinační porady subdodavatelů se konají:			
Zhotovitel se zavazuje neprodleně ohlásit objednateli úrazy, které se staly na staveništi a kterými byla způsobena pracovní neschopnost zaměstnance zhotovitele delší než 3 kalendářní dny.			
Zhotovitel se zavazuje ohlásit objednateli havarijní situace, při kterých nastalo ohrožení životního prostředí na staveništi a jeho okolí v přímé nebo nepřímé souvislosti s činností zhotovitele.			
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku:			
SD			
Místo:		Datum:	
Olomouc		07.01.2018	
Za objednatele:	Za zhotovitele:	Ostatní účastníci :	
Ing. Spáčil	Ing. Malínek	p. Michal Kraus	
Podpisy:	Podpisy:	Podpisy:	
			

