



Zápis o předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem 2. etapa - 7NP

Stavba / Objekt:		FN OLOMOUC - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Q2	
SoD / Obj. č.:		ze dne: 12.08.2020	
Objednatel:	Fakultní nemocnice Olomouc	zástupce:	prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Adresa:	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	funkce:	ředitel
IČ:	00098892	telefon:	
Zhotovitel:	ESOX, spol. s r.o.	zástupce:	Ing. Jan Polický
Adresa:	Libušina tř. 23, 623 00 Brno	funkce:	jednatel
IČ:	00558010	telefon:	776 006 445
Zástupce uživatele:	Fakultní nemocnice Olomouc	zástupce:	Ing. Ivo Vzatek
Adresa:	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	funkce:	vedoucí oddělení technické přípravy investic
IČ:	00098892	telefon:	777 186 638
Generální projektant:	Kania a.s.	zástupce:	Ing. Marek Kania
Adresa:	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz	funkce:	předseda představenstva
IČ:	268 17 853	telefon:	
Technický dozor stavby:	Fakultní nemocnice Olomouc	zástupce:	Ing. Ivo Vzatek
Adresa:	I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc	funkce:	technický dozor stavebníka
IČ:	00098892	telefon:	777 186 638
Místo:	I.P. Pavlova, č.p. 631/33		
Katastrální území:	Nová Ulice (710717)		
Vyšší správní jednotka:			
Zahájení prací dle SOD./Obj.:	21.09.2020	Skutečné zahájení prací dle dodatku č.2.:	05.07.2021
Ukončení prací dle SOD./Obj.:	21.09.2021	Předpokládaný termín ukončení dle dodatku č.2.:	31.10.2021
Údaje o zhotoviteli a objednateli:			
stavbyvedoucí:	Ing. Stanislav Kovář	stanislav.kovar@esox.red	778 461 544
hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Aleš Kovář	kovar.astex@seznam.cz	602730253
výrobní ředitel:	Tomáš Tschöpl	tomas.tschopl@esox.red	777 746 713
bezpečnostní technik:			
zástupce investora:	Ing. Vladimír Olejníček	vladimir.olejnicek@fnol.cz	
zástupce investora:	Ing. František Valíček	frantisekvalicek@fnol.cz	602 426 788
technický dozor objednatele:	Ing. Ivo Vzatek	ivo.vzatek@fnol.cz	777 186 638
koordinátor bezpečnosti práce:	Ing. Věra Bláhová	blahova@grimo.cz	778 722 586

Vymezení staveniště:

Je vymezeno rozsahem realizovaných objektů a ploch dle předané PD
Staveniště je prosto práv třetích osob

Limitující okolnosti s ohledem na zvláštní opatření při provádění prací:

Stavební povolení resp. vodoprávní výměr:

☒ Ano

☐ Ne

č.j.: SMOL/162004/2019/OS/PS/Fil ze dne

Staveniště je na pozemku investora:

☒ Ano

☐ Ne

majitel pozemku:

Vytyčení a předání základních směrových a výškových bodů:

☐ Ano

☒ Ne

Popis bodu:

nadmořská výška bodu:

Přístupy a příjezdy na staveniště:

Popis:



Zápis o předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem

Zásobení elektrickou energií:

☒ Ano, v místě stavby 7.NP
Místo odběru:

☐ Ne
Počáteční stav měření:

Zásobování vodou:

☒ Ano, v místě stavby 7.NP
Místo odběru:

☐ Ne
Počáteční stav měření:

Poskytnutí prostor pro zřízení staveništního zařízení:

☒ Ano
Místo:

☐ Ne
Rozsah:

Skládka odpadu, zeminy, příp. zemník jako zdroj materiálu:

viz situace stavby

Dohoda o následném dohledu pracovníky uživatele pro provádění svářečských prací

ke konkrétním případům bude průběžně schvalován samostatný svařovací příkaz

Údaje o požárním zabezpečení objektu:

viz plán BOZP

Možnost lékařského ošetření:

viz plán BOZP

Prohlášení objednatele o podzemních a nadzemních překážkách

Objednatel zabezpečí vytyčení stávajících i nových tras inž. sítí. Objednatel prohlašuje, že kromě podzemních, pozemních a nadzemních rozvodů a zařízení, popř. jiných objektů či jejich překážek zakreslených v dokumentaci, nevítá o jiných inženýrských sítích na staveništi. Prohlašuje, že nese důsledky této informace a zavazuje se uhradit škody vzniklé porušením nebo přerušením nezakreslených sítí, zařízení, objektů či jiných překážek a zhotoviteli práce spojené s jejich případnou opravou.

Spolupůsobení objednatele:

Objednatel se zavazuje být přítomen u veškerých jednání nutných pro potřeby stavby s orgány, organizacemi, či soukromými uživateli objektů, komunikací, ploch či zařízení, jejichž provoz nebo užívání by mohly být stavbou dočasně narušeny.

Společné prohlášení:

Na stavbě bude řádně veden stavební deník a bude trvale přístupný po celou dobu výstavby v kanceláři stavbyvedoucího.

Kontrolní dny budou pravidelně:

Dle dohody. Určeno zápisem ve stavební deníku.

Ostatní ujednání:

Ze zástupců objednatele bude na staveništi umožněn přístup pouze TDO, projektantům a pověřeným osobám. Zhotovitel se zavazuje dodržovat BOZP podle § 101 zákoníku práce, prohlašuje, že pracovníci zhotovitele jsou řádně proškoleni pro všechny činnosti přímo související s prováděnými pracemi dle smlouvy, dále ze svých rizik a rizik stavby. Zhotovitel se zavazuje, že svými riziky neohrozí jiné pracovníky na stavbě a bude se řídit dalšími ustanoveními dle dohody se stavbyvedoucím. Zhotovitel se zavazuje udržívat čisté pozemní komunikace u stavby, i v místě skládky, a ponese veškeré následky spojené s jejich případným znečištěním.

Tímto zápisem předává objednatel staveniště zhotoviteli do bezplatného užívání po celou smluvní dobu výstavby a zhotovitel přijímá staveniště.

Předáno v:

Olomouci

Dne:

05.07.2021

Za objednatele:

Ing. Ivo Vzatek

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Kovář

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ^(a)
I.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Odbor investic (4)

ESOX
Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esox.red