

Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

INVESTICE
FRM
plán 2012
položka 2.1

INVO

obd.	08/2012
Evidenční číslo dokladu FP-2012-24-000053	
výše závazku, nároku	1 588 941,13

Firma - věřitel, dlužník OHL ŽS, a.s.

Předmět veřejná zakázka, Zateplení 5 budov, S2011-370

Struktura práce 8/12 dle: **ZÁVAZEK**
"Zateplení 5 budov FNOL"

Uplynulost 90 dnů
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6, 779 20 Olomouc
Odbor investic
Tel./fax: 585 413 899 (1)

Finanční zdroje krytí závazku:
(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Individuální příslib ve výši:		
Termín plnění závazku:	05 - 09 - 2012	05 - 09 - 2012
Limitovaný příslib na období:		
Výše limitu:		
Zůstatek limitu k čerpání:		

NÁROK

Ověření a předání k provedení operace podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb.	datum a podpis	
	PŘÍKAZCE OPERACE	HLAVNÍ ÚČETNÍ
Splatnost nároku:		

ÚČETNÍ PŘEDPIS

INDEX DPH	ÚČET MD						ÚČET DAL						HODNOTA
	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	SU	AU	UZ	AKCE	KJ	STŘED.	Kč
146	042	70	000			9999	321	50	000				1 588 941,13
246	042	70	000				321	50	000				317 788,22
208	321	50	000				343	36	000				317 788,22
	042	07	011	1W	9791	9791							1.906.729,35

Zboží řádně dodáno dle DL, FA	Práce provedena dle DL, FA
Poznámka - druh operace (AKCE) NS 9791	Související doklady uloženy na pracovišti: N S2011-370
Ověření přípustnosti dle 563/91, ČÚS, 218/00 Sb.	12 - 09 - 2012

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Odbor investic
Účetní předpis a zaúčtování:
Odpovídá: I. Hrbáčová
zápis proveden: 11 - 09 - 2012

10 - 09 - 2012



OHL ŽS

OHL ŽS, a.s., Burošova 938/17, 660 02 Brno, Veverí
divize A23 Olomouc, Tovačovského 22, 772 00 OLOMOUC
tel.: 585100333, fax: 585100330

Fakultní nemocnice Olomouc
Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel FNOL
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

V Olomouci 10.5.2012

Vážený pane řediteli,

k Vašemu dopisu č.j. 2012/47914/FNOL ze dne 25.4.2012 Vám sdělujeme, že
přistupujeme na Vaši žádost a potvrzujeme, že do doby vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace budeme akceptovat až 90 denní prodlení s úhradou faktur za investiční akci
„Zateplení 5 budov FNOL“ bez finanční kompenzace.


Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize A23 Olomouc

OHL ŽS

172

OHL ŽS, a.s.
Burošova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

OHL ŽS, a.s.
Burošova 938/17, 660 02 Brno - Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
Tovačovského 22, 772 00 Olomouc
Budušova 938/17, 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Číslo faktury
Číslo objednávky
Kód smlouvy odběratele
Kód smlouvy dodavatele

12004208


Dodavatel		Příjemce	
OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno, Veveří Česká Republika Zápis v OR KS Brno, B 695,		Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika	
Banka: Komerční banka, a.s. Č. účtu 7507621/0100 IBAN CZ840100000000007507621 SWIFT KOMBCZPP		Odběratel Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6 779 00 Olomouc-Nová Ulice Česká Republika IČ 00098892 DIČ CZ00098892	
Adresa banky: Způsob dodání Dodací podmínky Platební podmínky Doba splatnosti 30 dní			
Datum vystavení 31.8.2012 Datum zdanitelného plnění 31.8.2012 Datum splatnosti 30.9.2012			

Číslo položky Název položky/výkonu MJ Cena za MJ Počet MJ Částka bez DPH

Na základě smlouvy o dílo číslo: SOD00105184
 Vám fakturujeme provedené práce za období od
 1.8.2012 do 31.8. 2012 na akci „Zateplení 5
 budov Fakultní nemocnice Olomouc“ za objekty:

SO 01 Klinika TRN
 SO 02 Onkologická klinika
 SO 03 Kožní klinika - ambulantní část
 SO 04 Kožní klinika - lůžková část
 SO 05 Budova KÚČOCH

dle zjišťovacího protokolu č.8 o provedených
 stavebních pracích, který je nedílnou součástí
 této faktury.



Faktura je vystavena v režimu přenesení daňové povinnosti podle §92a.
 Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena s DPH	Měna
Fakturováno	1 588 941,13	20,00	0,00	1 588 941,13	CZK

Fakturovaná částka

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ

I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc
 Odbor investic
 Tel./fax: 585 443 899 (1)

1 588 941,13 CZK

04 -09- 2012

OHL ŽS 1 / 1 173

Vystavil/a ŠINDLEROVÁ Martina E-mail msindlerova@ohlzs.cz Telefon 585100332

OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střeň

Zjišťovací protokol č. 8 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.8.2012 do 31.8.2012

Číslo zakázky :

Stavba : W220248

Zateplení 5 budov Fakultní nemocnice Olomouc - SO 01-05

Zhotovitel : OHL ŽS, a. s.
Divize Olomouc
Tovačovského 22
772 00 Olomouc

IČO : 46372796
DIČ : CZ46372796

Objednatel : FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

IČO : 00098892
DIČ : CZ00098892

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	20 %	38 405 861,11	34 215 815,86	1 588 941,13	2 601 104,12
DPH	20 %	7 681 172,22	6 843 163,17	317 788,23	520 220,82
Cena celkem za stavbu		46 087 033,33	41 058 979,03	1 906 729,36	3 121 324,95

46 087 033,33

42 965 408,39

3 121 324,95

31. 8. 2012

OHL ŽS
Jiří Šova
OLOMOUC

Za zhotovitele

OHL ŽS

166

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

MIRJAN ŠKOPA

31. 8. 2012

Za objednatele

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Odbor investic
Tel.: 588 442 881 (4)

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Klinika TRN	11 702 697,49	11 702 697,51	0,00	-0,02
1	Klinika TRN	10 962 803,09	10 962 803,11	0,00	-0,02
2	Zařízení o vytápění staveb	739 894,40	739 894,40	0,00	0,00
SO 02	Onkologická klinika	10 157 129,18	7 255 868,32	1 022 835,12	1 878 425,74
1	Onkologická klinika	9 571 705,60	6 670 444,74	1 022 835,12	1 878 425,74
2	Zařízení pro vytápění staveb	585 423,58	585 423,58	0,00	0,00
SO 03	Kožní klinika - ambulantní část	4 040 181,83	3 825 069,32	213 347,83	1 764,68
1	Kožní klinika - ambulantní část	3 794 119,44	3 735 226,59	57 128,16	1 764,69
2	Zařízení pro vytápění staveb	246 062,39	89 842,73	156 219,67	-0,01
SO 04	Kožní klinika - lůžková část	5 731 973,68	5 379 215,58	352 758,18	-0,08
1	Kožní klinika - lůžková část	5 339 855,83	5 339 855,91	0,00	-0,08
2	Zařízení pro vytápění staveb	392 117,85	39 359,67	352 758,18	0,00
SO 05	Budova KÚČOCH	6 773 878,93	6 052 965,15	0,00	720 913,78
1	Budova KÚČOCH	5 908 931,45	5 908 931,57	0,00	-0,12
2	Zařízení pro vytápění staveb	864 947,48	144 033,58	0,00	720 913,90

Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez	Provedeno ve	Zbývá
				cena	množství	sledovaného období	sledovaném období	
Název				množství	cena	množství	cena	množství
94	Lešení a stavební výtahy			540 743,19		429 821,50	55 460,84	55 460,85
18	941941841R00 m2	40,00		110 921,68		0,00	55 460,84	55 460,84
	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m			2 773,04200		0,00000	1 386,52100	1 386,52100
96	Bourání konstrukcí			191 251,50		154 863,39	4 419,30	31 968,21
22	968072357R00 m2	141,50		14 731,00		7 365,50	4 419,30	2 946,20
	Vybourání kovových rámu stěn pl přes 4 m2			104,10600		52,05300	31,23180	20,82120
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			13 959,00		0,00	13 959,00	0,00
36	71199pc m2	1 500,00		13 500,00		0,00	13 500,00	0,00
	Hydroizolace lodžii, včetně podkladních vrstev a dilatace			9,00000		0,00000	9,00000	0,00000
37	998711203R00 %	135,00		459,00		0,00	459,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60			3,40000		0,00000	3,40000	0,00000
764	Konstrukce klempířské			193 293,17		190 249,20	3 043,98	-0,01
66	998764203R00 %	1 902,49		3 043,98		0,00	3 043,98	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m			1,60000		0,00000	1,60000	0,00000
767	Konstrukce zámečnické			4 364 227,43		1 793 486,57	922 374,01	1 658 366,85
75	767004 ks	75 600,00		756 000,00		0,00	302 400,00	453 600,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 1140x3150mm, d+m, ozn. 4/Z			10,00000		0,00000	4,00000	6,00000
76	767005 ks	48 000,00		96 000,00		0,00	48 000,00	48 000,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 1100x3150mm, d+m, ozn. 5/Z			2,00000		0,00000	1,00000	1,00000
79	767008 ks	200 880,00		1 406 160,00		0,00	401 760,00	1 004 400,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 5400x3100mm, d+m, ozn. 8/Z			7,00000		0,00000	2,00000	5,00000
80	767009 ks	243 000,00		243 000,00		0,00	121 500,00	121 500,00
	Kovová komaxitová prosklená stěna rozm. 5400x2500mm, d+m, ozn. 9/Z			1,00000		0,00000	0,50000	0,50000
81	767010 m	1 356,00		9 681,84		8 713,66	968,18	0,00
	Oprava stávajícího lodžiového zábradlí, d+m, ozn. 10/Z			7,14000		6,42600	0,71400	0,00000
82	767112812R00 m2	271,00		21 432,31		6 429,69	15 002,61	0,01
	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných			79,08600		23,72580	55,36020	0,00000
83	767631800R00 m2	114,00		19 186,20		9 593,10	9 593,10	0,00
	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením			168,30000		84,15000	84,15000	0,00000
84	998767203R00 %	42 870,60		77 167,08		23 150,12	23 150,12	30 866,84
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m			1,80000		0,54000	0,54000	0,72000
771	Podlahy z dlaždic			8 462,20		0,00	8 462,20	0,00
85	771474141U00 m	115,00		828,00		0,00	828,00	0,00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požiábkem flexibilní lepidlo v do 9			7,20000		0,00000	7,20000	0,00000
86	597640490 m2	550,00		374,00		0,00	374,00	0,00
	sokl s požiábkem keramický neglazovaná sli nutý 200x90x9 cm l.j.			0,68000		0,00000	0,68000	0,00000
87	771574131U00 m2	410,00		3 690,00		0,00	3 690,00	0,00
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním k			9,00000		0,00000	9,00000	0,00000
88	597636790 m2	320,00		3 024,00		0,00	3 024,00	0,00
	dlaždice keramická neglazovaná sli nutá 200x200x9 cm l.j.			9,45000		0,00000	9,45000	0,00000
89	998771203R00 %	79,16		546,20		0,00	546,20	0,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m			6,90000		0,00000	6,90000	0,00000

Por.c.	Cislo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena	
Název				množství	množství	množství	množství	množství
96	Bourání konstrukcí			58 276,44	58 994,47	8 282,00		-0,03
19	968072357R00	m2	141,50	8 282,00	0,00	8 282,00		0,00
	Vybourání kovových rámu stěn pl přes 4 m2			58,53000	0,00000	58,53000		0,00000
709	Plastové výrobky			474 450,00	460 590,00	13 860,00		0,00
46	709019	ks	990,00	13 860,00	0,00	13 860,00		0,00
	Komínky plastové k provětrání nové ploché střechy, d+m, ozn. 19/P			14,00000	0,00000	14,00000		0,00000
771	Podlahy z dlaždic			42 677,38	8 535,48	34 141,90		0,00
76	771474141U00	m	115,00	3 105,00	621,00	2 484,00		0,00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pořlábkem flexibilní lepidlo v do 9			27,00000	5,40000	21,60000		0,00000
77	597640490	m2	550,00	1 403,60	280,72	1 122,88		0,00
	sokl s pořlábkem keramický neglazovaná slinutý 200x90x9 cm l.j.			2,55200	0,51040	2,04160		0,00000
78	771574131U00	m2	410,00	13 694,00	2 738,80	10 955,20		0,00
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním k			33,40000	6,68000	26,72000		0,00000
79	597636790	m2	640,00	22 444,80	4 488,96	17 955,84		0,00
	dlaždice keramická neglazovaná slinutá T200x200x9 cm l.j.			35,07000	7,01400	28,05600		0,00000
80	998771203R00	%	294,20	2 029,98	406,00	1 623,98		0,00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m			6,90000	1,38000	5,52000		0,00000

Por.c.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
				cena	cena	cena	cena	
				množství	množství	množství	množství	množství
Název				242 426,00	88 515,00	163 911,00	0,00	0,00
731	Kotelny							
1	1 kus		1 015,00	63 945,00	0,00	63 945,00	0,00	0,00
	Osazení termostatických ventilů, termostatických hlav a šroubení na těk			63,00000	0,00000	63,00000	0,00000	0,00000
4	4 kus		2 572,00	20 576,00	0,00	20 576,00	0,00	0,00
	Osazení uzávěru a vyvížovacích ventilů na stoupačky			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000	0,00000
5	5 kus		23 499,00	23 499,00	0,00	23 499,00	0,00	0,00
	Čerpadlo s řízenou změnou otáček Magna 50-120 F			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000
6	6 kus		2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00
	Vyvížovací ventil			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000
7	7 m3		750,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	Dmťz a zpětná mtž podhledů(zpřístupnění pat stoupaček)			32,00000	0,00000	32,00000	0,00000	0,00000
8	8 kus		350,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
	Vyregulování vyvažovacích ventilů			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000	0,00000
9	9 hod		230,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00
	Topná zkouška			72,00000	0,00000	72,00000	0,00000	0,00000
10	10 soub.		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Náklady na projekt			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Por.c.	Císlo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Od počátku bez sledovaného období		Provedeno ve sledovaném období		Zbývá
				čena	čena	čena	čena	čena		
Název				množství	množství	množství	množství	množství	množství	
731	Kotelny			386 323,00	38 773,00	347 545,00			0,00	
1	1 kus		1 015,00	93 380,00	0,00	93 380,00			0,00	
	Osazení termostatických ventilů, termostatických hlav a šroubení na těle			92,00000	0,00000	92,00000			0,00000	
2	2 kus		770,00	70 840,00	21 252,00	49 588,00			0,00	
	Nátěry otopných těles			92,00000	27,60000	64,40000			0,00000	
3	3 kus		635,00	58 420,00	17 526,00	40 894,00			0,00	
	Vypuštění vody s těles, dmtž, propláchnutí			92,00000	27,60000	64,40000			0,00000	
4	4 kus		2 572,00	30 864,00	0,00	30 864,00			0,00	
	Osazení uzávěru a vyvažovacích ventilů na stoupačky			12,00000	0,00000	12,00000			0,00000	
5	5 kus		23 499,00	46 998,00	0,00	46 998,00			0,00	
	Čerpadlo s řízenou změnou otáček Magna 50-120 F			2,00000	0,00000	2,00000			0,00000	
6	6 kus		2 530,00	5 060,00	0,00	5 060,00			0,00	
	Vyvažovací ventil			2,00000	0,00000	2,00000			0,00000	
7	7 m3		750,00	60 000,00	0,00	60 000,00			0,00	
	Dmtž. a zpětná mtž podhledů(zpřístupnění pat stoupaček)			80,00000	0,00000	80,00000			0,00000	
8	8 kus		350,00	4 200,00	0,00	4 200,00			0,00	
	Výregulování vyvažovacích ventilů			12,00000	0,00000	12,00000			0,00000	
9	9 hod		230,00	16 560,00	0,00	16 560,00			0,00	
	Topná zkouška			72,00000	0,00000	72,00000			0,00000	
10	10 soub.		1,00	1,00	0,00	1,00			0,00	
	Náklady na projekt			1,00000	0,00000	1,00000			0,00000	