

R03 Souhrnný list projektu

Registrační číslo žádosti/projektu	CZ.1.06/3.2.01/08.07632
Název projektu	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc
Stav projektu	Projekt v realizaci
Oblast podpory	Služby v oblasti veřejného zdraví
Číslo výzvy	08

Název žadatele Fakultní nemocnice Olomouc	Typ účetní jednotky	Pro ÚSC, PO, SF a OSS
	Typ žadatele	Příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví (PO MZ ČR)
	IČ žadatele	00098892

Oficiální adresa I. P. Pavlova 1/85, 77900, Olomouc

Statutární zástupce

Jméno, příjmení	Pozice	Telefon	Mobil	Fax	E-mail
doc. MUDr. Roman Havlík Ph.D.		588443151			reditel@fnol.cz

Hlavní kontaktní osoba

Jméno, příjmení	Pozice	Telefon	Mobil	Fax	E-mail
Ing. Jarmila Neudörflerová		588442484			jarmila.neudor@fnol.cz

Místo realizace NUTS 5

Kód NUTS5	Název NUTS	Okres	Specifické území
CZ0712500496	Olomouc	Olomouc	

Popis projektu

<p>Projekt je zaměřen na zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovaskulárním onemocněním a toho žadatel docílí obnovou, modernizací a pořízením nových zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství v Komplexním cerebrovaskulárním centru Fakultní nemocnice Olomouc v rozsahu daném 8. výzvou MZ ČR. Projekt je zaměřen na zajištění úrovně standardu vybavenosti KCC pro dospělé. Přínosem realizace projektu bude zkvalitnění péče o nemocné s cerebrovaskulárním onemocněním - bude umožněno poskytovat adekvátní specializovanou péči nejen v akutní fázi cévních mozkových příhod včetně endovaskulární a neurochirurgické léčby a časně rehabilitace, ale také nadregionální superspecializovanou konsiliární službu.</p> <p>Dalším přínosem projektu bude vytvoření dostatečné kapacity pro poskytování nezbytné specializované neurointenzivní péče pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou, zajištění potřebných zobrazovacích metod, nezbytnou dostupnost endovaskulárních intervencí na mozkových tepnách vč. rekanalizace akutních uzávěrů těchto tepen a potřebných neurochirurgických zákroků.</p> <p>Je nutno dále zdůraznit i význam v oblasti sekundární prevence, v rámci které je žádoucí zřízení dostatečné sítě rehabilitačních pracovišť, jež poskytují intenzivní a kvalifikovanou odbornou léčebnou, rehabilitační i ošetřovatelskou péči.</p> <p>Ukončení realizace projektu je plánováno k 30.9.2012. Projekt je jednoetapový a veřejné zakázky budou realizovány formou otevřeného řízení s rozdělením na části dle ust. par. 98 Zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.</p>

Přehled financování

Zdroje financování projektu	Žádost	Smlouva	Skutečnost PF proplaceno
Příspěvek společenství	59 500 000,00	61 654 363,42	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky ze státních fondů	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu reg. rady	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí	0,00	0,00	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky	10 500 000,00	10 880 181,79	0,00
Národní veřejné fin. prostředky celkem	10 500 000,00	10 880 181,79	0,00
Veřejné finanční prostředky celkem	70 000 000,00	72 534 545,21	0,00
Soukromé financování	0,00	0,00	0,00
Celkové zdroje připadající na způs. výdaje snížené o příjmy	70 000 000,00	72 534 545,21	0,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje	70 000 000,00	72 534 545,21	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00
Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00
Celkové zdroje	70 000 000,00	72 534 545,21	0,00

Veřejná podpora

Zakládá projekt veřejnou podporu?	
-----------------------------------	--

Režim podpory

--

Partner

Má projekt partnera?	Ne
----------------------	----

Indikátory

Název	Hodnota výchozí	Hodnota plánovaná	Hodnota dosažená
Zvýšení vybavenosti specializovaných pracovišť	6,38	46,81	6,38

Etapy

Pořadí	Datum zahájení	Datum ukončení	Celkové výdaje	Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje
1	01.01.2012	31.03.2013	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00

Kontroly

Číslo	Název	Datum	Typ	Stav	Výsledek	Vedoucí kontrolní skupiny
-------	-------	-------	-----	------	----------	---------------------------

1	Monitorovací návštěva ex-ante	28.04.2011	Ex-ante monitorovací návštěva	Ukončena - Pozitivní (bez nálezu)		
---	-------------------------------	------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	--

Tendry

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 1	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	21.12.2012	4 318 181,58	0,00	Výběrové řízení zahájeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 10	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	12.10.2012	1 219 000,00	1 389 660,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 11	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	28.08.2012	1 371 000,00	1 562 940,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 12	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	20.06.2012	948 100,00	0,00	Výběrové řízení zrušeno

Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)			

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 13	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	21.12.2012	932 709,65	0,00	Výběrové řízení zahájeno

Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)			

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 14	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	21.12.2012	1 772 727,19	0,00	Výběrové řízení zahájeno

Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)			

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 15	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	21.12.2012	575 034,21	0,00	Výběrové řízení zahájeno

Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)			

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 16	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	02.08.2012	428 220,48	488 171,35	Výběrové řízení ukončeno

Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)			

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 17	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	02.11.2012	141 000,00	160 740,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 18	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	31.08.2012	299 819,40	341 794,10	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 19	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	31.08.2012	780 700,00	889 998,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 2	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	25.09.2012	14 150 000,00	16 131 000,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 20	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	21.12.2012	5 405 727,19	0,00	Výběrové řízení zahájeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 21	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	06.11.2012	1 800 000,00	2 052 000,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 22	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	19.09.2012	2 883 945,61	0,00	Výběrové řízení zrušeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 3	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	31.08.2012	3 418 622,00	3 897 229,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 4	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	05.10.2012	2 723 282,46	0,00	Výběrové řízení zrušeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 5	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	03.10.2012	356 000,00	405 840,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 6	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	20.06.2012	197 322,81	0,00	Výběrové řízení zrušeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 7	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	21.12.2012	8 243 460,53	0,00	Výběrové řízení zahájeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ		Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 8	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	19.09.2012	4 150 000,00	4 731 000,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
001 - část 9	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc	29.03.2012	31.08.2012	1 228 056,00	1 399 985,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Dodávky	Otevřené řízení (§27)				

Číslo	Název výběrového řízení	Datum zahájení	Datum ukončení	Smluvní částka celkem	Smluvní částka na způsobilé výdaje	Stav řízení
002	Management a monitoring projektu	25.01.2012	22.03.2012	57 700,00	69 240,00	Výběrové řízení ukončeno
Schváleno	Druh VŘ	Typ VŘ	Datum hodnocení	Hodnotitel	Způsob zahájení	
	Služby					

Platební kalendář

Pořadí	Etapa		Zdroj financování			
1	Dodávka pořizované zdravotnické techniky, monitoring a publicita projektu		Jiné národní veřejné fin. prostředky			
Plán financování (v CZK)	Datum splatnosti	Žádost (v CZK)	Datum žádosti	Skutečnost	Datum platby	
10 500 000,00	29.04.2013	0,00		0,00		

Pořadí	Etapa		Zdroj financování			
2	Dodávka pořizované zdravotnické techniky, monitoring a publicita projektu		Příspěvek společenství			

Plán financování (v CZK)	Datum splatnosti	Žádost (v CZK)	Datum žádosti	Skutečnost	Datum platby
59 500 000,00	29.04.2013	0,00		0,00	

Kontrakty

Pořadí	Typ smlouvy	Číslo smlouvy	Datum podpisu	Název smlouvy
1	Smlouva	82807/2011/EF	29.12.2011	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc
2	Dodatek	11120/2012-1/EF	20.04.2012	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc
3	Dodatek	33449/2012/EF	19.10.2012	Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra FN Olomouc

Žádost o platbu

Číslo žádosti	Datum předložení	Požadovaná částka	Schválená částka	Etapa	Příjmy
----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------	---------------