

Dodavatel:

LANEX Olomouc s.r.o.
Brněnská 462/47
779 00 Olomouc

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
Telefon: 585418606
Mobil: 585418606
E-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
www.lanex-olomouc.cz

Variabilní symbol:

20150134

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00098892

DIČ:

CZ00098892

Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Číslo účtu:

175941662 0300

Datum vystavení:

15.10.2015

Datum splatnosti:

14.11.2015

Datum uskutečnění plnění:

09.10.2015

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě smlouvy o dílo a jejího dodatku na "Snížení energetické náročnosti budovy Kliniky biochemických laboratoří - I, Fakultní nemocnice Olomouc" Vám účtuji:						
- na základě zjišťovacího protokolu	1 ks	4 390 805,68		21%	0,00	4 390 805,68
Součet položek				4 390 805,68	0,00	4 390 805,68
CELKEM K ÚHRADĚ						4 390 805,68

Daň odvede zákazník

Vystavil: Zuzana Růžičková

KS Ostrava, oddíl C, vložka 24916

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
4 390 805,68	21%	0,00	4 390 805,68

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH

4 390 805,68

Převzal:

Razítko:

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel/fax: 585 413 899
Oddělení investic (4)

TDI:

Odborný garant

Ing. Jaroslav Junek
provozně-technický náměstek
Fakultní nemocnice Olomouc

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: od 15.7.2015 do 10.10.2015

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL:	IČ: 259 04 116	DIČ: CZ 259 04 116
LANEX Olomouc s.r.o.		

OBJEDNATEL:	IČ: 000 98 892
Fakultní nemocnice Olomouc	

AKCE	Zahájení:	Dokončení:
Název akce:		
Snížení energetické náročnosti budovi Kliniky biochemických laboratoří - I, Fakultní nemocn Olomouc	15.7.2015	9.10.2015
Místo: I.P.Pavlova 6, Olomouc	Kraj: Olomoucký	
Smlouva: č. S34/2015 ze dne 10.7.2015		



II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena za dílo dle SoD vč. dodatku č. 1 (vč. DPH):			5 312 874,87
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	- Kč	4 390 805,68 Kč	4 390 805,68 Kč
	Cena včetně DPH	- Kč	5 312 874,87 Kč	5 312 874,87 Kč
3.	K čerpání zbývá dle smlouvy (vč. DPH)			0,00 Kč

III. PROHLÁŠENÍ

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Jiří Havran

Podpis:  Datum: 15 - 10 - 2015Za objednatele: Jméno: Podpis:  Datum: 15 - 10 - 2015

Za dozor investora: Jméno: Miroslav ŠKODA

Podpis:  Datum:

Přílohy: Soupis provedených prací

SPPD - 10.10.2015

Kód: 9-065-114-00

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH
BIOCHEM.LABORATOŘÍ

JKSO:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

CC-CZ:

Datum: 10.10.2015

Objednavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LANEX Olomouc s.r.o.

IČ:

25904116

DIČ:

CZ25904116

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

4 390 805,68

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

4 390 805,68

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 390 805,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



LANEX Olomouc s.r.o.
stavební firma

Brněnská 47, OLOMOUČ 779 00
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116 DIČ CZ25904116
tel./fax: 585 415 606

15-10-2015

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 9-065-114-00

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH
BIOCHEM.LABORATOŘÍ

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Projektant:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 390 805,68	5 312 874,87
01	Stavebně konstrukční řešení	4 110 134,90	4 973 263,23
02	Zdravoinstalace	61 761,99	74 732,01
03	Elektroinstalace - hromosvod	65 752,22	79 560,19
04	Publicita projektu	855,00	1 034,55
05	Vícepráce (změnové listy)	65 813,57	79 634,42
06	Ostatní náklady	85 488,00	103 440,48
07	Projektová dokumentace (SoD str. 26)	1 000,00	1 210,00
Celkové náklady za stavbu 1)		4 390 805,68	5 312 874,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt: 01 - Stavebně konstrukční řešení

JKSO:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

CC-CZ:
Datum: 10.10.2015

Objednavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LANEX Olomouc s.r.o.

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylova 4, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Valachovics a kol., Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 110 134,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 110 134,90
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		4 110 134,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

LANEX Olomouc s.r.o.
stavební firma
Benešská 47, OLOMOUČ 779 00
IČ 25904116 DIČ CZ25904116
tel. 585 516 800

15-10-2015

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM.LABORATOŘÍ

Objekt: 01 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylová

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Valachovics a kol., Alfaprojekt

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 110 134,90
HSV - Práce a dodávky HSV	1 743 994,51
1 - Zemní práce	45 284,74
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	9 260,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 679,22
4 - Vodorovné konstrukce	27 481,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 315 946,33
9 - Ostatní konstrukce a práce	73 678,72
94 - Lešení a stavební výtahy	125 278,90
96 - Bourání konstrukcí	98 987,77
99 - Přesuny hmot a sutí	16 396,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 157 431,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	104 925,09
712 - Povlakové krytiny	22 505,47
713 - Izolace tepelné	56 784,06
762 - Konstrukce tesařské	142 123,89
764 - Konstrukce klempířské	316 469,08
766 - Konstrukce truhlářské	11 554,34
767 - Konstrukce zámečnické	154 455,58
768 - Konstrukce hliník.stěn	258 511,00
769 - Plastové výrobky	962 372,14
771 - Podlahy z dlaždic	7 211,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	54 081,47
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 784,60
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	60 652,75
M - Práce a dodávky M	208 709,20
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	208 709,20
Celkové náklady za stavbu 1)	4 110 134,90

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt: 01 - Stavebně konstrukční řešení

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc Datum: 10.10.2015
 Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6 Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylovi
 Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel: Jiří Valachovics a kol., Alfaprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 110 134,90

HSV - Práce a dodávky HSV

1 743 994,51

1 - Zemní práce

45 284,74

1	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	29,885	682,80	20 405,48
2	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	13,349	59,18	789,94
3	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození	m3	13,349	68,28	911,47
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,234	236,70	10 233,66
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,536	56,90	940,90
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	132,288	22,76	3 010,87
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,349	56,90	759,56
8	-K	171201211_R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,938	284,50	8 232,86

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

9 260,44

9	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	49,318	147,94	7 296,10
10	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	49,318	39,83	1 964,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 679,22

11	K	311238113	Zdivo nosné vnitřní z tepelně izolačních cihelných bloků tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	38,866	770,67	29 952,71
12	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,032	36 172,14	1 157,51
13	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,039	14 589,74	569,00

4 - Vodorovné konstrukce

27 481,99

14	K	417321313_R	Ztužující pásy a věnce z betonu tř. C 16/20	m3	2,643	7 032,09	18 585,82
15	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	21,546	284,50	6 129,84
16	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,546	56,90	1 225,97
17	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,040	38 509,11	1 540,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 315 946,33

18	K	622131121	Penetrace vnějších stěn dle požadavku PD nanášená ručně	m2	972,187	3,22	3 133,73
19	K	621131121	Penetrace vnějších stěn dle požadavku PD nanášená ručně	m2	11,608	3,22	37,42
20	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	58,133	483,88	28 129,29
21	M	283763830	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 120 mm	m2	59,296	384,76	22 814,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	622221001	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	18,808	387,84	7 294,54
23	K	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	11,608	461,65	5 358,87
24	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	788,325	572,56	451 366,71
25	K	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	601,830	77,57	46 683,03
26	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	188,000	155,14	29 165,74
27	M	631515170_R	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	167,665	61,59	10 325,80
28	M	631515180_R	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	14,362	82,11	1 179,33
29	M	631515310_R	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	804,092	287,40	231 096,67
30	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	116,265	1,02	119,08
31	M	590514060	lišta základací LO 53 mm tl 0,8 mm	m	122,078	42,20	5 151,33
32	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	118,840	1,02	121,72
33	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	124,782	79,20	9 882,73
34	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	766,123	10,00	7 661,23
35	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	383,138	18,00	6 896,48
36	K	621531061	Hydrofobní probarvená pastózní omítka tl. 3,0 mm dle PD včetně penetrace vnějších podhledů	m2	11,983	361,80	4 335,39
37	K	622531061	Hydrofobní probarvená pastózní omítka tl. 3,0 mm dle PD včetně penetrace vnějších podhledů	m2	924,627	361,80	334 525,64
38	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	39,334	455,20	17 904,84
39	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	154,219	479,66	73 972,50
40	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	52,385	330,02	17 288,10
41	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,279	5 381,94	1 501,56

9 - Ostatní konstrukce a práce

73 678,72

42	K	935115114	Přikopy z tvárnic odvodňovacích pro povrchové odvodnění	m	44,700	514,13	22 981,71
43	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 274,033	1,69	2 149,93
44	K	959221001/R	Zednické výpomoci	hod	85,000	204,84	17 411,40
45	K	953941414	Osazování konzol dl do 1000 mm pro zásobníky vody bez jejich dodání	kus	38,000	250,36	9 513,68
46	M	42428521_R	Ocel.konzoly pro vynešení chladicích jednotek 545/375 mm	kus	38,000	569,00	21 622,00

94 - Lešení a stavební výtahy

125 278,90

47	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	856,786	30,73	26 325,61
48	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	51 407,160	1,02	52 651,21
49	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	856,786	29,59	25 350,58
50	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	138,261	30,73	4 248,21
51	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	276,522	30,73	8 496,41
52	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	138,261	29,59	4 090,87
53	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textile z umělých vláken	m2	856,786	0,10	87,75
54	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	51 407,160	0,01	526,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	856,786	0,10	87,75
56	K	944711112	Montáž zachytne stříšky š do 2 m	m	7,500	151,73	1 138,00
57	K	944711212	Příplatek k zachytne stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	450,000	2,53	1 138,00
58	K	944711812	Demontáž zachytne stříšky š do 2 m	m	7,500	151,73	1 138,00

96 - Bourání konstrukci

98 987,77

59	K	967031732	Přsekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	69,759	106,69	7 442,41
60	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,431	1 930,54	832,06
61	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	4,300	116,85	502,45
62	K	978036121	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 10 %	m2	751,431	5,69	4 275,64
63	K	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	13,732	6,83	93,76
64	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	10,080	56,90	573,55
65	K	978021291	Otlučení cementových omítek vnitřních stropů o rozsahu do 100 %	m2	4,000	68,28	273,12
66	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	58,133	68,28	3 969,32
67	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,130	56,90	291,90
68	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,378	680,77	257,33
69	K	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,900	152,41	594,40
70	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	176,085	45,32	7 980,00
71	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,050	122,94	497,93
72	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	8,700	43,69	380,11
73	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	13,050	70,72	922,88
74	K	968072876	Vybourání svinovacích rolet mřížových pl přes 2 m2	m2	4,050	47,55	192,59
75	K	76716 1813	Demontáž ocel.zábradlí nerozebíratelného	m	7,800	158,06	1 232,83
76	K	976072221	Vybourání kovových komínových dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	3,000	56,90	170,70
77	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	38,000	70,92	2 695,03
78	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	54,298	483,65	26 261,23
79	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,298	228,62	12 413,40
80	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	868,768	9,90	8 597,79
81	K	997013831_R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	54,298	341,40	18 537,34

99 - Přesuny hmot a sutí

16 396,40

82	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců se zděným pláštěm	t	77,582	211,34	16 396,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 157 431,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

104 925,09

83	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	69,759	15,04	1 049,03
84	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,017	45 824,82	779,02
85	K	711113127_R	Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou	m2	139,518	591,76	82 561,17
86	K	711161515	Izolace fóliemi nepovými pro ochranu asfaltových stěrkových izolaci zatížitelnost 400	m2	69,759	288,56	20 129,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,486	835,21	405,91

712 - Povlakové krytiny

22 505,47

88	K	919726224	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 150/150kN/m	m2	70,264	34,14	2 398,81
89	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	53,285	147,94	7 882,98
90	M	283220210_R	fólie hydroizolační z měkčeného PVC-pož.odolnost, šířka 1300 mm, tl. 1,5 mm	m2	61,278	198,01	12 133,78
91	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,158	569,00	89,90

713 - Izolace tepelné

56 784,06

92	K	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	50,217	68,28	3 428,82
93	K	713141121	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,217	68,28	3 428,82
94	M	631514790_R	deska minerální izolační střeš	m3	14,239	2 958,80	42 130,35
95	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,140	34,14	141,34
96	M	631514355_R	deska minerální normální izolační tl.30 mm	m2	4,223	85,35	360,43
97	K	713141211	Montáž izolace tepelné střeš plochých volně položené atikový klín	m	43,975	34,14	1 501,31
98	M	631529020_R	klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm	kus	3,528	68,28	240,89
99	M	631529080_R	klín atikový přechodný tl.100 x100 mm	kus	42,646	79,66	3 397,18
100	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,367	910,40	2 154,92

762 - Konstrukce tesařské

142 123,89

101	K	762134811	Demontáž bednění svislých stěn z fošen	m2	31,920	51,21	1 634,62
102	K	762342812	Demontáž latování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	128,800	39,83	5 130,10
103	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	2,367	45,52	107,75
104	K	762332131	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	140,600	227,60	32 000,56
105	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	1,237	7 397,00	9 150,09
106	K	762342216	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	199,600	34,14	6 814,34
107	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,098	7 397,00	8 121,91
108	K	762421026	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	199,600	352,78	70 414,89
109	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	6,514	910,40	5 930,35
110	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,129	682,80	2 819,28

764 - Konstrukce klempířské

316 469,08

111	K	764216646_R	Oplechování rovných parapetů z Pz poplast.plechu rš 500 mm	m	82,600	450,78	37 234,82
112	K	764216644_R	Oplechování rovných parapetů z Pz poplast.plechu rš 330 mm	m	97,000	297,52	28 859,24
113	K	764214605_R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz poplast.plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	3,500	318,64	1 115,24
114	K	764212663_R	Oplechování rovné okapové hrany z poplast.plechu rš 250 mm	m	6,400	261,74	1 675,14
115	K	764312618_R	Spodní lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz poplast.plechu rš 750 mm	m	3,500	569,00	1 991,50
116	K	764214607_R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz poplast.plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	29,500	512,10	15 106,95
117	K	764312615_R	Spodní lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz poplast.plechu rš 400 mm	m	16,900	330,02	5 577,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	764214604_R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz poplast.plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	4,000	307,26	1 229,04
119	K	764212648_R	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz poplast.plechu rš 750 mm	m	33,200	569,00	18 890,80
120	K	764216642_R	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz poplast.plechu rš 200 mm	m	59,000	352,78	20 814,02
121	K	764121452	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 10 ks/m2 sklonu do 30°	m2	199,600	525,00	104 790,00
122	K	764518624_R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz poplast.plechu průměru 150 mm	m	40,400	477,96	19 309,58
123	K	764511644_R	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz poplast.plechu 190/150 mm	kus	4,000	170,70	682,80
124	K	764518623_R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz poplast.plechu průměru 120 mm	m	12,000	455,20	5 462,40
125	K	764511643_R	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz poplast. plechu 150/120 mm	kus	4,000	159,32	637,28
126	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz barveného plechu rš 190 mm	m	76,600	477,96	36 611,74
127	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	238,600	22,76	5 430,54
128	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	7,200	22,76	163,87
129	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	10,200	22,76	232,15
130	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,200	22,76	755,63
131	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	128,800	34,14	4 397,23
132	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	29,500	22,76	671,42
133	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	76,600	22,76	1 743,42
134	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	52,400	22,76	1 192,62
135	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	2,378	796,60	1 894,31

766 - Konstrukce truhlářské

11 554,34

136	K	766421212	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	38,220	182,08	6 959,10
137	M	605110600	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	0,596	7 397,00	4 408,61
138	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,328	569,00	186,63

767 - Konstrukce zámečnické

154 455,58

139	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	3,680	191,02	702,96
140	K	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	3,800	210,33	799,24
141	M	553912091_R	zábradlí a madla z trub, nerez 2x900x1860/800 mm	kus	2,000	50 062,90	100 125,79
142	K	767662210	Montáž mříží otvřívacích	m2	4,050	152,41	617,26
143	M	55399101_R	Ocelová bezpečnostní mříž - repase	kus	1,000	3 775,32	3 775,32
144	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m2	kus	3,000	92,56	277,69
145	M	5533510_R	Protidešť. žaluzie pro VZT, vč.rámečku, mat.žár.pozink - 600/300 mm	kus	1,000	2 048,40	2 048,40
146	M	5533511_R	Protidešť. žaluzie pro VZT, vč.rámečku, mat.žár.pozink - 600/400 mm	kus	1,000	2 162,20	2 162,20
147	M	5533512_R	Ocel.krycí mřížka, vč.rámečku, mat.žár.pozink - 200/200 mm	kus	1,000	1 650,10	1 650,10
148	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	85,000	147,94	12 574,90
149	M	55353104_R	Ocel.kotvy s podložkami, mat.žárový pozink	kpl	34,000	569,00	19 346,00
150	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	1,000	1 707,00	1 707,00
151	M	553407590_R	dveře ocelové nezateplené jednokřídlé 90 x 120 cm, ocel.rám.zárubeň	kus	1,000	7 966,00	7 966,00
152	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,247	2 845,00	702,72

768 - Konstrukce hliník.stěn

258 511,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
153	K	767113120	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m ²	m ²	8,700	400,43	3 483,75
154	M	55323101_R	Venk.vstup.stěna AL,proskl, 2křidl.dveře a fix část 2900/3000 mm	kus	1,000	117 773,57	117 773,57
155	K	767113140	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 16 m ²	m ²	13,050	400,43	5 225,63
156	M	55323102_R	Venk.vstup.stěna AL,proskl s otvír.a sklop.okny a fix.části - 2900/4500 mm	kus	1,000	130 453,05	130 453,05
157	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,762	2 066,93	1 575,00

769 - Plastové výrobky

962 372,14

158	K	766621012	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdíva	m ²	74,000	608,62	45 037,88
159	K	766621013	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 2,5m s rámem do zdíva	m ²	1,000	608,62	608,62
160	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	75,000	105,53	7 914,38
161	M	61140291_R	okna plastové dvoukřídle otvíravé a sklápěcí 120 x 195 cm	kus	74,000	11 353,08	840 128,14
162	M	61140292_R	okna plastové dvoukřídle otvíravé a sklápěcí 150 x 195 cm	kus	1,000	13 781,57	13 781,57
163	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových s přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	608,62	608,62
164	M	61160093_R	dveře plastové dvoukřídle otvíravé a sklápěcí 150 x 270 cm	kus	1,000	20 292,46	20 292,46
165	K	766691101_R	Montáž rámu se sítí	m ²	70,200	12,03	844,20
166	M	61169115_R	Plastový rám se sítí proti hmyzu	kus	30,000	685,21	20 556,27
167	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	4,303	2 928,19	12 600,00

771 - Podlahy z dlaždic

7 211,72

168	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	3,000	245,70	737,09
169	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	3,000	230,46	691,39
170	K	771575112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 9 ks/m ²	m ²	3,240	752,32	2 437,52
171	M	59761305_R	dlaždice keramické mrazuvzdor.33,3 x 33,3 x 0,8 cm	m ²	4,880	569,00	2 776,72
172	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,116	4 905,17	569,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

54 081,47

173	K	783726300	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m ²	38,220	284,50	10 873,59
174	K	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru	m ²	459,468	79,66	36 601,22
175	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m ²	8,100	17,07	138,27
176	K	783225400	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m ²	20,300	318,64	6 468,39

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 784,60

177	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	255,000	3,41	870,57
178	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	154,219	31,86	4 914,03

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

60 652,75

179	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m ²	176,085	53,67	9 450,00
180	M	42972907_R	žaluzie jednoduchá vnitřní 1200x1950 mm	kus	74,000	685,21	50 705,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	2,368	210,00	497,28

M - Práce a dodávky M

208 709,20

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

208 709,20

182	K	241001001_R	Demontáž chladicích jednotek na fasádě	kus	19,000	3 186,40	60 541,60
183	K	241001002_R	Montáž chladičích jednotek	kus	19,000	7 798,29	148 167,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATORÍ

Objekt: 02 - Zdravoinstalace

JKSO:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Objednavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Zhotovitel:

LANEX Olomouc s.r.o.

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylova 4, 779 00 Olomouc

Zpracovatel:

Ing. Vítězslav Špunda, Alfaprojekt Olomouc a.s.

CC-CZ:

Datum: 10.10.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 25904116

DIČ: CZ25904116

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 61 761,99

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 61 761,99

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 61 761,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



LANEX Olomouc s.r.o.
stavební firma

Brněnská 47, OLOMOUČ 779 00
e-mail: info@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116 DIČ CZ25904116
tel: 585 611 800 fax: 585 611 801

15-10-2015

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt: 02 - Zdravoinstalace

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylová

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Vítězslav Špunda, Alfaprojekt

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	61 761,99
HSV - Práce a dodávky HSV	49 266,75
1 - Zemní práce	28 304,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 263,32
8 - Trubní vedení	11 698,64
PSV - Práce a dodávky PSV	12 495,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 495,24
Celkové náklady za stavbu 1)	61 761,99

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM.LABORATOŘÍ

Objekt: 02 - Zdravoinstalace

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylová
Zpracovatel: Ing.Vítězslav Špunda, Alfaprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 61 761,99

HSV - Práce a dodávky HSV 49 266,75

1 - Zemní práce 28 304,79

1	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	11,340	682,80	7 742,95
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	37,800	398,30	15 055,74
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	m2	37,800	56,90	2 150,82
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,340	236,70	2 684,22
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,340	59,18	671,06

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 263,32

6	K	359901111	Vyčištění stok	m	22,000	56,90	1 251,80
7	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	22,000	364,16	8 011,52

8 - Trubní vedení 11 698,64

8	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu- DN 125	kus	4,000	28,45	113,80
9	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,000	1 365,60	1 365,60
10	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	739,70	1 479,40
11	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	2,000	1 342,84	2 685,68
12	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	2,000	1 138,00	2 276,00
13	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	0,000	660,04	0,00
14	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	705,56	705,56
15	M	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	3 072,60	3 072,60

PSV - Práce a dodávky PSV 12 495,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 495,24

16	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	21,000	284,50	5 974,50
17	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	1,500	341,40	512,10
18	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	6,000	443,82	2 662,92
19	K	721259106	Montáž šoupátka kalového z litiny DN 125	kus	6,000	216,22	1 297,32
20	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,200	1 707,00	2 048,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt: 03 - Elektroinstalace - hromosvod

JKSO:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

CC-CZ:
Datum: 10.10.2015

Objednavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LANEX Olomouc s.r.o.

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylova 4, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vladimír Pokorný, Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				65 752,22
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				65 752,22
DPH základní	21,00%	ze	65 752,22	13 807,97
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	79 560,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

LANEX Olomouc s.r.o.
stavební firma
Brněnská 47, OLOMOUČ 779 00
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116 DIČ CZ25904116
tel./fax: 585 21 86 80

15.10.2015

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt: 03 - Elektroinstalace - hromosvod

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylov:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Vladimír Pokorný, Alfaprojekt C

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

65 752,22

UH - Uzemění, hromosvod

65 752,22

ZHS - Práce v HZS

9 870,00

Celkové náklady za stavbu 1)

65 752,22

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATORÍ

Objekt: 03 - Elektroinstalace - hromosvod

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 185/6

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylovi

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Vladimír Pokorný, Alfaprojekt C

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 752,22

UH - Uzemění, hromosvod

65 752,22

1	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	310,000	36,75	11 392,50
2	M	354410920	lano průřez 50 mm ² FeZn	kg	124,000	32,55	4 036,20
3	M	354414150	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 150 mm	kus	4,000	26,25	105,00
4	M	354414155	podpěra vedení PV 1a 30 FeZn do zdíva 300 mm (atyp)	kus	32,000	29,40	940,80
5	M	354414900	podpěra vedení PV2 1c na ploché střeš - plastová	kus	146,000	26,25	3 832,50
6	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	70,000	36,75	2 572,50
7	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	70,000	32,55	2 278,50
8	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	28,000	36,75	1 029,00
9	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	17,360	32,55	565,07
10	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	115,000	26,25	3 018,75
11	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	105,000	12,60	1 323,00
12	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	10,000	36,75	367,50
13	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	60,000	36,75	2 205,00
14	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	10,000	36,75	367,50
15	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	34,000	36,75	1 249,50
16	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	8,000	36,75	294,00
17	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	8,000	34,65	277,20
18	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	8,000	262,50	2 100,00
19	M	354418320	trubka ochranná OT 1,7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn	kus	8,000	260,40	2 083,20
20	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva DOU FeZn	kus	16,000	31,50	504,00
21	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000	10,50	84,00
22	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	8,000	10,50	84,00
23	K	743631500	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	10,000	787,50	7 875,00
24	M	354410650	tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm FeZn	kus	10,000	367,50	3 675,00
25	M	16021040	podstavec pod jímací tyč	ks	10,000	99,75	997,50
26	K	PM	Přidružený materiál	%	0,050	26 250,00	1 312,50
27	K	PPVh	Podíl přidružených výkonů	%	0,050	26 250,00	1 312,50

ZHS - Práce v HZS

9 870,00

28	K	hod3	Koordinace na stavbě	HZS	20,000	273,00	5 460,00
29	K	rev	Revize elektro	HZS	12,000	367,50	4 410,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt: 04 - Publicita projektu

JKSO:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

CC-CZ:

Datum: 10.10.2015

Objednavatel:

Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

LANEX Olomouc s.r.o.

IČ:

25904116

DIČ:

CZ25904116

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylova 4, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Valachovics, Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 855,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 855,00

DPH základní	21,00%	ze	855,00	179,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 034,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 15-10-2015

Razítko

 **LANEX Olomouc s.r.o.**
stavební firma
Brněnská 47, OLOMOUČ 779 00
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116 DIČ CZ25904116
tel. 146 334 334

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM.LABORATOŘÍ

Objekt: 04 - Publicita projektu

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylovi

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Valachovics, Alfaprojekt Ol

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 855,00

Celkové náklady za stavbu 1) 855,00

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM.LABORATOŘÍ

Objekt: 04 - Publicita projektu

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6 Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylová
Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel: Jiří Valachovics, Alfaprojekt Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **855,00**

1	K	900001001_R	Trvalá pamětní deska dodávka a montáž desky rozm.400x400 mm odk Z/9		1,000	855,00	855,00
			1*1		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VÍCEPRÁCE (ZMĚNOVÉ LISTY)

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt:

JKSO:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

CC-CZ:
Datum: 01.10.2015

Objednavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LANEX Olomouc s.r.o.

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylova 4, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Valachovics a kol., Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 65 813,57

Cena bez DPH 65 813,57

DPH základní	21,00%	ze	65 813,57	13 820,85
snížená	15,00%	ze		

Cena s DPH v CZK 79 634,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



LANEX Olomouc s.r.o.
stavební firma

Brněnská 47, OLOMOUČ 779 00
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116 DIČ CZ25904116
tel./fax: 585 418 605

15-10-2015

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM.LABORATOŘÍ

Objekt:

Místo:	Fakultní nemocnice Olomouc	Datum:	01.10.2015
Objednavatel:	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6	Projektant:	Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylovi
Zhotovitel:	LANEX Olomouc s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Valachovics a kol., Alfaprojekt

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	65 813,57
HSV - Práce a dodávky HSV	51 628,72
1 - Zemní práce	21 258,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 470,50
94 - Lešení a stavební výtahy	797,16
99 - Přesuny hmot a sutí	102,71
PSV - Práce a dodávky PSV	12 624,85
763 - Konstrukce suché výstavby	7 242,11
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 382,74
M - Práce a dodávky M	1 560,00
UH - Uzemění, hromosvod	1 560,00
Celkové náklady za stavbu 1)	65 813,57

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc Datum: 01.10.2015
 Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6 Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylov
 Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o. Zpracovatel: Jiří Valachovics a kol., Alfaprojekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 65 813,57

HSV - Práce a dodávky HSV 51 628,72

1 - Zemní práce 21 258,35

1	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	15,510	682,80	10 590,23
2	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	15,510	59,18	917,82
3	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození	m3	15,510	68,28	1 059,02
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,510	236,70	3 671,28
5	K	120901121	Bourání betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,000	5 020,00	5 020,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 470,50

6	K	612325-R	Demontáž, likvidace garníží se zednickým zapravením	kus	28,000	178,00	4 983,96
7	K	619991011	Zakrývání konstrukcí a prvků fólií	m2	58,000	39,10	2 267,72
8	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m2	40,040	3,22	128,87
9	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	40,040	189,90	7 603,54
10	K	622531061	Hydrofobní probarvená pastózní omítka tl. 3,0 mm dle PD včetně penetrace vnějších podhledů	m2	40,040	361,80	14 486,41

94 - Lešení a stavební výtahy 797,16

11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb	m2	21,840	36,50	797,16
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

99 - Přesuny hmot a sutí 102,71

12	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců se zděným pláštěm	t	0,486	211,34	102,71
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 12 624,85

763 - Konstrukce suché výstavby 7 242,11

13	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	14,490	39,83	577,14
14	K	763121611	Montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW SDK stěna předsazená	m2	14,490	197,00	2 854,53
15	M	590306220	profil UW 100 40/100/40 mm	m	10,120	39,40	398,73
16	M	590306340	profil CW 100 50/100/50 mm	m	32,000	45,50	1 456,00
17	K	763121621	Montáž desek tl. 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	14,490	41,50	601,34
18	M	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	15,939	65,30	1 040,82

7	K	619991011	Zakrývání konstrukcí a prvků fólií	m2	58,000	39,10	2 267,72
19	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro kce suché výstavby v objektech v do 12 m	t	0,180	1 742,00	313,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 382,74

20	K	783726300	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	18,920	284,50	5 382,74
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

M - Práce a dodávky M

1 560,00

UH - Uzemění, hromosvod

1 560,00

21	K	743 - 01	Montáž zemnicí tyče	kus	4,000	220,00	880,00
22	K	743 - 02	Zemnicí tyč	kus	4,000	170,00	680,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATORÍ

Objekt: 06 - Ostatní náklady

JKSO:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

CC-CZ:
Datum: 10.10.2015

Objednavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LANEX Olomouc s.r.o.

IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116

Projektant:
Alfaprojekt Olomouc, a.s. Tylova 4, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Valachovics, Alfaprojekt Olomouc a.s.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	85 488,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	85 488,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	85 488,00	103 440,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	103 440,48
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

 **LANEX Olomouc s.r.o.**
stavební firma
Brněnská 47, OLOMOUČ 779 00
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116 DIČ CZ25904116
tel./fax: 585 416 606

15-10-2015

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM.LABORATORÍ

Objekt: 06 - Ostatní náklady

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Projektant:

Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylová

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Valachovics, Alfaprojekt Ol

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	85 488,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 074,00
960 - Kompletační činnost	2 414,00
Celkové náklady za stavbu 1)	85 488,00

ROZPOČET

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY KLINICKÝCH BIOCHEM. LABORATOŘÍ

Objekt: 06 - Ostatní náklady

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc

Datum: 10.10.2015

Objednavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 185/6

Projektant: Alfaprojekt Olomouc, a.s.Tylová

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Valachovics, Alfaprojekt Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 488,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 074,00

2	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soub	1,000	39 830,00	39 830,00
3	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	soub	1,000	22 760,00	22 760,00
5	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	5 690,00	5 690,00
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	11 380,00	11 380,00
7	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	soub	1,000	3 414,00	3 414,00

960 - Kompletační činnost

2 414,00

1	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 414,00	2 414,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------