

# Fakultní nemocnice Olomouc

Účtovací předpis - součást účetního dokladu a  
pokyn realizaci operace v rámci finanční kontroly

OSB

obd.

12/2018

Evidenční číslo dokladu

FP-2018-24-000065

výše závazku, nároku

1 700 233,16



Firma - věřitel, dlužník A-Z STAVBY s.r.o.

Předmět SoD: Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro

## ZÁVAZEK

### Finanční zdroje krytí závazku:

(např. inv. dotace ze SR, inv. z vlastních zdrojů, neinv. dotace ze SR, dary, klin. studie, dotace, ÚSC, SMO a další ...)

| Ověření a předání k provedení operace<br>podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 14, vyhl. 416/04 Sb. | datum a podpis                                                                                        |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | PŘÍKAZCE OPERACE                                                                                      | HLAVNÍ ÚČETNÍ                                                                                          |
| <b>Individuální příslib ve výši:</b><br>Termín plnění závazku:                                | - 4 - 01 - 2019<br> | - 4 - 01 - 2019<br> |
| <b>Limitovaný příslib na období:</b><br>Výše limitu:                                          |                                                                                                       |                                                                                                        |
| Zůstatek limitu k čerpání:                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        |

## NÁROK

| Ověření a předání k provedení operace<br>podle § 26, zák. 320/01 Sb. a § 12, vyhl. 416/04 Sb. | datum a podpis   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                                               | PŘÍKAZCE OPERACE | HLAVNÍ ÚČETNÍ |
| Splatnost nároku:                                                                             |                  |               |

## ÚČETNÍ PŘEDPIS

| INDEX<br>DPH | ÚČET MD       |    |     |      |          |        | ÚČET DAL |    |     |          |    |        | HODNOTA      |
|--------------|---------------|----|-----|------|----------|--------|----------|----|-----|----------|----|--------|--------------|
|              | SU            | AU | UZ  | AKCE | KJ       | STŘED. | SU       | AU | UZ  | AKCE     | KJ | STŘED. | Kč           |
| 146          | 042           | 70 | 000 | VZ-  |          | 9999   | 321      | 50 | 000 | VZ-      |    |        | 1 700 233,16 |
| 246          | 042           | 70 | 000 | VZ-  |          | 9999   | 321      | 50 | 000 | VZ-      |    |        | 357 048,96   |
| 208          | 321           | 50 | 000 |      |          |        | 343      | 36 | 000 |          |    |        | 357 048,96   |
|              | 042           | 07 | 001 | IN   | 24000065 | 2421   |          |    |     | 12.15.14 |    |        | 1.057.252,12 |
|              | 10-2018-02-59 |    |     |      |          |        |          |    |     |          |    |        |              |
|              | 042           | 07 | 003 | IN   | 24000065 | 2421   | 401      | 00 | 000 |          |    |        | - 9,12       |
|              |               |    |     |      |          |        |          |    |     | 12.15.14 |    |        |              |

Zboží řádně dodáno dle DL, FA  
OPH & FRM a 1/2012 proved  
FRM: 12.2.2019

Práce provedena dle DL, FA

Poznámka - druh operace (AKCE)

Odpočet DPH Nemá NS 2421

pol. inv. pláten 2018 - 4.2.15

Související doklady  
uloženy na pracovišti:

SMW 2018-618-73

Účetní předpis a účtování:

Oddělení účetnictví  
Odpovídá: I. Hrbáčová

zápis  
proveden 10 - 01 - 2019

Ověření přípustnosti dle  
563/91, ČÚS, 218/00 Sb.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Oddělení projektové podpory  
Odpovídá: Ing. Renata Věchová, DiS

zápis  
proveden 10 - 01 - 2019

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Oddělení financí  
Odpovídá: M. Davidová

10 - 01 - 2019

Podpis:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
Oddělení financí  
Odpovídá: A. Štybnarová

- 9 - 01 - 2019

Podpis:

Kač. 10 701

KIC 26

PC = 2.057.252,-

A 12/2018 M

POKRAČOVÁNÍ ROZÚČTOVÁNÍ DOKLADU - str. č.

[illegible]

# Faktura

**Stavba** Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance  
**Objekt** Sociální a sanitární zařízení v 1.PP budovy ZQ

identifikátor veřejné zakázky: VZ-2018-000503

**Faktura** 21180093

Období: 1.-20.12.2018

Počet příloh 0

Zakázka č.: 81180026

Dodací list

## Zhotovitel

A-Z STAVBY s.r.o.

Za pekárnou 656

783 14 Bohuňovice

IČ 26839580 DIČ CZ26839580

Banka KB Olomouc, a.s.

Účet 35-1814720247 / 0100

SWIFT

IBAN

## Objednatel

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem I.P.Pavlova 185/6

779 00 Olomouc

IČ 98892 DIČ CZ00098892

Banka ČNB

Účet 36334811/0710

SWIFT

IBAN

## Platební podmínky

**Datum vystavení** 20.12.2018

**Datum usk. zdanitelného plnění** 20.12.2018

**Datum splatnosti** 18.02.2019

**Forma úhrady** Převodním příkazem

**Způsob dopravy** Osobní odběr

**Konst. symbol** 0308

**Variab. symbol** 21180093

## Fakturované údaje

Fakturuje Vám za provedené stavební práce

Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance  
dle doupisu provedených prací a SoD ze dne 29.10.2018

Vyrovnaní zaokrouhlování celkové ceny 0,00

**Cena celkem bez DPH** 1 700 233,16

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|-----|---|-------------|------------|
|-----|---|-------------|------------|

Režim přenesení daňové povinnosti

|         |      |      |
|---------|------|------|
| snížená | 15,0 | 0,00 |
|---------|------|------|

|          |      |              |
|----------|------|--------------|
| základní | 21,0 | 1 700 233,16 |
|----------|------|--------------|

Daň odvede zákazník.

Haléřové vyrovnání 0,00

**Cena s DPH** 1 700 233,16

Společnost je zapsána v OR vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40227

|                           |            |                     |
|---------------------------|------------|---------------------|
| <b>Fakturovaná suma v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 700 233,16</b> |
|---------------------------|------------|---------------------|

**Objednatel**

**Zhotovitel**

**Vystavil:**

**Marie Peřinová**

**Mobil:**

**+420 728 720 254**

**E-mail:**

**zdenek@azstavby.cz**

podpis

podpis

podpis

*Peřinová*

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®  
Oddělení financí  
Odpovídá: Ing. Jolana Nováková Kopečná

21.12.2018

Podpis:

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-20.12.2018

Číslo faktury: 21180093

Číslo zakázky: 81180026

## ZHOTOVITEL

A-Z STAVBY s.r.o.

sídlo:

Za pekárnou 656,783 14 Bohuňovice

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

## OBJEDNATEL

FN Olomouc

sídlo:

I.P.Pavlova 185/6,779 00 Olomouc

IČ: 98892

DIČ: CZ00098892

Stavba: Zřízení jídelny,šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance

Objekt: Sociální a sanitární zařízení v 1.pp budovy ZQ

JKSO:



Místo:

Údaje v CZK

|    |                           |                            |                       |      |                          |
|----|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------|--------------------------|
| 1. | Celkový náklad z rozpočtu |                            |                       |      | 1 700 233,16             |
|    |                           | do začátku<br>fakt. období | fakturované<br>období |      | do konce<br>fakt. období |
| 2. | Stavební práce CÚ nabídka | 0,00                       | 1 700 233,16          |      | 1 700 233,16             |
| 3. | DPH snížená               | 0,00                       | 15.00 %               | 0,00 | 0,00                     |
| 4. | DPH základní              | 0,00                       | 21.00 %               | 0,00 | 0,00                     |
| 5. | <b>Celkem (2+3+4)</b>     | <b>0,00</b>                | <b>1 700 233,16</b>   |      | <b>1 700 233,16</b>      |
| 6. | Zádržné                   |                            | 0.00 %                | 0,00 |                          |
| 7. | Pozastávka                |                            | 0.00 %                | 0,00 |                          |
| 8. | <b>K úhradě (5-6-7)</b>   |                            | <b>1 700 233,16</b>   |      |                          |

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

|                                                                                                                  |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:<br><br>podpis | Za objednatele:<br><br>podpis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V Bohuňovicích

Datum: 20. 12. 2018

# KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-20.12.2018

|               |                                                                |          |                                                                                           |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Název stavby  | Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance | JKSO     | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |           |
| Název objektu | Úprava sociálních a sanitárních zařízení v 1.pp budovy ZQ      | EČO      |                                                                                           |           |
|               |                                                                | Místo    |                                                                                           | Budova ZQ |
|               |                                                                | IČ       |                                                                                           | DIČ       |
| Objednatel    | FN Olomouc                                                     | 98892    | CZ00098892                                                                                |           |
| Projektant    | Ing.arch. J. Dohnal                                            |          |                                                                                           |           |
| Zhotovitel    | A-Z STAVBY s.r.o.                                              | 26839580 | CZ26839580                                                                                |           |
| Zpracoval     | Zdeněk Peřina                                                  |          |                                                                                           |           |
| Zakázka č.    | Dne                                                            | CZ-CPV   |                                                                                           |           |
| 81180026      | 20.12.2018                                                     | CZ-CPA   |                                                                                           |           |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady    | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby    |
|----|---------------------------|----|-----------------------|----|-------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 3 734,05      | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště 15 000,00 |
| 2  | Montáž 521 138,68         | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Provozní vlivy 0,00           |
| 3  | PSV Dodávky 119 536,77    | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00             |
| 4  | Montáž 790 523,40         | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy 0,00           |
| 5  | "M" Dodávky 0,00          |    |                       | 17 | Jiné VRN 0,00                 |
| 6  | Montáž 250 300,26         |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu 0,00           |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 1 685 233,16 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18) 15 000,00      |
| 20 | HZS 0,00                  | 21 | Kompl. činnost 0,00   | 22 | Ostatní náklady 0,00          |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

*Princed*

| D                                  | Celkem bez DPH | 1 700 233,16 |
|------------------------------------|----------------|--------------|
| DPH                                | %              | Základ daně  |
| Režim přenesení daňové povinnosti: |                |              |
| snížená                            | 15,0           | 0,00         |
| základní                           | 21,0           | 1 700 233,16 |
| Daň odvede zákazník.               |                |              |
| Cena s DPH                         |                | 1 700 233,16 |

| E                | Přípočty a odpočty |
|------------------|--------------------|
| Dodá zadavatel   | 0,00               |
| Klouzavá doložka | 0,00               |
| Zvýhodnění       | 0,00               |

# SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-20.12.2018

Stavba: Zřízení jídelny,šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance v 1.pp budovy ZQ

Objekt: Úprava sociálních a sanitárních zařízení v 1.pp budovy ZQ

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o.

Místo: budova ZQ Olomouc

Zpracoval: Zdeněk Peřina

Datum: 20. 12. 2018

| Č.                                                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                              | MJ   | Výkon   | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1                                                   | 2   | 3           | 4                                                                                                  | 5    | 6       | 7               | 8                 | 9                   | 10              |
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |     |             |                                                                                                    |      |         |                 | <b>524 872,73</b> | <b>13,706</b>       |                 |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>              |     |             |                                                                                                    |      |         |                 | <b>44 872,76</b>  | <b>4,701</b>        |                 |
| 11                                                  | R   | 310279842   | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm                | m3   | 0,400   | 4 991,00        | 1 996,40          | 1,32715             | 0,531           |
| 12                                                  | R   | 317142422   | Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příchách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm                    | kus  | 2,000   | 623,30          | 1 246,60          | 0,02606             | 0,052           |
| 13                                                  | R   | 317168052   | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm                                                       | kus  | 2,000   | 392,15          | 784,30            | 0,04555             | 0,091           |
| 14                                                  | R   | 317234410   | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                       | m3   | 0,263   | 5 508,50        | 1 448,74          | 1,94302             | 0,511           |
| 15                                                  | R   | 317944321   | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů                               | t    | 0,094   | 38 525,00       | 3 621,35          | 1,09000             | 0,102           |
| 16                                                  | R   | 340237212   | Zazdívka otvorů v příchách nebo stěnách plochy do 0,25 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm            | kus  | 1,000   | 204,70          | 204,70            | 0,04694             | 0,047           |
| 17                                                  | R   | 340271021   | Zazdívka otvorů v příchách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm         | m2   | 1,333   | 732,55          | 976,49            | 0,07427             | 0,099           |
| 18                                                  | R   | 340271025   | Zazdívka otvorů v příchách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm         | m2   | 3,264   | 692,30          | 2 259,67          | 0,07297             | 0,238           |
| 19                                                  | R   | 342272225   | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                           | m2   | 42,820  | 671,60          | 28 757,91         | 0,06917             | 2,962           |
| 20                                                  | R   | 342291121   | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                                            | m    | 29,200  | 114,66          | 3 348,07          | 0,00012             | 0,004           |
| 21                                                  | R   | 346244381   | Pientování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                                    | m2   | 0,360   | 634,80          | 228,53            | 0,17818             | 0,064           |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |             |                                                                                                    |      |         |                 | <b>128 735,46</b> | <b>8,981</b>        |                 |
| 26                                                  | R   | 611321141   | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně                  | m2   | 0,770   | 281,75          | 216,95            | 0,01838             | 0,014           |
| 27                                                  | R   | 611325121   | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropě šířky do 150 mm                                       | m2   | 0,488   | 870,55          | 424,83            | 0,04153             | 0,020           |
| 28                                                  | R   | 611325421   | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%                       | m2   | 36,600  | 110,40          | 4 040,64          | 0,00570             | 0,209           |
| 29                                                  | R   | 612142001   | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty                       | m2   | 87,953  | 194,35          | 17 093,67         | 0,00438             | 0,385           |
| 30                                                  | R   | 612311131   | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm                                           | m2   | 42,453  | 116,15          | 4 930,92          | 0,00300             | 0,127           |
| 31                                                  | R   | 612321111   | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně                     | m2   | 21,611  | 173,65          | 3 752,75          | 0,01575             | 0,340           |
| 32                                                  | R   | 612321141   | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                            | m2   | 19,710  | 246,10          | 4 850,63          | 0,01838             | 0,362           |
| 33                                                  | R   | 612325121   | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm                                      | m2   | 0,690   | 807,30          | 557,04            | 0,04153             | 0,029           |
| 34                                                  | R   | 612325302   | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                                                | m2   | 4,600   | 649,75          | 2 988,85          | 0,03358             | 0,154           |
| 35                                                  | R   | 612325422   | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%                         | m2   | 161,151 | 179,40          | 28 910,49         | 0,01700             | 2,740           |
| 36                                                  | R   | 612821011   | Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - dle WTA - skladba S6   | m2   | 12,320  | 809,35          | 9 971,19          | 0,03000             | 0,370           |
| 37                                                  | R   | 612821012   | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - dle WTA - skladba S6   | m2   | 38,755  | 932,25          | 36 129,35         | 0,03450             | 1,337           |
| 38                                                  | R   | 615142012   | Potažení vnitřních nosníků rabinovým pletivem                                                      | m2   | 1,950   | 144,90          | 282,56            | 0,00085             | 0,002           |
| 39                                                  | R   | 631311115   | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25               | m3   | 1,020   | 3 944,50        | 4 023,39          | 2,45329             | 2,502           |
| 40                                                  | R   | 631319171   | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže            | m3   | 1,020   | 264,50          | 269,79            | 0,00000             | 0,000           |
| 41                                                  | R   | 631362021   | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                             | t    | 0,091   | 29 785,00       | 2 710,44          | 1,06277             | 0,097           |
| 42                                                  | R   | 632481213   | Separční vrstva z PE fólie                                                                         | m2   | 17,000  | 18,75           | 318,75            | 0,00013             | 0,002           |
| 43                                                  | R   | 634112123   | Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem    | m    | 33,000  | 21,74           | 717,42            | 0,00003             | 0,001           |
| 44                                                  | R   | 642944121   | Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2                                                 | kus  | 5,000   | 562,35          | 2 811,75          | 0,04684             | 0,234           |
| 45                                                  |     | 55331117    | záрубеň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 LP                                          | kus  | 3,000   | 734,85          | 2 204,55          | 0,01120             | 0,034           |
| 46                                                  |     | 55331113    | záрубеň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 LP                                          | kus  | 2,000   | 764,75          | 1 529,50          | 0,01080             | 0,022           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |             |                                                                                                    |      |         |                 | <b>266 124,61</b> | <b>0,024</b>        |                 |
| 49                                                  | R   | 9009101     | Lokální oprava porušených částí vnitřního a vnějšího zdiva - odhad ???                             | soub | 1,000   | 25 000,00       | 25 000,00         | 0,00000             | 0,000           |
| 50                                                  | R   | 949101111   | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2   | 137,140 | 46,92           | 6 434,61          | 0,00013             | 0,018           |
| 51                                                  | R   | 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                | m2   | 150,900 | 89,59           | 13 519,13         | 0,00004             | 0,006           |
| 52                                                  | R   | 952902611   | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch                                                      | m2   | 88,895  | 10,41           | 925,40            | 0,00000             | 0,000           |
| 53                                                  | R   | 962031132   | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                                | m2   | 12,840  | 89,36           | 1 147,38          | 0,00000             | 0,000           |

| Č.                                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                 | MJ  | Výkon   | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1                                                | 2   | 3           | 4                                                                                                                     | 5   | 6       | 7               | 8                 | 9                   | 10              |
| 54                                               | R   | 965043441   | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2                               | m3  | 2,675   | 2 242,50        | 5 998,69          | 0,00000             | 0,000           |
| 55                                               | R   | 965046111   | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                                                   | m2  | 16,800  | 154,10          | 2 588,88          | 0,00000             | 0,000           |
| 56                                               | R   | 965081213   | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2                                   | m2  | 28,100  | 60,61           | 1 703,14          | 0,00000             | 0,000           |
| 57                                               | R   | 967031132   | Přeskání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC                                                               | m2  | 3,977   | 121,90          | 484,80            | 0,00000             | 0,000           |
| 58                                               | R   | 967031732   | Přeskání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm                                                    | m2  | 20,540  | 143,75          | 2 952,63          | 0,00000             | 0,000           |
| 59                                               | R   | 968062245   | Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2                                                   | m2  | 5,368   | 112,01          | 601,27            | 0,00000             | 0,000           |
| 60                                               | R   | 968072455   | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                                        | m2  | 2,000   | 269,10          | 538,20            | 0,00000             | 0,000           |
| 61                                               | R   | 968072456   | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2                                                                      | m2  | 6,647   | 205,85          | 1 368,28          | 0,00000             | 0,000           |
| 62                                               | R   | 971033261a  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 800 mm                                        | kus | 2,000   | 661,25          | 1 322,50          | 0,00000             | 0,000           |
| 63                                               | R   | 971033331   | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                                          | kus | 1,000   | 61,07           | 61,07             | 0,00000             | 0,000           |
| 64                                               | R   | 971033641   | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm                                             | m3  | 0,349   | 915,40          | 319,47            | 0,00000             | 0,000           |
| 65                                               | R   | 971033681   | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm                                             | m3  | 1,804   | 1 334,00        | 2 406,54          | 0,00000             | 0,000           |
| 66                                               | R   | 974031664   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm                                         | m   | 9,000   | 204,70          | 1 842,30          | 0,00000             | 0,000           |
| 67                                               | R   | 974031666   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm                                         | m   | 2,500   | 266,80          | 667,00            | 0,00000             | 0,000           |
| 68                                               | R   | 978013191   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %                                | m2  | 38,275  | 74,52           | 2 852,25          | 0,00000             | 0,000           |
| 69                                               | R   | 978023411   | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového                                                                       | m2  | 32,200  | 63,02           | 2 029,24          | 0,00000             | 0,000           |
| 70                                               | R   | 978059541   | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2                                              | m2  | 54,711  | 85,91           | 4 700,22          | 0,00000             | 0,000           |
| 71                                               | R   | 979054441   | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                                   | m2  | 32,340  | 31,51           | 1 019,03          | 0,00000             | 0,000           |
| 72                                               | R   | 979054451   | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                                      | m2  | 1,600   | 60,15           | 96,24             | 0,00000             | 0,000           |
| 73                                               | R   | 985131311   | Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelovými kartáči                                                    | m2  | 88,895  | 139,15          | 12 369,74         | 0,00000             | 0,000           |
| 74                                               | R   | 985150      | Injektáž hydrofobního silanového krému vč. vyvrtání, vyčištění vrtů a zalití maltou - S5                              | m2  | 33,900  | 3 359,65        | 113 892,14        | 0,00000             | 0,000           |
| 75                                               | R   | 985151      | Minerální hydroizolace tl.3mm - vč. penetrace, adhezního můstku, vyrovnávací vrstvy a izolační stěrky viz. skladba S6 | m2  | 53,475  | 918,60          | 49 122,14         | 0,00000             | 0,000           |
| 76                                               | R   | 985152      | Minerální hydroizolace tl.2mm - vč. penetrace, adhezního můstku, vyrovnávací vrstvy a izolační stěrky viz. skladba S7 | m2  | 12,880  | 789,00          | 10 162,32         | 0,00000             | 0,000           |
| <b>997 Přesun sutě</b>                           |     |             |                                                                                                                       |     |         |                 | <b>73 684,84</b>  | <b>0,000</b>        |                 |
| 82                                               | R   | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                           | t   | 30,877  | 591,10          | 18 251,39         | 0,00000             | 0,000           |
| 83                                               | R   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                         | t   | 30,877  | 241,50          | 7 456,80          | 0,00000             | 0,000           |
| 84                                               | R   | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                              | t   | 586,663 | 10,49           | 6 154,09          | 0,00000             | 0,000           |
| 85                                               | R   | 997013831   | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904                              | t   | 30,877  | 1 200,00        | 37 052,40         | 0,00000             | 0,000           |
| 86                                               | R   | 997221571   | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                            | t   | 5,494   | 610,65          | 3 354,91          | 0,00000             | 0,000           |
| 87                                               | R   | 997221612   | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                              | t   | 2,747   | 515,20          | 1 415,25          | 0,00000             | 0,000           |
| <b>998 Přesun hmot</b>                           |     |             |                                                                                                                       |     |         |                 | <b>11 455,06</b>  | <b>0,000</b>        |                 |
| 88                                               | R   | 998017001   | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m                                                                | t   | 17,980  | 637,10          | 11 455,06         | 0,00000             | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |             |                                                                                                                       |     |         |                 | <b>910 060,17</b> | <b>6,141</b>        |                 |
| <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |     |             |                                                                                                                       |     |         |                 | <b>18 278,28</b>  | <b>0,204</b>        |                 |
| 89                                               | R   | 711111001   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním                                       | m2  | 17,835  | 9,06            | 161,59            | 0,00000             | 0,000           |
| 90                                               |     | 11163150    | lak asfaltový penetrační                                                                                              | t   | 0,005   | 56 005,00       | 280,03            | 1,00000             | 0,005           |
| 91                                               | R   | 711141559   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIIP                                                | m2  | 35,670  | 93,15           | 3 322,66          | 0,00040             | 0,014           |
| 92                                               |     | 62833158    | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2                                         | m2  | 41,021  | 156,40          | 6 415,68          | 0,00450             | 0,185           |
| 93                                               | R   | 711901      | Hydroizolační stěrka vč. pásků - sprchy                                                                               | m2  | 18,020  | 399,61          | 7 200,97          | 0,00000             | 0,000           |
| 94                                               | R   | 998711201   | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                  | %   | 179,469 | 5,00            | 897,35            | 0,00000             | 0,000           |
| <b>713 Izolace tepelné</b>                       |     |             |                                                                                                                       |     |         |                 | <b>4 532,92</b>   | <b>0,035</b>        |                 |
| 95                                               | R   | 713121111   | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva                                 | m2  | 17,000  | 20,13           | 342,21            | 0,00000             | 0,000           |
| 96                                               |     | 28372308    | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm                                                   | m2  | 17,340  | 236,90          | 4 107,85          | 0,00200             | 0,035           |
| 97                                               | R   | 998713201   | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                                        | %   | 23,674  | 3,50            | 82,86             | 0,00000             | 0,000           |

| Č.                                   | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                       | MJ   | Výkon     | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 1                                    | 2   | 3           | 4                                                                                                           | 5    | 6         | 7               | 8                 | 9                   | 10              |
| <b>721 Zdravotnicka</b>              |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>220 306,95</b> | <b>0,000</b>        |                 |
| 98                                   | R   | 721901      | Zdravotnicka viz. samostatný rozpočet                                                                       | soub | 1,000     | 220 306,95      | 220 306,95        | 0,00000             | 0,000           |
| <b>731 Ústřední vytápění</b>         |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>216 360,37</b> | <b>0,000</b>        |                 |
| 99                                   | R   | 731901      | Vytápění, plyn viz. samostatný rozpočet                                                                     | soub | 1,000     | 216 360,37      | 216 360,37        | 0,00000             | 0,000           |
| <b>763 Konstrukce suché výstavby</b> |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>88 231,63</b>  | <b>0,000</b>        |                 |
| 100                                  | R   | 763135      | Demontáž podhledu vč. nosné konstrukce                                                                      | m2   | 66,540    | 119,60          | 7 958,18          | 0,00000             | 0,000           |
| 101                                  | R   | 763901      | D+M kazetového podhledu                                                                                     | m2   | 83,000    | 967,15          | 80 273,45         | 0,00000             | 0,000           |
| <b>766 Konstrukce truhlářské</b>     |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>38 221,30</b>  | <b>0,000</b>        |                 |
| 102                                  | R   | 766902      | Ts/02 - vnitřní dveře 800/1970mm - kování, větrací mřížka, povrchová úpravy, viz. výpis prvků               | kus  | 1,000     | 3 354,56        | 3 354,56          | 0,00000             | 0,000           |
| 103                                  | R   | 766903      | Ts/03 - vnitřní dveře 800/1970mm - kování, oplechování, povrchová úpravy, viz. výpis prvků                  | kus  | 1,000     | 3 156,56        | 3 156,56          | 0,00000             | 0,000           |
| 104                                  | R   | 766904      | T/04 - vnitřní dveře 600/1970mm - kování, oplechování, povrchová úpravy, viz. výpis prvků                   | kus  | 1,000     | 3 814,00        | 3 814,00          | 0,00000             | 0,000           |
| 105                                  | R   | 766905      | T/05 - vnitřní dveře 800/1970mm - kování, oplechování, povrchová úpravy, viz. výpis prvků                   | kus  | 2,000     | 3 147,56        | 6 295,12          | 0,00000             | 0,000           |
| 106                                  | R   | 766906      | T/06 - vnitřní dveře 800/1970mm - kování, větrací mřížka, povrchová úpravy, viz. výpis prvků                | kus  | 1,000     | 3 354,56        | 3 354,56          | 0,00000             | 0,000           |
| 108                                  | R   | 766921      | Ps/01 - úprava okna 900/640mm - výměna výplně křídla s úpravou pro VZT viz. výpis prvků                     | soub | 1,000     | 1 219,00        | 1 219,00          | 0,00000             | 0,000           |
| 109                                  | R   | 766922      | P/02 - vnitřní okno 1000/1150mm vč. kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků                              | kus  | 1,000     | 5 674,00        | 5 674,00          | 0,00000             | 0,000           |
| 110                                  | R   | 766923      | P/03 - pákový ovladač nadsvětlení vč. ovládací tyče a demontáže stávajícího kování viz. výpis prvků         | kus  | 3,000     | 3 784,50        | 11 353,50         | 0,00000             | 0,000           |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>     |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>50 320,00</b>  | <b>0,000</b>        |                 |
| 111                                  | R   | 767901      | X/01 - větrací mřížka 300/100mm, 2ks nebo 3ks ??? - viz. výpis prvků                                        | soub | 1,000     | 4 860,00        | 4 860,00          | 0,00000             | 0,000           |
| 112                                  | R   | 7679011     | X/02 - ventilační stropní rastr 600/600mm - viz. výpis prvků                                                | kus  | 6,000     | 650,00          | 3 900,00          | 0,00000             | 0,000           |
| 113                                  | R   | 767902      | Y/01 - vybavení umývárny - sprchové dveře, 5x háček, 3x police, mýdelka a 3x pevné zrcadlo viz. výpis prvků | soub | 1,000     | 41 560,00       | 41 560,00         | 0,00000             | 0,000           |
| <b>771 Podlahy z dlaždic</b>         |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>175 293,29</b> | <b>4,309</b>        |                 |
| 116                                  | R   | 771474112   | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm                                  | m    | 83,880    | 85,79           | 7 196,07          | 0,00046             | 0,039           |
| 117                                  |     | 59761009    | sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.                                                              | kus  | 307,560   | 44,16           | 13 581,85         | 0,00036             | 0,111           |
| 118                                  | R   | 771574113   | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2                        | m2   | 119,600   | 325,45          | 38 923,82         | 0,00367             | 0,439           |
| 119                                  |     | 59761290    | dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2                                                   | m2   | 131,406   | 463,45          | 60 900,11         | 0,01920             | 2,523           |
| 120                                  |     | 59761290a   | dlaždice keramické podlahové - bezbariérová tvarovka                                                        | kus  | 14,000    | 166,75          | 2 334,50          | 0,01920             | 0,269           |
| 121                                  | R   | 771591111   | Podlahy penetrace podkladu                                                                                  | m2   | 126,310   | 39,10           | 4 938,72          | 0,00030             | 0,038           |
| 122                                  | R   | 771591111 a | Podlahy penetrace podkladu na beton - Mapei, Primer G                                                       | m2   | 119,600   | 39,10           | 4 676,36          | 0,00030             | 0,036           |
| 123                                  | R   | 771990111 a | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm - Mapei, Ultraplan ECO                                     | m2   | 119,600   | 294,00          | 35 162,40         | 0,00715             | 0,855           |
| 124                                  | R   | 998771201   | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                            | %    | 1 515,892 | 5,00            | 7 579,46          | 0,00000             | 0,000           |
| <b>776 Podlahy povlakové</b>         |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>8 906,83</b>   | <b>0,000</b>        |                 |
| 125                                  | R   | 776111116   | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením                                           | m2   | 86,340    | 56,12           | 4 845,40          | 0,00000             | 0,000           |
| 126                                  | R   | 776201811   | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                                     | m2   | 86,340    | 47,04           | 4 061,43          | 0,00000             | 0,000           |
| <b>781 Dokončovací práce</b>         |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>61 659,09</b>  | <b>1,232</b>        |                 |
| 127                                  | R   | 781474112   | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem                     | m2   | 76,155    | 326,60          | 24 872,22         | 0,00290             | 0,221           |
| 128                                  |     | 59761026    | obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2                                                       | m2   | 83,771    | 381,00          | 31 916,75         | 0,01180             | 0,988           |
| 129                                  | R   | 781495111   | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                                        | m2   | 76,155    | 39,10           | 2 977,66          | 0,00030             | 0,023           |
| 130                                  | R   | 998781201   | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m                                            | %    | 540,702   | 3,50            | 1 892,46          | 0,00000             | 0,000           |
| <b>783 Dokončovací práce</b>         |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>2 786,27</b>   | <b>0,004</b>        |                 |
| 131                                  | R   | 783301311   | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem                                             | m2   | 2,500     | 51,87           | 129,68            | 0,00008             | 0,000           |
| 132                                  | R   | 783314203   | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí                  | m2   | 8,750     | 114,08          | 998,20            | 0,00014             | 0,001           |
| 133                                  | R   | 783315101   | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                                        | m2   | 8,750     | 93,50           | 818,13            | 0,00012             | 0,001           |
| 134                                  | R   | 783317101   | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                                      | m2   | 8,750     | 96,03           | 840,26            | 0,00012             | 0,001           |
| <b>784 Dokončovací práce</b>         |     |             |                                                                                                             |      |           |                 | <b>25 163,24</b>  | <b>0,358</b>        |                 |



| Č.                                              | KCN | Kód položky | Popis                                                                                         | MJ   | Výkon   | Cena jednotková | Cena celkem         | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1                                               | 2   | 3           | 4                                                                                             | 5    | 6       | 7               | 8                   | 9                   | 10              |
| 135                                             | R   | 784121001   | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                                 | m2   | 250,168 | 27,95           | 6 992,20            | 0,00100             | 0,250           |
| 136                                             | R   | 784211121   | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2   | 336,875 | 53,94           | 18 171,04           | 0,00032             | 0,108           |
| <b>M Práce a dodávky M</b>                      |     |             |                                                                                               |      |         |                 | <b>250 300,26</b>   |                     | <b>0,000</b>    |
| <b>21-M Elektromontáže</b>                      |     |             |                                                                                               |      |         |                 | <b>216 485,47</b>   |                     | <b>0,000</b>    |
| 137                                             | R   | 210901      | Sílnoproud viz. samostatný rozpočet                                                           | soub | 1,000   | 216 485,47      | 216 485,47          | 0,00000             | 0,000           |
| <b>24-M Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |     |             |                                                                                               |      |         |                 | <b>33 814,79</b>    |                     | <b>0,000</b>    |
| 138                                             | R   | 240901      | Vzduchotechnika viz. samostatný rozpočet                                                      | soub | 1,000   | 33 814,79       | 33 814,79           | 0,00000             | 0,000           |
| <b>Celkem</b>                                   |     |             |                                                                                               |      |         |                 | <b>1 685 233,16</b> |                     | <b>19,847</b>   |

A2 STAVBY S.R.O.  
 s r. o.  
 IČO: 250 000 000  
 DIČ: CZ250000000  
 Jméno a příjmení  
 Podpis  
 Místo a datum

**PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA (STAVBY)**

nebo její dokončení části

Předávající(zhotovitel)-název,jméno a  
adresa:

**A-Z STAVBY s.r.o.**

**Za pekárnou 656,783 14 Bohuňovice**

**IČ: 26839580 DIČ: CZ26839580**

**Zastoupen: Zdeněk Peřina-jednatel**

Přejímající(objednatel)-název,jméno a  
adresa:

**FN Olomouc**

**se sídlem: I.P. Pavlova 185/6**

**IČ: 00098892 DIČ: CZ00098892**

**Zastoupen: ing. Vaida Jiří**

Datum zahájení přejímky: **5.11.18**

Název stavebního díla(nebo její dokončené části)a jeho umístění(adresa):

**Zřízení jídelny,šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance**

Stavební povolení:

Číslo SoD: **VZ-2018-000503**

ze dne 29.10.2018

zakázka č. 81180026

Zahájení prací dle SoD: **5.11.18**

Ukončení prací dle SoD: **20.12.2018**

Skutečné zahájení prací: **5.11.18**

Skutečné ukončení prací: **20.12.18**

Zhotovitel projektové dokumentace:

Popis předmětu stavebního díla(nebo dokončené části):

**Zřízení jídelny,šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance**

Požadavky nad rámec předmětu díla:

Požadovaná cena za rozšířený předmět díla:

Celková cena díla dle SoD: **1 700 233,16 Kč**

Zjištěné odchylky od projektové dokumentace: **NEJSOU**

Zjištěné odchylky od platných norem a předpisů: **NEJSOU**

Termín vyklizení staveniště:

20.12.18

Zjištěné vady a nedodělky, dohoda o způsobech a termínech jejich odstranění s povolením vstupů do objektů díla za tímto účelem:

Nedodělky: Zúžení správných kotů - 30.1.19  
Korozivní odvětrávací mřížky - 30.1.19  
Revize elektro - 27.12.18  
El instalace skutečný stav - 30.1.19

Záruční doba(konečné datum):

20.12.21 36 měsíců

Předávaná dokumentace a doklady: -příloha, která je součástí tohoto zápisu-

Další ujednání:

Zhotovitel A-Z STAVBY s.r.o. předává výše uvedené dílo za výše uvedených podmínek objednateli FN Olomouc, který dílo dne 20.12.2018 přijíma

Datum zkončení přejímacího řízení:

43454

Zástupci  
zhotovitele:

Zdeněk Peřina

razítko:

A-Z STAVBY s.r.o.  
IČO: 151 151 151  
ZÁKLADNÍ LIST  
Výše uvedený zápis  
je součástí díla  
dne 20.12.2018

Podpis:

Zástupci  
objednatelů:

Ing. Jiří Vaida

Ing. Jiří Vaida  
Útvar hospodářsko-technické správy  
Odbor správy majetku  
vedoucí odboru  
Fakultní nemocnice Olomouc®

Rozdělovník:

# Harmonogram stavby "Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance"

| Kód položky | Měsíc |            |            |              |              |  |  |
|-------------|-------|------------|------------|--------------|--------------|--|--|
|             | Týden |            |            |              |              |  |  |
|             | Den   |            |            |              |              |  |  |
|             | Popis |            |            |              |              |  |  |
|             | MJ    | Začátek    | Konec      | Délka trvání | Celk. cena   |  |  |
| doh068a     |       | 5.11.2018  | 20.12.2018 | 45,00        | 1 700 233,16 |  |  |
| HSV         |       |            |            |              |              |  |  |
| 1           |       |            |            |              | 524 872,73   |  |  |
| 3           |       |            |            |              | 0,00         |  |  |
| 5           |       | 5.11.2018  | 17.11.2018 | 12,00        | 44 872,76    |  |  |
| 6           |       |            |            |              | 0,00         |  |  |
| 9           |       | 20.11.2018 | 8.12.2018  | 18,00        | 128 735,46   |  |  |
| 997         |       | 5.11.2018  | 8.12.2018  | 36,00        | 266 124,61   |  |  |
| 998         |       | 5.11.2018  | 8.12.2018  | 36,00        | 73 684,84    |  |  |
| PSV         |       | 5.11.2018  | 19.12.2018 | 13,00        | 11 455,06    |  |  |
| 711         |       |            |            |              | 910 060,17   |  |  |
| 713         |       | 5.11.2018  | 12.11.2018 | 7,00         | 18 278,28    |  |  |
| 721         |       | 5.11.2018  | 28.11.2018 | 23,00        | 4 532,92     |  |  |
| 731         |       | 5.11.2018  | 19.12.2018 | 40,00        | 220 306,95   |  |  |
| 763         |       | 5.11.2018  | 19.12.2018 | 40,00        | 216 360,37   |  |  |
| 766         |       | 20.11.2018 | 10.12.2018 | 20,00        | 88 231,63    |  |  |
| 767         |       | 5.12.2018  | 19.12.2018 | 10,00        | 38 221,30    |  |  |
| 771         |       | 5.12.2018  | 19.12.2018 | 10,00        | 50 320,00    |  |  |
| 776         |       | 1.12.2018  | 19.12.2018 | 14,00        | 175 293,29   |  |  |
| 781         |       | 5.11.2018  | 10.12.2018 | 40,00        | 8 906,83     |  |  |
| 783         |       | 5.12.2018  | 19.12.2018 | 10,00        | 61 659,09    |  |  |
| 784         |       | 5.12.2018  | 19.12.2018 | 10,00        | 2 786,27     |  |  |
| M           |       | 5.12.2018  | 19.12.2018 | 10,00        | 25 163,24    |  |  |
| 21-M        |       |            |            |              | 250 300,26   |  |  |
| 24-M        |       | 8.12.2018  | 19.12.2018 | 7,00         | 216 485,47   |  |  |
|             |       | 8.12.2018  | 19.12.2018 | 7,00         | 33 814,79    |  |  |

A-Z STAVBY s.r.o.  
 stavby a inženýring  
 Ing. Petr Štěrba  
 IČO: 258 59 663, DIČ: CZ25859663

44/2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: Ing. Jiří Vaida, 588 44 703, 588 442 986, e-mail: [Jiri.Vaida@fnol.cz](mailto:Jiri.Vaida@fnol.cz)

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

**A-Z STAVBY s.r.o.**

se sídlem: Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

zastoupená: Zdeňkem Peřinou-jednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 40227

bankovní spojení: KB Olomouc, a.s. č.ú:35-1814720247 / 0100

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

***smlouvu o dílo***

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

## I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance“ (dále jen „Dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000503.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

## II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo

**zahájení: 5. 11. 2018**

**dokončení a předání díla: do 45 dnů ode dne zahájení**

Postup prací musí být vždy předem odsouhlasen se zástupcem objednatele.

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli

vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH

1 700 233,16 Kč

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatel zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční úřadnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2018-000503.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

### IV.

#### Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;

c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.



## V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

## VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **36** měsíců od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: [zdenek@azstavby.cz](mailto:zdenek@azstavby.cz), nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

## VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání.

Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.


9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:  
- Harmonogram prací  
- Oceněný soupis prací a dodávek


V Bohuňovicích dne.....



zhotovitel

A-Z STAVBY s.r.o.  
stavby a střešní práce  
ZDANĚNÍ PRVNÍ  
Zapsaná v obchodním rejstříku  
IČ: 156 79 56 10 z. ú. 22.5.2006

V Olomouci dne 29-10-2018



Ing. Tomáš Urvík  
ekonomický náměstek  
zástupce ředitele  
Fakultní nemocnice Olomouc

objednatel

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
J.P. Pavlova 185  
779 00 Olomouc

(Příprava smlouvy - Fáze 1.2. před vznikem nároku nebo závazku)

**NÁZEV SMLOUVY** (dodatku ke smlouvě)

**Týká se akce**

VZ-2018-000503

Smlouva o dílo VZ-2018-000503 VZMR „Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance“

Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance

**SMLUVNÍ PROTISTRANA** (Jméno/název organizace)

A-Z STAVBY s.r.o.

**Předkladatel (zaměstnanec FNOL) - jméno, klinika (odbor, oddělení)**
**Vyjádření předkladatele smlouvy**

Stručný popis toho o co se jedná, důvody a účel pořízení, výhody pro FNOL, náklady provozní (i na zaměstnance), kde bude umístěno/odebíráno, u přístrojů náklady na instalaci, na spotřební materiál, způsob úhrady apod.

/Z-2018-000503 VZMR „Zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance“

inv.pl.2.4.15

zřízení jídelny, šatny a hygienického zařízení pro zaměstnance v 1PP Kliniky zubního lékařství

Datum: 12.09.2018 14:14:02

Podpis a razítko: Staňková Blanka

**Datum předání na právní útvar:**
**Převzal:**
**Způsob úhrady** Investiční prostředky - z vlastních prostředků

**Vyjádření právního odboru:**

- vzor fnol OK

- znovu uvádím vzor fnol OK

Zveřejnit v registru smluv Vlastní organizace

Zveřejnit v registru smluv Vlastní organizace

Datum: 14.09.2018 15:17:15

Podpis a razítko: Knápková Darja

**Vyjádření a potvrzení odborných útvarů** - Název/jméno, datum

(Příprava smlouvy - Fáze 1.2. před vznikem nároku nebo závazku)

**VYJÁDRĚNÍ PŘÍKAZCE OPERACE V RÁMCI PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDICÍ KONTROLY****I. Schvalovací postup byl zaměřen v souladu s paragrafem 11 a 13 vyhl. č. 416/2004 Sb., na prověření**

- |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. pro plnění stanovených úkolů je tato operace nezbytná        | <b>ANO</b> |
| 2. podklady k připravované operaci jsou úplné a věcně správné   | <b>ANO</b> |
| 3. byla dodržena kritéria                                       | <b>ANO</b> |
| <b>hospodárnosti</b>                                            | <b>ANO</b> |
| <b>efektivnosti</b>                                             | <b>ANO</b> |
| <b>účelnosti</b>                                                | <b>ANO</b> |
| 4. je soulad mezi připravovanou operací a právními předpisy     | <b>ANO</b> |
| 5. jsou nebo mohou se vyskytnout nějaká rizika                  | <b>NE</b>  |
| v případě, že <b>ANO</b> - jaká:                                |            |
| - opatření:                                                     |            |
| 6. určení závazku - na individuální příslib ano   ne   ve výši: |            |
| - na limitovaný příslib ano   ne   ve výši:                     |            |

**Potvrzení, že připravovaná operace je oprávněná, nezbytná a správná.****Příkazce operace:** Mikušková Eleni

Datum: 08.10.2018 12:15:46

Podpis a razítko:

**VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE ROZPOČTU V RÁMCI PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDICÍ KONTROLY****I. Schvalovací postup byl ve smyslu paragrafu 11 a 13 vyhl. č. 416/2004 Sb., zaměřen na dodržení:**

- |                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. pravidel stanovených zvláštními právními předpisy                                                                                                              | <b>NE</b>  |
| 2. rozsahu oprávnění příkazce operace a porovnání jeho podpisu s podpisovým vzorem                                                                                | <b>ANO</b> |
| 3. rozpočtové skladby                                                                                                                                             | <b>ANO</b> |
| 4. schváleného, případně upraveného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů pro příslušnou položku rozpočtové skladby                                        | <b>ANO</b> |
| 5. souladu operace se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s finančními prostředky                                                 | <b>ANO</b> |
| 6. a posouzení finančního dopadu operace na zdroje použitelné v příslušném rozpočtovém roce, případně zda budou zajištěny zdroje pro navazující rozpočtové období | <b>ANO</b> |
| 7. <b>zajištění finančního krytí závazku</b>                                                                                                                      |            |
| a) individuální příslib: - název věřitele:                                                                                                                        |            |
| - výše závazku:                                                                                                                                                   |            |
| - termín plnění závazku:                                                                                                                                          |            |
| b) limitovaný příslib: - období limitu příslibu: 2018                                                                                                             |            |
| - výše limitu celkem: 4.2.15: 1.518.809,-Kč                                                                                                                       |            |
| - nevyčerpaná část limitu: přečerpano 538.473,12Kč                                                                                                                |            |

Schváleno EN emailem dne 10/10/18

Bod II.1 - datum zahájení prací je minulý týden,  
V přílohách chybí protokol o hodnocení VZ.**Schválení, že připravovaná operace je prověřena.****Vyjádření Odboru ekonomiky a financí** (posouzení z ekonomického hlediska)

Nutno zpracovat připomínky Ing. Vlčkové.

PK

**Vyjádření o zpracování připomínek**Upozornění: Teprve vyplněnou a podpisy potvrzenou průvodku se všemi přílohami a smlouvou lze postoupit řediteli FNOL.  
Do textu (i návrhu) smlouvy, není možno vpisovat!

Okruh osob posuzujících a stvrzujících vznik závazku nebo nároku je uveden chronologicky za sebou.