

Komentář k průběhu realizace projektu v roce 2022

Projekt „Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth“

Reg. č. projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006465

Identifikační číslo projektu SMVS: 135V112000026

Základní charakteristika akce

Cílem projektu je vybudovat komunikační a integrační platformu elektronizace pro interní rozvoj elektronizace FNOL s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními olomouckými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo Olomoucký kraj, včetně technologické připravenosti na národní projekty eHealth a s návazností na zajištění mezinárodní interoperability.

Řídící dokumentace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 17. 7. 2019. Ještě před vydáním Rozhodnutím, a to dne 26. 6. 2019 byla na řídicí orgán podána žádost o změnu č. 3, v níž bylo požádáno o sloučení 1. a 2. etap projektu a změny ve struktuře rozpočtu projektu. Změna byla schválena dne 5. 8. 2019 a na základě této schválené žádosti o změnu bylo dne 14. 8. 2019 vydáno změnové Rozhodnutí. Další změnové Rozhodnutí ze dne 3. 11. 2020 bylo vydáno dne 3. 11. 2020, a to se zanesením změny v projektu, jež spočívala v úpravě rozpočtu projektu u vedlejší aktivity projektu – odborné konzultace projektu. Další podaná i schválená žádost o změnu č. 6 změnila projekt na jednoetapový, došlo ke změně finančního plánu a změně rozpočtu projektu v letech. Dne 15.3.2022 byl vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace, na základě schválení žádosti o změnu č. 7, jejímž předmětem bylo prodloužení projektu do 31.12.2022. Současně byl dne 16.3.2022 podepsán dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem OR-CZ spol. s r.o. k úpravě termínu pro realizaci II. dílčí etapy.

Dne 30.6. 2022 byla podána žádost o změnu č. 8, jejíž předmětem je změna rozpočtu, finančního plánu projektu a využití úspor z realizovaných veřejných zakázek. Současně je připravován dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s OR-CZ spol. s r.o. k posunu realizace III. etapy do 30.11.2022 z důvodu víceprací. Žádost o změnu č. 8 byla dne 9.8.2022 řídicím orgánem schválena. Dne 10.8.2022 bylo vydáno změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stav projektu: projekt je k datu 31.12.2022 ukončen. Připravována závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu.

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 98 306 526,29 Kč, z toho

- celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 79 490 657,14 Kč
- celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu činí 18 815 869,15 Kč

Čerpání finančních prostředků celkem k 31.12.2022: celkem vyčerpano 98 303 046,59 Kč, z toho čerpání za rok 2022: 69 852 100,-Kč

Konec realizace projektu: 31.12.2022

Zpracovala Ing. Jarmila Neudörflerová

Ing. Jarmila Neudörflerová
Vedoucí oddělení
Odbor projektové podpory
Oddělení projektové podpory a investic
Fakultní nemocnice Olomouc®

