



9. Partner / partneři projektu				
Nerelevantní.				
Role partnera/partnerů:				
Nerelevantní.				
10. Podkladové materiály pro projekt - jaké podklady již máte zpracované, a jaké podklady je nutno ještě zpracovat?				
Územní rozhodnutí:	ne k dispozici do	07/2021		
Studie proveditelnosti:	ne k dispozici do	nebude		
Analýza nákladů a výnosů:	ne k dispozici do	nebude		
Studie dopadů na životní prostředí (EIA):	ne k dispozici do	nebude		
Projektová dokumentace pro stavební povolení:	ne k dispozici do	07/2021		
Stavební povolení:	ne k dispozici do	08/2021		
Zadávací dokumentace:	ne k dispozici do	09/2021		
11. Harmonogram projektu				
Předpokládaný termín zahájení realizace projektu:	1.1.2021			
Předpokládaný termín ukončení realizace projektu:	31.12.2024			
Etapy projektu:				
???				
12. Rozpočet projektu				
Celkové výdaje:	299 000 000 Kč			
Celkové způsobilé výdaje projektu:	299 000 000 Kč			
Výše dotace od EU:	85%	254 150 000,00 Kč		
Výše dotace od státu:	0%	0,00 Kč		
Vlastní zdroje:	15%	44 850 000,00 Kč		
Finanční plán:				
Rok	Způsobilé výdaje	Dotace od EU	Dotace od státu	Vlastní zdroje
2020	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2021	9 mil. 0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2022	90 mil. 0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2023	95 mil. 0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2024	105 mil. 0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2025	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2026	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč