



Zápis z jednání

PROJEKT:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC – PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM – ROZVODY A NOVOSTAVBA OBJEKTU CENTRÁLY
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:	4. schůzka k projektu
PŘÍTOMNI:	Implementační tým: Ing. Jaroslav Junek; Bc. Andrea Drobiličová, MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA; Bc. Lada Čiklová, Mgr. Petra Foukalová
DATUM:	09/03/2016

OBSAH JEDNÁNÍ

- Prezentován dokument o PP z FN Plzeň
- V Nemocnici Na Bulovce bude spuštěn transport cytostatik PP - byl zkontaktován provozně-technický náměstek Bulovky Ing. Novák, který přislíbil sdílet materiály vyjednané se SÚKLEM; Mgr. Běhal je informován a bude také kontaktovat „protistranu“
- S p. Mydlarčíkem bude započato jednání ohledně provozního řádu
- Provozní změna: HOK (budova K) bude přesunuta na Kožní kliniku (budova P)
- Členové týmu byli vyzváni k dalšímu sběru relevantních informací z jiných pracovišť, kde PP funguje
- Otázka zmapování výchozího stavu transportu vzorků bez PP – nejdelší trasa pochůzkářů; jak dlouho jim trvá cesta od doby, kdy převezmou vzorek/ jsou zavoláni
- Provozní řády – provozní řád PP je dle Smlouvy součástí předání díla
 - první fází bude připomínkové řízení
 - u každé stanice bude krátký, stručný návod, jak co dělat
 - havarijní řád bývá součástí provozního, ale ve FNOL nutné vzít v potaz i cytostatika (kontaminace potrubí atd.)
 - pokyny, jak co čistit (dezinfekční kapsle atd.)
- Nápady, diskuse:
 - vstupní data k pochůzkářům (zvláště LEK, TO) – jak to uchopit? budou výstupem relevantní data?
 - kdo určí „urgentnost“ posílání vzorku?
 - kritický čas z hlediska zatížení PP: 7. až 9. hodina ranní
 - výpadky proudu
 - kapsle má baterii a u výpadku do 10 min. si pamatuje, kam směřuje
 - ve FNOL nejběžnější výpadky v trvání cca 3 s
 - dieselagregáty
 - v případě zkoušky (6:45-7:00) by počítač měl umět vyhodnotit, kam byla kapsla určena + zastavení posílání nových kapslí
 - účastníci jednání se shodli na tom, že ranní čas zkoušky je nevyhovující
 - zkouška a znovuspuštění by znamenalo zhruba hodinu trvající proluku ve fungování PP, což je nepřipustné - tuto hodinu by museli pokrýt pochůzkáři
 - zjistit od p. Mydlarčíka, jak je toto řešeno jinde
 - stop-stav změn PP do 31. 3. 2016 – po tomto datu bude provedení změn záviset na další dohodě
 - 31. 12. 2016 = termín, kdy bude možné z jakýchkoliv dvou stanic možné dopravit kapsli se vzorkem při splnění určených parametrů
 - Dokončení montáží koncem října, poté zkušební provoz – pochůzkáři tedy nebudou zrušeni ihned



OBSAH JEDNÁNÍ

- Návrh na sjednocení složek vztahujících se k PP na disku P:\ - možnosti budou řešeny s IT
- Termín příští schůzky bude stanoven dle potřeby

Zapsala: Foukalová

Podpisy:

Ing. Jaroslav Junek

Bc. Andrea Drobiličová

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA

Bc. Lada Čiklová

Mgr. Petra Foukalová