

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

Objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 36334811/0710

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500

Telefon: 585 100 333

Fax: 585 100 330

e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

tímto spolu uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 4. 2021 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 24. 9. 2021 na zhotovení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY RADIOLOGICKÉ KLINIKY“ (dále též jen „smlouva o dílo“)

čl. I

Na základě dohody smluvních stran se čl. V. Doba a místo plnění, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Tvorba harmonogramu

Zhotovitel je povinen do 3 dnů od okamžiku stanoveném ve výzvě zahájit práce na tvorbě harmonogramu. Termín dokončení harmonogramu včetně písemného odsouhlasení objednatelem **nejpozději do 30 dnů od zahájení**.

Výzvu učiní objednatel na emailovou adresu zhotovitele divizeolomouc@ohlzs.cz

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit.

Obsah harmonogramu:

- Zahájení realizace (předání staveniště)
- Časová osa po dnech s popisem prací
- Na časové ose vyznačit odstávky přístrojů
- Na časové ose vyznačit požadavky na přesuny přístrojů (přesuny zajišťuje objednatel)
- Na časové ose vyznačit omezení či úplné zavření provozu
- Ukončení realizace nejpozději do 365 dní od zahájení realizace

Veškeré termíny budou závazné dle podepsaného harmonogramu, který vznikne před zahájením díla.

Předání/převzetí staveniště

Zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště dle písemně odsouhlaseného harmonogramu, **nejpozději do 30 dnů od zahájení prací na tvorbě harmonogramu.**

Dokončení a protokolární předání díla

Zhotovitel je povinen protokolárně předat dílo **do 14. 1. 2022.**

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby.

V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

čl. II

Důvodem prodloužení termínu je dodávka nového přístroje Angiografického kompletu pro intervenční radiologii, který na základě VZ – 2021 – 000451 byl soutěžen objednatelem. Tento přístroj bude dodán do prostor zasažených stavebními úpravami v termínu do 14. 1. 2022.

čl. III

Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. Cena za dílo, bod 1. smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

Původní cena dle kupní smlouvy ze dne 25. 9. 2020.....	47 301 965,98 Kč bez DPH
Vícenáklady dle dodatku č. 1 ze dne 23. 4. 2021.....	+ 6 806 510,05 Kč bez DPH
Vícenáklady dle dodatku č. 2 ze dne 24. 9. 2021.....	+ 1 587 586,00 Kč bez DPH
Vícenáklady (dle ZL).....	+ 313 783,29 Kč bez DPH

Nová celková cena dle dodatku č. 3	56 009 845,32 Kč bez DPH
---	---------------------------------

čl. IV

Důvodem pro navýšení ceny byly dodatečné požadavky objednatele, které jsou patrné ze změnového listu (ZL) dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

čl. V

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.


Příloha č. 1 Změnový list (ZL)

V Olomouci, dne 29. 10. 2021

V Olomouci, dne 29. 10. 2021

Za objednatele:

Zhotovitele:


Ing. Tomáš Uvzl
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P. Palácova 185/6
779 00 Olomouc


Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M – Morava



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

151

Příloha č. 1 k dodatku č. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vybourání zárubní, osazení nových zárubní do m.č. A_A191090								
1	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	13,40	13,40	CS ÚRS 2020 01
2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	146,50	293,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 - otvor na překlad	m3	0,055	347,50	19,11	CS ÚRS 2020 01
22	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,200	2 500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,200	550,00	110,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,800	20,00	56,00	CS ÚRS 2020 01
VV					0 2'14 "Přepočtené koeficientem množství		2,800	
25	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,200	350,00	70,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	3179443XB	D+M ocelový překlad B, 2x I80, dl, 1200mm, vč. pomocných prací, zaplntování, vysekání drážek, dle PD	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00	
187	K	76700T2	D+M T1, T2, T6 zárubeň žárově pozinkovaná, 700x1970 mm, vč. PÚ, těsnění a příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)	soubor	1,000	2 070,00	2 070,00	
Celkem							4 281,51	
Změna velikosti vstupních dveří do m.č. A_A191060								
4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3 - otvor na překlad	m3	0,500	347,50	173,75	CS ÚRS 2020 01
22	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,150	2 500,00	375,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,150	550,00	82,50	CS ÚRS 2020 01
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,100	20,00	42,00	CS ÚRS 2020 01
VV					0 15'14 "Přepočtené koeficientem množství		2,100	
25	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,150	350,00	52,50	CS ÚRS 2020 01
4	K	3179443XA	D+M ocelový překlad A, 2x I80, dl, 1400mm, vč. pomocných prací, zaplntování, vysekání drážek, dle PD	soubor	1,000	1 007,00	1 007,00	
	N		T11 zárubeň žárově pozinkovaná, 1100x1970 mm, vč. PÚ, těsnění a příslušenství(dle PD, specifikace viz D.1.01.1-501)	soubor	1,000	3 505,00	3 505,00	nabídka
Celkem							5 237,75	
Zapravení šliců po kabeláži navíc (displeje VS, tlačítko u dveří Z8)								
48	K	HZS1292	2 pracovníci, 6h (zapravení šliců nahruho, tmelení, broušení, výmalba)	h	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 01
	N		Stavební materiál na zapravení (sádrová omítka, finální tmel)	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	nabídka
Celkem							5 400,00	
Dopojení požárních klapek na MR2								
48	K	HZS1292	2 pracovníci, 5 hodin (rozebrání podhledu, propojení klapek, vyvedení přes chodbu v podhledu do rozvaděče)	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
87	K	M21f087	1-CXKH-V-J 3x1,5 (P60-R)	m	40,000	36,70	1 468,00	
Celkem							4 968,00	
Osazení revizních dvířek 300x300 mm k požárním klapkám v čekárně a demonstrační místnosti								
48	K	HZS1292	1 pracovníci, 2 hodin (vyřezání otvoru do podhledu + osazení dvířek)	hod	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
	N		Revizní dvířka plastová 300 x 300 mm	ks	3,000	450,00	1 350,00	
Celkem							2 050,00	
SDK								

50		763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 - recepce	m2	8,000	1 017,00	8 136,00	SoD
N		763111441	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s Nikou pro okno (m.č.191110)	m2	4,000	1 562,50	6 250,00	SoD
N		7631645X3	D+M SDK kastlík 0,9x 0,3 x 2,7	m2	2,700	570,00	1 539,00	SoD
N		7631645X3	D+M SDK kastlík (m.č.191370)	m2	1,300	570	741,00	SoD
N		763111441	SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 (m.č.391251)	m2	10,500	1 562,50	16 406,25	SoD
N		763121	D+M revizních dvířek požárních EI30 30x30x25	ks	3,000	5 400,00	16 200,00	CS ÚRS 2020 01
N		763X	Příplatek za šířku parapetu včetně nových konzol	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	nabídka
N		763X1	SDK snížení čela podhledu s F lištou, čelo podhledu u kastlíku s F lištou, nadstavení a prodloužení konstrukce, demontáž a montáž obvodových konstrukcí 85m2	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	nabídka
69	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	79,310	366,00	29 027,46	CS ÚRS 2020 01
70	M	590365M2	deska podhledová minerální 600x600mm, dle PD (přesná specifikace D.1.01 1-401, KAZETA 2)	m2	83,270	732,00	60 953,64	
83		998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,985	808,00	1 603,88	SoD
84		998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,985	409,00	811,87	SoD
Celkem							180 169,10	

Truhlářské kce								
	T31	A_A391380	Dveře dřevotřískové 120/197 levé	ks	1,000	8 330,00	8 330,00	SoD
	T27	A_A191060	Dveře dřevotřískové 110/197 levé	ks	1,000	5 573,00	5 573,00	SoD
N	N	A_A191060	Dveře dřevotřískové 90/197 posuvné do pouzdra, komplet vč. D+M stavebního pouzdra	ks	1,000	36 900,00	36 900,00	nabídka
	T9	A_A391210	Dveře dřevotřískové 80/197 levé	ks	1,000	4 830	4 830,00	SoD
	T9	A_A391200	Dveře dřevotřískové 80/197 levé	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	SoD
	T21	A_A391210	Dveře protipožární 90/197 pravé EW30DP3-C	ks	1,000	13 130,00	13 130,00	SoD
N	N	Záměna vložek	Demontáž stávající vložky a montáž vložky generálního klíče	ks	56,000	200,00	11 200,00	nabídka
Celkem							84 793,00	

ZTI,ÚT (samostatné rozpočty)								
N			úkapový žlab	soubor	1,000	8 123,85	8 123,85	
N			doplnění kondenzátu	soubor	1,000	5 061,65	5 061,65	
Celkem							13 185,50	

VRN

soubor

1 13698,43

13 698,43

suma VCP

313 783,29