

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru

smluvní strany:

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: Ing. František Valíček, e-mail: frantisek.valicek@fnol.cz
Ing. Ivo Vzatek, e-mail: ivo.vzatek@fnol.cz
Ing. Jan Langer, email: jan.langer@fnol.cz
Ing. Otakar Spáčil, email: otakar.spacil@fnol.cz
Ing. Jakub Zeman, email: jakub.zemanl@fnol.cz
Ing. Václav Hrubý, email: vaclav.hruby@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

EP Rožnov, a.s.

se sídlem: Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 45193631

DIČ: CZ45193631

Zastoupený: Jaromírem Gajdou, předsedou představenstva

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346

Bankovní spojení: KB, a.s.: č.ú.: 6900851/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 3. 2021 na zhotovení
projektové dokumentace a provádění autorského dozoru akce:**

„PD – SÚ 1.PP OBJEKTU D1 PRO OBNOVU 2 ANGIOGRAFICKÝCH KOMPLETŮ“
(dále též jen „Smlouva o dílo“)



Čl. I

- 1.) Na základě dohody smluvních stran se čl. III. Cena díla a platební podmínky odst. 1 Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena návrhu konceptu stavby:	123 000,-	25 830,-	148 830,-
Cena jednostupňové projektové dokumentace (DPS):	617 000,-	129 570,-	746 570,-
Dodatek č.1 (Vícenáklady)	76 700	16 107,-	92 807,-
Cena za výkon autorského dozoru:	27 000,-	5 670,-	32 670
Cena celkem:	843 700,-	177 177,-	1 020 877,-

- 2.) Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné požadavky objednatele na rozšíření projektované plochy dle grafické přílohy č. 1 a vyčíslení těchto projektovaných prací jsou v příloze č. 2. Obě přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III

- 1.) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.) Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.) Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

31-05-2021

V Olomouci, dne..... 2021

V Rožnově p. R., dne..... 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Uvízl
ekonomický náměstek
zástupce ředitele
Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc


FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
J.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720 ②
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 45193631, DIČ: CZ45193631


Jaromír Gajda
předseda představenstva EP Rožnov, a.s.

(Handwritten signatures)

Příloha č.1
Rozšíření projektované plochy



A_D191010	SCHODIŠTĚ	13,52 m2	A_D191220	CHODBA	24,27 m2
A_D191020	CHODBA	38,35 m2	A_D191230	SKLAD MATERIÁLU	8,42 m2
A_D191030	VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.71	7,20 m2	A_D191240	SKLAD MATERIÁLU	8,04 m2
A_D191040	VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.72	7,20 m2	A_D191250	STROJOVNA STL. VZDUCHU	25,4 m2
A_D191050	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	2,95 m2	A_D191260	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,83 m2
A_D191060	VÝLEVKA	1,22 m2	A_D191270	SKLAD STERILNÍHO MATERIÁLU	10,13 m2
A_D191070	CHODBA	5,11 m2	A_D191280	CHODBA	7,19 m2
A_D191080	PŘEDSÍŇ	3,02 m2	A_D191290	OVLADOVNA	17,13 m2
A_D191430	WC + SPRCHA	4,65 m2	A_D191300	VÝŠETŘOVNA KARDIO	31,32 m2
A_D191100	INSPEKČNÍ POKOJ LÉKAŘE	17,38 m2	A_D191310	PŘÍPRAVNA	14,07 m2
A_D191110	NEOBSAZENO	-	A_D191320	POPISOVNA	7,41 m2
A_D191120	CHODBA	38,17 m2	A_D191330	DENNÍ MÍSTNOST - POPISOVNA	25,40 m2
A_D191130	FILTR PERSONÁL - MUŽI	7,59 m2	A_D191340	NEOBSAZENO	-
A_D191140	ŠPINAVÉ PRÁDLO	4,45 m2	A_D191350	NEOBSAZENO	-
A_D191141	PŘEDSÍŇ WC - PACIENTI	1,99 m2	A_D191360	NEOBSAZENO	-
A_D191142	WC - PACIENTI	21,66 m2	A_D191370	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	4,95 m2
A_D191150	NEOBSAZENO	-	A_D191380	OVLADOVNA	13,98 m2
A_D191160	FILTR PERSONÁL - ŽENY	8,42 m2	A_D191390	ANGIOGRAFIE I. - KATETRIZAČNÍ	36,40 m2
A_D191170	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL - MUŽI	2,11 m2	A_D191400	POPISOVNA	8,05 m2
A_D191171	WC PERSONÁL - MUŽI	1,50 m2	A_D191401	STROJOVNA ANGIOGRAFIE 1	3,50 m2
A_D191172	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL - ŽENY	2,11 m2	A_D191410	OVLADOVNA	6,77 m2
A_D191173	WC PERSONÁL - ŽENY	1,50 m2	A_D191420	PŘÍPRAVA PACIENTA 1	17,25 m2
A_D191180	SKLAD MATERIÁLU	8,42 m2	A_D191390	OVLADOVNA	6,67 m2
A_D191190	UMÝVÁRNA PERSONÁLU	6,19 m2	A_D191440	KABINKA 1	1,20 m2
A_D191191	KABINKA 2	1,08 m2	A_D191450	DATOVÝ ROZVADĚČ	3,63 m2
A_D191200	PŘÍPRAVA STERILNÍHO MATERIÁLU	8,23 m2	A_D191460	PŘÍPRAVA PACIENTA 2	19,09 m2
A_D191210	ANGIOGRAFIE II. - KATETRIZAČNÍ	35,57 m2	A_D191461	STROJOVNA ANGIOGRAFIE 2	6,41 m2



BUDOVA D
BLOK 1
I. INTERNÍ KLINIKA
PŮDORYS 1.PODZEMNÍ 1:200

3.2

Příloha č.2

Vyčíslení projektovaných prací

Nabídka na projekční práce zvýšeného rozsahu oproti zadání (vcp) - Stavební úpravy pro 2 Angiografické komplety
Rozsah zpracování pro výběr dodavatele

Oddíl	Cena bez DPH
Architektonicko-stavební část	40 000
Profesní část	36 700
Cena celkem za PD	76 700
 Smluvní cena	 767 000
dodatek č. 1	76 700
Cena celkem včetně dodatku č. 1	843 700

Nabídka ze dne 20.4. 2021

Zpracoval : ing. Čaňo

