Faktura - Daňový doklad

Číslo faktury	3025000138
Číslo objednávky	
Kód smlouvy odběratele	302131
Kód smlouvy dodavatele	

Dodavatel

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno-Slatina
CZE

IČ
46342796
DIČ
CZ46342796

Zápis v OR u Krajského soudu v Brně 695 B

Příjemce

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc-Nová Ulice
CZE

Banka	Raiffeisenbank a.s.	Adresa banky:
Č. účtu	1014501513/5500	CZE
IBAN	CZ2055000000001014501513	
Kód SWIFT	RZBCCZPP	

Odběratel

Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc-Nová Ulice
CZE

IČ 00098892 DIČ CZ00098892

Způsob dodání
Dodací podmínky
Platební podmínky Doba splatnosti 60 dní

Datum vystavení	03.03.2025
Datum zdanitelného plnění	28.02.2025
Datum splatnosti	02.05.2025

Evidenční číslo projektu: VZ-2024-000020
Název projektu: Novostavba onkologického stacionáře - budova P4

Na základě smlouvy o dílo „Novostavba budovy P4'' Vám fakturujeme provedené stavební práce za období 01.02.2025 - 28.02.2025, dle přiloženého zjišťovacího protokolu.

Daň odvede zákazník.

Rekapitulace DPH	Základ DPH	Sazba DPH %	DPH	Cena celkem	Měna
	12 259 815,33	21,00%	0,00	12 259 815,33	CZK
Faktura celkem	**12 259 815,33**	**21,00%**	**0,00**	**12 259 815,33**	**CZK**
	0,00		0,00	0,00	CZK
Z toho zálohy celkem	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**CZK**
Rozdíl k úhradě	**12 259 815,33**	**21,00%**	**0,00**	**12 259 815,33**	**CZK**

Vystavil: PADĚROVÁ Marie E-mail PaderovaM@ohla-zs.cz Telefon +420 702 160 923

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT
Stavba: **Novostavba Onkologické kliniky P4 - Novostavba budovy P4**

Číslo faktury:

Místo:	FN Olomouc	Datum:	28.02.2025
Objednatel:	Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc	IČ:	00098892
		DIČ:	CZ 00098892
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno	IČ:	46342796
		DIČ:	CZ 46342796

Celkový náklad z rozpočtu **189 304 354,34**

Průběh výstavby	Prostavěné do začátku období	Období 01.02.2025 - 28.02.2025	Zůstatek
K úhradě bez DPH	**27 496 721,96**	**12 259 815,33**	**149 547 817,05**

		Sazba daně	Výše daně	Výše daně	Výše daně
DPH	základní	21,0 %	5 774 311,61	2 574 561,22	31 405 041,58

S DPH	**v**	**CZK**	**14 834 376,55**	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

Ing. Martin Rozbořil

Digitálně podepsal Ing. Martin Rozbořil
Datum: 2025.03.03 13:47:37 +01'00'

Datum a podpis:

Objednatel:

Ing. Jan Langer

Digitálně podepsal Ing. Jan Langer
Datum: 2025.03.03 07:39:38 +01'00'

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT
Stavba: **Novostavba budovy P4 a**

Místo: FN Olomouc
Datum: 28.02.2025

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
IČ: 00098892
DIČ: CZ 00098892

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČ: 46342796
DIČ: CZ 46342796

Smluvní rozpočet				Prostavěno		Období (01.02. - 28.02.)	Prostavěno celkem	Zůstatek		Přečerpané	Méně práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	%	Cena	Cena	%	%	Cena	Cena	Cena
S	IMPORT	Novostavba budovy P4 a	189 304 354,34	14,53	27 496 721,96	12 259 815,33	21,00	79,00	149 547 817,05	0,00	0,00
O	D.1.1_2	ASŘ a SKŘ	101 230 225,86	26,89	27 216 867,91	7 957 911,23	34,75	65,25	66 055 446,72	0,00	0,00
O	D.1.4.A	Zařízení pro vy...	4 045 375,71	0,00	0,00	415 434,30	10,27	89,73	3 629 941,41	0,00	0,00
O	D.1.4.B	Zařízení pro oc...	8 470 645,80	0,00	0,00	642 667,08	7,59	92,41	7 827 978,72	0,00	0,00
O	D.1.4.C	Zařízení vzduch...	8 571 716,87	0,00	0,00	600 320,09	7,00	93,00	7 971 396,78	0,00	0,00
O	D.1.4.D	Měření a regulace	6 506 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6 506 485,65	0,00	0,00
O	D.1.4.E	Zdravotně techn...	11 804 071,88	2,37	279 854,05	1 958 836,98	18,97	81,03	9 565 380,85	0,00	0,00
O	D.1.4.G	Silnoproudá ele...	16 156 495,40	0,00	0,00	482 185,50	2,98	97,02	15 674 309,90	0,00	0,00
O	D.1.4.H.a	SK - Struktur...	3 288 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 288 511,04	0,00	0,00
O	D.1.4.H.b	PZTS - Poplac...	369 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	369 168,56	0,00	0,00
O	D.1.4.H.c	CCTV - Kamero...	589 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	589 121,60	0,00	0,00
O	D.1.4.H.d	EKV - Elektro...	953 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	953 063,57	0,00	0,00
O	D.1.4.H.e	STA - Společn...	117 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	117 561,51	0,00	0,00
O	D.1.4.H.f	JČ - Jednotný...	230 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	230 642,80	0,00	0,00
O	D.1.4.H.g	VS - Vyvoláva...	1 171 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 171 265,25	0,00	0,00
O	D.1.4.H.h	KS-SP - Komun...	763 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	763 356,21	0,00	0,00
O	D.1.4.H.i	MT - Monitoro...	207 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	207 516,08	0,00	0,00
O	D.1.4.H.j	AVT - Audio-V...	34 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	34 823,16	0,00	0,00
O	D.1.4.I.a	EPS - Elektri...	1 705 469,04	0,00	0,00	75 990,94	4,46	95,54	1 629 478,10	0,00	0,00
O	D.1.4.I.b	NZS - Nouzový...	866 680,61	0,00	0,00	82 903,96	9,57	90,43	783 776,65	0,00	0,00
O	D.1.4.J	Medicinální plyny	4 073 288,12	0,00	0,00	43 565,25	1,07	98,93	4 029 722,87	0,00	0,00
O	D.1.4.K	Potrubní pošta	3 673 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3 673 251,40	0,00	0,00
O	D.1.4.L.a	Interiér - pevný	4 594 164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4 594 164,38	0,00	0,00
O	D.1.4.M	Informační systém	308 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	308 822,00	0,00	0,00
O	D.1.4.N	GSM	788 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	788 795,04	0,00	0,00
O	D.2.7	FVE	8 460 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8 460 454,30	0,00	0,00
O	D.2.11.a	Zdravotnická t...	323 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	323 382,50	0,00	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.1_2
Objekt: **ASŘ a SKŘ**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	**IMPORT**	**Novostavba budovy P4 a**																
	O	**D.1.1_2**	**ASŘ a SKŘ**				**101 230 225,86**	**26,89**		**27 216 867,91**			**7 957 911,23**	**34,75**		**35 174 779,14**	**65,25**		**66 055 446,72**
	D	**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**50 072 949,07**	**50,38**		**25 228 639,52**			**6 887 513,86**	**64,14**		**32 116 153,38**	**35,86**		**17 956 795,69**
	D	**1**	**Zemní práce**				**1 846 953,72**	**95,55**		**1 764 836,44**			**41 840,00**	**97,82**		**1 806 676,44**	**2,18**		**40 277,28**
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	2,500	101,00	252,50	100,00	2,500	252,50	0,00	0,000	0,00	100,00	2,500	252,50	0,00	0,000	0,00
2	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	1 405,000	30,00	42 150,00	100,00	1 405,000	42 150,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 405,000	42 150,00	0,00	0,000	0,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,500	50,00	225,00	100,00	4,500	225,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,500	225,00	0,00	0,000	0,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360,000	15,00	5 400,00	100,00	360,000	5 400,00	0,00	0,000	0,00	100,00	360,000	5 400,00	0,00	0,000	0,00
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,000	10,00	300,00	100,00	30,000	300,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	300,00	0,00	0,000	0,00
6	K	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	991,600	17,00	16 857,20	100,00	991,600	16 857,20	0,00	0,000	0,00	100,00	991,600	16 857,20	0,00	0,000	0,00
7	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	126,000	1 310,00	165 060,00	100,00	126,000	165 060,00	0,00	0,000	0,00	100,00	126,000	165 060,00	0,00	0,000	0,00
8	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 733,680	144,00	249 649,92	100,00	1 733,680	249 649,92	0,00	0,000	0,00	100,00	1 733,680	249 649,92	0,00	0,000	0,00
9	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	433,420	261,00	113 122,62	100,00	433,420	113 122,62	0,00	0,000	0,00	100,00	433,420	113 122,62	0,00	0,000	0,00
10	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,650	839,00	34 105,35	100,00	40,650	34 105,35	0,00	0,000	0,00	100,00	40,650	34 105,35	0,00	0,000	0,00
11	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	126,000	139,00	17 514,00	100,00	126,000	17 514,00	0,00	0,000	0,00	100,00	126,000	17 514,00	0,00	0,000	0,00
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 585,060	85,20	135 047,11	100,00	1 585,060	135 047,11	0,00	0,000	0,00	100,00	1 585,060	135 047,11	0,00	0,000	0,00
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 500,570	304,00	456 173,28	100,00	1 500,570	456 173,28	0,00	0,000	0,00	100,00	1 500,570	456 173,28	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	7 502,850	23,10	173 315,84	100,00	7 502,850	173 315,84	0,00	0,000	0,00	100,00	7 502,850	173 315,84	0,00	0,000	0,00
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	918,530	54,20	49 784,33	57,27	526,000	28 509,20	21,77	200,000	10 840,00	79,04	726,000	39 349,20	20,96	192,530	10 435,13
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 701,026	80,00	216 082,08	100,00	2 701,026	216 082,08	0,00	0,000	0,00	100,00	2 701,026	216 082,08	0,00	0,000	0,00
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 293,100	21,40	49 072,34	100,00	2 293,100	49 072,34	0,00	0,000	0,00	100,00	2 293,100	49 072,34	0,00	0,000	0,00
18	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	792,530	155,00	122 842,15	50,47	400,000	62 000,00	25,24	200,000	31 000,00	75,71	600,000	93 000,00	24,29	192,530	29 842,15
	D	**15**	**Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu**				**1 046 426,00**	**80,46**		**841 949,00**			**85 600,00**	**88,64**		**927 549,00**	**11,36**		**118 877,00**
19	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m	m	191,100	1 840,00	351 624,00	100,00	191,100	351 624,00	0,00	0,000	0,00	100,00	191,100	351 624,00	0,00	0,000	0,00
20	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	9,250	35 300,00	326 525,00	100,00	9,250	326 525,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,250	326 525,00	0,00	0,000	0,00
21	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	191,100	1 070,00	204 477,00	0,00	0,000	0,00	41,86	80,000	85 600,00	41,86	80,000	85 600,00	58,14	111,100	118 877,00
22	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	156,000	1 050,00	163 800,00	100,00	156,000	163 800,00	0,00	0,000	0,00	100,00	156,000	163 800,00	0,00	0,000	0,00
	D	**2**	**Zakládání**				**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	D	**23**	**Zakládání - piloty**				**4 103 564,76**	**100,00**		**4 103 564,76**			**0,00**	**100,00**		**4 103 564,76**	**0,00**		**0,00**
664	K	226113214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 850 do 1050 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV	m	356,000	1 800,00	640 800,00	100,00	356,000	640 800,00	0,00	0,000	0,00	100,00	356,000	640 800,00	0,00	0,000	0,00
665	K	226113414	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV	m	207,000	1 900,00	393 300,00	100,00	207,000	393 300,00	0,00	0,000	0,00	100,00	207,000	393 300,00	0,00	0,000	0,00
655	K	231112213	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	413,000	300,00	123 900,00	100,00	413,000	123 900,00	0,00	0,000	0,00	100,00	413,000	123 900,00	0,00	0,000	0,00
657	K	231112313	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	150,000	350,00	52 500,00	100,00	150,000	52 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	150,000	52 500,00	0,00	0,000	0,00
656	M	58933328	beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	506,391	2 888,40	1 462 659,76	100,00	506,391	1 462 659,76	0,00	0,000	0,00	100,00	506,391	1 462 659,76	0,00	0,000	0,00
658	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	39,100	25 000,00	977 500,00	100,00	39,100	977 500,00	0,00	0,000	0,00	100,00	39,100	977 500,00	0,00	0,000	0,00
659	K	239111113	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	10,200	500,00	5 100,00	100,00	10,200	5 100,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,200	5 100,00	0,00	0,000	0,00
23	K	23.PILOT	Související práce při provedení pilotového založení - velkopr. pilot pr.850-1250mm, zaměření, odvozu a likvidace hlušiny, pracovní pilotovací pláň vč. následného zrušení, přesuny a pronájmy techniky apod.- D+M	bm	563,000	735,00	413 805,00	100,00	563,000	413 805,00	0,00	0,000	0,00	100,00	563,000	413 805,00	0,00	0,000	0,00
666	K	23.ZK.I	Zkouška integrity pilot (PIT), vč. vyhodnocení a protokolu celkem za SO01	soubor	1,000	34 000,00	34 000,00	100,00	1,000	34 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	34 000,00	0,00	0,000	0,00
	D	**27**	**Zakládání - základy**				**5 298 124,26**	**100,00**		**5 298 124,26**			**0,00**	**100,00**		**5 298 124,26**	**0,00**		**0,00**
25	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	161,365	550,00	88 750,75	100,00	161,365	88 750,75	0,00	0,000	0,00	100,00	161,365	88 750,75	0,00	0,000	0,00
26	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,516	4 730,00	11 900,68	100,00	2,516	11 900,68	0,00	0,000	0,00	100,00	2,516	11 900,68	0,00	0,000	0,00
27	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	145,993	5 110,00	746 024,23	100,00	145,993	746 024,23	0,00	0,000	0,00	100,00	145,993	746 024,23	0,00	0,000	0,00
28	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	35,543	657,00	23 351,75	100,00	35,543	23 351,75	0,00	0,000	0,00	100,00	35,543	23 351,75	0,00	0,000	0,00
29	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	35,543	137,00	4 869,39	100,00	35,543	4 869,39	0,00	0,000	0,00	100,00	35,543	4 869,39	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
30	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	19,220	55 200,00	1 060 944,00	100,00	19,220	1 060 944,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,220	1 060 944,00	0,00	0,000	0,00
31	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	16,710	37 400,00	624 954,00	100,00	16,710	624 954,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,710	624 954,00	0,00	0,000	0,00
32	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	44,120	4 770,00	210 452,40	100,00	44,120	210 452,40	0,00	0,000	0,00	100,00	44,120	210 452,40	0,00	0,000	0,00
33	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	182,520	401,00	73 190,52	100,00	182,520	73 190,52	0,00	0,000	0,00	100,00	182,520	73 190,52	0,00	0,000	0,00
34	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	182,520	77,50	14 145,30	100,00	182,520	14 145,30	0,00	0,000	0,00	100,00	182,520	14 145,30	0,00	0,000	0,00
35	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	5,125	55 200,00	282 900,00	100,00	5,125	282 900,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,125	282 900,00	0,00	0,000	0,00
36	K	275321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,740	3 770,00	10 329,80	100,00	2,740	10 329,80	0,00	0,000	0,00	100,00	2,740	10 329,80	0,00	0,000	0,00
37	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	3,072	4 770,00	14 653,44	100,00	3,072	14 653,44	0,00	0,000	0,00	100,00	3,072	14 653,44	0,00	0,000	0,00
38	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	28,160	455,00	12 812,80	100,00	28,160	12 812,80	0,00	0,000	0,00	100,00	28,160	12 812,80	0,00	0,000	0,00
39	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	28,160	83,50	2 351,36	100,00	28,160	2 351,36	0,00	0,000	0,00	100,00	28,160	2 351,36	0,00	0,000	0,00
40	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	63,594	5 100,00	324 329,40	100,00	63,594	324 329,40	0,00	0,000	0,00	100,00	63,594	324 329,40	0,00	0,000	0,00
41	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	651,354	558,00	363 455,53	100,00	651,354	363 455,53	0,00	0,000	0,00	100,00	651,354	363 455,53	0,00	0,000	0,00
42	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	651,354	148,00	96 400,39	100,00	651,354	96 400,39	0,00	0,000	0,00	100,00	651,354	96 400,39	0,00	0,000	0,00
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	11,700	52 800,00	617 760,00	100,00	11,700	617 760,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,700	617 760,00	0,00	0,000	0,00
44	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	9,612	37 400,00	359 488,80	100,00	9,612	359 488,80	0,00	0,000	0,00	100,00	9,612	359 488,80	0,00	0,000	0,00
45	K	631311122	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 8/10	m3	53,788	4 690,00	252 265,72	100,00	53,788	252 265,72	0,00	0,000	0,00	100,00	53,788	252 265,72	0,00	0,000	0,00
46	K	953333121	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 240 mm	m	206,000	499,00	102 794,00	100,00	206,000	102 794,00	0,00	0,000	0,00	100,00	206,000	102 794,00	0,00	0,000	0,00
	D	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				**8 819 641,95**	**46,24**		**4 078 239,87**			**2 788 984,78**	**77,86**		**6 867 224,65**	**22,14**		**1 952 417,30**
47	K	310271015	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 200 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	12,000	1 570,00	18 840,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	18 840,00
48	K	311321611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	262,587	5 020,00	1 318 186,74	51,94	136,380	684 627,60	22,49	59,060	296 481,20	74,43	195,440	981 108,80	25,57	67,147	337 077,94
49	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2 809,054	546,00	1 533 743,48	51,77	1 454,174	793 979,00	22,61	635,115	346 772,79	74,38	2 089,289	1 140 751,79	25,62	719,765	392 991,69
50	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2 809,054	143,00	401 694,72	51,77	1 454,174	207 946,88	22,61	635,115	90 821,45	74,38	2 089,289	298 768,33	25,62	719,765	102 926,39
51	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	58,545	54 300,00	3 178 993,50	44,25	25,904	1 406 610,96	44,25	25,906	1 406 704,62	88,50	51,811	2 813 315,58	11,50	6,734	365 677,92
52	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	22,850	37 400,00	854 590,00	44,25	10,111	378 156,08	44,25	10,111	378 156,08	88,50	20,222	756 312,16	11,50	2,628	98 277,84
53	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	9,000	565,00	5 085,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	5 085,00
54	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	3,000	652,00	1 956,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 956,00
55	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	3,000	802,00	2 406,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	2 406,00
56	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	12,000	1 020,00	12 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	12 240,00
57	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	3,000	1 190,00	3 570,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 570,00
58	K	330321810	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 40/50	m3	30,455	6 320,00	192 475,60	61,89	18,850	119 132,00	3,52	1,072	6 775,04	65,41	19,922	125 907,04	34,59	10,533	66 568,56

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
59	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	304,544	1 030,00	313 680,32	61,90	188,499	194 153,97	22,88	69,680	71 770,40	84,78	258,179	265 924,37	15,22	46,365	47 755,95
60	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	304,544	183,00	55 731,55	61,90	188,499	34 495,32	3,52	10,720	1 961,76	65,42	199,219	36 457,08	34,58	105,325	19 274,47
61	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,492	55 800,00	473 853,60	54,69	4,644	259 138,06	40,00	3,397	189 541,44	94,69	8,041	448 679,50	5,31	0,451	25 174,10
62	K	342151113	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů šroubovaných, výšky budovy přes 12 do 24 m	m2	29,250	625,00	18 281,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	29,250	18 281,25
63	M	55324763	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,27W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 160mm	m2	35,100	2 900,00	101 790,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	35,100	101 790,00
64	K	345321616	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37	m3	26,412	5 380,00	142 096,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,412	142 096,56
65	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	264,116	579,00	152 923,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	264,116	152 923,16
66	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	264,116	142,00	37 504,47	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	264,116	37 504,47
	D	**4**	**Vodorovné konstrukce**				**17 982 913,14**	**43,73**		**7 864 352,51**			**2 535 753,73**	**57,83**		**10 400 106,24**	**42,17**		**7 582 806,90**
67	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	154,802	8 980,00	1 390 121,96	38,71	59,924	538 116,21	12,90	19,969	179 325,73	51,61	79,893	717 441,94	48,39	74,909	672 680,02
68	K	411121015	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních povalů, délky přes 4600 do 6000 mm	kus	62,000	2 080,00	128 960,00	38,71	24,000	49 920,00	12,90	8,000	16 640,00	51,61	32,000	66 560,00	48,39	30,000	62 400,00
69	M	DELTA.01	Ocelobetonový nosník typu Delta, výroba, doprava, (bez uložení a betonáže) - D+M	bm	585,500	14 000,00	8 197 000,00	39,71	232,500	3 255 000,00	13,24	77,500	1 085 000,00	52,95	310,000	4 340 000,00	47,05	275,500	3 857 000,00
70	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	49,000	698,00	34 202,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	49,000	34 202,00
71	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	502,000	873,00	438 246,00	52,59	264,000	230 472,00	17,53	88,000	76 824,00	70,12	352,000	307 296,00	29,88	150,000	130 950,00
72	M	59346862.R1	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm	m2	3 765,000	1 085,00	4 085 025,00	53,39	2 010,000	2 180 850,00	17,80	670,000	726 950,00	71,18	2 680,000	2 907 800,00	28,82	1 085,000	1 177 225,00
73	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	20,462	5 030,00	102 923,86	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,462	102 923,86
74	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	120,515	586,00	70 621,79	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	120,515	70 621,79
75	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	120,515	142,00	17 113,13	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	120,515	17 113,13
76	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	99,758	216,00	21 547,73	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	99,758	21 547,73
77	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	99,758	66,10	6 594,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	99,758	6 594,00
78	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	32,240	55 900,00	1 802 216,00	43,46	14,010	783 159,00	14,49	4,670	261 053,00	57,94	18,680	1 044 212,00	42,06	13,560	758 004,00
79	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	4,550	37 400,00	170 170,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,550	170 170,00
80	K	413322626	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37	m3	68,679	5 350,00	367 432,65	44,96	30,876	165 186,60	12,20	8,376	44 811,60	57,15	39,252	209 998,20	42,85	29,427	157 434,45

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
81	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	478,827	918,00	439 563,19	48,05	230,058	211 193,24	12,91	61,794	56 726,89	60,95	291,852	267 920,13	39,05	186,975	171 643,06
82	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	478,827	166,00	79 485,28	48,05	230,058	38 189,63	12,91	61,794	10 257,80	60,95	291,852	48 447,43	39,05	186,975	31 037,85
83	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	147,119	737,00	108 426,70	55,24	81,266	59 893,04	16,46	24,210	17 842,77	71,69	105,476	77 735,81	28,31	41,643	30 690,89
84	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	147,079	112,00	16 472,85	55,25	81,266	9 101,79	16,46	24,210	2 711,52	71,71	105,476	11 813,31	28,29	41,603	4 659,54
85	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	105,000	1 770,00	185 850,00	42,86	45,000	79 650,00	16,46	17,283	30 590,91	59,32	62,283	110 240,91	40,68	42,717	75 609,09
86	K	985331912	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	105,000	129,00	13 545,00	42,86	45,000	5 805,00	16,46	17,283	2 229,51	59,32	62,283	8 034,51	40,68	42,717	5 510,49
87	K	ISO.01	Isonosník, výroba, doprava, uložení a betonáž - D+M	bm	31,000	9 916,00	307 396,00	83,87	26,000	257 816,00	8,06	2,500	24 790,00	91,94	28,500	282 606,00	8,06	2,500	24 790,00
	D	**43**	**Schodišťové konstrukce a rampy**				**517 876,83**	**30,00**		**155 363,05**			**230 323,80**	**74,47**		**385 686,85**	**25,53**		**132 189,98**
88	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	21,092	5 600,00	118 115,20	30,00	6,328	35 434,56	45,00	9,491	53 151,84	75,00	15,819	88 586,40	25,00	5,273	29 528,80
89	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,600	63 700,00	165 620,00	30,00	0,780	49 686,00	45,00	1,170	74 529,00	75,00	1,950	124 215,00	25,00	0,650	41 405,00
90	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	101,212	957,00	96 859,88	30,00	30,364	29 057,97	45,00	45,545	43 586,95	75,00	75,909	72 644,92	25,00	25,303	24 214,96
91	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	101,212	156,00	15 789,07	30,00	30,364	4 736,72	45,00	45,545	7 105,08	75,00	75,909	11 841,80	25,00	25,303	3 947,27
92	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	185,700	351,00	65 180,70	30,00	55,710	19 554,21	45,00	83,565	29 331,32	75,00	139,275	48 885,53	25,00	46,425	16 295,17
93	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	82,448	573,00	47 242,70	30,00	24,734	14 172,81	45,00	37,102	21 259,22	75,00	61,836	35 432,03	25,00	20,612	11 810,67
94	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	82,448	110,00	9 069,28	30,00	24,734	2 720,78	15,00	12,367	1 360,39	45,00	37,102	4 081,17	55,00	45,346	4 988,11
	D	**5**	**Komunikace pozemní**				**59 613,36**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**59 613,36**
95	K	593531211	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů bez zámku tl. do 60 mm, pro plochy do 50 m2	m2	46,000	165,00	7 590,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	46,000	7 590,00
96	M	56245142	dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 300t/m2 500x500x40mm	m2	48,300	88,00	4 250,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,300	4 250,40
97	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	15,000	1 010,00	15 150,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	15 150,00
98	M	59228415	palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní	kus	94,286	346,00	32 622,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	94,286	32 622,96
	D	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	D	**61**	**Úprava povrchů vnitřních**				**1 157 281,03**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 157 281,03**
99	K	611131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stropů	m2	9,450	76,10	719,15	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,450	719,15
100	K	611131325	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně schodišťových konstrukcí	m2	111,313	82,10	9 138,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	111,313	9 138,80
101	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	9,450	372,00	3 515,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,450	3 515,40
102	K	611341325	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	111,313	383,00	42 632,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	111,313	42 632,88
103	K	611341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	9,450	101,00	954,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,450	954,45

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
104	K	611341395	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí	m2	111,313	103,00	11 465,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	111,313	11 465,24
105	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená strojně stěn	m2	2 134,431	60,10	128 279,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 134,431	128 279,30
106	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	213,443	280,00	59 764,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	213,443	59 764,04
107	K	612341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2 134,431	317,00	676 614,63	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 134,431	676 614,63
108	K	612341391	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	533,608	96,30	51 386,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	533,608	51 386,45
109	K	612345213	Sádrová nebo vápenosádrová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	12,000	652,00	7 824,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	7 824,00
110	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	672,660	34,80	23 408,57	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	672,660	23 408,57
111	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	935,435	45,30	42 375,21	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	935,435	42 375,21
112	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek	m	982,207	101,00	99 202,91	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	982,207	99 202,91
	D	**62**	**Úprava povrchů vnějších**				**4 771 975,26**	**22,89**		**1 092 209,63**			**0,00**	**22,89**		**1 092 209,63**	**77,11**		**3 679 765,63**
113	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	80,545	56,00	4 510,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,545	4 510,52
114	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	131,129	60,00	7 867,74	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	131,129	7 867,74
115	K	621221061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopí	m2	80,545	927,79	74 728,85	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,545	74 728,85
116	M	63142034	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 260mm	m2	84,572	776,62	65 680,31	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	84,572	65 680,31
117	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	80,545	47,58	3 832,33	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,545	3 832,33
118	K	621531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	131,129	285,80	37 476,67	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	131,129	37 476,67
119	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	1 726,817	56,00	96 701,75	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 726,817	96 701,75
120	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	935,435	45,30	42 375,21	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	935,435	42 375,21
121	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	981,157	22,31	21 889,61	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	981,157	21 889,61
122	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	1 835,076	60,00	110 104,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 835,076	110 104,56
123	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	57,827	680,32	39 340,86	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	57,827	39 340,86
124	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	11,080	782,54	8 670,54	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,080	8 670,54

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
125	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	26,679	840,36	22 419,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,679	22 419,96
126	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	7,084	2 550,00	18 064,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,084	18 064,20
127	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm	m2	60,718	428,64	26 026,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,718	26 026,16
128	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	11,634	582,20	6 773,31	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,634	6 773,31
129	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopísko	m2	223,180	747,63	166 856,06	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	223,180	166 856,06
130	M	63142028	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 150mm	m2	234,339	405,45	95 012,75	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	234,339	95 012,75
131	K	622221061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopísko	m2	1 400,051	927,80	1 298 967,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 400,051	1 298 967,32
132	M	63142034	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 260mm	m2	1 406,363	776,62	1 092 209,63	100,00	1 406,363	1 092 209,63	0,00	0,000	0,00	100,00	1 406,363	1 092 209,63	0,00	0,000	0,00
133	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm	m2	45,216	540,60	24 443,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	45,216	24 443,77
134	M	63142036	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 300mm	m2	18,475	896,10	16 555,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,475	16 555,45
135	K	622221241	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace p	m2	143,590	570,00	81 846,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	143,590	81 846,30
136	M	63152269	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 240mm	m2	75,385	648,72	48 903,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	75,385	48 903,76
137	M	63152262	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm	m2	75,385	216,23	16 300,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	75,385	16 300,50
138	K	622225144	Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny jednotlivých malých ploch tloušťky přes 160 mm stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	15,000	2 100,00	31 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	31 500,00
139	K	622231111	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z fenolické pěny (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	8,000	549,70	4 397,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	4 397,60
140	M	28376803	deska fenolická tepelně izolační fasádní λ=0,020 tl 50mm	m2	8,400	540,00	4 536,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,400	4 536,00
141	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	103,586	11,66	1 207,81	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	103,586	1 207,81
142	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1 766,821	12,58	22 226,61	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 766,821	22 226,61
143	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 835,076	285,00	522 996,66	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 835,076	522 996,66
144	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	134,600	54,90	7 389,54	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	134,600	7 389,54

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
145	M	28329040	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% plochy)	m2	141,330	164,00	23 178,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	141,330	23 178,12
146	K	Z03.02	Fasádní panelsklo, bronzová barva RAL 1019, systémové řešení s FVE panely (stejný design), kotvení - D+M	m2	26,800	6 267,00	167 955,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,800	167 955,60
147	K	Z03.03	Fasádní panel hliník, barva RAL 7016, kotvení - D+M	m2	15,400	3 637,00	56 009,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,400	56 009,80
148	K	Z03.04	Fasádní hliníkový C profil 350x57 mm tl. 4mm, barva RAL 7016, kotvení - D+M	bm	48,000	3 500,00	168 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,000	168 000,00
149	K	Z03.KCE.FVE	Fasádní podkladní rošt se stěnovými konzolami, sloupkovou hrazdou pro kotvení FVE desek s háčky, systémové řešení - D+M	m2	134,600	2 489,00	335 019,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	134,600	335 019,40
	D	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**1 886 604,49**	**0,00**		**0,00**			**447 960,00**	**23,74**		**447 960,00**	**76,26**		**1 438 644,49**
150	K	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	2 688,760	210,00	564 639,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 688,760	564 639,60
151	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	3 133,540	336,00	1 052 869,44	0,00	0,000	0,00	35,10	1 100,000	369 600,00	35,10	1 100,000	369 600,00	64,90	2 033,540	683 269,44
152	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	12 439,530	10,00	124 395,30	0,00	0,000	0,00	35,37	4 400,000	44 000,00	35,37	4 400,000	44 000,00	64,63	8 039,530	80 395,30
153	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	3 446,894	20,00	68 937,88	0,00	0,000	0,00	35,10	1 210,000	24 200,00	35,10	1 210,000	24 200,00	64,90	2 236,894	44 737,88
154	K	633811111	Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)	m2	3 119,440	15,00	46 791,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3 119,440	46 791,60
155	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	2 897,067	10,00	28 970,67	0,00	0,000	0,00	35,07	1 016,000	10 160,00	35,07	1 016,000	10 160,00	64,93	1 881,067	18 810,67
	D	**9**	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**
	D	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**324 499,09**	**0,00**		**0,00**			**1 844,50**	**0,57**		**1 844,50**	**99,43**		**322 654,59**
156	K	941321121	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	36,890	45,00	1 660,05	0,00	0,000	0,00	100,00	36,890	1 660,05	100,00	36,890	1 660,05	0,00	0,000	0,00
157	K	941321122	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	1 925,409	35,00	67 389,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 925,409	67 389,32
158	K	941321221	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 320,100	0,50	1 660,05	0,00	0,000	0,00	11,11	368,900	184,45	11,11	368,900	184,45	88,89	2 951,200	1 475,60
159	K	941321222	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	173 286,810	0,50	86 643,41	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	173 286,810	86 643,41
160	K	941321821	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	36,890	25,00	922,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	36,890	922,25
161	K	941321822	Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	1 925,409	25,00	48 135,23	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 925,409	48 135,23
162	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	1 925,409	10,00	19 254,09	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 925,409	19 254,09
163	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	173 286,810	0,10	17 328,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	173 286,810	17 328,68
164	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	1 925,409	5,00	9 627,05	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 925,409	9 627,05
165	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	3 381,948	20,00	67 638,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3 381,948	67 638,96
166	K	949111122	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž	sada	1,000	741,00	741,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	741,00
167	K	949111222	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	90,000	26,60	2 394,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	90,000	2 394,00
168	K	949111822	Lešení lehké kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž	sada	1,000	495,00	495,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	495,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
169	K	949321112	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	2,000	150,00	300,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	300,00
170	K	949321211	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m	180,000	0,50	90,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	180,000	90,00
171	K	949321812	Lešení dílcové do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	2,000	110,00	220,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	220,00
	D	**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb**				**989 799,32**	**3,03**		**30 000,00**			**373 500,00**	**40,77**		**403 500,00**	**59,23**		**586 299,32**
172	K	95.01OV05	Manipulace s vybouranými Al otvorovými prvky rozměru 1000x2100mm, přesun a uložení do skladu investora	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 500,00
173	K	95.02OV05	Manipulace s vybouranými Al otvorovými prvky rozměru 2500x2800mm, přesun a uložení do skladu investora	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	7 500,00
174	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	4 182,272	55,00	230 024,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4 182,272	230 024,96
175	K	953946112	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t	t	1,550	26 000,00	40 300,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,550	40 300,00
176	M	154.11.01	Materiál a výroba ocelové kce rámu chileru dle v.č. D.1.2.11, ocel S235, EXC2, spoj. prvky, kotvy, výrobní. dok. doprava	kg	1 550,000	84,00	130 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 550,000	130 200,00
177	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	57,000	150,00	8 550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	57,000	8 550,00
178	K	953961115	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	24,000	169,00	4 056,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	4 056,00
179	M	OS.553	Kovové doplňkové prvky statiky - výroba, dodávka	kg	6 977,066	60,00	418 623,96	7,17	500,000	30 000,00	89,22	6 225,000	373 500,00	96,39	6 725,000	403 500,00	3,61	252,066	15 123,96
180	K	PL.01	Pryžové ložisko při uložení ocel. profilu U300 dl.2,52m, podrobně viz SKŘ v.č.10 - D+M	ks	4,000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	10 000,00
181	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	48,000	203,00	9 744,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,000	9 744,00
182	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	48,000	1 110,00	53 280,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,000	53 280,00
183	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních samolepicích rohový profil	m	156,000	196,00	30 576,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	156,000	30 576,00
184	M	28342040	profil ochranný rohový antibakteriální vinyl, do v 2m š křídla 53mm, úhel 80-150°, hrana duté jádro, Bs2d0, samolepící pásky	m	171,600	259,00	44 444,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	171,600	44 444,40
	D	**96**	**Bourání konstrukcí**				**160 871,80**	**0,00**		**0,00**			**54 600,00**	**33,94**		**54 600,00**	**66,06**		**106 271,80**
185	K	966081123	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání z polystyrénových desek, plochy jednotlivě přes 1,0 do 2,0 m2	kus	1,000	241,00	241,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	241,00
186	K	966081125	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání z polystyrénových desek, plochy jednotlivě přes 2,0 do 4,0 m2	kus	3,000	448,00	1 344,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 344,00
187	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	0,420	585,00	245,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,420	245,70
188	K	968072356	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	2,100	279,00	585,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,100	585,90
189	K	968072357	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	21,000	218,00	4 578,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	21,000	4 578,00
190	K	971052651	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,540	8 810,00	4 757,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,540	4 757,40
191	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	26,250	5 460,00	143 325,00	0,00	0,000	0,00	38,10	10,000	54 600,00	38,10	10,000	54 600,00	61,90	16,250	88 725,00
192	K	977212111	Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží průměru do 16 mm	m2	1,320	4 390,00	5 794,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,320	5 794,80
	D	**997**	**Přesun sutě**				**297 594,00**	**0,00**		**0,00**			**79 607,05**	**26,75**		**79 607,05**	**73,25**		**217 986,95**

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
193	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	523,227	150,00	78 484,05	0,00	0,000	0,00	28,67	150,000	22 500,00	28,67	150,000	22 500,00	71,33	373,227	55 984,05
194	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	523,227	110,00	57 554,97	0,00	0,000	0,00	28,67	150,000	16 500,00	28,67	150,000	16 500,00	71,33	373,227	41 054,97
195	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	9 941,313	10,00	99 413,13	0,00	0,000	0,00	13,58	1 350,000	13 500,00	13,58	1 350,000	13 500,00	86,42	8 591,313	85 913,13
196	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	500,348	100,00	50 034,80	0,00	0,000	0,00	29,98	150,000	15 000,00	29,98	150,000	15 000,00	70,02	350,348	35 034,80
197	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,545	2 090,00	5 319,05	0,00	0,000	0,00	100,00	2,545	5 319,05	100,00	2,545	5 319,05	0,00	0,000	0,00
198	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,697	4 000,00	6 788,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,697	6 788,00	100,00	1,697	6 788,00	0,00	0,000	0,00
	D	**998**	**Přesun hmot**				**809 210,06**	**0,00**		**0,00**			**247 500,00**	**30,59**		**247 500,00**	**69,41**		**561 710,06**
199	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	8 173,839	99,00	809 210,06	0,00	0,000	0,00	30,59	2 500,000	247 500,00	30,59	2 500,000	247 500,00	69,41	5 673,839	561 710,06
	D	**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**48 619 276,79**	**4,09**		**1 988 228,39**			**1 070 397,37**	**6,29**		**3 058 625,76**	**93,71**		**45 560 651,03**
	D	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**692 680,03**	**99,14**		**686 740,71**			**0,00**	**99,14**		**686 740,71**	**0,86**		**5 939,32**
200	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	590,288	20,00	11 805,76	100,00	590,288	11 805,76	0,00	0,000	0,00	100,00	590,288	11 805,76	0,00	0,000	0,00
201	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	227,006	22,00	4 994,13	100,00	227,006	4 994,13	0,00	0,000	0,00	100,00	227,006	4 994,13	0,00	0,000	0,00
202	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	215,674	62,00	13 371,79	100,00	215,674	13 371,79	0,00	0,000	0,00	100,00	215,674	13 371,79	0,00	0,000	0,00
203	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 180,576	140,00	165 280,64	100,00	1 180,576	165 280,64	0,00	0,000	0,00	100,00	1 180,576	165 280,64	0,00	0,000	0,00
204	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	454,012	150,00	68 101,80	100,00	454,012	68 101,80	0,00	0,000	0,00	100,00	454,012	68 101,80	0,00	0,000	0,00
205	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	275,927	66,90	18 459,52	100,00	275,927	18 459,52	0,00	0,000	0,00	100,00	275,927	18 459,52	0,00	0,000	0,00
206	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	289,723	20,50	5 939,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	289,723	5 939,32
207	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	580,800	63,90	37 113,12	100,00	580,800	37 113,12	0,00	0,000	0,00	100,00	580,800	37 113,12	0,00	0,000	0,00
208	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	609,840	70,00	42 688,80	100,00	609,840	42 688,80	0,00	0,000	0,00	100,00	609,840	42 688,80	0,00	0,000	0,00
209	K	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	143,570	145,00	20 817,65	100,00	143,570	20 817,65	0,00	0,000	0,00	100,00	143,570	20 817,65	0,00	0,000	0,00
210	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 037,380	140,00	145 233,20	100,00	1 037,380	145 233,20	0,00	0,000	0,00	100,00	1 037,380	145 233,20	0,00	0,000	0,00
211	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 037,380	140,00	145 233,20	100,00	1 037,380	145 233,20	0,00	0,000	0,00	100,00	1 037,380	145 233,20	0,00	0,000	0,00
212	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	12,401	1 100,00	13 641,10	100,00	12,401	13 641,10	0,00	0,000	0,00	100,00	12,401	13 641,10	0,00	0,000	0,00
	D	**712**	**Povlakové krytiny**				**1 637 605,17**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 637 605,17**
213	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	645,885	20,00	12 917,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	645,885	12 917,70
214	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	645,885	140,00	90 423,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	645,885	90 423,90
215	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	281,574	70,00	19 710,18	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	281,574	19 710,18
216	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	193,334	70,00	13 533,38	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	193,334	13 533,38

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
217	K	712363355	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm	m	101,500	250,00	25 375,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	101,500	25 375,00
218	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	4,500	310,00	1 395,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,500	1 395,00
219	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	199,000	400,00	79 600,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	199,000	79 600,00
220	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	19,856	250,00	4 964,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,856	4 964,00
221	K	712363624	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	246,336	250,00	61 584,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	246,336	61 584,00
222	K	712363625	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	270,372	275,00	74 352,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	270,372	74 352,30
223	K	712363626	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	129,177	300,00	38 753,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	129,177	38 753,10
224	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	863,906	22,00	19 005,93	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	863,906	19 005,93
225	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	1 384,927	70,00	96 944,89	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 384,927	96 944,89
226	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	357,433	30,00	10 722,99	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	357,433	10 722,99
227	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2	m2	56,338	25,00	1 408,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	56,338	1 408,45
228	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	849,141	22,00	18 681,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	849,141	18 681,10
229	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	396,449	150,00	59 467,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	396,449	59 467,35
230	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	644,375	12,00	7 732,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	644,375	7 732,50
231	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	676,592	26,00	17 591,39	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	676,592	17 591,39
232	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	585,795	22,00	12 887,49	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	585,795	12 887,49
233	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	644,375	20,50	13 209,69	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	644,375	13 209,69
234	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	585,795	40,00	23 431,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	585,795	23 431,80
235	M	10321225	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	56,236	1 718,00	96 613,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	56,236	96 613,45
236	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	11,559	408,00	4 716,07	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,559	4 716,07
237	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	25,430	1 590,00	40 433,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,430	40 433,70
238	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci	m	321,000	120,00	38 520,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	321,000	38 520,00
239	M	69334023	lišta kačírková Al výška 120mm	m	337,050	590,00	198 859,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	337,050	198 859,50
240	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	229,690	30,00	6 890,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	229,690	6 890,70
241	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	262,674	62,00	16 285,79	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	262,674	16 285,79
242	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	229,690	150,00	34 453,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	229,690	34 453,50

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
243	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 018,396	145,00	147 667,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 018,396	147 667,42
244	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	218,021	155,00	33 793,26	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	218,021	33 793,26
245	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	75,262	280,00	21 073,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	75,262	21 073,36
246	M	28329056	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) určená pro mechanické kotvení nebo ke stabilizaci přitížením tl 2,0mm	m2	875,035	265,00	231 884,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	875,035	231 884,28
247	K	712998001	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu do DN 50	kus	4,000	600,00	2 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	2 400,00
248	M	28342473	chrlič atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	12 000,00
249	K	712998106	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče	kus	4,000	450,00	1 800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 800,00
250	M	69334330	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 130mm	kus	4,000	1 855,00	7 420,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	7 420,00
251	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	78,204	500,00	39 102,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	78,204	39 102,00
	D	**713**	**Izolace tepelné**				**2 409 383,97**	**28,49**		**686 544,51**			**70 499,32**	**31,42**		**757 043,83**	**68,58**		**1 652 340,14**
252	K	713111127	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně	m2	260,000	237,00	61 620,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	260,000	61 620,00
253	M	63126384	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 Dnfw=42dB viditelný rastr š 24mm bílý tl 50mm	m2	273,000	1 360,00	371 280,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	273,000	371 280,00
254	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	2 222,480	50,70	112 679,74	0,00	0,000	0,00	49,49	1 100,000	55 770,00	49,49	1 100,000	55 770,00	50,51	1 122,480	56 909,74
255	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	2 333,604	90,80	211 891,24	100,00	2 333,604	211 891,24	0,00	0,000	0,00	100,00	2 333,604	211 891,24	0,00	0,000	0,00
256	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	364,251	76,30	27 792,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	364,251	27 792,35
257	M	28376.R.SYL	Trvale pružné pásy/desky vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů tl 120mm, pevnost dle zatížení viz PD	m3	9,562	30 245,00	289 202,69	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,562	289 202,69
258	M	28376408	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035	m3	28,685	2 550,00	73 146,75	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	28,685	73 146,75
259	K	713123112	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	551,237	71,70	39 523,69	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	551,237	39 523,69
260	M	28376652	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 200mm	m2	578,799	510,20	295 303,25	100,00	578,799	295 303,25	0,00	0,000	0,00	100,00	578,799	295 303,25	0,00	0,000	0,00
261	K	713123211	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	37,281	65,00	2 423,27	0,00	0,000	0,00	100,00	37,281	2 423,27	100,00	37,281	2 423,27	0,00	0,000	0,00
262	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 50mm	m2	28,120	126,00	3 543,12	100,00	28,120	3 543,12	0,00	0,000	0,00	100,00	28,120	3 543,12	0,00	0,000	0,00
263	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	11,025	255,00	2 811,38	100,00	11,025	2 811,38	0,00	0,000	0,00	100,00	11,025	2 811,38	0,00	0,000	0,00
264	K	713123212	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace přes 100 do 200 mm	m2	3,498	84,50	295,58	0,00	0,000	0,00	100,00	3,498	295,58	100,00	3,498	295,58	0,00	0,000	0,00
265	M	28376460	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 160mm	m2	3,673	417,00	1 531,64	100,00	3,673	1 531,64	0,00	0,000	0,00	100,00	3,673	1 531,64	0,00	0,000	0,00
266	K	713123213	Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace přes 200 do 300 mm	m2	238,646	89,70	21 406,55	43,89	104,750	9 396,08	56,11	133,896	12 010,47	100,00	238,646	21 406,55	0,00	0,000	0,00
267	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	63,556	2 550,00	162 067,80	100,00	63,556	162 067,80	0,00	0,000	0,00	100,00	63,556	162 067,80	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
268	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	m2	205,009	55,00	11 275,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	205,009	11 275,50
269	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	138,431	450,00	62 293,95	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	138,431	62 293,95
270	M	28376525	deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 50mm	m2	80,487	520,00	41 853,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,487	41 853,24
271	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	585,795	65,00	38 076,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	585,795	38 076,68
272	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm	m2	615,084	300,00	184 525,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	615,084	184 525,20
273	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	290,774	55,00	15 992,57	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	290,774	15 992,57
274	M	63152005	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm	m	305,313	150,00	45 796,95	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	305,313	45 796,95
275	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	1 291,770	65,00	83 965,05	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 291,770	83 965,05
276	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	103,806	1 880,00	195 155,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	103,806	195 155,28
277	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	194,600	100,00	19 460,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	194,600	19 460,00
278	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	2,141	2 500,00	5 352,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,141	5 352,50
279	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	19,412	1 500,00	29 118,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,412	29 118,00
	D	**762**	**Konstrukce tesařské**				**98 805,59**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**98 805,59**
280	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	111,837	590,00	65 983,83	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	111,837	65 983,83
281	K	762431.R01	Vzduchotěsná zástěna v budově P3 z OSB desek, podkonstrukce, vzduchotěsného utěsnění, pro opakované využití, vč. demontáže a likvidace celkem	m2	27,000	1 000,00	27 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,000	27 000,00
282	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,576	2 260,00	5 821,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,576	5 821,76
	D	**763**	**Konstrukce suché výstavby**				**8 811 630,70**	**6,98**		**614 943,17**			**979 898,05**	**18,10**		**1 594 841,22**	**81,90**		**7 216 789,48**
283	K	751581213	Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 60	m2	46,500	1 950,00	90 675,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	46,500	90 675,00
284	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	215,860	800,00	172 688,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	215,860	172 688,00
285	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	63,140	880,00	55 563,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	63,140	55 563,20
286	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	129,505	455,00	58 924,78	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	129,505	58 924,78
287	K	763131722	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m	m	39,838	555,00	22 110,09	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	39,838	22 110,09
288	K	763211124	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB	m2	778,660	1 245,00	969 431,70	10,00	77,866	96 943,17	25,00	194,665	242 357,93	35,00	272,531	339 301,10	65,00	506,129	630 130,60
289	K	763211128	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB	m2	2 417,300	1 480,00	3 577 604,00	14,48	350,000	518 000,00	20,00	483,460	715 520,80	34,48	833,460	1 233 520,80	65,52	1 583,840	2 344 083,20

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
290	K	763213123	Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 185 mm, profil 75,	m2	18,110	950,00	17 204,50	0,00	0,000	0,00	20,00	3,622	3 440,90	20,00	3,622	3 440,90	80,00	14,488	13 763,60
291	K	763213131	Příčka instalační ze sádrovláknitých desek montáž desek na nosnou konstrukci oboustranně tl. 12,5 mm	m2	18,110	450,00	8 149,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,110	8 149,50
292	M	59591291	deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm	m2	39,842	245,00	9 761,29	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	39,842	9 761,29
293	K	763221121	Stěna předsazená ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací , EI 30, Rw do 40 dB, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2	155,850	990,00	154 291,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	155,850	154 291,50
294	K	763264541	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm	m	1,820	1 120,00	2 038,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,820	2 038,40
295	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	352,520	350,00	123 382,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	352,520	123 382,00
296	M	63126361	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	370,146	770,00	285 012,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	370,146	285 012,42
297	K	763431012	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	2 017,860	555,00	1 119 912,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 017,860	1 119 912,30
298	M	63126317	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=0,95 zapuštěný rastr š 15mm bílý tl 20mm	m2	579,621	615,00	356 466,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	579,621	356 466,92
299	M	63126360	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	458,777	1 112,00	510 160,02	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	458,777	510 160,02
300	M	63126320	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm bílý tl 20mm	m2	1 048,856	1 125,00	1 179 963,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 048,856	1 179 963,00
301	K	763431803	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém	m2	30,000	180,00	5 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	5 400,00
302	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	136,606	680,00	92 892,08	0,00	0,000	0,00	20,00	27,321	18 578,42	20,00	27,321	18 578,42	80,00	109,285	74 313,66
	D	**764**	**Konstrukce klempířské**				**10 107,20**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**10 107,20**
303	K	764.01.OV05	Zapravení atiky stávajícího objektu po napojení vytažení střešní HI spoj. krčku, vč. případného doplnění novými prvky celkem	bm	4,000	2 500,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	10 000,00
304	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,040	2 680,00	107,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,040	107,20
	D	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**60 294,26**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**60 294,26**
305	K	TV01	Dřevěná výdřeva na kotvení trezoru pro opiáty, 100x230mm - D+M	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 000,00
306	K	TV02	Dřevěná výdřeva pod lůžkovou rampu,profil 70x40mm - D+M	bm	385,000	150,00	57 750,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	385,000	57 750,00
307	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,386	1 410,00	544,26	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,386	544,26
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**2 633 307,58**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**2 633 307,58**
308	K	767.KV05	Úhelník z poplastovaného plechu tl.3mm r.š. 270mm, kotvení a p.ú - D+M	bm	15,000	350,00	5 250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	5 250,00
309	K	767.KV06	Úhelník z poplastovaného plechu tl.3mm r.š. 270mm, kotvení a p.ú - D+M	bm	7,000	350,00	2 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	2 450,00
310	K	767531111	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	31,810	350,00	11 133,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	31,810	11 133,50
311	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	25,916	1 550,00	40 169,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,916	40 169,80
312	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	9,075	5 610,00	50 910,75	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,075	50 910,75

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
313	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	49,200	107,00	5 264,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	49,200	5 264,40
314	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	54,120	379,00	20 511,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	54,120	20 511,48
315	K	ZV01	Zábradlí schodiště v. 1000mm, dl. 1,5m, ocel/nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	20 000,00
316	K	ZV02a	Skleněné zábradlí 1000/1100mm, bezpečnostní sklo/nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	9 100,00	18 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	18 200,00
317	K	ZV02b	Skleněné zábradlí 800/1100mm, bezpečnostní sklo/nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	8,000	9 000,00	72 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	72 000,00
318	K	ZV03	Žebřík na střechu dl. 4900mm, ocel/pozink, záchytný systém, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	37 500,00	75 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	75 000,00
319	K	ZV04	Konzoly na jednotky chlazení, ocel/pozink, vč. osazení, doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	6,000	5 000,00	30 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	30 000,00
320	K	ZV07	Podlahová dilatační lišta, Al profil+elastomerní pás, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	15,000	560,00	8 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	8 400,00
321	K	ZV09	Zábradlí schodiště v. 1000mm, ocel/pozink, lak, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	45,000	5 311,00	238 995,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	45,000	238 995,00
322	K	ZV10	Madlo venkovního schodiště, dl. 9,0m, ocel/nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	7 400,00	7 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 400,00
323	K	ZV11	Zábradlí venkovního schodiště v. 1000mm, ocel/pozink, lak, výplňová síť, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	10,020	7 600,00	76 152,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,020	76 152,00
324	K	ZV13	Kotvící a záchytný systém pro údržbu střechy a fasády, ocel/nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	sestava	1,000	199 660,00	199 660,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	199 660,00
325	K	ZV14	Zábradlí spoj. mostu v. 1100mm, ocel/nerez, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	27,000	2 963,00	80 001,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,000	80 001,00
326	K	ZV15	Zábradlí venkovního schodiště v. 1000mm, ocel/pozink, lak, výplňová síť, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	bm	22,910	7 115,00	163 004,65	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,910	163 004,65
327	K	ZV16	Ohrazení pro kontejnery, ocel. kce, svař. síť, střecha trapéz, ocel/pozink, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	138 000,00	138 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	138 000,00
328	K	ZV17	Zábradlí schodiště v tech. místnosti v. 1000mm, ocel/pozink, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	12 500,00
329	K	ZV18	Zábrana proti vstupu do prostoru pod schodiště, ocel/lak, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 000,00
330	K	ZV19	Obslužná plošina v šachtě, ocel/pozink, pororošt, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	8,000	2 600,00	20 800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	20 800,00
331	K	ZV20	Akustické jednostr. pohltivé panely - plný plech, min. vata, perfot. plech, dveře, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	m2	46,000	3 500,00	161 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	46,000	161 000,00
332	K	ZV21	Podpěrná kce VZT, ocel/pozink, pružná podložka z antivibračního separač. materiálu, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	9 200,00
333	K	ZV22	Nápis s označením pavilonu, nerez + LED pásky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	70 000,00	140 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	140 000,00
334	K	ZV23	Nápis s označením pavilonu, broušený nerez + LED pásky, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	70 000,00	140 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	140 000,00
335	K	ZV24	Skleněná sestava spisovna, Al+bezp. sklo, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	87 500,00	87 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	87 500,00
336	K	ZV25	Skleněná sestava recepce, Al+bezp. sklo, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	50 000,00
337	K	ZV26	Mříž anglického dvorku, ocel/pozink, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	30 000,00
338	K	ZV27	Ochrana sloupku RIS na parkovišti, ocel/pozink, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 700,00
339	K	ZV28	Zástěna sprchový kout v. 1950mm, s dveřmi, nerez+bezp. sklo, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	3,000	31 078,00	93 234,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	93 234,00
340	K	ZV29	Zástěna sprchový kout v. 1950mm, s dveřmi, nerez+bezp. sklo, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	127 939,00	127 939,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	127 939,00
341	K	ZV30	Zástěna sprchový kout v. 1950mm, s dveřmi, nerez+bezp. sklo, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	279 220,00	279 220,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	279 220,00
342	K	ZV31	Zástěna sprchový kout v. 1950mm, s dveřmi, nerez+bezp. sklo, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	48 203,00	48 203,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	48 203,00
343	K	ZV32	Zástěna sprchový kout v. 1950mm, s dveřmi, nerez+bezp. sklo, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	87 932,00	87 932,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	87 932,00
344	K	ZV33	Kryt otvoru pro CHÚC 685/2900mm, nerez perfor. plech v rámu, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 000,00
345	K	ZV34	Schodiště na střechu ocel/pozink, pororošt, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	3,000	11 000,00	33 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	33 000,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
346	K	ZV35	Schodiště a zábradlí TM, ocel/pozink, pororošt, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	20 270,00	20 270,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	20 270,00
347	K	ZV36	Zakrytí otvoru VZT 1000/830mm, ocel/pozink, pororošt, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 600,00
348	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,707	1 000,00	10 707,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,707	10 707,00
	D	**768**	**Soupis veškerých dveří**				**9 628 590,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**9 628 590,00**
349	K	92.01	Hliníkové automatické dveře, Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 5 540×3 180 mm, PO: panikové kování - D+M	ks	1,000	218 790,00	218 790,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	218 790,00
350	K	92.02	Hliníkové automatické dveře, Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 5 575×2 600 mm, PO: panikové kování - D+M	ks	1,000	170 590,00	170 590,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	170 590,00
351	K	92.03L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 900,00	24 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 900,00
352	K	92.04P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	22 500,00	22 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	22 500,00
353	K	92.04L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	23 450,00	46 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	46 900,00
354	K	92.041L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	4,000	22 900,00	91 600,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	91 600,00
355	K	92.04P.1	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	4,000	22 500,00	90 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	90 000,00
356	K	92.05L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	23 450,00	23 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	23 450,00
357	K	92.05P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	4,000	25 000,00	100 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	100 000,00
358	K	92.06L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	77 000,00	77 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	77 000,00
359	K	92.07P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00
360	K	92.07L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	29 240,00	87 720,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	87 720,00
361	K	92.08	Hliníkové automatické dveře, Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 5 450×2 400 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	355 370,00	355 370,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	355 370,00
362	K	92.09L	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	106 210,00	106 210,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	106 210,00
363	K	92.10P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: EW; 60; C2; DP1 - D+M	ks	1,000	39 000,00	39 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	39 000,00
364	K	92.10L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: EW; 60; C2; DP1 - D+M	ks	2,000	39 000,00	78 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	78 000,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
365	K	92.11P	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 1 060×2 900 mm, PO: bez požární odolnosti; panikové kování - D+M	ks	1,000	45 610,00	45 610,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	45 610,00
366	K	92.12P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 050,00	24 050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 050,00
367	K	92.13L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole - D+M	ks	1,000	78 000,00	78 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	78 000,00
368	K	92.14P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	27 700,00	55 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	55 400,00
369	K	92.15L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 700×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	38 720,00	38 720,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	38 720,00
370	K	92.16L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: EW; 60; C2; DP1 - D+M	ks	1,000	36 700,00	36 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	36 700,00
371	K	92.17L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: EW; 45; C2; DP1 - D+M	ks	1,000	39 100,00	39 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	39 100,00
372	K	92.18L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP1; panikové kování - D+M	ks	3,000	55 000,00	165 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	165 000,00
373	K	92.19P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: EW; 45; C2; DP1 - D+M	ks	1,000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	41 000,00
374	K	92.20L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	25 000,00	50 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	50 000,00
375	K	92.21L	Hliníkové křídlo a zárubeň, Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 3 270×3 180 mm, PO: EI; 30; Sm200; C2; DP1; boční světlík a nadsvětlík EI 60 DP1 - D+M	ks	1,000	174 550,00	174 550,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	174 550,00
376	K	91.01	Hliníkové automatické dveře, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 5 260×2 400 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1; boční světlík EI 45 DP1 - D+M	ks	1,000	346 810,00	346 810,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	346 810,00
377	K	91.02P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	6,000	29 240,00	175 440,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	175 440,00
378	K	91.02L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá; RAL 7035 světle šedá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	7,000	29 240,00	204 680,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	204 680,00
380	K	91.03P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP1 - D+M	ks	3,000	31 680,00	95 040,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	95 040,00
381	K	91.04P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 050,00	24 050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 050,00
382	K	91.05L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 900,00	24 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 900,00
383	K	91.06P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 450,00	24 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 450,00
384	K	91.07L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	23 450,00	23 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	23 450,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
385	K	91.07P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	23 450,00	23 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	23 450,00
386	K	91.08L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
387	K	91.08P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
388	K	91.09L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	46 050,00	46 050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	46 050,00
389	K	91.10L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	78 000,00	78 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	78 000,00
390	K	91.11L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 700×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	32 000,00
391	K	91.12	Hliníkové automatické dveře, Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 5 735×3 230 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	198 990,00	198 990,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	198 990,00
392	K	91.14	Hliníkové automatické dveře, Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 5 575×2 400 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	172 980,00	172 980,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	172 980,00
393	K	91.14L	Hliníkové křídlo a zárubeň, Antracit, RAL 7016; Barva 25 - antracit; Sklo - čiré, rychlé, celkový rozměr: 1 260×2 180 mm, PO: bez požární odolnosti; panikové kování - D+M	ks	1,000	37 500,00	37 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	37 500,00
394	K	91.15L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	25 000,00	50 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	50 000,00
395	K	91.16P	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní; Vzduch, celkový rozměr: 900×3 230 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	31 070,00	31 070,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	31 070,00
396	K	91.17L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 500×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 200,00
397	K	01.01	Hliníkové automatické dveře, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 4 160×2 400 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1; boční světlík EI 45 DP1 - D+M	ks	1,000	303 570,00	303 570,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	303 570,00
398	K	01.02P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	54 650,00	54 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	54 650,00
399	K	01.03L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	24 050,00	48 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	48 100,00
400	K	01.03P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	24 050,00	72 150,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	72 150,00
401	K	01.04L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 250,00	24 250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 250,00
402	K	01.05L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 700×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	32 000,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
403	K	01.06L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
404	K	01.06P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	4,000	22 900,00	91 600,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	91 600,00
405	K	01.07P	Hliníkové křídlo a zárubeň; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	26 860,00	26 860,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	26 860,00
406	K	01.08P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 250,00	24 250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 250,00
407	K	01.09P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 200,00
408	K	01.09P.1	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	25 200,00	50 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	50 400,00
409	K	01.10P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 200,00
410	K	01.10L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	25 200,00	50 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	50 400,00
411	K	01.11L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 200,00
412	K	01.11P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	25 200,00	25 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 200,00
413	K	01.12L	Hliníkové křídlo a zárubeň; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP3; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	101 500,00	101 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	101 500,00
414	K	01.13P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	37 650,00	37 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	37 650,00
415	K	01.14P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 050,00	24 050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 050,00
416	K	01.16L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 2000×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	92 400,00	92 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	92 400,00
417	K	01.17L	Hliníkové automatické dveře, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 1 000×2 900 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	98 820,00	197 640,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	197 640,00
418	K	01.18P	Hliníkové automatické dveře, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 1 460×2 900 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	147 420,00	147 420,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	147 420,00
419	K	01.19L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 900,00	24 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 900,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
420	K	01.20L	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 1 660×2 180 mm, PO: bez požární odolnosti; EI; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	111 170,00	111 170,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	111 170,00
421	K	01.21P	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 1 660×2 180 mm, PO: EI; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	107 370,00	107 370,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	107 370,00
422	K	01.22L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: EW; 45; C2; DP1 - D+M	ks	1,000	42 800,00	42 800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	42 800,00
423	K	01.23L	Posuvné dveře do pouzdra, HPL křídlo, RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	22 080,00	22 080,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	22 080,00
424	K	01.24L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 1 000×1 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	34 500,00
667	K	91.17P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 500×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 200,00
425	K	02.02L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	54 650,00	54 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	54 650,00
426	K	02.02P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	37 650,00	37 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	37 650,00
427	K	02.03P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 2 050×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	89 500,00	89 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	89 500,00
428	K	02.04L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 200×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00
429	K	02.04aL	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 200×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00
430	K	02.05L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	26 650,00	26 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	26 650,00
431	K	02.06L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 700×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	32 000,00
432	K	02.07P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 200×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00
433	K	02.08P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 200×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00
434	K	02.08aL	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 27 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 200×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00
435	K	02.09L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00
436	K	02.09P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 300×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	29 240,00	29 240,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	29 240,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
437	K	02.10L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	26 650,00	53 300,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	53 300,00
438	K	02.10P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	26 650,00	53 300,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	53 300,00
439	K	02.101P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 050,00	24 050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 050,00
440	K	02.103P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 050,00	24 050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 050,00
441	K	02.102P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	43 650,00	43 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	43 650,00
442	K	02.11P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: EW; 45; C2; DP1 - D+M	ks	1,000	39 100,00	39 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	39 100,00
443	K	02.12L	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 1 660×2 180 mm, PO: EI; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	111 170,00	111 170,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	111 170,00
444	K	02.13P	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 1 660×2 180 mm, PO: EI; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	107 810,00	107 810,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	107 810,00
445	K	02.14P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 900,00	24 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 900,00
446	K	02.15P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	41 500,00	41 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	41 500,00
447	K	02.16L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	25 000,00	50 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	50 000,00
448	K	02.17L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
449	K	02.17P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
450	K	02.18L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 000,00
451	K	02.18P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 000,00
452	K	02,01	Hliníkové automatické dveře, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 4 160×2 400 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1; boční světlík EI 45 DP1 - D+M	ks	1,000	303 600,00	303 600,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	303 600,00
453	K	03.01	Hliníkové automatické dveře, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 4 160×2 400 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1; boční světlík EI 45 DP1 - D+M	ks	1,000	203 570,00	203 570,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	203 570,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
454	K	03.02P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	73 000,00
455	K	03.03L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	41 500,00	41 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	41 500,00
456	K	03.03P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	41 500,00	41 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	41 500,00
457	K	03.04L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	56 110,00	56 110,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	56 110,00
458	K	03.051L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 27 dB; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	24 900,00	24 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 900,00
459	K	03.05L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 27 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	27 000,00	81 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	81 000,00
460	K	03.05P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 27 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
461	K	03.05aL	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	27 000,00	54 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	54 000,00
462	K	03.05aP	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	27 000,00
463	K	03.05bL	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	22 900,00	22 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	22 900,00
464	K	03.06L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
465	K	03.06P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	22 900,00	68 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	68 700,00
466	K	03.06aP	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	23 450,00	23 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	23 450,00
467	K	03.06aL	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	23 450,00	46 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	46 900,00
468	K	03.07L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	23 450,00	23 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	23 450,00
469	K	03.07P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	23 450,00	23 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	23 450,00
470	K	03.08aL	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 800×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	25 200,00	50 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	50 400,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
471	K	03.09L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Mezera u prahu 10 mm, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	25 850,00	25 850,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 850,00
472	K	03.10P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	27 050,00	27 050,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	27 050,00
473	K	03.101P	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	43 650,00	43 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	43 650,00
474	K	03.10L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 37 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 000×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	27 050,00	54 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	54 100,00
475	K	03.11L	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 1 660×2 180 mm, PO: EI; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	111 340,00	111 340,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	111 340,00
476	K	03.12P	Hliníkové křídlo a zárubeň, Nerez ocel; Sklo čiré bezpečnostní; Antracit, RAL 7016, celkový rozměr: 1 660×2 180 mm, PO: EI; 30; C2; DP1; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	107 350,00	107 350,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	107 350,00
477	K	03.13L	Hliníkové křídlo a zárubeň, RAL 9003 dopravní bílá; Sklo čiré bezpečnostní, celkový rozměr: 2 500×2 370 mm, PO: EW; 30; C2; DP3; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	176 410,00	176 410,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	176 410,00
478	K	03.14L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 700×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti; EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	32 000,00
479	K	03.16L	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu; Rw 27 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	24 900,00	49 800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	49 800,00
480	K	03.16L.1	HPL křídlo s ocelovou zárubní, bezfalcové, odolnost dveří na sníženou vlhkost vzduchu, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	3,000	24 900,00	74 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	74 700,00
481	K	03.17L	Posuvné dveře, HPL křídlo, RAL 9003 dopravní bílá; Kov - železo, celkový rozměr: 900×2 150 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	26 810,00	26 810,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	26 810,00
482	K	04.05P	Hliníkové křídlo a zárubeň, RAL 7016 antracit; Nerez ocel, celkový rozměr: 960×2 180 mm, PO: bez požární odolnosti; panikové kování - D+M	ks	1,000	36 470,00	36 470,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	36 470,00
483	K	04.01P	Hliníkové křídlo a zárubeň, RAL 7016 antracit; Nerez ocel, celkový rozměr: 960×2 180 mm, PO: bez požární odolnosti; panikové kování - D+M	ks	2,000	30 670,00	61 340,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	61 340,00
484	K	04.02L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové; Rw 32 dB, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 600×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP3; KZ - požární konzole; panikové kování - D+M	ks	1,000	83 900,00	83 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	83 900,00
485	K	04.03L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 100×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	60 800,00	60 800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	60 800,00
486	K	04.03P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 100×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	50 800,00	50 800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	50 800,00
487	K	04.04L	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 1 100×2 150 mm, PO: EW; 30; C2; DP3 - D+M	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	36 000,00
488	K	92.22P	Ocelové křídlo a zárubeň, bezfalcové, Nerez ocel; RAL 9003 dopravní bílá, celkový rozměr: 500×2 150 mm, PO: EI; 30; Sm200; DP1 - D+M	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 200,00
489	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	19,550	3 200,00	62 560,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,550	62 560,00
	D	770	Otvorové prvky z hliníkových profilů				12 778 277,74	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	100,00		12 778 277,74

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
490	K	LOP01	Lehký obvodový plášť LOP 4500x3230mm EI30 DP1 vč. doplňků - D+M, podrobněji viz v.č. D.1.1.30 Výpis LOP	ks	6,000	280 000,00	1 680 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 680 000,00
491	K	O92.01	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 5 670×3 180 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	142 738,00	142 738,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	142 738,00
492	K	O92.02	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 2 500×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	86 825,00	86 825,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	86 825,00
493	K	O92.03	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 265×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	209 981,00	209 981,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	209 981,00
494	K	O92.04	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 2 800×2 000 mm, PO: EI; 60; DP1; krajní křídlo š. 1300 mm - D+M	ks	1,000	133 116,00	133 116,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	133 116,00
495	K	O92.05	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 560×2 000 mm, PO: EI; 60; DP1; křídlo š. 1400 mm dle půdorysu - D+M	ks	1,000	301 900,00	301 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	301 900,00
496	K	O91.01	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 1 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	60 932,00	121 864,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	121 864,00
497	K	O91.02	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	86 682,00	86 682,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	86 682,00
498	K	O91.03	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 1 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	49 992,00	99 984,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	99 984,00
499	K	O91.04	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	96 607,00	96 607,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	96 607,00
500	K	O91.06	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 6 300×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	191 089,00	191 089,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	191 089,00
501	K	O91.07	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 6 300×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	192 715,00	192 715,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	192 715,00
502	K	O91.08	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 9 550×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	239 397,00	239 397,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	239 397,00
503	K	O91.09	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 1 500×3 230 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	74 925,00	149 850,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	149 850,00
504	K	O91.10	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 6 320×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	193 743,00	193 743,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	193 743,00
505	K	O91.11	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 8 670×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	275 089,00	275 089,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	275 089,00
506	K	O91.12	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 3 310×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	104 307,00	104 307,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	104 307,00
507	K	O91.13	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 580×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	223 383,00	223 383,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	223 383,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
508	K	O91.14a	Hliníkové okno interiérové, zasklení zaoblené; Bezpečnostní sklo 2 080×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	92 890,00	92 890,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	92 890,00
509	K	O91.14b	Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Hliníkové okno interiérové, zasklení zaoblené; Bezpečnostní sklo 2 117×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	92 890,00	92 890,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	92 890,00
510	K	O91.15	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 1 450×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	59 280,00	59 280,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	59 280,00
511	K	O91.16	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 1 531×2 400 mm, PO: EW; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	62 130,00	62 130,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	62 130,00
512	K	O01.01	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	96 606,00	96 606,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	96 606,00
513	K	O01.02	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 1 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	4,000	49 992,00	199 968,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	199 968,00
514	K	O01.03	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	96 606,00	96 606,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	96 606,00
515	K	O01.04	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 895×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	235 046,00	235 046,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	235 046,00
516	K	O01.05	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 5 085×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	154 591,00	154 591,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	154 591,00
517	K	O01.06	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 515×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	226 968,00	226 968,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	226 968,00
518	K	O01.07	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 4 500×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	151 394,00	151 394,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	151 394,00
519	K	O01.08	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 4 500×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	137 547,00	137 547,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	137 547,00
520	K	O01.09	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 4 050×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	118 090,00	118 090,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	118 090,00
521	K	O01.10	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 9 629×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	294 194,00	294 194,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	294 194,00
522	K	O01.11	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 580×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	223 583,00	223 583,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	223 583,00
523	K	O01.12	Hliníkové okno interiérové, zasklení zaoblené; Bezpečnostní sklo 2 040×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	91 580,00	91 580,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	91 580,00
524	K	O01.13	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 1 450×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	59 280,00	59 280,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	59 280,00
525	K	O01.14	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 2 590×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	98 650,00	98 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	98 650,00
526	K	O01.17	Hliníkové okno; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 4 350×1 950 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	58 979,00	58 979,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	58 979,00
527	K	O01.18	Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 2 545×1 950 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	36 989,00	36 989,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	36 989,00
528	K	O01.19	Hliníkové okno 1 695×1 950 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	28 345,00	28 345,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	28 345,00
529	K	O01.20	Hliníkové okno 5 850×1 950 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	91 332,00	91 332,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	91 332,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
530	K	O03.03	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 900 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	108 801,00	108 801,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	108 801,00
531	K	O91.05	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 3 370×3 600 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	115 500,00	115 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	115 500,00
532	K	O02.01	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	98 508,00	98 508,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	98 508,00
533	K	O02.02	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 1 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	4,000	50 883,00	203 532,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	203 532,00
534	K	O02.03	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 700 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	98 508,00	98 508,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	98 508,00
535	K	O02.04	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 3 370×3 600 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	118 521,00	118 521,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	118 521,00
536	K	O02.05	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 6 300×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	197 673,00	197 673,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	197 673,00
537	K	O02.06	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 260×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	232 493,00	232 493,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	232 493,00
538	K	O02.07	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 515×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	223 662,00	223 662,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	223 662,00
539	K	O02.08	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 5 350×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	314 793,00	314 793,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	314 793,00
540	K	O02.09	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 250×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	293 930,00	293 930,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	293 930,00
541	K	O02.10	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 2 760×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	90 925,00	90 925,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	90 925,00
542	K	O02.11	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 2 580×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	89 397,00	89 397,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	89 397,00
543	K	O02.12	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 4 500×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	164 409,00	164 409,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	164 409,00
544	K	O02.13	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 9 300×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	208 636,00	208 636,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	208 636,00
545	K	O02.14	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 1 450×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	59 280,00	59 280,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	59 280,00
546	K	O02.15	Hliníkové okno interiérové, zasklení zaoblené; Bezpečnostní sklo 2 040×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	91 580,00	91 580,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	91 580,00
547	K	O02.16	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 2 545×2 400 mm, PO: EI; 45; DP1 - D+M	ks	1,000	99 760,00	99 760,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	99 760,00
548	K	O02.17	Hliníkové okno 3 000×2 080 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	2,000	48 249,00	96 498,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	96 498,00
549	K	O03.04	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 3 370×3 430 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	114 386,00	114 386,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	114 386,00
550	K	O03.01	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Bezpečnostní sklo 1 000×2 900 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	4,000	53 258,00	213 032,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	213 032,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
551	K	O03.02	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla ; Bezpečnostní sklo 2 000×2 900 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	108 801,00	108 801,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	108 801,00
552	K	O03.05	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 7 900×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	246 828,00	246 828,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	246 828,00
553	K	O03.06	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 9 000×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	271 493,00	271 493,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	271 493,00
554	K	O03.07	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 5 050×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	162 251,00	162 251,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	162 251,00
555	K	O03.08	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 3 600×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	112 487,00	112 487,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	112 487,00
556	K	O03.09	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 2 500×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	170 256,00	170 256,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	170 256,00
557	K	O03.10	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 4 600×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	198 202,00	198 202,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	198 202,00
558	K	O03.11	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 5 490×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	199 643,00	199 643,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	199 643,00
559	K	O03.12	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 3 480×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	118 496,00	118 496,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	118 496,00
560	K	O03.13	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 4 500×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	132 332,00	132 332,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	132 332,00
561	K	O03.14	Hliníkové okno; Celoobvodové kování; Zvedač okenního křídla; Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu křídla 9 000×2 000 mm, PO: bez požární odolnosti - D+M	ks	1,000	286 683,00	286 683,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	286 683,00
562	K	O03.15	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 1 450×2 400 mm, PO: EI; 30; DP1 - D+M	ks	1,000	59 280,00	59 280,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	59 280,00
563	K	O03.16	Hliníkové okno interiérové, zasklení zaoblené; Bezpečnostní sklo 2 040×2 400 mm, PO: EI; 30; DP1 - D+M	ks	1,000	91 580,00	91 580,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	91 580,00
564	K	O03.17	Hliníkové okno; Bezpečnostní sklo 2 545×2 400 mm, PO: EI; 30; DP1 - D+M	ks	1,000	99 760,00	99 760,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	99 760,00
565	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	27,557	1 820,00	50 153,74	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,557	50 153,74
	D	771	Podlahy z dlaždic				791 022,25	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	100,00		791 022,25
566	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	444,780	16,10	7 160,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	444,780	7 160,96
567	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	462,260	62,80	29 029,93	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	462,260	29 029,93
568	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	174,800	134,00	23 423,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	174,800	23 423,20
569	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	183,540	273,30	50 161,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	183,540	50 161,48
570	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	444,780	680,00	302 450,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	444,780	302 450,40
571	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	467,020	286,00	133 567,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	467,020	133 567,72
572	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	444,780	429,00	190 810,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	444,780	190 810,62

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
573	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	669,140	45,90	30 713,53	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	669,140	30 713,53
574	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	444,780	27,70	12 320,41	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	444,780	12 320,41
575	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,230	800,00	11 384,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,230	11 384,00
	D	**776**	**Podlahy povlakové**				**4 102 882,01**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**4 102 882,01**
576	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	291,330	429,00	124 980,57	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	291,330	124 980,57
577	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	2 831,447	42,00	118 920,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 831,447	118 920,77
578	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	2 845,547	59,00	167 887,27	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 845,547	167 887,27
579	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	2 724,523	235,00	640 262,91	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 724,523	640 262,91
580	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	195,300	299,00	58 394,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	195,300	58 394,70
581	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	195,300	299,00	58 394,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	195,300	58 394,70
582	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	2 227,774	199,00	443 327,03	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 227,774	443 327,03
583	K	776411213	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů	kus	800,000	228,00	182 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	800,000	182 400,00
584	K	776411214	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů	kus	294,000	199,00	58 506,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	294,000	58 506,00
585	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	2 368,652	550,00	1 302 758,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 368,652	1 302 758,60
586	M	28411141	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	371,447	550,00	204 295,85	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	371,447	204 295,85
587	M	28411142	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektroistaticky vodivá tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	528,580	880,00	465 150,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	528,580	465 150,40
588	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	226,800	99,00	22 453,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	226,800	22 453,20
589	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	238,140	399,00	95 017,86	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	238,140	95 017,86
590	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,081	15 884,55	160 132,15	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,081	160 132,15
	D	**777**	**Podlahy lité**				**60 818,36**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**60 818,36**
591	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	13,733	15,00	206,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,733	206,00
592	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	13,733	306,00	4 202,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,733	4 202,30
593	K	777131201	Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	13,554	409,00	5 543,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,554	5 543,59
594	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	27,287	1 210,00	33 017,27	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,287	33 017,27
595	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	13,554	55,10	746,83	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,554	746,83
596	K	777612103	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní	m2	13,733	319,00	4 380,83	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,733	4 380,83
597	K	777612203	Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový transparentní	m2	13,554	452,00	6 126,41	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,554	6 126,41
598	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	15,060	429,00	6 460,74	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,060	6 460,74
599	K	998777103	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,155	867,00	134,39	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,155	134,39
	D	**781**	**Dokončovací práce - obklady**				**3 252 086,17**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**3 252 086,17**
600	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1 035,716	62,80	65 042,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 035,716	65 042,96

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
601	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 035,716	491,00	508 536,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 035,716	508 536,56
602	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	408,000	218,00	88 944,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	408,000	88 944,00
603	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	77,000	209,00	16 093,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	77,000	16 093,00
604	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	1 245,140	203,00	252 763,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 245,140	252 763,42
605	K	781474152	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	1 035,716	1 690,00	1 750 360,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 035,716	1 750 360,04
606	M	59761634	obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 2ks/m2	m2	1 087,502	429,00	466 538,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 087,502	466 538,36
607	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	103,530	176,00	18 221,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	103,530	18 221,28
608	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	214,150	115,00	24 627,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	214,150	24 627,25
609	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	333,565	16,70	5 570,54	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	333,565	5 570,54
610	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	1 035,716	27,70	28 689,33	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 035,716	28 689,33
611	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	33,542	796,00	26 699,43	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	33,542	26 699,43
	D	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**				**470 639,79**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**470 639,79**
612	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	196,122	77,40	15 179,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	196,122	15 179,84
613	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	392,244	134,00	52 560,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	392,244	52 560,70
614	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	196,122	132,00	25 888,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	196,122	25 888,10
615	K	783817101	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický	m2	3 736,383	98,50	368 033,73	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3 736,383	368 033,73
616	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	27,287	156,00	4 256,77	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,287	4 256,77
617	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	27,287	173,00	4 720,65	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,287	4 720,65
	D	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**527 599,11**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**527 599,11**
618	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	1 565,543	11,70	18 316,85	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 565,543	18 316,85
619	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	1 612,509	1,45	2 338,14	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 612,509	2 338,14
620	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	782,772	6,12	4 790,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	782,772	4 790,56
621	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	1 174,158	8,16	9 581,13	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 174,158	9 581,13
622	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	2 015,638	3,37	6 792,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 015,638	6 792,70
623	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 827,717	19,60	153 423,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7 827,717	153 423,25
624	K	784211011	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 872,744	41,60	161 106,15	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3 872,744	161 106,15
625	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 954,973	43,30	171 250,33	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3 954,973	171 250,33
	D	**786**	**Dokončovací práce - čalounické úpravy**				**21 536,36**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**21 536,36**
626	K	786626121	Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	35,480	224,00	7 947,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	35,480	7 947,52
627	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	35,480	383,00	13 588,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	35,480	13 588,84
	D	**799**	**Ostatní**				**632 010,50**	**0,00**		**0,00**			**20 000,00**	**3,16**		**20 000,00**	**96,84**		**612 010,50**
628	K	OV03	Zarážka dveří D50mm, hl. 25mm, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	52,000	185,00	9 620,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	52,000	9 620,00
629	K	OV08	Přesun stáv. přístřešku na odpady, osazení na novou dlážděnou plochu vč. úpravy podloží, lokální oprava nátěrů, vč. veškerých souvisejících prací - D+M	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	20 000,00	100,00	2,000	20 000,00	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
630	K	OV09	Dvířka do šachty mediplynů 300/300mm, v rámu, ocel, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	5,000	4 100,00	20 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	20 500,00
631	K	OV10	Větrací mřížka do šachty mediplynů 100/100mm, plast, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	10,000	250,00	2 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	2 500,00
632	K	OV14a	Revizní šachta kanalizace 1300/1000/2300mm, pachotěsný poklop, podkl. beton, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	35 000,00
633	K	OV14b	Revizní šachta kanalizace 1300/1000/1800mm, pachotěsný poklop, podkl. beton, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	32 000,00
634	K	OV16	Protipožární obklad ocelových sloupků R60 DP1 - D+M podrobně viz výpis ostatních výrobků	kus	8,000	6 340,00	50 720,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	50 720,00
635	K	OV17	Akustický stěnový obklad, obvodový U-profil, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	m2	6,500	3 780,00	24 570,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,500	24 570,00
636	K	OV18	Těsnění prostupu pro přívod potrubní pošty DN160, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 500,00
637	K	OV19a	Těsnění prostupu sítí do 2PP DN 300mm, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 000,00
638	K	OV19b	Těsnění prostupu sítí do 2PP DN 125mm, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	550,00	1 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 100,00
639	K	OV20	Izolace potrubí potrubní pošty DN 160mm, lamelová TI tl. 40mm ve dvou vrstvách, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	m	15,750	550,00	8 662,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,750	8 662,50
640	K	OV21	Prefa anglický dvorek 950/1700/1220mm, pohledový beton, dilatace, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	18 500,00	37 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	37 000,00
641	K	OV23	Těsnění prostupu sítí do 2PP, prostupová pažnice nerez ocel, zabetonování, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 500,00
642	K	OV24	Stojan na kola svařovaná ocel/pozink + pryžový pás, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	9 000,00
643	K	OV25	Parková lavička s opěradlem ocel/pozink, kotvení do bet. základů, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	4,000	30 460,00	121 840,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	121 840,00
644	K	OV26	Trojitý odpadkový koš ocel/pozink, kotvení do bet. základu, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	30 750,00	61 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	61 500,00
645	K	OV27	Rozebrání a složení kazetovéhopodhledu, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	m2	30,000	350,00	10 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	10 500,00
646	K	OV29	Montážní otvor výtahu 1200/900mm, EI 30 S200 DP1, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	15 000,00
647	K	OV30	Stavební přípomoci pro potrubní poštu, podhledy, prostupy, zapravení otvorů, pož. ucpávky, úklid atd., vč. všech souvisejících prací - D+M	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	85 000,00
648	K	OV33	Uzamykatelná nika na prvky HZS 500/500/250mm, plechová dvířka, vč. doplňků, kotvení a PÚ - D+M	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	10 000,00
649	K	OV34	Žlab na přeložku mediplynů - min.130x130 dl.1,2m, vč. zásahu do fasády - podrobně dle PD - D+M	ks	10,000	1 000,00	10 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	10 000,00
650	K	OV37	Oplocení studny v.1,8m, 3D pletivo, branka, založení, nátěr poklopu, doplňky a příslušenství - D+M	bm	17,000	1 850,00	31 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	17,000	31 450,00
651	K	OV38	Přesun uměleckého díla, na nové místo v rámci budovy P3, vč. zpětné montáže	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 500,00
652	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	22,548	1 000,00	22 548,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,548	22 548,00
	D	**M**	**Práce a dodávky M**				**2 538 000,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**2 538 000,00**
	D	**33-M**	**Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh**				**2 538 000,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**2 538 000,00**
653	K	D.1.1.V01	Kompletní dodávka a montáž výtahu V01 vč. příslušenství, revizí a zaškolení celkem dle požadavku PD - D+M	kus	1,000	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 269 000,00
654	K	D.1.1.V02	Kompletní dodávka a montáž výtahu V02 vč. příslušenství, revizí a zaškolení celkem dle požadavku PD - D+M	kus	1,000	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 269 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.A
Objekt: **Zařízení pro vy...**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	IMPORT	Novostavba budovy P4 a																
	O	D.1.4.A	Zařízení pro vy...				4 045 375,71	0,00		0,00			415 434,30	10,27		415 434,30	89,73		3 629 941,41
	D	713	Izolace tepelné				421 112,40	0,00		0,00			23 978,50	5,69		23 978,50	94,31		397 133,90
1	K	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,000	1 014,10	2 028,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 028,20
2	K	24633211R	tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný	kus	12,000	1 232,50	14 790,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	14 790,00
3	K	42310119R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 67-71 mm; galvan.pozink.	kus	11,000	27,20	299,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	299,20
129	K	63143048T.1	Pouzdro potrubní minerální DN 15/tl.20 mm	m	1 182,000	154,70	182 855,40	0,00	0,000	0,00	13,11	155,000	23 978,50	13,11	155,000	23 978,50	86,89	1 027,000	158 876,90
4	K	63143048T	Pouzdro potrubní minerální DN 18/tl.20 mm	m	257,000	166,60	42 816,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	257,000	42 816,20
5	K	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	337,000	180,20	60 727,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	337,000	60 727,40
6	K	631433002R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	90,000	193,80	17 442,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	90,000	17 442,00
7	K	631433003R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	114,000	200,60	22 868,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	114,000	22 868,40
8	K	631433104R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	16,000	230,40	3 686,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	3 686,40
9	K	631433106R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	268,000	246,50	66 062,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	268,000	66 062,00
10	K	631433210R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	22,000	342,60	7 537,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	7 537,20
	D	732	Strojovny				420 617,12	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	100,00		420 617,12
11	K	732423552T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 32, MAXIMÁLNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKA 4 m, Hmin=1,4m, Vmin=1,7 m³/h, D+M	ks	2,000	7 145,10	14 290,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	14 290,20

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
12	K	732423668T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO SE ZAPOUZDŘENÝM ROTOREM DN 40, MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA 150 kPa, Q=7,32 m³/hod, H=103 kPa, PŘÍKON 17 - 608 W, 1 x 230 VAC, D+M	ks	2,000	36 889,20	73 778,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	73 778,40
13	K	732100039T00	KOMPRESOROVÝ EXPANZNÍ AUTOMAT S TLAKOVOU NÁDOBOU 80 l / PN 6 bar, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 70°C, PŘÍKON 250 W - 230 VAC - VYTÁPĚNÍ - VODNÍ OKRUH, D+M	ks	1,000	74 349,50	74 349,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	74 349,50
14	K	732100090T00	Uvedení do provozu expanzního automatu	ks	1,000	5 100,00	5 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 100,00
15	K	732100092T00	Uvedení do provozu UPR 1	ks	1,000	7 012,50	7 012,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 012,50
16	K	732111100T00	Montáž VZT uzlu	ks	7,000	6 120,00	42 840,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	42 840,00
17	K	732111179T00	Rozdělovač/sběrač 160/80-300, 8 přírub (3okr), D+M	ks	1,000	25 685,30	25 685,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 685,30
18	K	732111216T00	Stojanová podpěra, výškově nastavitelná, D+M	ks	2,000	1 958,40	3 916,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 916,80
19	K	732111312R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 20	kus	1,000	231,20	231,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	231,20
20	K	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	4,000	448,80	1 795,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 795,20
21	K	732111322R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65	kus	2,000	542,30	1 084,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 084,60
22	K	7324235034T00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	kus	3,000	5 922,80	17 768,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	17 768,40
23	K	732100178T00	Zásobník ocelovýTV O OBJEMU 300 l - PN 10 bar - bílý, D+M	ks	2,000	31 763,70	63 527,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	63 527,40
24	K	732423502T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO DN 25, MAXIMÁLNÍ DOPRAVNÍ VÝŠKA 6 m, Hmin=2,3m, Vmin=1,35 m³/h 180, D+M	ks	2,000	5 922,80	11 845,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	11 845,60
25	K	732423529T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO SE ZAPOUZDŘENÝM ROTOREM DN 25, MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA 80 kPa, Q=0,37 m³/hod, H=54 kPa, PŘÍKON 5 - 50 W, 1 x 230 VAC - VYTÁPĚNÍ - VĚTEV OT, D+M	ks	1,000	7 343,20	7 343,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 343,20
26	K	484674404T	PODTLAKOVÉ ODPLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ S DOPLŇOVÁNÍM PRO SYSTÉMY DO OBJEMU 6 m³, PRACOVNÍ TLAK 0,5-4,5 bar, max. 70°C , D+M	ks	1,000	64 991,90	64 991,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	64 991,90
27	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	2,692	1 878,50	5 056,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,692	5 056,92
	D	**733**	**Rozvod potrubí**				**1 640 745,56**	**0,00**		**0,00**			**370 336,00**	**22,57**		**370 336,00**	**77,43**		**1 270 409,56**
28	K	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	212,000	135,20	28 662,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	212,000	28 662,40
29	K	733113115R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25	kus	6,000	165,80	994,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	994,80
30	K	733113116R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32	kus	4,000	249,10	996,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	996,40
31	K	733121162R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	22,000	1 213,80	26 703,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	26 703,60
32	K	733162120T00	Pancéřová hadice DN15 2x vnitřní závit 0,5m , D+M	ks	164,000	395,30	64 829,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	164,000	64 829,20
33	K	733162124T00	Pancéřová hadice DN25 2x vnitřní závit 0,5m , D+M	ks	12,000	650,30	7 803,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	7 803,60
34	K	733162133T00	Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 20 , dl. 500mm , D+M	ks	4,000	492,20	1 968,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 968,80
35	K	733162134T00	Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 32 Meibes, dl. 500mm , D+M	ks	4,000	1 200,20	4 800,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	4 800,80
36	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	1 182,000	402,90	476 227,80	0,00	0,000	0,00	13,11	155,000	62 449,50	13,11	155,000	62 449,50	86,89	1 027,000	413 778,30
37	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	216,000	459,90	99 338,40	0,00	0,000	0,00	34,72	75,000	34 492,50	34,72	75,000	34 492,50	65,28	141,000	64 845,90
38	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	282,000	525,30	148 134,60	0,00	0,000	0,00	14,18	40,000	21 012,00	14,18	40,000	21 012,00	85,82	242,000	127 122,60
39	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	90,000	757,40	68 166,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	90,000	68 166,00
40	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	114,000	972,40	110 853,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	114,000	110 853,60

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
41	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	16,000	1 228,30	19 652,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	19 652,80
42	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	268,000	1 941,40	520 295,20	0,00	0,000	0,00	48,51	130,000	252 382,00	48,51	130,000	252 382,00	51,49	138,000	267 913,20
43	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	18 581,080	3,30	61 317,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18 581,080	61 317,56
	D	**734**	**Armatury**				**1 215 365,23**	**0,00**		**0,00**			**6 351,20**	**0,52**		**6 351,20**	**99,48**		**1 209 014,03**
44	K	734191752T00	Ventil regulační vyvažovací	ks	8,000	2 734,50	21 876,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	21 876,00
45	K	734191752T00	Ventil regulační vyvažovací	ks	2,000	2 734,50	5 469,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	5 469,00
46	K	731100631T00	Bloková tlakově nezávislá horkovodsní výměníková stanice, topný výkon zima 245kW, léto 49 kW	kompl	1,000	168 045,90	168 045,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	168 045,90
47	K	731100632T00	Bloková tlakově nezávislá horkovodsní výměníková stanice pro ohřev TV 2x 115 kW	kompl	2,000	124 573,50	249 147,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	249 147,00
48	K	731100701T00	Montáž výměníkové stanice	ks	2,000	27 208,50	54 417,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	54 417,00
49	K	734191727T00	Termický pohon , 24V , kabel 1m, bez proudu otevřen, D+M	ks	84,000	959,70	80 614,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	84,000	80 614,80
50	K	73419180T00	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 20, D+M	ks	3,000	3 499,50	10 498,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	10 498,50
51	K	734191813T00	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 25, D+M	ks	4,000	4 440,40	17 761,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	17 761,60
52	K	734299118T00	Magnetický filtr DN65, D+M	ks	1,000	58 301,50	58 301,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	58 301,50
53	K	735891280T00	Termostatická hlavice MRW, D+M	ks	3,000	364,70	1 094,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 094,10
54	K	734173416R00	Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu	soubor	4,000	1 434,00	5 736,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	5 736,00
55	K	7341917050T00	Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon – 160/200 N, D+M	ks	7,000	4 163,30	29 143,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	29 143,10
56	K	734191733T00	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN15 NF, D+M	ks	6,000	3 268,30	19 609,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	19 609,80
57	K	734191748T00	Ventily regulační vyvažovací DN50, D+M	ks	2,000	4 716,70	9 433,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	9 433,40
58	K	734191750T00	Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M	ks	3,000	2 480,30	7 440,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	7 440,90
59	K	734191751T00	Ventily regulační vyvažovací DN32 závitový, D+M	ks	6,000	3 114,40	18 686,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	18 686,40
60	K	734191956T00	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL NF, DN10, D+M	ks	76,000	2 930,00	222 680,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	76,000	222 680,00
61	K	734191958T00	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN20, D+M	ks	2,000	3 789,30	7 578,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	7 578,60
62	K	734193217R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	2 796,50	5 593,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	5 593,00
63	K	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	26,000	276,30	7 183,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,000	7 183,80
64	K	734191749T00	Ventil ventil vyvažovací (regulační), vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, s měřícími ventilky, DN 15, DN 15, ruční hlavice součástí ventilu, přímý, mosaz, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu, ruční hlavice součástí ve	ks	7,000	2 307,80	16 154,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	16 154,60
65	K	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	113,000	208,30	23 537,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	113,000	23 537,90
66	K	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	15,000	276,30	4 144,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	4 144,50
67	K	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	18,000	400,40	7 207,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,000	7 207,20
68	K	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	16,000	587,40	9 398,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	9 398,40
69	K	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	1 320,90	10 567,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	10 567,20
70	K	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	367,20	1 101,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 101,60
71	K	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	448,80	1 795,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 795,20
72	K	734245424R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	672,40	1 344,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 344,80
73	K	734245426R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 50, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 362,60	2 725,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 725,20
74	K	734261300T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 1"	kus	10,000	312,00	3 120,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	3 120,00
75	K	734261302T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4"	kus	2,000	449,70	899,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	899,40
130	K	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, D + M	kus	6,000	380,80	2 284,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	2 284,80

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
76	K	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	23,000	793,90	18 259,70	0,00	0,000	0,00	34,78	8,000	6 351,20	34,78	8,000	6 351,20	65,22	15,000	11 908,50
77	K	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	148,80	4 017,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,000	4 017,60
78	K	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	323,00	969,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	969,00
79	K	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	399,50	1 598,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 598,00
80	K	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	617,10	1 234,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 234,20
81	K	734295216R00	Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	1 237,60	2 475,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 475,20
82	K	734417053T00	Mosazná jímka 85mm	ks	31,000	696,20	21 582,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	31,000	21 582,20
83	K	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	34,000	209,10	7 109,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	34,000	7 109,40
84	K	724231187T00	Tlakoměr topenářský 0-400kPa	ks	16,000	1 079,50	17 272,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	17 272,00
85	K	734890824T00	Servopohon - 6NM, D+M	ks	2,000	4 267,00	8 534,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	8 534,00
86	K	28650010R	manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm	kus	6,000	1 443,30	8 659,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	8 659,80
87	K	38832850R	teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topeáře	kus	24,000	463,30	11 119,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	11 119,20
88	K	42217511T	Směšovací klapka třícestná DN50 kv=40, D+M	ks	1,000	5 988,30	5 988,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 988,30
89	K	42217516T	Směšovací klapka třícestná DN15 kv=1,6, D+M	ks	1,000	2 052,80	2 052,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 052,80
90	K	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	23,000	371,50	8 544,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	23,000	8 544,50
91	K	63153568R	rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	3,000	2 692,80	8 078,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	8 078,40
92	K	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	587,40	2 349,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	2 349,60
93	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,865	1 075,30	930,13	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	0,865	930,13
	D	**735**	**Otopná tělesa**				**126 290,20**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**126 290,20**
94	K	735158300T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 10-600-400 , D+M	ks	6,000	3 461,20	20 767,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	20 767,20
95	K	735158301T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 10-600-500 , D+M	ks	4,000	3 903,20	15 612,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	15 612,80
96	K	735158302T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 10-600-600 , D+M	ks	4,000	5 194,40	20 777,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	20 777,60
97	K	735158306T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 10-600-700 , D+M	ks	1,000	4 786,40	4 786,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 786,40
98	K	735158313T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu10-600-800 , D+M	ks	1,000	5 229,20	5 229,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 229,20
99	K	735158314T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 10-600-900 , D+M	ks	1,000	5 671,20	5 671,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 671,20
100	K	735158315T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 10-600-1000 , D+M	ks	1,000	6 113,20	6 113,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 113,20
101	K	735158350T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu20-600-500 , D+M	ks	2,000	4 989,50	9 979,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	9 979,00
102	K	735158351T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 20-600-700 , D+M	ks	1,000	6 092,80	6 092,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 092,80
103	K	735158357T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 20-600-1100 , D+M	ks	1,000	8 300,30	8 300,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 300,30
104	K	735158382T00	Otopná tělesa panel.ocelové s vysokými požadavky na hygienu 20-900-1000 , D+M	ks	1,000	8 731,20	8 731,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 731,20
105	K	735890911T00	Montážní balíček pro hliníková tělesa, uchycení na zeď,4x růžice, zátka DN15, odvtd.ventil DN15	ks	3,000	473,50	1 420,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 420,50
106	K	735892006T00	Otopné těleso článkové ze slitiny hliníku 504 pravé spodní připojení, D+M	ks	3,000	4 269,60	12 808,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	12 808,80
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**80 125,40**	**0,00**		**0,00**			**8 079,10**	**10,08**		**8 079,10**	**89,92**		**72 046,30**
107	K	767100002T00	Konzola nosníková pozink. 30x30 l=2000mm, D+M	ks	184,000	190,40	35 033,60	0,00	0,000	0,00	8,70	16,000	3 046,40	8,70	16,000	3 046,40	91,30	168,000	31 987,20
108	K	767100049T00	Objímky, uchycení, ostatní materiál	soubor	1,000	26 775,00	26 775,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	2 677,50	10,00	0,100	2 677,50	90,00	0,900	24 097,50
109	K	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	190,000	17,00	3 230,00	0,00	0,000	0,00	15,79	30,000	510,00	15,79	30,000	510,00	84,21	160,000	2 720,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
110	K	42310112R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	732,000	11,10	8 125,20	0,00	0,000	0,00	11,20	82,000	910,20	11,20	82,000	910,20	88,80	650,000	7 215,00
111	K	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	250,000	11,90	2 975,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	250,000	2 975,00
112	K	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	45,000	12,80	576,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	45,000	576,00
113	K	42310115R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink.	kus	58,000	13,60	788,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	58,000	788,80
114	K	42310116R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink.	kus	8,000	14,50	116,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	116,00
115	K	42310118R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink.	kus	134,000	18,70	2 505,80	0,00	0,000	0,00	37,31	50,000	935,00	37,31	50,000	935,00	62,69	84,000	1 570,80
	D	**783**	**Nátěry**				**1 889,80**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 889,80**
116	K	783425350R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	22,000	85,90	1 889,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	1 889,80
	D	**799**	**Ostatní**				**139 230,00**	**0,00**		**0,00**			**6 689,50**	**4,80**		**6 689,50**	**95,20**		**132 540,50**
117	K	933T00	Proplach systému ÚT	hod	20,000	382,50	7 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	7 650,00
118	K	801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	40,000	382,50	15 300,00	0,00	0,000	0,00	10,00	4,000	1 530,00	10,00	4,000	1 530,00	90,00	36,000	13 770,00
119	K	802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,000	10 625,00	10 625,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 625,00
120	K	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	12,000	382,50	4 590,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	4 590,00
121	K	916T00	Topná zkouška	hod	72,000	382,50	27 540,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	72,000	27 540,00
122	K	922T00	Vyregulování systému vytápění	hod	16,000	382,50	6 120,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	6 120,00
123	K	931T00	Napuštění topného systému upravenou vodou	hod	8,000	382,50	3 060,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	3 060,00
124	K	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,000	3 825,00	3 825,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	382,50	10,00	0,100	382,50	90,00	0,900	3 442,50
125	K	9630T00	Třídění odpadu	hod	6,000	382,50	2 295,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,600	229,50	10,00	0,600	229,50	90,00	5,400	2 065,50
126	K	96T00	Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů	kompl	1,000	12 750,00	12 750,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 750,00
127	K	990T00	Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	soubor	1,000	14 875,00	14 875,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	1 487,50	10,00	0,100	1 487,50	90,00	0,900	13 387,50
128	K	999T00	Nezměřitelné práce	hod	80,000	382,50	30 600,00	0,00	0,000	0,00	10,00	8,000	3 060,00	10,00	8,000	3 060,00	90,00	72,000	27 540,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.B
Objekt: **Zařízení pro oc...**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	**IMPORT**	**Novostavba budovy P4 a**																
	O	**D.1.4.B**	**Zařízení pro oc...**				**8 470 645,80**	**0,00**		**0,00**			**642 667,08**	**7,59**		**642 667,08**	**92,41**		**7 827 978,72**
	D	**713**	**Izolace tepelné**				**456 426,10**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**456 426,10**
1	K	713100207T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/64, D+M	bm	23,000	338,30	7 780,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	23,000	7 780,90
2	K	713100208T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/76, D+M	bm	40,000	399,50	15 980,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	15 980,00
3	K	713100226T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.25/133, D+M	bm	19,000	769,30	14 616,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,000	14 616,70
4	K	713100099T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/18, D+M	bm	276,000	163,20	45 043,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	276,000	45 043,20
5	K	713100100T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/22, D+M	bm	334,000	174,30	58 216,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	334,000	58 216,20
6	K	713100101T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/28, D+M	bm	198,000	189,60	37 540,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	198,000	37 540,80
7	K	713100102T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/35, D+M	bm	246,000	204,90	50 405,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	246,000	50 405,40
8	K	713100103T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/42, D+M	bm	82,000	234,60	19 237,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	82,000	19 237,20
9	K	713100104T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/48, D+M	bm	9,000	266,10	2 394,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	2 394,90
10	K	713100105T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/60, D+M	bm	6,000	327,30	1 963,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 963,80
11	K	713100110T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.25/159, D+M	bm	26,000	1 048,90	27 271,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,000	27 271,40
12	K	713100113T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.25/89, D+M	bm	20,000	476,90	9 538,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	9 538,00
13	K	713100115T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/54, D+M	bm	50,000	310,30	15 515,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	15 515,00
14	K	713100117T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.25/108, D+M	bm	88,000	861,90	75 847,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	88,000	75 847,20
15	K	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí	m2	8,000	1 487,50	11 900,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	11 900,00
16	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	10,000	1 208,70	12 087,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	12 087,00
17	K	728719101T00	Požární ucpávka prostupu stěnou potrubí do d160, D+M	ks	2,000	2 541,50	5 083,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	5 083,00
18	K	96T00	Sekání drážek, průrazů, hrubá výplň, zapravení průrazů, vrtání zdiva a stropů	kompl	1,000	22 134,00	22 134,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	22 134,00
19	K	24633211R	tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný	kus	10,000	1 232,50	12 325,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	12 325,00
20	K	28650010R	manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 50 mm; DN 58; hl. 60 mm	kus	8,000	1 443,30	11 546,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	11 546,40
	D	**732**	**Strojovny**				**3 064 925,10**	**0,00**		**0,00**			**642 667,08**	**20,97**		**642 667,08**	**79,03**		**2 422 258,02**
21	K	732423603T00	Čerpadlo elektronické DN 100, Hmax=120 kPa, prac bod Q=53,0 m3/hod, H=50 kPa, délka 450 mm, D+M	ks	1,000	74 806,00	74 806,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	74 806,00
22	K	732423617T00	Čerpadlo elektronické DN 80, Hmax=100 kPa, prac bod Q=31,9 m3/hod, H=64 kPa, délka 360 mm, D+M	ks	1,000	56 420,50	56 420,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	56 420,50
23	K	732423650T00	Čerpadlo elektronické DN 80, Hmax=120 kPa, prac bod Q=28,1 m3/hod, H=83 kPa, délka 360 mm, D+M	ks	1,000	63 058,10	63 058,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	63 058,10
24	K	733891000T00	Nemrznoucí směs Glykol 30% Ethylenglykol, D+M	l	550,000	29,80	16 390,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	550,000	16 390,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
25	K	732100014T00	Dávkovací zařízení inhibitorů vč.plast.zásobníku 50L, D+M	ks	1,000	28 283,80	28 283,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	28 283,80
26	K	732100016T00	Uvedení do provozu - dákovacího zařízení inhibitorů (bez dopravy)	ks	1,000	1 593,80	1 593,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 593,80
27	K	732100017T00	Uvedení do provozu - jednoduchá úpravna vody	ks	1,000	3 187,50	3 187,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 187,50
28	K	732100020T00	Oddělovací člen - třída těsnosti BA, DN 20, D+M	ks	1,000	8 118,40	8 118,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 118,40
29	K	732100042T00	Sada pro měření tvrdosti vody v systému CH, D+M	ks	1,000	579,70	579,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	579,70
30	K	732100090T00	Uvedení do provozu podtlakového odplyňovacího zařízení s dopouštěním, D+M	ks	2,000	5 100,00	10 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	10 200,00
31	K	732100550T00	izolace pro nádrž kaučuková tl. 25 mm	ks	1,000	16 116,00	16 116,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	16 116,00
32	K	732110665T00	Deskový rozebíratelný nerezový výměník, výkon 370 kW, primár 5/11°C-30%MEG, sekundár 7/13°C voda , D+M	ks	1,000	175 202,00	175 202,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	175 202,00
33	K	732111100T00	Montáž VZT uzlu	ks	4,000	12 240,00	48 960,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	48 960,00
34	K	732341016T00	Plněautomatické změkčovací zařízení, řízení objemové elektronické, výkon 2,0 m3/hod, D+M	ks	1,000	12 687,10	12 687,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 687,10
35	K	731006921T00	Montáž chladiče kapalin	ks	1,000	18 581,00	18 581,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	18 581,00
36	K	731412578T00	Orientační štítky do kotelny - popis potrubí, D+M	soubor	1,000	1 232,50	1 232,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 232,50
37	K	732391951T00	Montáž nádrží o obsahu do 2000 l	ks	1,000	7 722,30	7 722,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 722,30
38	K	732423537T00	elektronické oběhové čerpadlo v in-line provedení s FM a tlakovým čidlem DN 100, Q=56,7 m3/hod, H=78 kPa, D+M	ks	1,000	118 770,50	118 770,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	118 770,50
39	K	732100270T00	plnící vozík glykolové směsy, D+M	ks	1,000	12 280,80	12 280,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 280,80
40	K	735304035T00	Kompaktní CHiller vzduch/voda s freecoolingem, Qch=366,8kW při 5/11°C MEG 30% - 35°C, dvouokruhový, 4x scroll kompresor, chladivo R454B, D+M	ks	1,000	2 142 223,60	2 142 223,60	0,00	0,000	0,00	30,00	0,300	642 667,08	30,00	0,300	642 667,08	70,00	0,700	1 499 556,52
41	K	28650016R	manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 160 mm; DN 170; hl. 60 mm	kus	2,000	2 630,80	5 261,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	5 261,60
42	K	48466205R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, če	kus	1,000	2 638,40	2 638,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 638,40
43	K	48466208R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 140 l; d nádrže 480 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, čer	kus	1,000	7 430,70	7 430,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 430,70
44	K	484673901T	Uzávěr se zajištěním MK DN25	ks	1,000	1 446,70	1 446,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 446,70
45	K	484673902T	Uzávěr se zajištěním pro tlakové expanzní nádoby DN20, D+M	ks	1,000	994,50	994,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	994,50
46	K	484674027T	hadice 600-1, D+M	ks	1,000	1 835,20	1 835,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 835,20
47	K	484674028T	Sůl 25kg, D+M	ks	1,000	299,20	299,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	299,20
48	K	484674053T	Filtr se zpětným proplachem DN20, D+M	ks	1,000	2 511,80	2 511,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 511,80
49	K	484674251T	montážní blok, D+M	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 120,00
50	K	484674404T	podtlakové odplyňovací zařízení s dopouštěním pro systémy do objeku ma 6 m3, D+M	ks	2,000	64 991,90	129 983,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	129 983,80
51	K	484674560T	Zásobník ocelový V= 1 600 l / PN 6 bar, D+M	ks	1,000	75 424,80	75 424,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	75 424,80
52	K	484674586T	Příruba ocelového zásobníku DN125, D+M	ks	4,000	1 455,20	5 820,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	5 820,80
53	K	68553111T	izolační rohož kaučuková pro chladící systémy tl.25mm, D+M	m2	8,000	1 343,00	10 744,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	10 744,00
	D	**733**	**Rozvod potrubí**				**1 621 830,80**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 621 830,80**
54	K	733161300T00	Gumový kompenzátor DN125 přírubový / PN 6 bar, D+M	ks	2,000	6 026,50	12 053,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	12 053,00
55	K	733161304T00	Gumový kompenzátor osový závitový DN 40 závitový / PN 6 bar, D+M	ks	2,000	1 134,80	2 269,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 269,60
56	K	733161305T00	Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65 / PN 6 bar, D+M	ks	6,000	2 945,30	17 671,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	17 671,80
57	K	733161306T00	Gumový kompenzátor osový přírubový DN 100 / PN 6 bar, D+M	ks	4,000	4 590,90	18 363,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	18 363,60
58	K	733161311T00	Gumový kompenzátor osový DN150 / PN 6 bar, D+M	ks	2,000	7 711,20	15 422,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	15 422,40
59	K	733113119T00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 65	kus	6,000	726,80	4 360,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	4 360,80
60	K	733162120T00	Pancéřová hadice DN15 2x vnitřní závit 0,5m, D+M	ks	174,000	424,20	73 810,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	174,000	73 810,80
61	K	713100098T00	Izolace potrubí kaučuková pro chlazení tl.19/15, D+M	bm	95,000	159,80	15 181,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	95,000	15 181,00
62	K	733111126R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32	m	10,000	724,20	7 242,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	7 242,00
63	K	733111127R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40	m	9,000	820,30	7 382,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	7 382,70

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
64	K	733111128R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50	m	6,000	1 059,10	6 354,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	6 354,60
65	K	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	174,000	147,90	25 734,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	174,000	25 734,60
66	K	733113117R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40	kus	2,000	367,20	734,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	734,40
67	K	733121162R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	40,000	1 236,80	49 472,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	49 472,00
68	K	733121165R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	20,000	1 799,50	35 990,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	35 990,00
69	K	733121172R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm	m	19,000	2 964,80	56 331,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,000	56 331,20
70	K	733121175R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	26,000	3 840,30	99 847,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,000	99 847,80
71	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	276,000	459,90	126 932,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	276,000	126 932,40
72	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	334,000	525,30	175 450,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	334,000	175 450,20
73	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	198,000	757,40	149 965,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	198,000	149 965,20
74	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	246,000	972,40	239 210,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	246,000	239 210,40
75	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	72,000	1 228,30	88 437,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	72,000	88 437,60
76	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	50,000	1 941,40	97 070,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	97 070,00
77	K	733163109R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 64 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	23,000	3 169,70	72 903,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	23,000	72 903,10
78	K	38832850R	teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topeáře	kus	4,000	463,30	1 853,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 853,20
79	K	733121168R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	88,000	2 520,30	221 786,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	88,000	221 786,40
	D	**734**	**Armatury**				**1 226 926,60**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 226 926,60**
80	K	734191727T00	Termický pohon EMO-T NO, 24V , kabel 1m, bez proudu otevřen, D+M	ks	87,000	959,70	83 493,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	87,000	83 493,90
81	K	734299123T00	Magnetický filtr DN100, sitko 100 µm, magnet 12 000 gauss, D+M	ks	2,000	61 828,20	123 656,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	123 656,40
82	K	734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa, D+M	ks	4,000	1 079,50	4 318,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	4 318,00
83	K	734163157R00	Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	4 421,70	13 265,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	13 265,10
84	K	734163159R00	Filtr přírubový, litinový, DN 100, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	8 213,60	16 427,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	16 427,20
85	K	734173418R00	Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu	soubor	38,000	2 235,50	84 949,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	38,000	84 949,00
86	K	734173421R00	Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu	soubor	16,000	2 562,80	41 004,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	41 004,80
87	K	734173422R00	Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu	soubor	14,000	3 170,50	44 387,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	44 387,00
155	K	734191732T00	Ventily regulační vyvažovací DN100 PN16, přírubový, D+M	ks	2,000	29 048,80	58 097,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	58 097,60
88	K	734191733T00	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN15 NF q=88-470 l/h, pro on/off ovládání, D+M	ks	64,000	2 989,50	191 328,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	64,000	191 328,00
89	K	734191748T00	Ventily regulační vyvažovací DN50, D+M	ks	4,000	4 716,70	18 866,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	18 866,80
90	K	734191751T00	Ventily regulační vyvažovací DN32 závitový, D+M	ks	1,000	3 114,40	3 114,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 114,40

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
91	K	734191767T00	digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon 500 N, napájení 24 VAC/VDC, ovládání 0(2)-10VDC, zdvih 18 mm s autodetekcí, D+M	ks	4,000	7 303,20	29 212,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	29 212,80
92	K	734191781T00	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN 50, q=1 960 - 11 200 l/h, PN 16 bar, D+M	ks	3,000	24 624,50	73 873,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	73 873,50
93	K	734191783T00	Tlakově nazávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci, DN 40, q=890 - 6 400 l/h, PN 16 bar, D+M	ks	1,000	21 483,80	21 483,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	21 483,80
94	K	734191864T00	Ventily regulační vyvažovací přírubový DN 125 PN16, D+M	ks	2,000	34 213,40	68 426,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	68 426,80
95	K	734191955T00	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN15 LF q=44-245 l/h, pro on/off ovládání, D+M	ks	16,000	2 989,50	47 832,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	47 832,00
96	K	734191956T00	TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN10 q=21,5-120 l/h, pro on/off ovládání, D+M	ks	7,000	2 930,00	20 510,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	20 510,00
97	K	734193217R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu	kus	12,000	2 796,50	33 558,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	33 558,00
98	K	734193219R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	6,000	4 515,20	27 091,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	27 091,20
99	K	734193221R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	5 793,60	28 968,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	28 968,00
100	K	734193222R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu	kus	5,000	7 341,50	36 707,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	36 707,50
101	K	734193269R00	Klapka mezipřírubová, vodorovná, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	5 145,10	10 290,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	10 290,20
102	K	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	14,000	276,30	3 868,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	3 868,20
103	K	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	105,000	208,30	21 871,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	21 871,50
156	K	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	8,000	276,30	2 210,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	2 210,40
104	K	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	587,40	587,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	587,40
105	K	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	897,60	3 590,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	3 590,40
106	K	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	1 320,90	5 283,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	5 283,60
107	K	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	22,000	148,80	3 273,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	3 273,60
108	K	734295215R00	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	814,30	814,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	814,30
109	K	734417052T00	Mosazná jímka 120mm, D+M	ks	2,000	1 466,30	2 932,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 932,60
110	K	734417053T00	Mosazná jímka 85mm, D+M	ks	13,000	696,20	9 050,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	9 050,60
111	K	734417054T00	M-Bus modul, D+M	ks	1,000	1 070,20	1 070,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 070,20
112	K	734417064T00	Parametrizace MT - nastavení primární adresy u osazeného modulu PAR_MT_MADR, D+M	ks	1,000	148,80	148,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	148,80
113	K	734417901T00	Napájecí modul 230V AC, D+M	ks	1,000	1 920,20	1 920,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 920,20
114	K	734417902T00	Vložení modulu PAR_MT_VLOZMOD	ks	1,000	148,80	148,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	148,80
115	K	734422130R00	Tlakoměr diferenční č. 13353, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	5 418,80	21 675,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	21 675,20
116	K	734494213R00	Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	15,000	209,10	3 136,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	3 136,50
117	K	388221835T	měřiče tepla, D+M	kus	1,000	57 022,30	57 022,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	57 022,30
118	K	38832850R	teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře	kus	8,000	463,30	3 706,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	3 706,40
119	K	5512010021R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 25 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 3,0 bar	kus	3,000	1 251,20	3 753,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 753,60
	D	**735**	**Otopná tělesa**				**1 709 664,50**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 709 664,50**
120	K	735302006T00	Recyklační příspěvek - FCU	ks	87,000	70,60	6 142,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	87,000	6 142,20
121	K	735302014T00	Kazetový mezistropní fancoil, D+M	ks	18,000	13 785,30	248 135,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,000	248 135,40
122	K	735302016T00	Kazetový mezistropní fancoil, D+M	ks	5,000	14 365,00	71 825,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	71 825,00
123	K	735302018T00	Kazetový mezistropní fancoil Aermec, D+M	ks	64,000	15 525,30	993 619,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	64,000	993 619,20

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
124	K	735302120T00	Dekorační panel s mřížkou bez přesahu rastru SDK podhledu, D+M	ks	87,000	2 569,60	223 555,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	87,000	223 555,20
125	K	735301576T00	Montáž FCU	ks	87,000	1 912,50	166 387,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	87,000	166 387,50
	D	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**210 468,70**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**210 468,70**
126	K	767101407T00	Objímka kaučuková vložka DN108, D+M	ks	42,000	340,90	14 317,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	42,000	14 317,80
127	K	767101408T00	Objímka kaučuková vložka DN89, D+M	ks	10,000	283,10	2 831,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	2 831,00
128	K	767101412T00	Objímka izolační kaučuková vložka DN35, D+M	ks	127,000	132,60	16 840,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	127,000	16 840,20
129	K	767101413T00	Objímka izolační kaučuková vložka DN42, D+M	ks	40,000	137,70	5 508,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	5 508,00
130	K	767101414T00	Objímka izolační kaučuková vložka DN54, D+M	ks	27,000	151,30	4 085,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,000	4 085,10
131	K	767101416T00	Objímka izolační kaučuková vložka DN76, D+M	ks	31,000	215,90	6 692,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	31,000	6 692,90
132	K	767101419T00	Objímka izolační kaučuková vložka DN125, D+M	ks	8,000	569,50	4 556,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	4 556,00
133	K	767101420T00	Objímka izolační kaučuková vložka DN150, D+M	ks	12,000	622,20	7 466,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	7 466,40
134	K	767106770T00	hrazda pro potrubí, roznášecí deska, objímka, konzola pro potrubí ocelové do DN 200, D+M	soubor	4,000	14 025,00	56 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	56 100,00
135	K	767100002T00	Konzola nosníková pozink. 30x30 l=2000mm, D+M	ks	132,000	190,40	25 132,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	132,000	25 132,80
136	K	767100003T00	Konzola nosníková 40x40 2000mm, D+M	ks	24,000	303,50	7 284,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	7 284,00
137	K	767100049T00	Objímky, uchycení, ostatní materiál, D+M	soubor	1,000	52 275,00	52 275,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	52 275,00
138	K	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	116,000	17,00	1 972,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	116,000	1 972,00
139	K	31179106R	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	14,000	37,40	523,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	523,60
140	K	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	305,000	11,90	3 629,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	305,000	3 629,50
141	K	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	98,000	12,80	1 254,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	98,000	1 254,40
	D	**783**	**Nátěry**				**24 089,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**24 089,00**
142	K	783426260R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	218,000	110,50	24 089,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	218,000	24 089,00
	D	**799**	**Ostatní**				**156 315,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**156 315,00**
143	K	939T00	Napuštění rozvodu chlazení	hod	8,000	382,50	3 060,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	3 060,00
144	K	988T00	Autojeřáb, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	soubor	5,000	3 825,00	19 125,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	19 125,00
145	K	801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	40,000	382,50	15 300,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	15 300,00
146	K	802T00	PD skutečného provedení	soubor	1,000	10 625,00	10 625,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 625,00
147	K	917T00	Tlaková zkouška chlazení	hod	12,000	382,50	4 590,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	4 590,00
148	K	922T00	Vyregulování systému vytápění	hod	16,000	382,50	6 120,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	6 120,00
149	K	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	60,000	382,50	22 950,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	22 950,00
150	K	955T00	Sekání	hod	60,000	382,50	22 950,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	22 950,00
151	K	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,000	3 825,00	3 825,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 825,00
152	K	9630T00	Třídění odpadu	hod	6,000	382,50	2 295,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	2 295,00
153	K	990T00	Lešení, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	soubor	1,000	14 875,00	14 875,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	14 875,00
154	K	999T00	Nezměřitelné práce	hod	80,000	382,50	30 600,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,000	30 600,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.C
Objekt: **Zařízení vzduch...**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	**IMPORT**	**Novostavba budovy P4 a**																
	O	**D.1.4.C**	**Zařízení vzduch...**				**8 571 716,87**	**0,00**		**0,00**			**600 320,09**	**7,00**		**600 320,09**	**93,00**		**7 971 396,78**
	D	**713**	**Izolace tepelné**				**759 316,32**	**0,00**		**0,00**			**90 774,72**	**11,95**		**90 774,72**	**88,05**		**668 541,60**
1	M	751 000 000	Akustická izolace minerání vata tl. 60mm, s AL folií , hustota 60kg/m3	m2	670,000	241,92	162 086,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	670,000	162 086,40
2	K	713 492 122	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou	m2	670,000	177,12	118 670,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	670,000	118 670,40
3	M	751 000 001	Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm, s AL folií , hustota 40kg/m3	m2	285,000	130,32	37 141,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	285,000	37 141,20
4	K	713 492 122	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou	m2	285,000	96,48	27 496,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	285,000	27 496,80
5	M	751 000 002	Tepelná izolace pěna PE tl. 20mm, s AL folií , hustota 40kg/m3	m2	687,000	421,20	289 364,40	0,00	0,000	0,00	25,04	172,000	72 446,40	25,04	172,000	72 446,40	74,96	515,000	216 918,00
6	K	713 492 122	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou	m2	687,000	106,56	73 206,72	0,00	0,000	0,00	25,04	172,000	18 328,32	25,04	172,000	18 328,32	74,96	515,000	54 878,40
7	M	751 000 003	Akustická izolace minerání vata tl. 60mm, s pozinkovaným plechem, hustota 60kg/m3	m2	40,000	884,88	35 395,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	35 395,20
8	K	713 492 122	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folií stažených AL páskou	m2	40,000	398,88	15 955,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	15 955,20
	D	**751**	**Vzduchotechnika**				**7 098 348,47**	**0,00**		**0,00**			**455 533,34**	**6,42**		**455 533,34**	**93,58**		**6 642 815,13**
	D	**751.11**	**ZAŘÍZENÍ Č.11 - Šatny, pokoje lékařů - 2.PP+3.NP - přívod a odvod vzduchu**				**1 017 519,84**	**0,00**		**0,00**			**195 308,64**	**19,19**		**195 308,64**	**80,81**		**822 211,20**
9	M	751 000 004	Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=8000/8000m3/h ve vnitřním standardním provedení s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, vodním chladičem, dvoustupňovou filtrací, parním zvlhčováním a ventilátory s EC motory dle standardu VZT 11	ks	1,000	427 586,40	427 586,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	427 586,40
10	K	751 611 117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h	ks	1,000	21 755,52	21 755,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	21 755,52
11	K	751 611 131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,000	720,00	720,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	720,00
12	M	751 000 005	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-750mm, 11 ks kulis tl.100mm, D=5/11/16/17/26/32/28/22 dB	ks	1,000	11 378,16	11 378,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11 378,16
13	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	2 990,88	2 990,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 990,88
14	M	751 000 006	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-1000mm, 6 ks kulis tl.200mm, D=12/33/50/50/50/50/34/28 dB složený	ks	1,000	8 937,36	8 937,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 937,36
15	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	2 348,64	2 348,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 348,64
16	M	751 000 007	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-1500mm, 6 ks kulis tl.200mm	ks	1,000	12 164,40	12 164,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 164,40
17	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	3 196,80	3 196,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 196,80
18	M	751 000 008	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-1750mm, 6 ks kulis tl.200mm, D=9/22/44/49/50/43/27/22 dB	ks	1,000	15 639,84	15 639,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	15 639,84
19	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	4 111,20	4 111,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 111,20
20	M	751 000 009	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-1500mm, 11 ks kulis tl.100mm, D=7/15/29/32/40/46/41/34 dB	ks	1,000	16 385,04	16 385,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	16 385,04
21	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	4 306,32	4 306,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 306,32

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
22	M	751 000 010	Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem 1550x760mm, RAL XXXX	ks	1,000	3 215,52	3 215,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 215,52
23	K	751 398 056	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,75m2	ks	1,000	844,56	844,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	844,56
24	M	751 000 011	Výfukový kus pozinkovaný šikmý se sítem proti ptactvu 900x700-700mm, 45°, S	ks	1,000	1 590,48	1 590,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 590,48
25	K	751 514 720	Montáž protidešťové stříšky 0,56-0,63m2	ks	1,000	753,12	753,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	753,12
26	M	751 000 012	Střešní průchod pozinkovaný s podstavným límcem 1000x600-600mm	ks	1,000	3 466,80	3 466,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 466,80
27	K	751 398 062	Montáž podstavce pro rovné střechy, 0,3 do 0,8m2	ks	1,000	1 640,16	1 640,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 640,16
28	M	751 000 013	Štěrbinová vyústka přívodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 900 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN125, bílá	ks	2,000	1 303,20	2 606,40	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 606,40	100,00	2,000	2 606,40	0,00	0,000	0,00
29	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	2,000	342,72	685,44	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	685,44	100,00	2,000	685,44	0,00	0,000	0,00
30	M	751 000 014	Štěrbinová vyústka odvodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 900 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN125, bílá	ks	2,000	1 303,20	2 606,40	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 606,40	100,00	2,000	2 606,40	0,00	0,000	0,00
31	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	2,000	342,72	685,44	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	685,44	100,00	2,000	685,44	0,00	0,000	0,00
32	M	751 000 015	Štěrbinová vyústka přívodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	13,000	2 216,16	28 810,08	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	28 810,08	100,00	13,000	28 810,08	0,00	0,000	0,00
33	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	13,000	582,48	7 572,24	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	7 572,24	100,00	13,000	7 572,24	0,00	0,000	0,00
34	M	751 000 016	Štěrbinová vyústka odvodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	12,000	2 216,16	26 593,92	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	26 593,92	100,00	12,000	26 593,92	0,00	0,000	0,00
35	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	12,000	582,48	6 989,76	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	6 989,76	100,00	12,000	6 989,76	0,00	0,000	0,00
36	M	751 000 017	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 400x16, připojení horizontální s klapkou DN160, bílý	ks	6,000	1 292,40	7 754,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	7 754,40
37	K	751 322 122	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,2m2	ks	6,000	339,84	2 039,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	2 039,04
38	M	751 000 018	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 500x24, připojení horizontální s klapkou DN200, bílý	ks	11,000	1 545,84	17 004,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	17 004,24
39	K	751 322 123	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,35m2	ks	11,000	406,80	4 474,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	4 474,80
40	M	751 000 019	Anemostat odvodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 500x24, připojení horizontální s klapkou DN200, bílý	ks	3,000	1 418,40	4 255,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 255,20
41	K	751 322 123	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,35m2	ks	3,000	372,96	1 118,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 118,88
42	M	751 000 020	Vyústka do čtyřhranného potrubí jednořadá, 200x100mm, bílá	ks	3,000	244,80	734,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	734,40
43	K	751 311 091	Mtž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 0,040m2	ks	3,000	64,80	194,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	194,40
44	M	751 000 021	Talířový ventil odvodní DN100, kovový, bílý se zděří	ks	34,000	69,12	2 350,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	34,000	2 350,08
45	K	751 322 011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	ks	34,000	18,72	636,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	34,000	636,48
46	M	751 000 022	Talířový ventil odvodní DN125, kovový, bílý se zděří	ks	4,000	90,72	362,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	362,88
47	K	751 322 011.1	Mtž talířového ventilu D 100 do 200 mm	ks	4,000	23,76	95,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	95,04
48	M	751 000 023	Talířový ventil odvodní DN160, kovový, bílý se zděří	ks	11,000	125,28	1 378,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	1 378,08
49	K	751 322 011.1	Mtž talířového ventilu D 100 do 200 mm	ks	11,000	33,12	364,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	364,32
50	M	751 000 024	Stěnová mřížka hliníková, 500x200mm, jednořadá, rozteč lamel 20mm, včetně upínacího rámečku, montáž na šroubky	ks	4,000	470,88	1 883,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 883,52
51	K	751 398 022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,04-0,1m2	ks	4,000	123,84	495,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	495,36
52	M	751 000 025	Stěnová mřížka hliníková, 600x300mm, jednořadá, rozteč lamel 20mm, včetně upínacího rámečku, montáž na šroubky	ks	2,000	694,80	1 389,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 389,60
53	K	751 398 024	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,15-0,2m2	ks	2,000	182,16	364,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	364,32
54	M	751 000 026	Štěrbinová vyústka přívodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1050 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	6,000	1 975,68	11 854,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	11 854,08
55	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	6,000	519,12	3 114,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	3 114,72
56	M	751 000 027	Štěrbinová vyústka odvodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1050 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	6,000	1 975,68	11 854,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	11 854,08
57	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	6,000	519,12	3 114,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	3 114,72
58	M	751 000 028	Talířový ventil odvodní DN200, kovový, bílý se zděří	ks	2,000	168,48	336,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	336,96
59	K	751 322 011.1	Mtž talířového ventilu D 100 do 200 mm	ks	2,000	44,64	89,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	89,28

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
60	M	751 000 029	Anemostat odvodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 500x24, připojení vertikální DN200, bílý	ks	4,000	1 226,88	4 907,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	4 907,52
61	K	751 322 123	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,35m2	ks	4,000	322,56	1 290,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 290,24
62	M	751 000 030	Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 100, tl. izolace 25mm, délka 1m	ks	4,000	758,16	3 032,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	3 032,64
63	K	751 344 111	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 100mm	ks	4,000	199,44	797,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	797,76
64	M	751 000 031	Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 125, tl. izolace 25mm, délka 1m	ks	6,000	791,28	4 747,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	4 747,68
65	K	751 344 112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm	ks	6,000	208,08	1 248,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 248,48
66	M	751 000 032	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 450x450mm, 2x koncový spínač	ks	4,000	5 015,52	20 062,08	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	20 062,08	100,00	4,000	20 062,08	0,00	0,000	0,00
67	K	751 000 033	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	4,000	1 318,32	5 273,28	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	5 273,28	100,00	4,000	5 273,28	0,00	0,000	0,00
68	M	751 000 034	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 200x100mm, 2x koncový spínač	ks	2,000	3 968,64	7 937,28	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	7 937,28	100,00	2,000	7 937,28	0,00	0,000	0,00
69	K	751 000 035	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	2,000	1 043,28	2 086,56	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 086,56	100,00	2,000	2 086,56	0,00	0,000	0,00
70	M	751 000 036	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 600x300mm, 2x koncový spínač	ks	2,000	5 000,40	10 000,80	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	10 000,80	100,00	2,000	10 000,80	0,00	0,000	0,00
71	K	751 000 037	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	2,000	1 314,00	2 628,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 628,00
72	M	751 000 038	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 500x250mm, 2x koncový spínač	ks	2,000	4 756,32	9 512,64	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	9 512,64	100,00	2,000	9 512,64	0,00	0,000	0,00
73	K	751 000 039	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	2,000	1 250,64	2 501,28	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 501,28	100,00	2,000	2 501,28	0,00	0,000	0,00
74	M	751 000 040	Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno DN200mm, 2x koncový spínač	ks	3,000	4 178,16	12 534,48	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	12 534,48	100,00	3,000	12 534,48	0,00	0,000	0,00
75	K	751 000 041	Montáž požární klapky kruhové	ks	3,000	1 098,00	3 294,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 294,00	100,00	3,000	3 294,00	0,00	0,000	0,00
76	M	751 000 042	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 400x250mm, 2x koncový spínač	ks	2,000	4 486,32	8 972,64	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	8 972,64	100,00	2,000	8 972,64	0,00	0,000	0,00
77	K	751 000 043	Montáž požární klapky kruhové	ks	2,000	1 179,36	2 358,72	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 358,72	100,00	2,000	2 358,72	0,00	0,000	0,00
78	M	751 000 044	Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno DN100mm, 2x koncový spínač	ks	1,000	3 969,36	3 969,36	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 969,36	100,00	1,000	3 969,36	0,00	0,000	0,00
79	K	751 000 045	Montáž požární klapky kruhové	ks	1,000	1 043,28	1 043,28	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 043,28	100,00	1,000	1 043,28	0,00	0,000	0,00
80	M	751 000 046	Požární lamelová klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 250x150mm, 2x koncový spínač, 2x mřížka bílá	ks	2,000	9 439,20	18 878,40	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	18 878,40	100,00	2,000	18 878,40	0,00	0,000	0,00
81	K	751 000 047	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	2,000	2 480,40	4 960,80	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	4 960,80	100,00	2,000	4 960,80	0,00	0,000	0,00
82	M	751 000 048	Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno DN250mm, 2x koncový spínač	ks	1,000	4 255,20	4 255,20	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 255,20	100,00	1,000	4 255,20	0,00	0,000	0,00
83	K	751 000 049	Montáž požární klapky kruhové	ks	1,000	1 118,16	1 118,16	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 118,16	100,00	1,000	1 118,16	0,00	0,000	0,00
84	M	751 000 050	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 600x200mm, břitové těsnění	ks	2,000	6 737,76	13 475,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	13 475,52
85	K	751 000 051	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	2,000	1 416,96	2 833,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 833,92
86	M	751 000 052	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN125mm	ks	8,000	4 930,56	39 444,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	39 444,48
87	K	751 000 053	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	8,000	1 036,80	8 294,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	8 294,40
88	M	751 000 054	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN100mm	ks	4,000	4 796,64	19 186,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	19 186,56
89	K	751 000 055	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	4,000	1 008,72	4 034,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	4 034,88
90	M	751 000 056	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN200mm	ks	3,000	5 101,92	15 305,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	15 305,76
91	K	751 000 057	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	3,000	1 072,80	3 218,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 218,40
92	M	751 000 058	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN250mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 363,28	5 363,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 363,28
93	K	751 000 059	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	1,000	1 127,52	1 127,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 127,52
94	M	751 000 060	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 400x100mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 964,48	5 964,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 964,48

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
95	K	751 000 061	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	1,000	1 254,24	1 254,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 254,24
96	M	751 000 062	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 400x200mm, břitové těsnění + tlumič hluku	ks	4,000	6 383,52	25 534,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	25 534,08
97	K	751 000 063	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	4,000	1 342,80	5 371,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	5 371,20
98	M	751 000 064	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN160mm	ks	3,000	4 983,12	14 949,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	14 949,36
99	K	751 000 065	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	3,000	1 047,60	3 142,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 142,80
100	M	751 000 066	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 300x100mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 818,32	5 818,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 818,32
101	K	751 000 067	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	1,000	1 223,28	1 223,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 223,28
102	M	751 000 068	Regulační klapka kruhová ruční DN200	ks	4,000	255,60	1 022,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 022,40
103	K	751 514 669	Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 200-300mm	ks	4,000	66,96	267,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	267,84
104	M	751 000 069	Regulační klapka kruhová ruční DN100	ks	1,000	188,64	188,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	188,64
105	K	751 514 661	Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100mm	ks	1,000	49,68	49,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	49,68
106	M	751 000 070	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná s hřídelkou pro servopohon 300x200mm	ks	1,000	915,84	915,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	915,84
107	K	751 514 613	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou 0,035-0,07m2	ks	1,000	241,20	241,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	241,20
108	M	751 000 071	Regulační klapka kruhová ruční DN160	ks	3,000	228,96	686,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	686,88
109	K	751 514 662	Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm	ks	3,000	60,48	181,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	181,44
110	M	751 000 072	Regulátor průtoku kruhový konstantní DN100mm	ks	2,000	1 139,04	2 278,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 278,08
111	K	751 398 091	Mtž regulátoru průtoku konstantního do kruhového p. DN 100	ks	2,000	239,04	478,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	478,08
112	M	751 000 073	Regulátor průtoku kruhový konstantní DN125mm	ks	1,000	1 170,00	1 170,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 170,00
113	K	751 398 092	Mtž regulátoru průtoku konstantního do kruhového p. DN 100-200	ks	1,000	246,24	246,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	246,24
	D	**751.12**	**ZAŘÍZENÍ Č.12 - Ambulance - 1.PP - přívod a odvod vzduchu**				**1 138 221,36**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 138 221,36**
114	M	751 000 074	Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=6700/6700m3/h ve vnitřním hygienickém provedení s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, vodním chladičem, teplovodním dohřívačem, parním zvlhčováním, dvoustupňovou filtrací a ventilátory s EC motory dle sta	ks	1,000	509 799,60	509 799,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	509 799,60
115	K	751 611 117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h	ks	1,000	26 796,96	26 796,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	26 796,96
116	K	751 611 131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,000	5 359,68	5 359,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 359,68
117	M	751 000 075	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1380x760-750mm, 5 ks kulis tl.200mm, D=4/8/19/21/24/19/14/12 dB	ks	1,000	5 172,48	5 172,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 172,48
118	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	1 359,36	1 359,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 359,36
119	M	751 000 076	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1380x760-1000mm, 5 ks kulis tl.200mm, D=10/29/50/50/50/49/29/24 dB složený	ks	1,000	7 447,68	7 447,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 447,68
120	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	1 956,96	1 956,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 956,96
121	M	751 000 077	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1380x760-1500mm, 5 ks kulis tl.200mm	ks	1,000	10 137,60	10 137,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 137,60
122	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	2 664,72	2 664,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 664,72
123	M	751 000 078	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-1750mm, 5 ks kulis tl.200mm, D=7/20/39/43/47/36/23/18 dB	ks	1,000	13 033,44	13 033,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	13 033,44
124	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	3 425,76	3 425,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 425,76
125	M	751 000 079	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1380x760-1250mm, 5 ks kulis tl.200mm, D=6/14/29/32/36/27/18/15 dB	ks	1,000	8 689,68	8 689,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 689,68
126	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	2 283,84	2 283,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 283,84
127	M	751 000 080	Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem 1380x760mm, RAL XXXX	ks	1,000	2 883,60	2 883,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 883,60
128	K	751 398 056	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,75m2	ks	1,000	758,16	758,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	758,16
129	M	751 000 081	Výfukový kus pozinkovaný šikmý se sítem proti ptactvu 800x700-700mm, 45°, S	ks	1,000	1 590,48	1 590,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 590,48
130	K	751 514 720	Montáž protidešťové stříšky 0,56-0,63m2	ks	1,000	753,12	753,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	753,12

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
131	M	751 000 073.1	Střešní průchod pozinkovaný s podstavným límcem 900x600-600mm	ks	1,000	3 466,80	3 466,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 466,80
132	K	751 398 062	Montáž podstavce pro rovné střechy, 0,3 do 0,8m2	ks	1,000	1 640,16	1 640,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 640,16
133	M	751 000 082	Štěrbinová vyústka přívodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1350 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	26,000	2 816,64	73 232,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,000	73 232,64
134	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	26,000	740,16	19 244,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,000	19 244,16
135	M	751 000 083	Štěrbinová vyústka odvodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1350 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	11,000	2 816,64	30 983,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	30 983,04
136	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	11,000	740,16	8 141,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	8 141,76
137	M	751 000 084	Štěrbinová vyústka odvodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1050 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	15,000	1 975,68	29 635,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	29 635,20
138	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	15,000	519,12	7 786,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	7 786,80
139	M	751 000 085	Štěrbinová vyústka přívodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 900 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN125, bílá	ks	2,000	1 303,20	2 606,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 606,40
140	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	2,000	342,72	685,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	685,44
141	M	751 000 086	Štěrbinová vyústka odvodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 900 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN125, bílá	ks	2,000	1 303,20	2 606,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 606,40
142	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	2,000	342,72	685,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	685,44
143	M	751 000 087	Štěrbinová vyústka přívodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	2,000	1 581,84	3 163,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 163,68
144	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	2,000	416,16	832,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	832,32
145	M	751 000 088	Štěrbinová vyústka odvodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	2,000	1 581,84	3 163,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 163,68
146	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	2,000	416,16	832,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	832,32
147	M	751 000 089	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 600x24, připojení horizontální s klapkou DN250, bílý	ks	5,000	1 633,68	8 168,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	8 168,40
148	K	751 322 124	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 0,35-0,50m2	ks	5,000	429,84	2 149,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	2 149,20
149	M	751 000 090	Anemostat odvodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 600x24, připojení horizontální s klapkou DN250, bílý	ks	3,000	1 505,52	4 516,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 516,56
150	K	751 322 124	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 0,35-0,50m2	ks	3,000	396,00	1 188,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 188,00
151	M	751 000 091	Talířový ventil odvodní DN100, kovový, bílý se zděří	ks	18,000	69,12	1 244,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,000	1 244,16
152	K	751 322 011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	ks	18,000	18,72	336,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,000	336,96
153	M	751 000 092	Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 125, tl. izolace 25mm, délka 1m	ks	2,000	791,28	1 582,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 582,56
154	K	751 344 112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm	ks	2,000	208,08	416,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	416,16
155	M	751 000 093	Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 200, tl. izolace 25mm, délka 1m	ks	26,000	995,76	25 889,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,000	25 889,76
156	K	751 344 112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm	ks	26,000	262,08	6 814,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	26,000	6 814,08
157	M	751 000 094	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 750x450mm, 2x koncový spínač	ks	2,000	5 584,32	11 168,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	11 168,64
158	K	751 000 095	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	2,000	1 467,36	2 934,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 934,72
159	M	751 000 096	Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno DN100mm, 2x koncový spínač	ks	5,000	3 969,36	19 846,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	19 846,80
160	K	751 000 097	Montáž požární klapky kruhové	ks	5,000	1 043,28	5 216,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	5 216,40
161	M	751 000 098	Požární lamelová klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 250x150mm, 2x koncový spínač, 2x mřížka bílá	ks	1,000	9 439,20	9 439,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	9 439,20
162	K	751 000 099	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	1,000	2 480,40	2 480,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 480,40
163	M	751 000 100	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN200mm	ks	32,000	5 101,92	163 261,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	32,000	163 261,44
164	K	751 000 101	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	32,000	1 072,80	34 329,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	32,000	34 329,60
165	M	751 000 102	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN160mm	ks	2,000	4 983,12	9 966,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	9 966,24
166	K	751 000 103	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	2,000	1 047,60	2 095,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 095,20

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
167	M	751 000 104	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN125mm	ks	2,000	4 930,56	9 861,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	9 861,12
168	K	751 000 105	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	2,000	1 036,80	2 073,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 073,60
169	M	751 000 106	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN250mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 363,28	5 363,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 363,28
170	K	751 000 107	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	1,000	1 127,52	1 127,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 127,52
171	M	751 000 108	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 300x100mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 818,32	5 818,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 818,32
172	K	751 000 109	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	1,000	1 223,28	1 223,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 223,28
173	M	751 000 110	Regulátor průtoku kruhový konstantní DN100mm	ks	5,000	1 139,04	5 695,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	5 695,20
174	K	751 398 091	Mtž regulátoru průtoku konstantního do kruhového p. DN 100	ks	5,000	239,04	1 195,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	1 195,20
	D	**751.13**	**ZAŘÍZENÍ Č.13 - Stacionář, odběry CHEMO - 1.NP - přívod a odvod vzduchu**				**964 077,12**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**964 077,12**
175	M	751 000 111	Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=5600/5400m3/h ve vnitřním standardním provedení s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem a dvoustupňovou filtrací, přímým výparníkem, komoru vlhhčení a ventilátory s EC motory dle standardu VZT 13	ks	1,000	468 805,68	468 805,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	468 805,68
176	K	751 611 117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h	ks	1,000	24 642,72	24 642,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	24 642,72
177	K	751 611 131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,000	4 928,40	4 928,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 928,40
178	M	751 000 112	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1150x760-1000mm, 4 ks kulis tl.200mm, D=4/10/22/24/27/21/15/12 dB	ks	2,000	5 958,00	11 916,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	11 916,00
179	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	2,000	1 566,00	3 132,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 132,00
180	M	751 000 113	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1050x760-1000mm, 4 ks kulis tl.200mm, D=11/32/50/50/50/50/33/27 dB složený	ks	1,000	5 958,00	5 958,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 958,00
181	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	1 566,00	1 566,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 566,00
182	M	751 000 114	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1050x760-1500mm, 4 ks kulis tl.200mm	ks	1,000	8 110,08	8 110,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 110,08
183	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	2 131,92	2 131,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 131,92
184	M	751 000 115	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1150x760-1500mm, 4 ks kulis tl.200mm, D=6/16/32/34/37/28/19/15 dB	ks	1,000	8 110,08	8 110,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 110,08
185	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	2 131,92	2 131,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 131,92
186	M	751 000 116	Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem 1150x760mm, RAL XXXX	ks	1,000	2 552,40	2 552,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 552,40
187	K	751 398 056	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,75m2	ks	1,000	671,04	671,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	671,04
188	M	751 000 117	Výfukový kus pozinkovaný šikmý se sítem proti ptactvu 650x700-700mm, 45°, S	ks	1,000	1 496,88	1 496,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 496,88
189	K	751 514 718	Montáž protidešťové stříšky 0,42-0,49m2	ks	1,000	708,48	708,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	708,48
190	M	751 000 118	Střešní průchod pozinkovaný s podstavným límcem 750x600-600mm	ks	1,000	3 222,00	3 222,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 222,00
191	K	751 398 062	Montáž podstavce pro rovné střechy, 0,3 do 0,8m2	ks	1,000	1 524,24	1 524,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 524,24
192	M	751 000 119	Štěrbinová vyústka přívodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1350 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	8,000	2 816,64	22 533,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	22 533,12
193	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	8,000	740,16	5 921,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	5 921,28
194	M	751 000 120	Štěrbinová vyústka odvodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1350 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	5,000	2 816,64	14 083,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	14 083,20
195	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	5,000	740,16	3 700,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	3 700,80
196	M	751 000 121	Štěrbinová vyústka přívodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	17,000	1 581,84	26 891,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	17,000	26 891,28
197	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	17,000	416,16	7 074,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	17,000	7 074,72
198	M	751 000 122	Štěrbinová vyústka odvodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	3,000	1 581,84	4 745,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 745,52
199	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	3,000	416,16	1 248,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 248,48

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
200	M	751 000 123	Štěrbinová vyústka odvodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 900 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN125, bílá	ks	12,000	1 303,20	15 638,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	15 638,40
201	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	12,000	342,72	4 112,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	4 112,64
202	M	751 000 124	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 600x24, připojení horizontální s klapkou DN250, bílý	ks	2,000	1 633,68	3 267,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 267,36
203	K	751 322 124	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 0,35-0,50m2	ks	2,000	429,84	859,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	859,68
204	M	751 000 125	Anemostat odvodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 600x24, připojení horizontální s klapkou DN250, bílý	ks	2,000	1 505,52	3 011,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 011,04
205	K	751 322 124	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 0,35-0,50m2	ks	2,000	396,00	792,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	792,00
206	M	751 000 126	Anemostat přívodní čytřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 300x8, připojení horizontální s klapkou DN125, bílý	ks	3,000	936,72	2 810,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	2 810,16
207	K	751 322 121	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,1m2	ks	3,000	246,24	738,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	738,72
208	M	751 000 127	Anemostat odvodní čytřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 300x8, připojení horizontální s klapkou DN125, bílý	ks	2,000	880,56	1 761,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 761,12
209	K	751 322 121	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,1m2	ks	2,000	231,12	462,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	462,24
210	M	751 000 128	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 400x16, připojení horizontální s klapkou DN160, bílý	ks	5,000	1 292,40	6 462,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	6 462,00
211	K	751 322 122	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,2m2	ks	5,000	339,84	1 699,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	1 699,20
212	M	751 000 129	Anemostat odvodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 400x16, připojení horizontální s klapkou DN160, bílý	ks	3,000	1 209,60	3 628,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 628,80
213	K	751 322 122	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,2m2	ks	3,000	318,24	954,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	954,72
214	M	751 000 130	Talířový ventil odvodní DN100, kovový, bílý se zděří	ks	17,000	69,12	1 175,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	17,000	1 175,04
215	K	751 322 011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	ks	17,000	18,72	318,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	17,000	318,24
216	M	751 000 131	Anemostat odvodní čytřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 500x24, připojení horizontální s klapkou DN200, bílý	ks	2,000	1 882,80	3 765,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 765,60
217	K	751 322 123	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,35m2	ks	2,000	406,80	813,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	813,60
218	M	751 000 132	Tlumič hluku kruhový polypropylenový DN 200, tl. izolace 25mm, délka 1m	ks	2,000	995,76	1 991,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 991,52
219	K	751 344 112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí do D 200mm	ks	2,000	262,08	524,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	524,16
220	M	751 000 133	HEPA BOX s filtrem H13, lakovaný s revizními dvířky, rozměry 710x520x405mm, filtrační vložka materiál MFC 610x305x292mm, včetně náhradní vložky H13	ks	3,000	9 478,08	28 434,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	28 434,24
221	K	751 366 021	Montáž filtru do čtyřhranného potrubí do 0,15m2	ks	3,000	1 992,96	5 978,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	5 978,88
222	M	751 000 134	Nerezový odsávací zákryt s komínem 700x300x300mm-komín DN160-délka 1000mm	ks	1,000	6 088,32	6 088,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 088,32
223	K	751 377 021	Montáž odsávacího zákrytu stěnového průmyslového do 1m2	ks	1,000	1 279,44	1 279,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 279,44
224	M	751 000 135	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 450x450mm, 2x koncový spínač	ks	3,000	5 015,52	15 046,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	15 046,56
225	K	751 000 136	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	3,000	1 318,32	3 954,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 954,96
226	M	751 000 137	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 450x200mm, 2x koncový spínač	ks	3,000	4 574,88	13 724,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	13 724,64
227	K	751 000 138	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	3,000	1 202,40	3 607,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 607,20
228	M	751 000 139	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 600x250mm, 2x koncový spínač	ks	1,000	4 891,68	4 891,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 891,68
229	K	751 000 140	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	1,000	1 285,92	1 285,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 285,92
230	M	751 000 141	Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno DN125mm, 2x koncový spínač	ks	1,000	4 004,64	4 004,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 004,64
231	K	751 000 142	Montáž požární klapky kruhové	ks	1,000	1 052,64	1 052,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 052,64

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
232	M	751 000 143	Požární lamelová klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 250x150mm, 2x koncový spínač, 2x mřížka bílá	ks	1,000	9 439,20	9 439,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	9 439,20
233	K	751 000 144	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	1,000	2 480,40	2 480,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 480,40
234	M	751 000 145	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 400x200mm, břitové těsnění + tlumič hluku	ks	2,000	6 383,52	12 767,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	12 767,04
235	K	751 000 146	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	2,000	1 342,80	2 685,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 685,60
236	M	751 000 147	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 600x200mm, břitové těsnění + tlumič hluku	ks	1,000	6 737,76	6 737,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 737,76
237	K	751 000 148	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	1,000	1 416,96	1 416,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 416,96
238	M	751 000 149	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN160mm	ks	7,000	4 983,12	34 881,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	34 881,84
239	K	751 000 150	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	7,000	1 047,60	7 333,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	7 333,20
240	M	751 000 151	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN125mm	ks	4,000	4 930,56	19 722,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	19 722,24
241	K	751 000 152	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	4,000	1 036,80	4 147,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	4 147,20
242	M	751 000 153	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN250mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 363,28	5 363,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 363,28
243	K	751 000 154	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	1,000	1 127,52	1 127,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 127,52
244	M	751 000 155	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN200mm	ks	8,000	5 101,92	40 815,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	40 815,36
245	K	751 000 156	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	8,000	1 072,80	8 582,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	8 582,40
246	M	751 000 157	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 300x100mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 796,72	5 796,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 796,72
247	K	751 000 158	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	1,000	1 223,28	1 223,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 223,28
248	M	751 000 159	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 200x200mm, břitové těsnění + tlumič hluku	ks	2,000	6 040,80	12 081,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	12 081,60
249	K	751 000 160	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	2,000	1 270,08	2 540,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 540,16
250	M	751 000 161	Regulační klapka kruhová ruční DN160	ks	7,000	228,96	1 602,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	1 602,72
251	K	751 514 662	Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm	ks	7,000	60,48	423,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	423,36
252	M	751 000 162	Regulační klapka kruhová ruční DN200	ks	3,000	255,60	766,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	766,80
253	K	751 514 662	Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm	ks	3,000	66,96	200,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	200,88
	D	**751.14**	**ZAŘÍZENÍ Č.14 - Paliativní péče, odběry - 2.NP - přívod a odvod vzduchu**				**1 017 926,64**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**1 017 926,64**
254	M	751 000 163	Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=6300/6400m3/h ve vnitřním standardním provedení s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem a dvoustupňovou filtrací, přímým výparníkem, komoru vlhčení a ventilátory s EC motory dle standardu VZT 14	ks	1,000	491 066,64	491 066,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	491 066,64
255	K	751 611 117	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h	ks	1,000	25 812,72	25 812,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 812,72
256	K	751 611 131	Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	ks	1,000	5 163,12	5 163,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 163,12
257	M	751 000 164	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1250x760-750mm, 4 ks kulis tl.230mm, D=4/8/19/20/23/17/13/14 dB	ks	1,000	4 965,12	4 965,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 965,12
258	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	1 305,36	1 305,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 305,36
259	M	751 000 165	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1250x760-1000mm, 4 ks kulis tl.230mm, D=16/27/50/50/50/41/25/24 dB složený	ks	1,000	6 951,60	6 951,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 951,60
260	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	1 826,64	1 826,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 826,64
261	M	751 000 166	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1250x760-1500mm, 4 ks kulis tl.230mm	ks	1,000	8 771,76	8 771,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 771,76
262	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	2 305,44	2 305,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 305,44
263	M	751 000 167	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-1750mm, 4 ks kulis tl.230mm, D=11/19/39/39/46/30/20/20 dB	ks	1,000	11 585,52	11 585,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11 585,52
264	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	3 044,88	3 044,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 044,88

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
265	M	751 000 168	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 1550x760-1000mm, 4 ks kulis tl.230mm, D=6/11/24/25/29/20/15/15 dB	ks	1,000	6 951,60	6 951,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 951,60
266	K	751 344 125	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,6 m2	ks	1,000	1 826,64	1 826,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 826,64
267	M	751 000 169	Protidešťová žaluzie pozinkovaná s rámem a sítem 1250x760mm, RAL XXXX	ks	1,000	2 738,88	2 738,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 738,88
268	K	751 398 056	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,75m2	ks	1,000	720,00	720,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	720,00
269	M	751 000 170	Výfukový kus pozinkovaný šikmý se sítem proti ptactvu 700x700-700mm, 45°, S	ks	1,000	1 496,88	1 496,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 496,88
270	K	751 514 718	Montáž protidešťové stříšky 0,42-0,49m2	ks	1,000	708,48	708,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	708,48
271	M	751 000 171	Střešní průchod pozinkovaný s podstavným límcem 800x600-600mm	ks	1,000	3 222,00	3 222,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 222,00
272	K	751 398 062	Montáž podstavce pro rovné střechy, 0,3 do 0,8m2	ks	1,000	1 524,24	1 524,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 524,24
273	M	751 000 172	Štěrbinová vyústka přívodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1350 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	11,000	2 816,64	30 983,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	30 983,04
274	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	11,000	740,16	8 141,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	8 141,76
275	M	751 000 173	Štěrbinová vyústka odvodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1350 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	10,000	2 816,64	28 166,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	28 166,40
276	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	10,000	740,16	7 401,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	7 401,60
277	M	751 000 174	Štěrbinová vyústka přívodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	15,000	1 581,84	23 727,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	23 727,60
278	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	15,000	416,16	6 242,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	6 242,40
279	M	751 000 175	Štěrbinová vyústka odvodní jednořadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1200 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN160, bílá	ks	15,000	1 581,84	23 727,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	23 727,60
280	K	751 311 011	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,1m2	ks	15,000	416,16	6 242,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	6 242,40
281	M	751 000 176	Štěrbinová vyústka odvodní dvouřadá, šířky 50mm s rozšířeným okrajem, délka 1050 mm s připojovacím boxem s horizontální klapkou DN200, bílá	ks	3,000	1 975,68	5 927,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	5 927,04
282	K	751 311 012	Montáž vyústi lineární podhledové do 0,2m2	ks	3,000	519,12	1 557,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 557,36
283	M	751 000 177	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 600x24, připojení horizontální s klapkou DN250, bílý	ks	2,000	1 633,68	3 267,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 267,36
284	K	751 322 124	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní 0,35-0,50m2	ks	2,000	429,84	859,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	859,68
285	M	751 000 178	Anemostat odvodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 500x24, připojení horizontální s klapkou DN200, bílý	ks	3,000	1 545,84	4 637,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 637,52
286	K	751 322 123	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,35m2	ks	3,000	406,80	1 220,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 220,40
287	M	751 000 179	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 400x16, připojení horizontální s klapkou DN160, bílý	ks	3,000	1 292,40	3 877,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	3 877,20
288	K	751 322 122	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,2m2	ks	3,000	339,84	1 019,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 019,52
289	M	751 000 180	Anemostat odvodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 400x16, připojení horizontální s klapkou DN160, bílý	ks	1,000	1 208,16	1 208,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 208,16
290	K	751 322 122	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,2m2	ks	1,000	318,24	318,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	318,24
291	M	751 000 181	Anemostat přívodní čtyřhranný s čelní deskou 600x600 a děrováním 500x24, připojení horizontální s klapkou DN200, bílý	ks	1,000	1 545,84	1 545,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 545,84
292	K	751 322 123	Mtž anemostatu čtvercového vířivého se skříní do 0,35m2	ks	1,000	406,80	406,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	406,80
293	M	751 000 182	Talířový ventil odvodní DN100, kovový, bílý se zděří	ks	13,000	69,12	898,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	898,56
294	K	751 322 011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	ks	13,000	18,72	243,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	243,36
295	M	751 000 183	Talířový ventil odvodní DN160, kovový, bílý se zděří	ks	1,000	125,28	125,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	125,28
296	K	751 322 011.1	Mtž talířového ventilu D 100 do 200 mm	ks	1,000	33,12	33,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	33,12
297	M	751 000 184	HEPA BOX s filtrem H13, lakovaný s revizními dvířky, rozměry 710x520x405mm, filtrační vložka materiál MFC 610x305x292mm vč. náhradní vložky H13	ks	2,000	9 478,08	18 956,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	18 956,16
298	K	751 366 021	Montáž filtru do čtyřhranného potrubí do 0,15m2	ks	2,000	1 992,96	3 985,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 985,92
299	M	751 000 185	HEPA BOX s filtrem H13, lakovaný s revizními dvířky, rozměry 405x520x405mm, filtrační vložka materiál MFC 305x305x292mm vč. náhradní vložky H13	ks	2,000	6 851,52	13 703,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	13 703,04

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
300	K	751 366 021	Montáž filtru do čtyřhranného potrubí do 0,15m2	ks	2,000	1 440,72	2 881,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 881,44
301	M	751 000 186	Nerezový odsávací zákryt s komínem 700x300x300mm-komín DN160-délka 1000mm	ks	1,000	6 088,32	6 088,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 088,32
302	K	751 377 021	Montáž odsávacího zákrytu stěnového průmyslového do 1m2	ks	1,000	1 279,44	1 279,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 279,44
303	M	751 000 187	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 750x450mm, 2x koncový spínač	ks	1,000	5 584,32	5 584,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 584,32
304	K	751 000 188	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	1,000	1 467,36	1 467,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 467,36
305	M	751 000 189	Požární klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 450x750mm, 2x koncový spínač	ks	1,000	6 727,68	6 727,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 727,68
306	K	751 000 190	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	1,000	1 768,32	1 768,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 768,32
307	M	751 000 191	Požární klapka kruhová s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno DN125mm, 2x koncový spínač	ks	1,000	4 004,64	4 004,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 004,64
308	K	751 000 192	Montáž požární klapky kruhové	ks	1,000	1 052,64	1 052,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 052,64
309	M	751 000 193	Požární lamelová klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 250x150mm, 2x koncový spínač, 2x mřížka bílá	ks	1,000	9 439,20	9 439,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	9 439,20
310	K	751 000 194	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	1,000	2 480,40	2 480,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 480,40
311	M	751 000 195	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 400x200mm, břitové těsnění + tlumič hluku	ks	4,000	10 900,08	43 600,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	43 600,32
312	K	751 000 196	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	4,000	2 291,76	9 167,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	9 167,04
313	M	751 000 197	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN200mm	ks	8,000	5 101,92	40 815,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	40 815,36
314	K	751 000 198	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	8,000	1 072,80	8 582,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	8 582,40
315	M	751 000 199	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN160mm	ks	13,000	4 983,12	64 780,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	64 780,56
316	K	751 000 200	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	13,000	1 047,60	13 618,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	13 618,80
317	M	751 000 201	Regulátor průtoku kruhový variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, DN250mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 363,28	5 363,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 363,28
318	K	751 000 202	Montáž regulátoru průtoku kruhového variabilního	ks	1,000	1 127,52	1 127,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 127,52
319	M	751 000 203	Regulátor průtoku čtyřhranný variabilní , řízení signálem 0-10V, napájení 24V, 300x100mm, břitové těsnění	ks	1,000	5 818,32	5 818,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 818,32
320	K	751 000 204	Montáž regulátoru průtoku čtyřhranného variabilního	ks	1,000	1 223,28	1 223,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 223,28
321	M	751 000 205	Regulační klapka kruhová ruční DN200	ks	2,000	255,60	511,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	511,20
322	K	751 514 662	Montáž škrticí nebo zpětné klapky D 100-200mm	ks	2,000	66,96	133,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	133,92
	D	**751.11B**	**ZAŘÍZENÍ Č.11B - Vyvíječ páry**				**161 308,80**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**161 308,80**
323	M	751 000 205.1	Odporový zvlhčovač mp=45kg, P=31,8kW,U=3x400V včetně proporcionální regulací s komunikací v protokolu MODBUS, distributoru, hadic 4m, nosné konstrukce, samočisticí válec vodního kamene, výklopná nerezová nádrž.	ks	1,000	153 253,44	153 253,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	153 253,44
324	K	751 000 206	Mtž odporového zvlhčovače	ks	1,000	8 055,36	8 055,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 055,36
	D	**751.12B**	**ZAŘÍZENÍ Č.12B - Vyvíječ páry**				**131 955,12**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**131 955,12**
325	M	751 000 207	Odporový zvlhčovač mp=38kg, P=31,8kW,U=3x400V včetně proporcionální regulací s komunikací v protokolu MODBUS, distributoru, hadic 4m, nosné konstrukce, samočisticí válec vodního kamene, výklopná nerezová nádrž.	ks	1,000	125 365,68	125 365,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	125 365,68
326	K	751 000 208	Mtž odporového zvlhčovače	ks	1,000	6 589,44	6 589,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 589,44
	D	**751.13B**	**ZAŘÍZENÍ Č.13B - Vyvíječ páry**				**131 955,12**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**131 955,12**
327	M	751 000 209	Odporový zvlhčovač mp=32kg, P=22,0kW,U=3x400V včetně proporcionální regulací s komunikací v protokolu MODBUS, distributoru, hadic 4m, nosné konstrukce, samočisticí válec vodního kamene, výklopná nerezová nádrž.	ks	1,000	125 365,68	125 365,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	125 365,68
328	K	751 000 210	Mtž odporového zvlhčovače	ks	1,000	6 589,44	6 589,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 589,44
	D	**751.14B**	**ZAŘÍZENÍ Č.14B - Vyvíječ páry**				**131 955,12**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**131 955,12**
329	M	751 000 211	Odporový zvlhčovač mp=36kg, P=31,8kW,U=3x400V včetně proporcionální regulací s komunikací v protokolu MODBUS, distributoru, hadic 4m, nosné konstrukce, samočisticí válec vodního kamene, výklopná nerezová nádrž.	ks	1,000	125 365,68	125 365,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	125 365,68

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
330	K	751 000 212	Mtž odporového zvlhčovače	ks	1,000	6 589,44	6 589,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 589,44
	D	**751.15**	**ZAŘÍZENÍ Č. 15 - CHUC**				**199 845,36**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**199 845,36**
331	M	751 000 213	Axiální ventilátor středotlaký DN1000, U=400V, P=11kW, Qv=36200m3/h, pext=500Pa, vč. montážní konzoly, silentbloky(4ks),tlumicí manžeta 1ks, sací kus se sítem 1ks	ks	1,000	72 203,76	72 203,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	72 203,76
332	K	751 111 277	Montáž středotlakého potrubního ventilátoru D přes 700mm	ks	1,000	11 386,08	11 386,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11 386,08
333	M	751 000 214	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná 1300x1100 mm se servopohonem 230V bez napětí otevřeno	ks	1,000	14 196,24	14 196,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	14 196,24
334	K	751 514 630	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou přes 1,26m2	ks	1,000	3 731,04	3 731,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 731,04
335	M	751 000 215	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná 1900x1900 mm se servopohonem 230V bez napětí otevřeno	ks	1,000	25 976,16	25 976,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 976,16
336	K	751 514 630	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou přes 1,26m2	ks	1,000	6 827,04	6 827,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 827,04
337	M	751 000 216	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná 1400x1200 mm se servopohonem 230V bez napětí otevřeno	ks	1,000	15 486,48	15 486,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	15 486,48
338	K	751 514 630	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou přes 1,26m2	ks	1,000	4 070,16	4 070,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 070,16
339	M	751 000 217	Uzavírací klapka čtyřhranná 500x1000 ruční	ks	2,000	3 450,96	6 901,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	6 901,92
340	K	751 514 619	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou 0,49-0,56m2	ks	2,000	907,20	1 814,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 814,40
341	M	751 000 218	Krycí síto na potrubí 1400x1200 mm	ks	1,000	118,08	118,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	118,08
342	K	751 398 025	Montáž větrací mřížky přes 0,2m2	ks	1,000	30,96	30,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	30,96
343	M	751 000 219	Krycí síto na potrubí 1900x1900 mm	ks	1,000	151,92	151,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	151,92
344	K	751 398 025	Montáž větrací mřížky přes 0,2m2	ks	1,000	39,60	39,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	39,60
345	M	751 000 220	Protidešťová žaluzie pozinkovaná včetné síta a upínacího rámu, 1400x1200mm, RAL XXXX	ks	1,000	4 005,36	4 005,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 005,36
346	K	751 398 056.1	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,7m2	ks	1,000	1 052,64	1 052,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 052,64
347	M	751 000 221	Protidešťová žaluzie pozinkovaná včetné síta a upínacího rámu, 1900x1900mm, RAL XXXX	ks	1,000	10 987,92	10 987,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 987,92
348	K	751 398 056.1	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,7m2	ks	1,000	2 911,68	2 911,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 911,68
349	M	751 000 222	Stěnová mřížka 625x425, jednořadá, hliníková včetně upínacího rámečku, rozteč lamel 20, upínání šroubky, R1	ks	11,000	886,32	9 749,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	9 749,52
350	K	751 311 095	Mtž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,25m2	ks	11,000	232,56	2 558,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	2 558,16
351	M	751 000 223	Stěnová mřížka 625x325, jednořadá, hliníková včetně upínacího rámečku, rozteč lamel 20, upínání šroubky, R1	ks	6,000	745,20	4 471,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	4 471,20
352	K	751 311 095	Mtž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,25m2	ks	6,000	195,84	1 175,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 175,04
	D	**751.16**	**ZAŘÍZENÍ Č.16 - Strojovna VZT/RTCH - přívod a odvod vzduchu**				**54 609,84**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**54 609,84**
353	M	751 000 224	Diagonální ventilátor s EC motorem, Qv=2500m3/h, pext=150Pa, U=230V, DN250, vč. rychloupínacích spon 2ks	ks	1,000	19 693,44	19 693,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	19 693,44
354	K	751 133 014	Mtž diagonálního ventilátoru nízkotlakého DN přes 300mm	ks	1,000	4 140,72	4 140,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 140,72
355	M	751 000 225	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná 800x600 s hřídelkou pro servopohon	ks	1,000	3 751,20	3 751,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 751,20
356	K	751 514 618	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou 0,42-0,49m2	ks	1,000	985,68	985,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	985,68
357	M	751 000 226	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná 800x600 s hřídelkou pro servopohon	ks	1,000	3 751,20	3 751,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 751,20
358	K	751 514 618	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou 0,42-0,49m2	ks	1,000	985,68	985,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	985,68
359	M	751 000 227	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 800x600-1000mm, 3 ks kulisy tl.200mm, D=5/12/26/29/33/25/17/15 dB	ks	3,000	3 475,44	10 426,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	10 426,32
360	K	751 344 124	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí 0,45-0,6 m2	ks	3,000	913,68	2 741,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	2 741,04
361	M	751 000 228	Protidešťová žaluzie pozinkovaná včetné síta a upínacího rámu, 800x600mm, RAL XXXX	ks	2,000	1 906,56	3 813,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 813,12
362	K	751 398 054	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,45-0,6 m2	ks	2,000	501,12	1 002,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 002,24
363	M	751 000 229	Krycí síto na potrubí 800x600 mm	ks	2,000	1 314,00	2 628,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 628,00
364	K	751 398 025	Montáž větrací mřížky přes 0,2m2	ks	2,000	345,60	691,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	691,20
	D	**751.17**	**ZAŘÍZENÍ Č.17 - Rozvodny SLP,UPS,EPS,FVE - přívod a odvod vzduchu, klimatizace**				**439 225,92**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**439 225,92**

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
365	M	751 000 230	Kondenzační jednotka SPLIT s invertorem Qch=3,5kW,horizontální výstup vzduchu Qt=4,0kW, U=230V, R32, S.E.E.R=6.6, LpA=49 dBA, 545x770x288mm (v*š*h), včetně regulace pro celoroční chlazení, MODBUS karta, max délka potrubí 30m	ks	4,000	13 927,68	55 710,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	55 710,72
366	K	751 721 111	Mtž klimatizační jednotky venkovní 230V do 2 vnitřních j.	ks	4,000	2 926,80	11 707,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	11 707,20
367	M	751 000 231	Nástěnná jednotka SPLIT s invertorem Qch=3,5kW,horizontální výstup vzduchu Qt=4,0kW, U=230V, R32, LpA=29-38 dBA, 316x818x189mm (v*š*h)	ks	4,000	9 915,12	39 660,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	39 660,48
368	K	751 711 111	Mtž klimatizační jednotky nástěnné do výkonu 3,5kW	ks	4,000	2 084,40	8 337,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	8 337,60
369	M	751 000 232	Kondenzační jednotka SPLIT s invertorem Qch=2,5kW,horizontální výstup vzduchu Qt=3,2kW, U=230V, R32, S.E.E.R=7.0, LpA=49 dBA, 545x770x288mm (v*š*h), včetně regulace pro celoroční chlazení, MODBUS karta, max délka potrubí 30m	ks	3,000	12 530,88	37 592,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	37 592,64
370	K	751 721 111	Mtž klimatizační jednotky venkovní 230V do 2 vnitřních j.	ks	3,000	2 634,48	7 903,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	7 903,44
371	M	751 000 233	Nástěnná jednotka SPLIT s invertorem Qch=2,5kW,horizontální výstup vzduchu Qt=3,2kW, U=230V, R32, LpA=27-36 dBA, 316x818x189mm (v*š*h)	ks	3,000	8 946,00	26 838,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	26 838,00
372	K	751 711 111	Mtž klimatizační jednotky nástěnné do výkonu 3,5kW	ks	3,000	1 881,36	5 644,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	5 644,08
373	M	751 000 234	Předizolované CU potrubí 6mm, vč. montážního a kotvicího materiálu	m	105,000	168,48	17 690,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	17 690,40
374	K	751 791 111	Mtž měděného potrubí předizolovaného 6	m	105,000	44,64	4 687,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	4 687,20
375	M	751 000 235	Předizolované CU potrubí 10mm, vč. montážního a kotvicího materiálu	m	105,000	210,96	22 150,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	22 150,80
376	K	751 791 112	Mtž měděného potrubí předizolovaného 10	m	105,000	55,44	5 821,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	5 821,20
377	M	751 000 236	Chladivo R410a	ks	1,000	936,00	936,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	936,00
378	K	751 792 004	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	589,68	589,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	589,68
379	M	751 000 237	Dvoužilový stíněný kabel 0,75-1,25mm2	m	105,000	12,96	1 360,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	1 360,80
380	K	751 000 238	Montáž komunikačního kabelu	m	105,000	7,20	756,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	105,000	756,00
381	M	751 000 239	Montážní konzola (2ks) pro montáž klimatizace na stěnu	ks	7,000	1 309,68	9 167,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	9 167,76
382	K	751 792 004.1	Mtž 2ks kozol pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	ks	7,000	413,28	2 892,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	2 892,96
383	M	751 000 240	Stěnová mřížka hliníková, 200x100mm, jednořadá, rozteč lamel 20mm, včetně upínacího rámečku, montáž na šroubky	ks	4,000	195,12	780,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	780,48
384	K	751 398 021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,04m2	ks	4,000	51,12	204,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	204,48
385	M	751 000 241	Požární lamelová klapka čtyřhranná s ručním a teplotním spouštěním se servopohonem 230V bez napětí zavřeno 250x150mm, 2x koncový spínač, 2x mřížka bílá	ks	15,000	9 439,20	141 588,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	141 588,00
386	K	751 000 242	Montáž požární klapky čtyřhranné	ks	15,000	2 480,40	37 206,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	37 206,00
	D	**751.18**	**ZAŘÍZENÍ Č.18 - Strojovna VMS - přívod a odvod vzduchu**				**28 559,52**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**28 559,52**
387	M	751 000 243	Diagonální ventilátor s EC motorem, Qv=1500m3/h, pext=150Pa, U=230V, DN250, vč. rychloupínacích spon 2ks	ks	1,000	8 325,36	8 325,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 325,36
388	K	751 133 014.1	Mtž diagonálního ventilátoru nízkotlakého přes 300mm	ks	1,000	1 751,04	1 751,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 751,04
389	M	751 000 244	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná 600x400 s hřídelkou pro servopohon	ks	1,000	2 291,04	2 291,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 291,04
390	K	751 514 614	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou 0,14-0,21m2	ks	1,000	601,92	601,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	601,92
391	M	751 000 245	Uzavírací klapka čtyřhranná těsná 600x400 s hřídelkou pro servopohon	ks	1,000	2 291,04	2 291,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 291,04
392	K	751 514 614	Montáž škrticí nebo zpětné klapky s. přírubou 0,14-0,21m2	ks	1,000	601,92	601,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	601,92
393	M	751 000 246	Tlumič hluku čtyřhranný kulisový 600x400-1000mm, 2 ks kulisy tl.230mm, D=6/12/25/27/32/23/16/16 dB	ks	3,000	2 069,28	6 207,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	6 207,84
394	K	751 344 122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí 0,15-0,2 m2	ks	3,000	543,60	1 630,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 630,80
395	M	751 000 247	Protidešťová žaluzie pozinkovaná včetné síta a upínacího rámu, 600x400mm, RAL XXXX	ks	2,000	1 300,32	2 600,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 600,64

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
396	K	751 398 052	Mtž protidešťové žaluzie přes 0,15-0,2 m2	ks	2,000	342,00	684,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	684,00
397	M	751 000 248	Krycí síto na potrubí 600x400 mm	ks	2,000	622,80	1 245,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 245,60
398	K	751 398 024.1	Montáž větrací mřížky přes 0,15-0,2m2	ks	2,000	164,16	328,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	328,32
	D	**751.19**	**ZAŘÍZENÍ Č.19 - Vzduchové clony**				**95 045,04**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**95 045,04**
399	M	751 000 249	Teplovodní horizontální clona l=1,5m pro přiznanou instalaci včetně systému proporcionální regulace s komunikací MODBUS, dveřní kontakt, prostorové čidlo, T3 ventil, dálkový ovladač, sada pro stropní montáž	ks	1,000	37 182,24	37 182,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	37 182,24
400	K	751 616 055	Mtž dveřní clony s teplovodním ohřevem 1,5-2,0m na strop	ks	1,000	7 817,76	7 817,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 817,76
401	M	751 000 250	Teplovodní horizontální clona l=2m pro přiznanou instalaci včetně systému proporcionální regulace s komunikací MODBUS, dveřní kontakt, prostorové čidlo, T3 ventil, dálkový ovladač, sada pro stropní montáž	ks	1,000	41 351,04	41 351,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	41 351,04
402	K	751 616 055	Mtž dveřní clony s teplovodním ohřevem 1,5-2,0m na strop	ks	1,000	8 694,00	8 694,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 694,00
	D	**751.20**	**ZAŘÍZENÍ Č. AHU 20 - Potrubí**				**1 511 483,27**	**0,00**		**0,00**			**260 224,70**	**17,22**		**260 224,70**	**82,78**		**1 251 258,57**
403	M	751 000 251	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek 10%, tř."C"	m	120,000	145,44	17 452,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	120,000	17 452,80
404	K	751 511 181	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	120,000	69,12	8 294,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	120,000	8 294,40
405	M	751 000 252	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	136,000	221,76	30 159,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	136,000	30 159,36
406	M	751 000 253	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	238,000	269,28	64 088,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	238,000	64 088,64
407	M	751 000 254	trouba spirálně vinutá Pz D 180mm, vč. tvarovek 10%, tř."C"	m	28,000	330,48	9 253,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	28,000	9 253,44
408	M	751 000 255	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	420,000	300,96	126 403,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	420,000	126 403,20
409	K	751 511 182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	822,000	132,12	108 602,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	822,000	108 602,64
410	M	751 000 256	trouba spirálně vinutá Pz D 225mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	7,000	339,84	2 378,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	2 378,88
411	M	751 000 257	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	39,000	333,36	13 001,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	39,000	13 001,04
412	K	751 511 183	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm	m	46,000	157,68	7 253,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	46,000	7 253,28
413	M	42 981 955	ohebná hadice z AL, tepelnou izolací a zvukovou izolací D100	m	48,000	55,44	2 661,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,000	2 661,12
414	K	751 537 145	Mtž potrubí ohebného izolovaného D do 100 mm	m	48,000	18,00	864,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	48,000	864,00
415	M	42 981 956	ohebná hadice z AL, tepelnou izolací a zvukovou izolací D127	m	15,000	62,64	939,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	939,60
416	K	751 537 146	Mtž potrubí ohebného izolovaného D do 150 mm	m	15,000	19,44	291,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	291,60
417	M	42 981 958	ohebná hadice z AL, tepelnou izolací a zvukovou izolací D160	m	78,000	70,56	5 503,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	78,000	5 503,68
418	K	751 537 147	Mtž potrubí ohebného izolovaného D do 200 mm	m	78,000	22,32	1 740,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	78,000	1 740,96
419	M	42 981 960	ohebná hadice z AL, tepelnou izolací a zvukovou izolací D203	m	72,000	79,92	5 754,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	72,000	5 754,24
420	M	42 981 962	ohebná hadice z AL, tepelnou izolací a zvukovou izolací D254	m	12,000	104,40	1 252,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	1 252,80
421	K	751 537 148	Mtž potrubí ohebného izolovaného D do 250 mm	ks	84,000	26,93	2 262,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	84,000	2 262,12
422	M	751 000 258	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 0,07m2	m	151,000	429,12	64 797,12	0,00	0,000	0,00	25,17	38,000	16 306,56	25,17	38,000	16 306,56	74,83	113,000	48 490,56
423	M	751 000 259	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 0,07m2	m	39,000	524,16	20 442,24	0,00	0,000	0,00	25,64	10,000	5 241,60	25,64	10,000	5 241,60	74,36	29,000	15 200,64
424	K	751 511 003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	190,000	212,18	40 314,20	0,00	0,000	0,00	25,26	48,000	10 184,64	25,26	48,000	10 184,64	74,74	142,000	30 129,56
425	M	751 000 260	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 0,13m2	m	151,000	580,32	87 628,32	0,00	0,000	0,00	25,17	38,000	22 052,16	25,17	38,000	22 052,16	74,83	113,000	65 576,16
426	M	751 000 261	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 0,13m2	m	43,000	709,20	30 495,60	0,00	0,000	0,00	25,58	11,000	7 801,20	25,58	11,000	7 801,20	74,42	32,000	22 694,40
427	K	751 511 021	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13 m2	m	194,000	287,86	55 844,84	0,00	0,000	0,00	25,26	49,000	14 105,14	25,26	49,000	14 105,14	74,74	145,000	41 739,70
428	M	751 000 262	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 0,28m2	m	189,000	818,64	154 722,96	0,00	0,000	0,00	24,87	47,000	38 476,08	24,87	47,000	38 476,08	75,13	142,000	116 246,88
429	M	751 000 263	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 0,28m2	m	51,000	1 000,80	51 040,80	0,00	0,000	0,00	25,49	13,000	13 010,40	25,49	13,000	13 010,40	74,51	38,000	38 030,40
430	K	751 511 022	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,28 m2	m	240,000	405,72	97 372,80	0,00	0,000	0,00	25,00	60,000	24 343,20	25,00	60,000	24 343,20	75,00	180,000	73 029,60
431	M	751 000 264	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 0,5m2	m	121,000	1 137,60	137 649,60	0,00	0,000	0,00	24,79	30,000	34 128,00	24,79	30,000	34 128,00	75,21	91,000	103 521,60
432	M	751 000 265	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 0,5m2	m	51,000	1 390,32	70 906,32	0,00	0,000	0,00	25,49	13,000	18 074,16	25,49	13,000	18 074,16	74,51	38,000	52 832,16

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
433	K	751 511 023	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,50 m2	m	172,000	573,98	98 724,56	0,00	0,000	0,00	25,00	43,000	24 681,14	25,00	43,000	24 681,14	75,00	129,000	74 043,42
434	M	751 000 266	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 0,79m2	m	11,000	1 668,24	18 350,64	0,00	0,000	0,00	27,27	3,000	5 004,72	27,27	3,000	5 004,72	72,73	8,000	13 345,92
435	K	751 511 024	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,79 m2	m	11,000	789,12	8 680,32	0,00	0,000	0,00	27,27	3,000	2 367,36	27,27	3,000	2 367,36	72,73	8,000	6 312,96
436	M	751 000 267	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 1,13m2	m	28,000	1 554,48	43 525,44	0,00	0,000	0,00	25,00	7,000	10 881,36	25,00	7,000	10 881,36	75,00	21,000	32 644,08
437	M	751 000 268	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 1,13m2	m	13,000	1 899,36	24 691,68	0,00	0,000	0,00	23,08	3,000	5 698,08	23,08	3,000	5 698,08	76,92	10,000	18 993,60
438	K	751 511 025	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 1,13 m2	m	41,000	786,89	32 262,49	0,00	0,000	0,00	24,39	10,000	7 868,90	24,39	10,000	7 868,90	75,61	31,000	24 393,59
439	M	751 000 269	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 1,54m2	m	11,000	1 933,20	21 265,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	21 265,20
440	M	751 000 270	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 1,54m2	m	8,000	2 363,04	18 904,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	18 904,32
441	K	751 511 026	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 1,54 m2	m	19,000	1 000,30	19 005,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	19,000	19 005,70
442	M	751 000 271	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 2,01m2	m	2,000	2 274,48	4 548,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	4 548,96
443	K	751 511 027	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 2,01 m2	m	2,000	1 075,68	2 151,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 151,36
	D	**751.AHU200**	**ZAŘÍZENÍ Č. AHU 200 - Požární ucpávky**				**74 660,40**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**74 660,40**
444	K	751 581 313	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,07 šířka spáry 25 mm	ks	22,000	903,96	19 887,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	19 887,12
445	K	751 581 314	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,13 šířka spáry 25 mm	ks	6,000	1 361,52	8 169,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	8 169,12
446	K	751 581 315	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka spáry 25 mm	ks	9,000	1 573,56	14 162,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	14 162,04
447	K	751 581 316	Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,50 šířka spáry 25 mm	ks	4,000	2 734,20	10 936,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	10 936,80
448	K	751 581 351	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	ks	15,000	1 037,88	15 568,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	15 568,20
449	K	751 581 352	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 200 šířka spáry 25 mm	ks	4,000	1 484,28	5 937,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	5 937,12
	D	**ON**	**Ostatní náklady**				**714 052,08**	**0,00**		**0,00**			**54 012,03**	**7,56**		**54 012,03**	**92,44**		**660 040,05**
450	K	751 000 272	Doprava horizontální	ks	1,000	175 524,48	175 524,48	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	17 552,45	10,00	0,100	17 552,45	90,00	0,900	157 972,03
451	K	751 000 273	Doprava vertikální	ks	1,000	68 011,20	68 011,20	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	6 801,12	10,00	0,100	6 801,12	90,00	0,900	61 210,08
452	K	751 000 274	Zaregulování	h	124,000	442,80	54 907,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	124,000	54 907,20
453	K	751 000 275	Koplexní zkoušky	h	192,000	442,80	85 017,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	192,000	85 017,60
454	K	751 000 276	Zaškolení	h	96,000	354,24	34 007,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	96,000	34 007,04
455	K	751 000 277	Zařízení staveniště	ks	1,000	53 123,76	53 123,76	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	5 312,38	10,00	0,100	5 312,38	90,00	0,900	47 811,38
456	K	751 000 278	Dílenská dokumentace	ks	1,000	68 140,80	68 140,80	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	6 814,08	10,00	0,100	6 814,08	90,00	0,900	61 326,72
457	K	751 000 279	Koordinátor stavby	h	124,000	180,00	22 320,00	0,00	0,000	0,00	10,00	12,400	2 232,00	10,00	12,400	2 232,00	90,00	111,600	20 088,00
458	K	751 000 280	Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže	kg	2 500,000	61,20	153 000,00	0,00	0,000	0,00	10,00	250,000	15 300,00	10,00	250,000	15 300,00	90,00	2 250,000	137 700,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.E
Objekt: **Zdravotně techn...**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	**IMPORT**	**Novostavba budovy P4 a**																
	O	**D.1.4.E**	**Zdravotně techn...**				**11 804 071,88**	**2,37**		**279 854,05**			**1 958 836,98**	**18,97**		**2 238 691,03**	**81,03**		**9 565 380,85**
	D	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				**15 183,00**	**100,00**		**15 183,00**			**0,00**	**100,00**		**15 183,00**	**0,00**		**0,00**
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,000	113,80	13 656,00	100,00	120,000	13 656,00	0,00	0,000	0,00	100,00	120,000	13 656,00	0,00	0,000	0,00
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,000	50,90	1 527,00	100,00	30,000	1 527,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	1 527,00	0,00	0,000	0,00
	D	**13**	**Hloubené vykopávky**				**83 622,63**	**100,00**		**83 622,63**			**0,00**	**100,00**		**83 622,63**	**0,00**		**0,00**
3	K	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	123,400	174,60	21 545,64	100,00	123,400	21 545,64	0,00	0,000	0,00	100,00	123,400	21 545,64	0,00	0,000	0,00
4	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	61,700	40,41	2 493,30	100,00	61,700	2 493,30	0,00	0,000	0,00	100,00	61,700	2 493,30	0,00	0,000	0,00
5	K	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	123,400	442,80	54 641,52	100,00	123,400	54 641,52	0,00	0,000	0,00	100,00	123,400	54 641,52	0,00	0,000	0,00
6	K	132301219R00	Příplza lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	61,700	80,10	4 942,17	100,00	61,700	4 942,17	0,00	0,000	0,00	100,00	61,700	4 942,17	0,00	0,000	0,00
	D	**15**	**Roubení**				**85 844,10**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**85 844,10**
7	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	177,900	139,50	24 817,05	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	177,900	24 817,05
8	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	135,600	268,60	36 422,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	135,600	36 422,16
9	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	177,900	30,30	5 390,37	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	177,900	5 390,37
10	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	135,600	141,70	19 214,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	135,600	19 214,52
	D	**16**	**Přemístění výkopku**				**52 815,20**	**100,00**		**52 815,20**			**0,00**	**100,00**		**52 815,20**	**0,00**		**0,00**
11	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	189,700	70,00	13 279,00	100,00	189,700	13 279,00	0,00	0,000	0,00	100,00	189,700	13 279,00	0,00	0,000	0,00
12	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	57,100	70,00	3 997,00	100,00	57,100	3 997,00	0,00	0,000	0,00	100,00	57,100	3 997,00	0,00	0,000	0,00
13	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	246,800	45,00	11 106,00	100,00	246,800	11 106,00	0,00	0,000	0,00	100,00	246,800	11 106,00	0,00	0,000	0,00
14	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	246,800	99,00	24 433,20	100,00	246,800	24 433,20	0,00	0,000	0,00	100,00	246,800	24 433,20	0,00	0,000	0,00
	D	**17**	**Konstrukce ze zemin**				**174 733,16**	**47,98**		**83 831,72**			**90 901,44**	**100,00**		**174 733,16**	**0,00**		**0,00**
15	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	82,900	99,00	8 207,10	100,00	82,900	8 207,10	0,00	0,000	0,00	100,00	82,900	8 207,10	0,00	0,000	0,00
16	K	583320401	Kamenivo těžené 0/4 B	t	138,443	405,00	56 069,42	100,00	138,443	56 069,42	0,00	0,000	0,00	100,00	138,443	56 069,42	0,00	0,000	0,00
17	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	134,400	145,50	19 555,20	100,00	134,400	19 555,20	0,00	0,000	0,00	100,00	134,400	19 555,20	0,00	0,000	0,00
18	K	583321601	Kamenivo těžené 0/16B	t	224,448	405,00	90 901,44	0,00	0,000	0,00	100,00	224,448	90 901,44	100,00	224,448	90 901,44	0,00	0,000	0,00
	D	**19**	**Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní**				**99 460,40**	**0,00**		**0,00**			**99 460,40**	**100,00**		**99 460,40**	**0,00**		**0,00**
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů	m3	246,800	403,00	99 460,40	0,00	0,000	0,00	100,00	246,800	99 460,40	100,00	246,800	99 460,40	0,00	0,000	0,00
	D	**45**	**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)**				**73 481,40**	**53,76**		**39 506,40**			**0,00**	**53,76**		**39 506,40**	**46,24**		**33 975,00**
20	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	29,500	1 339,20	39 506,40	100,00	29,500	39 506,40	0,00	0,000	0,00	100,00	29,500	39 506,40	0,00	0,000	0,00
21	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 - zajištění kanalizačního potrubí proti posunu	m3	10,000	3 397,50	33 975,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	33 975,00
	D	**721**	**Vnitřní kanalizace**				**3 771 751,64**	**0,00**		**0,00**			**569 306,79**	**15,09**		**569 306,79**	**84,91**		**3 202 444,85**
22	K	721 00-0015VD	Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	100,000	81,27	8 127,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	100,000	8 127,00
23	K	721 00-0010VD	Hadice transparentní pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů	m	100,000	61,47	6 147,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	100,000	6 147,00
24	K	721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělícími konstrukcemi, dodávka a montáž	soub	12,000	1 786,05	21 432,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	21 432,60
25	K	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	kus	150,000	1 134,00	170 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	150,000	170 100,00
26	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mmmontáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	30,000	258,93	7 767,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	7 767,90
27	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	5,000	284,49	1 422,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	1 422,45

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
28	K	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	10,000	374,22	3 742,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	3 742,20
29	K	721153204R00	Potrubí svařované PE připojovací, D 40 x 3,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a příslušenství	m	520,000	183,33	95 331,60	0,00	0,000	0,00	1,92	10,000	1 833,30	1,92	10,000	1 833,30	98,08	510,000	93 498,30
30	K	721153205R00	Potrubí svařované PE připojovací, D 50 x 3,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a příslušenství	m	95,000	324,18	30 797,10	0,00	0,000	0,00	32,63	31,000	10 049,58	32,63	31,000	10 049,58	67,37	64,000	20 747,52
31	K	721153207R00	Potrubí svařované PE připojovací, D 63 x 3,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a příslušenství	m	25,000	577,44	14 436,00	0,00	0,000	0,00	40,00	10,000	5 774,40	40,00	10,000	5 774,40	60,00	15,000	8 661,60
32	K	721153208R00	Potrubí svařované PE připojovací, D 75 x 3,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a příslušenství	m	10,000	619,92	6 199,20	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	6 199,20	100,00	10,000	6 199,20	0,00	0,000	0,00
33	K	721153210R00	Potrubí svařované PE připojovací, D 110 x 4,3 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a příslušenství	m	35,000	1 530,00	53 550,00	0,00	0,000	0,00	42,86	15,000	22 950,00	42,86	15,000	22 950,00	57,14	20,000	30 600,00
34	K	721152326R00	Potrubí PE-S2 svařované - svislé/zavěšené, D 75 x 3,6 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	70,000	1 621,62	113 513,40	0,00	0,000	0,00	21,43	15,000	24 324,30	21,43	15,000	24 324,30	78,57	55,000	89 189,10
35	K	721152328R00	Potrubí PE-S2 svařované - svislé/zavěšené, D 110 x 6,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	475,000	1 748,25	830 418,75	0,00	0,000	0,00	15,79	75,000	131 118,75	15,79	75,000	131 118,75	84,21	400,000	699 300,00
36	K	721152330R00	Potrubí PE-S2 svařované - svislé/zavěšené, D 135 x 6,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	15,000	2 291,67	34 375,05	0,00	0,000	0,00	33,33	5,000	11 458,35	33,33	5,000	11 458,35	66,67	10,000	22 916,70
37	K	721151206R00	Potrubí svařované PE, dešťové, D 75 x 3,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a příslušenství	m	20,000	525,42	10 508,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	10 508,40
38	K	721151308R00	Potrubí PE-S2 svařované - dešťové, D 110 x 6,0 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	100,000	1 100,97	110 097,00	0,00	0,000	0,00	44,00	44,000	48 442,68	44,00	44,000	48 442,68	56,00	56,000	61 654,32
39	K	721 06-0100VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	15,000	1 367,46	20 511,90	0,00	0,000	0,00	53,33	8,000	10 939,68	53,33	8,000	10 939,68	46,67	7,000	9 572,22
40	K	721 06-0200VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	5,000	1 701,00	8 505,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	8 505,00	100,00	5,000	8 505,00	0,00	0,000	0,00
41	K	721 06-0300VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	15,000	3 010,77	45 161,55	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	45 161,55	100,00	15,000	45 161,55	0,00	0,000	0,00
42	K	721 06-0400VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	45,000	5 915,70	266 206,50	0,00	0,000	0,00	82,22	37,000	218 880,90	82,22	37,000	218 880,90	17,78	8,000	47 325,60
43	K	721154228R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 110 x 4,3 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	50,000	1 245,51	62 275,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	62 275,50
44	K	721154229R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 125 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	140,000	1 406,16	196 862,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	140,000	196 862,40
45	K	721154230R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 160 x 6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	140,000	1 985,49	277 968,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	140,000	277 968,60
46	K	721154211R00	Potrubí PE svařované, ležaté v zemi nebo zavěšené, D 200 x 6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů	m	40,000	2 593,08	103 723,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	103 723,20
47	K	721 00-9149VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN40, tl.25mm, dodávka a montáž	m	400,000	193,77	77 508,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	400,000	77 508,00
48	K	721 00-9150VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN50- DN63, tl.25mm, dodávka a montáž	m	30,000	333,63	10 008,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	10 008,90
49	K	721 00-9152VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN75 tl.25mm, dodávka a montáž	m	40,000	354,42	14 176,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	14 176,80
50	K	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí DN110-125, tl.25mm, dodávka a montáž	m	620,000	466,83	289 434,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	620,000	289 434,60
51	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	215,000	84,15	18 092,25	0,00	0,000	0,00	9,30	20,000	1 683,00	9,30	20,000	1 683,00	90,70	195,000	16 409,25
52	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	50,000	93,60	4 680,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	4 680,00
53	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm	kus	5,000	113,40	567,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	567,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
54	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	80,000	139,86	11 188,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,000	11 188,80
55	K	721 00-2902VD	Dvířka SDK s hliníkovým rámem, revizní, snadné otevření (tlačný uzávěr) - dodávka a montáž	kus	99,000	557,55	55 197,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	99,000	55 197,45
56	K	721 05-0000VD	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice plastové DN75-200 mm, dodávka a montáž	kus	10,000	814,59	8 145,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	8 145,90
57	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací, přivzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	35,000	1 465,74	51 300,90	0,00	0,000	0,00	42,86	15,000	21 986,10	42,86	15,000	21 986,10	57,14	20,000	29 314,80
58	K	721273180R00	Ventil přivzdušňovací podomítkový bčetně krytky v barvě stěny - montáž + dodávka	kus	3,000	1 400,49	4 201,47	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 201,47
59	K	721 21-0013VD	Podlahová vpust celonerezová nevysychavá, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž	kus	12,000	11 244,60	134 935,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	134 935,20
60	K	721 21-0014VD	Podlahová vpust celonerezová nevysychavá, DN75, boční odtok odtok, izol.souprava,sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž	kus	4,000	9 354,60	37 418,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	37 418,40
61	K	721223423RT2	Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou v nevysychavém provedení, mřížka nerez, izol souprava - montáž+dodávka	kus	7,000	1 341,90	9 393,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	9 393,30
62	K	721 30-0202VD	Sestava střešního vtoku, střešní vtok svislý odtok DN100, samoregulační el. vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž	kus	4,000	6 693,48	26 773,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	26 773,92
63	K	72122351sz	Vtok balkónový a terasový se suchou klapkou DN75 - montáž+dodávka	kus	2,000	7 938,00	15 876,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	15 876,00
64	K	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	kus	104,000	562,32	58 481,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	104,000	58 481,28
65	K	721 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka v barvě stěny, dodávka a montáž	kus	3,000	741,87	2 225,61	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	2 225,61
66	K	721263002RT2	Uzávěr zpětný automatický DN150, EPC - montáž + dodávka	kus	2,000	54 432,00	108 864,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	108 864,00
67	K	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP - montáž+dodávka	kus	2,000	4 086,18	8 172,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	8 172,36
68	K	721 01-0015VD	Systémová těsnící průchodka pro kanalizační potrubí d110-d215 - montáž+dodávka	siub	6,000	708,75	4 252,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	4 252,50
69	K	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 mm	m	1 860,000	42,57	79 180,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 860,000	79 180,20
70	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	1 860,000	29,34	54 572,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 860,000	54 572,40
71	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	269,460	697,41	187 924,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	269,460	187 924,10
	D	**722**	**Vnitřní vodovod**				**5 158 149,26**	**0,00**		**0,00**			**901 272,33**	**17,47**		**901 272,33**	**82,53**		**4 256 876,93**
72	K	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	150,000	81,27	12 190,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	150,000	12 190,50
73	K	722 00-5003VD	Hygienické zabezpeční rozvodů teplé vody s cirkulací proti bakteriím - Dávkovací sestava Q.SET Legioprevent funkční celek, montáž+dodávka	soub	1,000	208 845,00	208 845,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	208 845,00
74	K	722 00-5004VD	Úpravna vody pro VZT, změkčení, výkon max. 3500 l/h l/hod, dodávka a montáž	kus	1,000	90 720,00	90 720,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	90 720,00
75	K	722 00-5055VD	Fyzikální úpravna pitné vody (instalace před ohřevem) 35W/230V - zprovoznění - montáž+dodávka	kus	1,000	35 910,00	35 910,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	35 910,00
76	K	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž	kus	30,000	1 701,00	51 030,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	51 030,00
77	K	722 00-3066VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 150mm, dodávka a montáž	kus	30,000	1 701,00	51 030,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	51 030,00
78	K	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez, zapuštění do niky, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	11,000	25 515,00	280 665,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	280 665,00
79	K	722132116R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 35x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	180,000	587,79	105 802,20	0,00	0,000	0,00	20,00	36,000	21 160,44	20,00	36,000	21 160,44	80,00	144,000	84 641,76
80	K	722132118R00	Potrubí ocel vně/vni pozink., lisovaný spoj 54x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	105,000	902,52	94 764,60	0,00	0,000	0,00	34,29	36,000	32 490,72	34,29	36,000	32 490,72	65,71	69,000	62 273,88
81	K	722151113R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 18 x 1,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	250,000	585,90	146 475,00	0,00	0,000	0,00	80,00	200,000	117 180,00	80,00	200,000	117 180,00	20,00	50,000	29 295,00
82	K	722151114R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 22 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	75,000	802,35	60 176,25	0,00	0,000	0,00	100,00	75,000	60 176,25	100,00	75,000	60 176,25	0,00	0,000	0,00
83	K	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 28 x 1,2mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	40,000	927,99	37 119,60	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	37 119,60	100,00	40,000	37 119,60	0,00	0,000	0,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
84	K	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 35 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	15,000	1 255,95	18 839,25	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	18 839,25	100,00	15,000	18 839,25	0,00	0,000	0,00
85	K	722151117R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 42 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	10,000	1 605,60	16 056,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	16 056,00	100,00	10,000	16 056,00	0,00	0,000	0,00
86	K	722151118R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 54 x 1,5mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	60,000	2 140,47	128 428,20	0,00	0,000	0,00	90,00	54,000	115 585,38	90,00	54,000	115 585,38	10,00	6,000	12 842,82
87	K	722151119R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 76 x 2,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	60,000	3 761,10	225 666,00	0,00	0,000	0,00	83,33	50,000	188 055,00	83,33	50,000	188 055,00	16,67	10,000	37 611,00
88	K	722151120R00	Potrubí nerez 1.4401, lisovaný spoj, D 89 x 2,0mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	15,000	6 029,10	90 436,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	90 436,50
89	K	722176212R00	Potrubí vícevrstvé pitná voda PE RT/AL/PE RT, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami, D 20 x 2,5 mm PN 10	m	1 520,000	603,90	917 928,00	0,00	0,000	0,00	13,16	200,000	120 780,00	13,16	200,000	120 780,00	86,84	1 320,000	797 148,00
90	K	722176213R00	Potrubí vícevrstvé pitná voda PE RT/AL/PE RT, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami, D 26 x 3,0 mm PN 10	m	285,000	442,26	126 044,10	0,00	0,000	0,00	3,51	10,000	4 422,60	3,51	10,000	4 422,60	96,49	275,000	121 621,50
91	K	722176214R00	Potrubí vícevrstvé pitná voda PE RT/AL/PE RT, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami, D 32 x 3,0 mm PN 10	m	160,000	630,36	100 857,60	0,00	0,000	0,00	6,25	10,000	6 303,60	6,25	10,000	6 303,60	93,75	150,000	94 554,00
92	K	722176215R00	Potrubí vícevrstvé pitná voda PE RT/AL/PE RT, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami, D 40 x 3,5 mm PN 10	m	90,000	931,77	83 859,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	90,000	83 859,30
93	K	722176216R00	Potrubí vícevrstvé pitná voda PE RT/AL/PE RT, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami, D 50 x 4,0 mm PN 10	m	20,000	1 236,06	24 721,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	24 721,20
94	K	722176217R00	Potrubí vícevrstvé pitná voda PE RT/AL/PE RT, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami, D 63 x 4,5 mm PN 10	m	40,000	1 810,62	72 424,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	72 424,80
95	K	722176218R00	Potrubí vícevrstvé pitná voda PE RT/AL/PE RT, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami, D 75 x 4,7 mm PN 10	m	25,000	3 259,35	81 483,75	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,000	81 483,75
96	K	722 18-9001VD	Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	285,000	205,11	58 456,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	285,000	58 456,35
97	K	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	250,000	127,62	31 905,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	250,000	31 905,00
98	K	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20-22/25mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	1 190,000	172,98	205 846,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 190,000	205 846,20
99	K	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26-28/30mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	325,000	178,65	58 061,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	325,000	58 061,25
100	K	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32-35/35mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	175,000	187,11	32 744,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	175,000	32 744,25
101	K	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40-42/40mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	100,000	236,25	23 625,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	100,000	23 625,00
102	K	722 18-0054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50-54/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	60,000	363,87	21 832,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	21 832,20
103	K	722 18-0055VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63-76/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	125,000	557,55	69 693,75	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	125,000	69 693,75
104	K	722 18-0056VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d89/50mm, povrchová úprava Al, lepící páska, dodávka a montáž	m	15,000	593,46	8 901,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	8 901,90
105	K	722181214RT7	Izolace návleková PE na d20/tl. 20mm - montáž+dodávka včetně lepící pásky	m	405,000	95,49	38 673,45	0,00	0,000	0,00	12,35	50,000	4 774,50	12,35	50,000	4 774,50	87,65	355,000	33 898,95
106	K	722181214RT9	Izolace návleková PE na d26/tl.20mm - montáž+dodávka včetně lepící pásky	m	20,000	102,06	2 041,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	2 041,20
107	K	722190401T00	Vyvedení a upevnění vodovodní výpustky DN 15	kus	450,000	252,36	113 562,00	0,00	0,000	0,00	24,44	110,000	27 759,60	24,44	110,000	27 759,60	75,56	340,000	85 802,40
108	K	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný DN 15, rychlospojka na hadici, dodávka a montáž	kus	1,000	4 347,00	4 347,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 347,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
109	K	722262151R00	Vodoměr s dálkovým přenosem dat, voda studená, přírubový, DN 50, Qn=20m3/h, Qmin=0,19m3/h - dodávka a montáž	kus	1,000	12 096,00	12 096,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 096,00
110	K	722262152R00	Vodoměr s dálkovým přenosem dat, voda studená, přírubový, DN 50, Qn=20m3/h, Qmin=0,19m3/h - dodávka a montáž	kus	1,000	12 096,00	12 096,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	12 096,00
111	K	722265118R00	Vodoměr s dálkový přenosem dat, voda studená, závitový, 6/4", Qn=10 m3/h, Qmin.=0,02m3/h - dodávka a montáž	kus	1,000	10 924,20	10 924,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 924,20
112	K	722265119R00	Vodoměr s dálkový přenosem dat, voda studená, závitový, 6/4", Qn=10 m3/h, Qmin.=0,02m3/h - dodávka a montáž	kus	1,000	10 924,20	10 924,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 924,20
113	K	722265119R00.1	Vodoměr, voda studená, závitový, 3/4", 2,5m3/h, dodávka a montáž	kus	2,000	841,05	1 682,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 682,10
114	K	722 29-0991VD	Tlaková expanzní nádoba objem pitná voda 25 L, 10bar/4bary, průtočná armatura 3/4", manometr, dodávka a montáž	kus	1,000	3 643,02	3 643,02	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 643,02
115	K	722 26-9001VD	Manometr 0-16bar včetně trojcestného kohoutu - dodávka a montáž	kus	5,000	1 951,47	9 757,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	9 757,35
116	K	722231165R00	Ventil vodovodní pojistný, pro přípravu teplé vody, pitná voda, G 1", dodávka a montáž	kus	1,000	897,75	897,75	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	897,75
117	K	722235828RV1	Ventil tlakový redukční přírubový, DN80 včetně manometru, PN16, plynule nastavitelný výstupní tlak - dodávka a montáž	kus	1,000	62 275,50	62 275,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	62 275,50
118	K	722 00-9023VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN25, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50	kus	1,000	23 436,00	23 436,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	23 436,00
119	K	722 00-9026VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN50, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50	kus	1,000	40 351,50	40 351,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	40 351,50
120	K	722 00-9040VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, DN50 přírubová, dodávka a montáž	kus	1,000	6 237,00	6 237,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 237,00
121	K	722215419R00	Kontrolovatelná zpětná armatura EA přírubová DN80,pitná voda - dodávka a montáž	kus	1,000	6 804,00	6 804,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 804,00
122	K	722236626R00	Zpětná klapka vodovodní, 2xvnitřní závit DN32, dodávka a montáž	kus	1,000	841,05	841,05	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	841,05
123	K	722236514R00	Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN25, dodávka a montáž	kus	1,000	424,35	424,35	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	424,35
124	K	722236515R00	Filtr vodovodní šikmý,vnitřní závity DN32, dodávka a montáž	kus	1,000	587,79	587,79	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	587,79
125	K	722 50-0003VD	Odvzdušňovací ventil G1/2" - předřadit uzávěr G1/2", dodávka a montáž	kus	4,000	491,40	1 965,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	1 965,60
126	K	722 60-6001VD	Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN15, závitový, PN16 nebo PN20, červený bronz, měrné jímky, dodávka a montáž	kus	79,000	4 195,80	331 468,20	0,00	0,000	0,00	24,05	19,000	79 720,20	24,05	19,000	79 720,20	75,95	60,000	251 748,00
127	K	722-4227005VD	Regulační ventil pro cirkulace teplé vody statický, DN32, závitový, PN16 nebo PN20, červený bronz, teploměr, měrné jímky dodávka a montáž	kus	1,000	4 629,60	4 629,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 629,60
128	K	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace	armat	80,000	283,50	22 680,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,000	22 680,00
129	K	722 60-1001VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	104,000	615,24	63 984,96	0,00	0,000	0,00	13,46	14,000	8 613,36	13,46	14,000	8 613,36	86,54	90,000	55 371,60
130	K	722 60-1002VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN20, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	42,000	831,60	34 927,20	0,00	0,000	0,00	19,05	8,000	6 652,80	19,05	8,000	6 652,80	80,95	34,000	28 274,40
131	K	722 60-1003VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN25, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	16,000	1 058,40	16 934,40	0,00	0,000	0,00	25,00	4,000	4 233,60	25,00	4,000	4 233,60	75,00	12,000	12 700,80
132	K	722 60-1004VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN32, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	11,000	1 719,90	18 918,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	18 918,90
133	K	722 60-1005VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN40, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	1,000	2 173,50	2 173,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 173,50
134	K	722 60-1006VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN50, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	30,000	3 165,75	94 972,50	0,00	0,000	0,00	13,33	4,000	12 663,00	13,33	4,000	12 663,00	86,67	26,000	82 309,50
135	K	722 60-2002VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN65, přírubový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	8,000	5 630,31	45 042,48	0,00	0,000	0,00	37,50	3,000	16 890,93	37,50	3,000	16 890,93	62,50	5,000	28 151,55
136	K	722 60-2004VD	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN80, přírubový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž	kus	9,000	8 492,76	76 434,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	76 434,84
137	K	722 59-0000VD	Vypouštěcí ventil, červený bronz, pro ventily se šikmým sedlem a regulační ventily dodávka a montáž	kus	27,000	359,10	9 695,70	0,00	0,000	0,00	18,52	5,000	1 795,50	18,52	5,000	1 795,50	81,48	22,000	7 900,20
138	K	722 00-5100VD	Filtr přepážkový s automatickým proplachem 70m3/h,230V,DN80, řídící jednotka-montáž a dodávka zařízení	soub	1,000	88 641,00	88 641,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	88 641,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
139	K	722 26-9002VD	Teploměr 0-100°C - montáž+dodávka	soub	4,000	548,10	2 192,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	2 192,40
140	K	722 29-5082VD	Cirkulační čerpadlo -bronz/nerez, pro systémy cirkulace teplé vody-montáž+dodávka	soub	2,000	16 817,22	33 634,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	33 634,44
141	K	722-42239061VD	Podomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2" - chrom	soub	2,000	425,25	850,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	850,50
142	K	722 30-0001VD	Jednotka hygienického proplachu studené a teplé vody včetně příslušenství- montáž + dodávka	soubor	1,000	39 501,00	39 501,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	39 501,00
143	K	722-4223809VD	Zpětná klapka G6/4" pitná voda-montáž+dodávka	kus	2,000	1 115,10	2 230,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 230,20
144	K	722 00-2155VD	Drobné armatury		10,000	283,50	2 835,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	2 835,00
145	K	722-42239050VD	Ventil uzavírací s vývodem na hadici a zpětnou klapkou - montáž a dodávka	kus	5,000	302,40	1 512,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	1 512,00
146	K	722-4223921VD	Rohový ventil regulační s filtrem pro zařízení technologie a vodovodní baterie , snadné otevření/zavření bez tlakového rázu - montáž+dodávka	soub	245,000	122,85	30 098,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	245,000	30 098,25
147	K	722-4226100VD	Izolační pouzdra pro uzavírací armatury	kus	203,000	774,90	157 304,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	203,000	157 304,70
148	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	2 950,000	14,22	41 949,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 950,000	41 949,00
149	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	2 950,000	31,23	92 128,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 950,000	92 128,50
150	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	11,450	637,92	7 304,18	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,450	7 304,18
	D	**725**	**Zařizovací předměty**				**1 553 275,35**	**0,00**		**0,00**			**161 805,15**	**10,42**		**161 805,15**	**89,58**		**1 391 470,20**
151	K	725019103R00	Výlevka závěsná keramická bílá s plastovou mřížkou - montáž + dodávka	soubor	7,000	4 853,52	33 974,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	33 974,64
152	K	725 11-0600VD	Montážní prvek pro uchycení závěsné výlevky včetně nádržky,mont.sady a příslušenství, tlačítko start/stop v balení - montáž+dodávka	soub	7,000	6 079,23	42 554,61	0,00	0,000	0,00	14,29	1,000	6 079,23	14,29	1,000	6 079,23	85,71	6,000	36 475,38
153	K	725825114R00	Baterie dřezová /umyvadlová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše,průtok 6 l/min pro výlevku a dřez, dodávka a montáž seřízení průtoku	kus	9,000	1 362,69	12 264,21	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	12 264,21
154	K	725860180RT1	Sifon pračkový D 40/50 mm, podomítková uzávěrka, krycí deska nerez, dodávka a montáž	kus	5,000	654,93	3 274,65	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	3 274,65
155	K	725814129RVP	Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou DN15 x DN20, dodávka a montáž	kus	12,000	274,05	3 288,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	3 288,60
156	K	725 50-0001VD	Podomítkový průchozí uzavírací ventil G1/2" - chrom, dodávka a montáž	kus	2,000	491,40	982,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	982,80
157	K	725860202R00	Sifon dřezový plastový, D 40, 50 mm, 6/4", dodávka a montáž	kus	13,000	429,03	5 577,39	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	5 577,39
158	K	725860213R00	Sifon umyvadlový plastový, D 32, 40 mm, dodávka a montáž	kus	3,000	349,65	1 048,95	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 048,95
159	K	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mm, dodávka a montáž	kus	5,000	1 039,50	5 197,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	5 197,50
160	K	725860213R00.1	Sifon umyvadlový chrom, D 32, 40 mm, dodávka a montáž	kus	97,000	898,74	87 177,78	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	97,000	87 177,78
161	K	725823123RT2	Baterie dřezová stojánková páková ruční s výsuvnou spchou, chrom, keramická kartuše, průtok 6 l/min - dodávka a montáž, seřízení průtoku	kus	2,000	2 504,25	5 008,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	5 008,50
162	K	725823121RT2	Baterie dřezová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše,průtok 6 l/min, otočný výtok - dodávka a montáž, seřízení průtoku	kus	10,000	1 888,11	18 881,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	18 881,10
163	K	725823111RT4	Baterie umyvadlová stojánková páková ruční, chrom, keramická kartuše, průtok 6 l/min - dodávka a montáž, seřízení průtoku	kus	81,000	1 682,10	136 250,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	81,000	136 250,10
164	K	725823111RT4.1	Baterie umyvadlová stojánková, bezdotyková, hygienický proplach - dodávka a montáž	soubor	24,000	6 948,63	166 767,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	166 767,12
165	K	725823112RT4	Baterie dřezová stojánková, bezdotyková, hygienický proplach - dodávka a montáž	soubor	1,000	11 718,00	11 718,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11 718,00
166	K	725017120RV2	Umyvadlo keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.550mm - dodávka a montáž	kus	59,000	1 341,90	79 172,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	59,000	79 172,10
167	K	725017153R00	Umyvadlo keramické bílé, otvor pro stojánkovou baterii, š.550mm, dodávka a montáž	soubor	5,000	4 630,50	23 152,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	23 152,50
168	K	725017156R00	Umývátko s otvorem pro baterii 500x250mm, L/P, dodávka a montáž	soubor	5,000	1 219,05	6 095,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	6 095,25
169	K	725017156R00.1	Umyvadlo keramické bílé vestavné do prac. desky, otvor pro stojánkovou baterii, š.550mm, dodávka a montáž	soubor	33,000	3 044,79	100 478,07	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	33,000	100 478,07
170	K	725 11-0200VD	Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie/RV, samonosný, dodávka a montáž	kus	69,000	3 307,50	228 217,50	0,00	0,000	0,00	50,72	35,000	115 762,50	50,72	35,000	115 762,50	49,28	34,000	112 455,00
171	K	725014140RV1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko duraplast bez poklopu, oddálené pneumatické splachování, keramika pro úsporné splachování, dodávka a montáž	kus	5,000	8 665,65	43 328,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	43 328,25

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
172	K	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, keramika pro úsporné splachování, sedátko duraplast s poklopem, dodávka a montáž	soubor	39,000	3 080,70	120 147,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	39,000	120 147,30
173	K	725 11-0300VD	Montážní prvek kovový pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky s celkovým objemem 6 l, průměrný objem spláchnutí 3,5 l, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá	kus	44,000	4 807,26	211 519,44	0,00	0,000	0,00	15,91	7,000	33 650,82	15,91	7,000	33 650,82	84,09	37,000	177 868,62
174	K	725122231sz	Pisoár keramický bílý s radarovým splachovačem, úsporné splachování, nastavitelná doba splachování 0,5 - 15,5 s sifon podomítkový, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou- montáž + dodávka	soubor	4,000	10 857,15	43 428,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	43 428,60
175	K	725 11-0100VD	Montážní prvek pro pisoár s automatickým splachováním,samonosný	soub	4,000	6 312,60	25 250,40	0,00	0,000	0,00	25,00	1,000	6 312,60	25,00	1,000	6 312,60	75,00	3,000	18 937,80
176	K	725 00-5016VD	Zdroj bezpečného napětí pro pisoáry a baterie včetně montáže, pro napojení 1-3 zařízení	soub	27,000	1 323,00	35 721,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,000	35 721,00
177	K	725 00-5018VD	Dálkové ovládání pro radarové splachovače a vodovodní baterie	kus	10,000	567,00	5 670,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	5 670,00
178	K	725845810RTV	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, průtok max. 8 l/min, držák ruční sprchy - sprchová tyč 700mm, ruční sprcha, sprch. hadice 1,7m, dodávka a montáž	soubor	16,000	2 438,10	39 009,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	39 009,60
179	K	72500-0325VD	Ruční bezpečnostní oční sprcha k montáži na stěnu - montáž + dodávka	soub	9,000	5 414,85	48 733,65	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	48 733,65
180	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	13,000	721,98	9 385,74	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	9 385,74
	D	**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**501 603,64**	**0,00**		**0,00**			**100 320,73**	**20,00**		**100 320,73**	**80,00**		**401 282,91**
181	K	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	4 420,000	113,40	501 228,00	0,00	0,000	0,00	20,00	884,000	100 245,60	20,00	884,000	100 245,60	80,00	3 536,000	400 982,40
182	K	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,265	1 417,50	375,64	0,00	0,000	0,00	20,00	0,053	75,13	20,00	0,053	75,13	80,00	0,212	300,51
	D	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**135 513,00**	**0,00**		**0,00**			**12 334,14**	**9,10**		**12 334,14**	**90,90**		**123 178,86**
183	K	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	6,000	737,10	4 422,60	0,00	0,000	0,00	16,67	1,000	737,10	16,67	1,000	737,10	83,33	5,000	3 685,50
184	K	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	300,000	427,14	128 142,00	0,00	0,000	0,00	8,67	26,000	11 105,64	8,67	26,000	11 105,64	91,33	274,000	117 036,36
185	K	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	6,000	491,40	2 948,40	0,00	0,000	0,00	16,67	1,000	491,40	16,67	1,000	491,40	83,33	5,000	2 457,00
	D	**97**	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**93 744,00**	**0,00**		**0,00**			**23 436,00**	**25,00**		**23 436,00**	**75,00**		**70 308,00**
186	K	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 400 mm	m	16,000	5 859,00	93 744,00	0,00	0,000	0,00	25,00	4,000	23 436,00	25,00	4,000	23 436,00	75,00	12,000	70 308,00
	D	**M46**	**Zemní práce při montážích**				**4 895,10**	**100,00**		**4 895,10**			**0,00**	**100,00**		**4 895,10**	**0,00**		**0,00**
187	K	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy, protokoly)	m	370,000	13,23	4 895,10	100,00	370,000	4 895,10	0,00	0,000	0,00	100,00	370,000	4 895,10	0,00	0,000	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.G
Objekt: **Silnoproudá ele...**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	**IMPORT**	**Novostavba budovy P4 a**																
	O	**D.1.4.G**	**Silnoproudá ele...**				**16 156 495,40**	**0,00**		**0,00**			**482 185,50**	**2,98**		**482 185,50**	**97,02**		**15 674 309,90**
	D	**21.1**	**Elektromontáže- Rozvaděče**				**3 025 475,80**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**3 025 475,80**
1	K	EL1R001	Rozvaděč RH	ks	1,000	248 917,20	248 917,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	248 917,20
2	K	EL1R002	Rozvaděč RHD	ks	1,000	182 948,80	182 948,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	182 948,80
3	K	EL1R003	Rozvaděč RPO	ks	1,000	176 529,80	176 529,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	176 529,80
4	K	EL1R004	Rozvaděč RS2	ks	1,000	230 911,50	230 911,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	230 911,50
5	K	EL1R005	Rozvaděč RS1	ks	1,000	278 262,40	278 262,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	278 262,40
6	K	EL1R006	Rozvaděč RL1	ks	1,000	547 005,20	547 005,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	547 005,20
7	K	EL1R007	Rozvaděč RL2	ks	1,000	439 910,50	439 910,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	439 910,50
8	K	EL1R008	Rozvaděč RL3	ks	1,000	427 381,40	427 381,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	427 381,40
9	K	EL1R009	Rozvaděč RS4	ks	1,000	248 797,00	248 797,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	248 797,00
10	K	EL1R010	Překlenovací UPS pro požární rozvaděč (RPO)	ks	1,000	244 812,00	244 812,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	244 812,00
	D	**21.2**	**Elektromontáže- Osvětlení**				**3 679 731,80**	**0,00**		**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**100,00**		**3 679 731,80**
13	K	EL1S001	Svítidlo A včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	2,000	3 935,70	7 871,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	7 871,40
14	K	EL1S002	Svítidlo A-DL včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	64,000	4 459,00	285 376,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	64,000	285 376,00
15	K	EL1S003	Svítidlo B včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	4,000	3 402,80	13 611,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	13 611,20
16	K	EL1S004	Svítidlo B-DL včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	34,000	3 926,10	133 487,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	34,000	133 487,40
17	K	EL1S005	Svítidlo C-DL včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	24,000	3 889,00	93 336,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	93 336,00
18	K	EL1S006	Svítidlo D včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	198,000	1 780,70	352 578,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	198,000	352 578,60
19	K	EL1S007	Svítidlo D-DL včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	92,000	2 304,00	211 968,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	92,000	211 968,00
20	K	EL1S009	Svítidlo E včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	101,000	1 696,20	171 316,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	101,000	171 316,20
21	K	EL1S010	Svítidlo F1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	11,000	1 648,70	18 135,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	18 135,70
22	K	EL1S011	Svítidlo F2 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	13,000	1 648,70	21 433,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	13,000	21 433,10
23	K	EL1S012	Svítidlo G-DL včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	4,000	4 153,10	16 612,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	16 612,40
24	K	EL1S013	Svítidlo I včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	15,000	1 836,00	27 540,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	27 540,00
25	K	EL1S014	Svítidlo K včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	9,000	1 359,70	12 237,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	9,000	12 237,30
26	K	EL1S015a	Svítidlo L1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	7,000	1 633,40	11 433,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	11 433,80
27	K	EL1S015b	Svítidlo L2 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	1,000	1 732,40	1 732,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 732,40
28	K	EL1S015c	Svítidlo L3 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	18,000	2 325,70	41 862,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,000	41 862,60
29	K	EL1S015d	Svítidlo L4 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	4,000	2 551,10	10 204,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	10 204,40
30	K	EL1S016	Svítidlo N1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	59,000	2 454,50	144 815,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	59,000	144 815,50
31	K	EL1S017	Svítidlo N2 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	21,000	2 123,70	44 597,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	21,000	44 597,70
32	K	EL1S018	Svítidlo N3 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	3,000	2 386,90	7 160,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	7 160,70
33	K	EL1S019	Svítidlo NA1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	2,000	1 767,90	3 535,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 535,80
34	K	EL1S020	Svítidlo NA2 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	1,000	1 704,30	1 704,30	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 704,30
35	K	EL1S021	Svítidlo NA3 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	42,000	1 858,00	78 036,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	42,000	78 036,00
36	K	EL1S022	Svítidlo NA4 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	25,000	1 794,40	44 860,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,000	44 860,00
37	K	EL1S023	Svítidlo NC1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	17,000	2 331,40	39 633,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	17,000	39 633,80
38	K	EL1S024	Svítidlo NPBŘ včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	58,000	2 015,80	116 916,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	58,000	116 916,40
39	K	EL1S025	Svítidlo NPBŘ1 včetně montáže a popl.za likvidaci	ks	12,000	2 434,40	29 212,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	29 212,80
40	K	EL1S026	Systém řízení osvětlení DALI včetně montáže	kpl	1,000	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 525 300,00
41	K	EL1S027	Centrální bateriový systém protipožární provedení	ks	1,000	192 381,90	192 381,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	192 381,90
42	K	EL1S028	3fázový monitor napětí do silového rozvaděče	ks	6,000	3 473,40	20 840,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	20 840,40
	D	**21.3**	**Elektromontáže- Kusový materiál**				**1 566 232,60**	**0,00**		**0,00**			**20 780,00**	**1,33**		**20 780,00**	**98,67**		**1 545 452,60**
43	K	EL1K001	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1 včetně montáže	ks	165,000	146,10	24 106,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	165,000	24 106,50
44	K	EL1K002	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5 včetně montáže	ks	32,000	171,00	5 472,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	32,000	5 472,00
45	K	EL1K003	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 6 včetně montáže	ks	24,000	149,30	3 583,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	3 583,20
46	K	EL1K004	Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1 včetně montáže	ks	3,000	166,20	498,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	498,60
47	K	EL1K005	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 7 včetně montáže	ks	2,000	173,30	346,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	346,60
48	K	EL1K006	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1/0 So včetně montáže	ks	2,000	150,30	300,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	300,60
49	K	EL1K007	Spínač domovní nástěnný,IP44, řaz.1 včetně montáže	ks	7,000	239,40	1 675,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	1 675,80

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
50	K	EL1K008	Spínač domovní nástěnný,IP44, řaz.6 včetně montáže	ks	2,000	239,40	478,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	478,80
51	K	EL1K009	Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 250x220 vč. Montáže	ks	35,000	448,00	15 680,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	35,000	15 680,00
52	K	EL1K010	Zásuvková skříň 1x3f zásuvka 16NPE , 3x230V včetně chrániče a jističů	ks	8,000	3 366,20	26 929,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	26 929,60
53	K	EL1K011	Signalizační panel pro izolovanou soustavu Heakel	ks	4,000	9 025,90	36 103,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	36 103,60
54	K	EL1K012	Přepěťová ochran T3 do zásuvky	ks	79,000	637,00	50 323,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	79,000	50 323,00
55	K	EL1K013	Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1 včetně montáže	ks	180,000	203,10	36 558,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	180,000	36 558,00
56	K	EL1K014	Zásuvka pro zdravotnictví, bílá včetně montáže	ks	845,000	198,40	167 648,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	845,000	167 648,00
57	K	EL1K015	Zásuvka pro zdravotnictví, zelená včetně montáže	ks	95,000	198,40	18 848,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	95,000	18 848,00
58	K	EL1K016	Zásuvka pro PC dvojnásobná hnědá včetně montáže	ks	240,000	188,60	45 264,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	240,000	45 264,00
59	K	EL1K017	Zásuvka domovní zapuštěná IP44 včetně montáže	ks	1,000	198,40	198,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	198,40
60	K	EL1K018	Zásuvka domovní nástěnná IP44 včetně montáže	ks	1,000	232,60	232,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	232,60
61	K	EL1K019	Zásuvka pro zdravotnictví, vyrovnání potenciálu včetně montáže	ks	45,000	823,70	37 066,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	45,000	37 066,50
62	K	EL1K020	Zásuvka pro zdravotnictví, žlutá včetně montáže	ks	16,000	198,40	3 174,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	3 174,40
63	K	EL1K021	Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže	ks	2 000,000	65,90	131 800,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2 000,000	131 800,00
64	K	EL1K022	Krabice rozvodná IP55 1,5-2,5/5x včetně montáže	ks	500,000	134,90	67 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	500,000	67 450,00
65	K	EL1K023	Krabice rozvodná IP55 1,5-4/5x včetně montáže	ks	500,000	182,40	91 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	500,000	91 200,00
66	K	EL1K024	Ukončení vodiče do 6	ks	8 000,000	38,90	311 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8 000,000	311 200,00
67	K	EL1K025	Ukončení vodiče 16	ks	1 000,000	56,00	56 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 000,000	56 000,00
68	K	EL1K026	Ukončení kabelu 4x25	ks	50,000	296,10	14 805,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	14 805,00
69	K	EL1K027	Ukončení kabelu 4x35	ks	20,000	371,00	7 420,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	7 420,00
70	K	EL1K028	Požární ucpávka 250x100 komplet včetně montáže	ks	30,000	2 836,50	85 095,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	85 095,00
71	K	EL1K029	Požární ucpávka 100x100 komplet včetně montáže	ks	20,000	2 273,00	45 460,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	45 460,00
72	K	EL1K030	Požární ucpávka 500x250 komplet včetně montáže	ks	20,000	3 883,00	77 660,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	77 660,00
73	K	EL1K031	Podpěra vedení na ploché střechy, včetně montáže	ks	500,000	150,00	75 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	500,000	75 000,00
74	K	EL1K032	Svorka hromosvodná, FeZn včetně montáže	ks	780,000	62,60	48 828,00	0,00	0,000	0,00	25,64	200,000	12 520,00	25,64	200,000	12 520,00	74,36	580,000	36 308,00
75	K	EL1K033	Svorka na uzemnění, příčná univerzální, FeZn včetně montáže	ks	150,000	82,60	12 390,00	0,00	0,000	0,00	66,67	100,000	8 260,00	66,67	100,000	8 260,00	33,33	50,000	4 130,00
76	K	EL1K034	Jímací tyč 1,5m, FeZn, s příslušenstvím na upevnění včetně montáže	ks	20,000	836,30	16 726,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20,000	16 726,00
77	K	EL1K035	Jímací tyč 2m, FeZn, s příslušenstvím na upevnění včetně montáže	ks	4,000	864,10	3 456,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	3 456,40
78	K	EL1K036	Jímací tyč 3m, FeZn, s příslušenstvím na upevnění včetně montáže	ks	3,000	1 418,00	4 254,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	4 254,00
123	K	EL1K037	Podpěra vedení na fasádě, včetně montáže	ks	80,000	200,00	16 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	80,000	16 000,00
124	K	EL1K038	Drát FeZn 10 včetně montáže	m	300,000	90,00	27 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	300,000	27 000,00
	D	**21.4**	**Elektromontáže- Délkový materiál**				**5 783 355,20**	**0,00**		**0,00**			**275 386,50**	**4,76**		**275 386,50**	**95,24**		**5 507 968,70**
79	K	EL1D001	Kanál instalační parapetní , kanál s víkem plast 170/70 , odstíněním	m	130,000	790,20	102 726,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	130,000	102 726,00
80	K	EL1D002	Kabelový žebřík plechový 60x500 včetně montáže	m	40,000	733,60	29 344,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	29 344,00
81	K	EL1D003	Kabelový žebřík plechový 60x200, P60-R, 20kg včetně montáže a odlehčení tahu v předepsaných délkách	m	40,000	766,30	30 652,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	30 652,00
82	K	EL1D004	Kabelový žlab plechový 60x100 včetně montáže	m	610,000	336,40	205 204,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	610,000	205 204,00
83	K	EL1D005	Kabelový žlab plechový 60x200 včetně montáže	m	40,000	368,80	14 752,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	14 752,00
84	K	EL1D006	Kabelový žlab plechový 60x300 včetně montáže	m	320,000	596,90	191 008,00	0,00	0,000	0,00	31,25	100,000	59 690,00	31,25	100,000	59 690,00	68,75	220,000	131 318,00
85	K	EL1D007	Kabelový žlab plechový 60x500 včetně montáže	m	130,000	691,50	89 895,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	130,000	89 895,00
86	K	EL1D008	Kabelový žebřík plechový 60x100, P60-R, 20kgvčetně montáže	m	45,000	656,50	29 542,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	45,000	29 542,50
87	K	EL1D009	Kabelový žebřík plechový 60x200, P60-R, 20kg včetně montáže	m	90,000	764,30	68 787,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	90,000	68 787,00
88	K	EL1D010	Kabelový žebřík plechový 60x300, P60-R, 20kg včetně montáže	m	40,000	839,60	33 584,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	40,000	33 584,00
89	K	EL1D011	Vodič H07V-U (CY) 10 včetně montáže	m	400,000	55,40	22 160,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	400,000	22 160,00
90	K	EL1D012	Vodič H07V-R (CY) 25 včetně montáže	m	200,000	87,00	17 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	200,000	17 400,00
91	K	EL1D013	Vodič H07V-U (CY) 4 včetně montáže	m	7 000,000	41,80	292 600,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7 000,000	292 600,00
92	K	EL1D014	Vodič H07V-U (CY) 50 včetně montáže	m	800,000	142,20	113 760,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	800,000	113 760,00
93	K	EL1D015	Ocel kruhová 10, S235JR včetně montáže	m	3 450,000	64,40	222 180,00	0,00	0,000	0,00	21,74	750,000	48 300,00	21,74	750,000	48 300,00	78,26	2 700,000	173 880,00
94	K	EL1D016	Pásek 30x4, FeZn včetně montáže	m	350,000	71,10	24 885,00	0,00	0,000	0,00	90,00	315,000	22 396,50	90,00	315,000	22 396,50	10,00	35,000	2 488,50
95	K	EL1D017	Drát FeZn 8 včetně montáže	m	600,000	84,90	50 940,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	600,000	50 940,00
96	K	EL1D018	Kabel 1-CSKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 3x1,5 včetně montáže	m	3 892,000	68,00	264 656,00	0,00	0,000	0,00	25,69	1 000,000	68 000,00	25,69	1 000,000	68 000,00	74,31	2 892,000	196 656,00
97	K	EL1D019	Kabel 1-CSKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x10 včetně montáže	m	390,000	357,00	139 230,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	390,000	139 230,00
98	K	EL1D020	Kabel 1-CSKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x16 včetně montáže	m	50,000	425,80	21 290,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	21 290,00
99	K	EL1D021	Kabel 1-CSKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x2,5 včetně montáže	m	410,000	95,70	39 237,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	410,000	39 237,00

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
100	K	EL1D022	Kabel 1-CSKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 5x35 včetně montáže	m	60,000	677,10	40 626,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	40 626,00
101	K	EL1D023	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 2x1,5 včetně montáže	m	260,000	48,20	12 532,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	260,000	12 532,00
102	K	EL1D024	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x1,5 včetně montáže	m	7 780,000	51,00	396 780,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7 780,000	396 780,00
103	K	EL1D025	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 3x2,5 včetně montáže	m	20 240,000	57,70	1 167 848,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	20 240,000	1 167 848,00
104	K	EL1D026	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x10 včetně montáže	m	100,000	170,20	17 020,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	100,000	17 020,00
105	K	EL1D027	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x16 včetně montáže	m	70,000	217,50	15 225,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	70,000	15 225,00
106	K	EL1D028	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x25 včetně montáže	m	760,000	314,30	238 868,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	760,000	238 868,00
107	K	EL1D029	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x35 včetně montáže	m	390,000	444,30	173 277,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	390,000	173 277,00
108	K	EL1D030	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x4 včetně montáže	m	130,000	88,50	11 505,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	130,000	11 505,00
109	K	EL1D031	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 5x6 včetně montáže	m	50,000	109,00	5 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	5 450,00
110	K	EL1D032	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 1x240 včetně montáže	m	1 651,000	630,70	1 041 285,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 651,000	1 041 285,70
111	K	EL1D033	Kabel 1-CXKH-R B2ca, s1, d0, 1x95 včetně montáže	m	390,000	232,60	90 714,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	390,000	90 714,00
112	K	EL1D034	Vodič H07V-R (CY) 16 včetně montáže	m	1 420,000	67,60	95 992,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1 420,000	95 992,00
113	K	EL1D035	Kabel UTP 2x2x0,8 B2ca, s1, d0, včetně montáže	m	250,000	41,60	10 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	250,000	10 400,00
114	K	EL1D036	Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 včetně montáže	m	6 000,000	77,00	462 000,00	0,00	0,000	0,00	16,67	1 000,000	77 000,00	16,67	1 000,000	77 000,00	83,33	5 000,000	385 000,00
	D	**21.5**	**Elektromontáže- Ostatní**				**2 101 700,00**	**0,00**		**0,00**			**186 019,00**	**8,85**		**186 019,00**	**91,15**		**1 915 681,00**
115	K	EL1OS001	Revize výchozí dle předpisů ČSN 33 2000-6 ED.2 a další pro SO 01, SO 02 a SO 03	h	400,000	496,80	198 720,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	400,000	198 720,00
116	K	EL1OS002	Průzkumné práce celkem	ks	1,000	9 240,00	9 240,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	924,00	10,00	0,100	924,00	90,00	0,900	8 316,00
117	K	EL1OS003	práce nepředvídané, neobsažené v cenících	hod	300,000	385,00	115 500,00	0,00	0,000	0,00	10,00	30,000	11 550,00	10,00	30,000	11 550,00	90,00	270,000	103 950,00
118	K	EL1OS004	Dokumentace dílenská a výrobní	ks	1,000	281 750,00	281 750,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	28 175,00	10,00	0,100	28 175,00	90,00	0,900	253 575,00
119	K	EL1OS005	Stanovisko TIČR	h	60,000	626,00	37 560,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	60,000	37 560,00
120	K	EL1OS006	Provozní řád	ks	1,000	5 230,00	5 230,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 230,00
121	K	EL1OS007	Koordinace s ostatními profesemi	h	200,000	531,00	106 200,00	0,00	0,000	0,00	10,00	20,000	10 620,00	10,00	20,000	10 620,00	90,00	180,000	95 580,00
122	K	EL1OS008	Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	h	3 500,000	385,00	1 347 500,00	0,00	0,000	0,00	10,00	350,000	134 750,00	10,00	350,000	134 750,00	90,00	3 150,000	1 212 750,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.I.a
Objekt: **EPS - Elektri...**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	**IMPORT**	**Novostavba budovy P4 a**																
	O	**D.1.4.I.a**	**EPS - Elektri...**				**1 705 469,04**	**0,00**		**0,00**			**75 990,94**	**4,46**		**75 990,94**	**95,54**		**1 629 478,10**
	D	**M23.01**	**EPS - Elektrická požární signalizace**				**1 705 469,04**	**0,00**		**0,00**			**75 990,94**	**4,46**		**75 990,94**	**95,54**		**1 629 478,10**
1	K	Pol167	Montáž - Ústředna EPS - základní konfigurace se softwarovou podporou pro 18 kruhových vedení	kpl	1,000	2 470,00	2 470,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 470,00
2	M	Pol168	Dodávka - Ústředna EPS - základní konfigurace se softwarovou podporou pro 18 kruhových vedení	kpl	1,000	121 125,61	121 125,61	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	121 125,61
3	K	Pol169	Montáž - Čelní ovládací panel s 5,7" displejem	ks	1,000	177,84	177,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	177,84
4	M	Pol170	Dodávka - Čelní ovládací panel s 5,7" displejem	ks	1,000	15 507,65	15 507,65	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	15 507,65
5	K	Pol171	Montáž - Deska modulu č.2 v plast. montážním držáku se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000	98,80	197,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	197,60
6	M	Pol172	Dodávka - Deska modulu č.2 v plast. montážním držáku se 4 pozicemi pro MM	ks	2,000	1 199,05	2 398,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	2 398,10
7	K	Pol173	Montáž - Mikromodul kruhového vedení s galvanickým oddělením	ks	5,000	98,80	494,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	494,00
8	M	Pol174	Dodávka - Mikromodul kruhového vedení s galvanickým oddělením	ks	5,000	3 319,68	16 598,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	16 598,40
9	K	Pol175	Montáž - Redundantní řídící modul	ks	1,000	98,80	98,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	98,80
10	M	Pol176	Dodávka - Redundantní řídící modul	ks	1,000	5 958,02	5 958,02	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 958,02
11	K	Pol177	Montáž - Zobrazovací panel pro hasiče	ks	2,000	592,80	1 185,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 185,60
12	M	Pol178	Dodávka - Zobrazovací panel pro hasiče	ks	2,000	10 847,48	21 694,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	21 694,96
13	K	Pol179	Montáž - Modul síťového rozhraní pro max. 31 síťových zařízení (500 kBd)	ks	1,000	118,56	118,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	118,56
14	M	Pol180	Dodávka - Modul síťového rozhraní pro max. 31 síťových zařízení (500 kBd)	ks	1,000	7 730,11	7 730,11	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	7 730,11
15	K	Pol181	Montáž - Adaptér redundance	ks	1,000	79,04	79,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	79,04
16	M	Pol182	Dodávka - Adaptér redundance	ks	1,000	32 007,25	32 007,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	32 007,25
17	K	Pol183	Montáž - Obslužné pole požární ochrany (OPPO), CZ, vč. skříně	ks	2,000	1 580,80	3 161,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 161,60
18	M	Pol184	Dodávka - Obslužné pole požární ochrany (OPPO), CZ, vč. skříně	ks	2,000	8 187,78	16 375,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	16 375,56
19	K	Pol185	Montáž - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení	ks	2,000	790,40	1 580,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 580,80
20	M	Pol186	Dodávka - Zobrazovací panel, grafický displej s 6 řádky po 20-ti znacích, Volitelné neredundantní nebo redundantní připojení	ks	2,000	10 757,34	21 514,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	21 514,68
21	K	Pol187	Montáž - Klíčový trezor MOT provedení (vč. motýlkového zámku - Olomoucký kraj), 24V	ks	2,000	2 470,00	4 940,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	4 940,00
22	M	Pol188	Dodávka - Klíčový trezor MOT provedení (vč. motýlkového zámku - Olomoucký kraj), 24V	ks	2,000	21 943,48	43 886,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	43 886,96
23	M	Pol189	Dodávka - DDE Server C4 pro ústřednu EPS	ks	1,000	25 146,58	25 146,58	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	25 146,58
24	M	Pol190	Dodávka - Provozní kniha (deník) EPS	ks	1,000	365,56	365,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	365,56
25	K	Pol191	Montáž - Optopřevodník, single mode, RS422/RS485	ks	1,000	197,60	197,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	197,60
26	M	Pol192	Dodávka - Optopřevodník, single mode, RS422/RS485	ks	1,000	71 610,24	71 610,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	71 610,24
27	K	Pol193	Montáž - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník (450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny	ks	1,000	138,32	138,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	138,32
28	M	Pol194	Dodávka - Skříň nástěnná (ABS) pro optický převodník (450x320x185 - ŠxVxH), IP30, v designu ústředny	ks	1,000	2 941,05	2 941,05	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 941,05
29	K	Pol195	Montáž - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	6,000	770,64	4 623,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	4 623,84
30	M	Pol196	Dodávka - Poplachový koppler (4 vstupy/2 výstupy)	ks	6,000	3 054,90	18 329,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	18 329,40
31	K	Pol197	Montáž - Deska izolátoru pro koppler	ks	11,000	93,86	1 032,46	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	1 032,46
32	M	Pol198	Dodávka - Deska izolátoru pro koppler	ks	11,000	302,71	3 329,81	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	3 329,81

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
33	K	Pol199	Montáž - Koppler 12 relé (8 bit)	ks	5,000	770,64	3 853,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	3 853,20
34	M	Pol200	Dodávka - Koppler 12 relé (8 bit)	ks	5,000	4 586,68	22 933,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	22 933,40
35	K	Pol201	Montáž - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)	ks	8,000	88,92	711,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	711,36
36	M	Pol202	Dodávka - Zakončovací člen výstupu pro monitorování vedení (EOL-O)	ks	8,000	324,06	2 592,48	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	2 592,48
37	K	Pol203	Montáž - Zakončovací člen vstupu pro monitorování vstupů skupin hlásičů (EOL-I)	ks	3,000	177,84	533,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	533,52
38	M	Pol204	Dodávka - Zakončovací člen vstupu pro monitorování vstupů skupin hlásičů (EOL-I)	ks	3,000	475,00	1 425,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	1 425,00
39	K	Pol205	Montáž - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	11,000	88,92	978,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	978,12
40	M	Pol206	Dodávka - Skříň pro bus - koppler na omítku	ks	11,000	268,74	2 956,14	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	2 956,14
41	K	Pol207	Montáž - Protipožární rozvaděčová skříň pro ústřednu EPS, splňuje EW30, P30, EI30, větrací systém, kabel. prostupy z protipožární hmoty (vnitřní rozměr VxŠxH - 600x500x200)	ks	1,000	1 482,00	1 482,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 482,00
42	M	Pol208	Dodávka - Protipožární rozvaděčová skříň pro ústřednu EPS, splňuje EW30, P30, EI30, větrací systém, kabel. prostupy z protipožární hmoty (vnitřní rozměr VxŠxH - 1200x500x250)	ks	1,000	19 414,20	19 414,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	19 414,20
43	K	Pol209	Montáž - Přepěťová ochrana pro vedení	ks	4,000	93,86	375,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	375,44
44	M	Pol210	Dodávka - Přepěťová ochrana pro vedení	ks	4,000	4 141,70	16 566,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	16 566,80
45	K	Pol211	Montáž - Montážní patice pro přepěťové ochrany	ks	4,000	217,36	869,44	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	869,44
46	M	Pol212	Dodávka - Montážní patice pro přepěťové ochrany	ks	4,000	635,51	2 542,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	2 542,04
47	K	Pol213	Montáž - Plastová skříň na povrch s DIN lištou	ks	2,000	355,68	711,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	711,36
48	M	Pol214	Dodávka - Plastová skříň na povrch s DIN lištou	ks	2,000	2 746,64	5 493,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	5 493,28
49	K	Pol215	Montáž - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	282,000	44,46	12 537,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	282,000	12 537,72
50	M	Pol216	Dodávka - Optickokouřový hlásič s oddělovačem , max, instalační výška 12m; EN 54-7	ks	282,000	1 250,43	352 621,26	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	282,000	352 621,26
51	K	Pol217	Montáž - Termodiferenciální hlásič, EN 54-7	ks	4,000	44,46	177,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	177,84
52	M	Pol218	Dodávka - Termodiferenciální hlásič, EN 54-7	ks	4,000	1 359,49	5 437,96	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	5 437,96
53	K	Pol219	Montáž - Patice pro hlásiče	ks	286,000	148,20	42 385,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	286,000	42 385,20
54	M	Pol220	Dodávka - Patice pro hlásiče	ks	286,000	129,66	37 082,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	286,000	37 082,76
55	K	Pol221	Montáž - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	32,000	49,40	1 580,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	32,000	1 580,80
56	M	Pol222	Dodávka - Držák popisných štítků, balení 10 ks	ks	32,000	209,46	6 702,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	32,000	6 702,72
57	K	Pol223	Montáž - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	128,000	177,84	22 763,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	128,000	22 763,52
58	M	Pol224	Dodávka - Paralelní optická signalizace pro hlásiče	ks	128,000	244,26	31 265,28	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	128,000	31 265,28
59	K	Pol225	Montáž - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	30,000	177,84	5 335,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	5 335,20
60	M	Pol226	Dodávka - Modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem	ks	30,000	1 392,70	41 781,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	30,000	41 781,00
61	K	Pol227	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, červená	ks	27,000	98,80	2 667,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,000	2 667,60
62	M	Pol228	Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, červená	ks	27,000	233,17	6 295,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	27,000	6 295,59
63	K	Pol229	Montáž - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"	ks	3,000	98,80	296,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	296,40
64	M	Pol230	Dodávka - Skříň tlačítkového hlásiče, zelená, piktogram "Nouzové otevírání dveří"	ks	3,000	287,74	863,22	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	863,22
65	K	Pol231	Montáž - Maják červeno-červený	ks	25,000	177,84	4 446,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,000	4 446,00
66	M	Pol232	Dodávka - Maják červeno-červený	ks	25,000	1 375,30	34 382,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,000	34 382,50
67	K	Pol233	Montáž - Siréna s majákem, venkovní, červená, EN54-3 a EN54-23	ks	1,000	177,84	177,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	177,84
68	M	Pol234	Dodávka - Siréna s majákem, venkovní, červená, EN54-3 a EN54-23	ks	1,000	1 364,20	1 364,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 364,20
69	K	Pol235	Montáž - Patice IP65 hluboká, bal. 5 ks vč. O-kroužku a těsnění pod patici	ks	6,000	59,28	355,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	355,68
70	M	Pol236	Dodávka - Patice IP65 hluboká, bal. 5 ks vč. O-kroužku a těsnění pod patici	ks	6,000	891,56	5 349,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	5 349,36
71	K	Pol237	Montáž - O-kroužek pro hlubokou patici, bal.5ks	ks	2,000	49,40	98,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	98,80
72	M	Pol238	Dodávka - O-kroužek pro hlubokou patici, bal.5ks	ks	2,000	242,67	485,34	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	485,34
73	K	Pol239	Montáž - Těsnění pro hlubokou patici, bal.5ks	ks	2,000	24,70	49,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	49,40
74	M	Pol240	Dodávka - Těsnění pro hlubokou patici, bal.5ks	ks	2,000	243,43	486,86	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	486,86
75	K	Pol241	Montáž - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 27,6V/1,6A v boxu, aku max. 2 x 7 Ah, EN-54	ks	1,000	790,40	790,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	790,40
76	M	Pol242	Dodávka - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 27,6V/1,6A v boxu, aku max. 2 x 7 Ah, EN-54	ks	1,000	3 527,16	3 527,16	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 527,16
77	K	Pol243	Montáž - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/7A v boxu, EN-54	ks	1,000	790,40	790,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	790,40
78	M	Pol244	Dodávka - Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24V/7A v boxu, EN-54	ks	1,000	10 520,22	10 520,22	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 520,22
79	K	Pol245	Montáž - Akumulátor, kapacita 7Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	39,52	79,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	79,04

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
80	M	Pol246	Dodávka - Akumulátor, kapacita 7Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	829,16	1 658,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 658,32
81	K	Pol247	Montáž - Akumulátor, kapacita 17Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	44,46	88,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	88,92
82	M	Pol248	Dodávka - Akumulátor, kapacita 17Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	829,16	1 658,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 658,32
83	K	Pol249	Montáž - Akumulátor, kapacita 24Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	44,46	88,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	88,92
84	M	Pol250	Dodávka - Akumulátor, kapacita 24Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	1 564,99	3 129,98	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	3 129,98
85	K	Pol251	Montáž - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	44,46	88,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	88,92
86	M	Pol252	Dodávka - Akumulátor, kapacita 38Ah, nominální napětí 12 Vss	ks	2,000	4 584,32	9 168,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	9 168,64
87	M	Pol253	Dodávka - Náhradní skříčko pro tlačítkový hlásič, balení 10ks	ks	1,000	345,42	345,42	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	345,42
88	M	Pol254	Dodávka - Kovový klíček pro tlačítkový hlásič	ks	5,000	31,01	155,05	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	5,000	155,05
89	K	Pol255	Montáž - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca s1d1a1	m	4 868,000	10,87	52 915,16	0,00	0,000	0,00	20,54	1 000,000	10 870,00	20,54	1 000,000	10 870,00	79,46	3 868,000	42 045,16
90	M	Pol256	Dodávka - Kabel sdělovací 1x2x0,8mm2, B2ca s1d1a1	m	4 868,000	14,74	71 754,32	0,00	0,000	0,00	20,54	1 000,000	14 740,00	20,54	1 000,000	14 740,00	79,46	3 868,000	57 014,32
91	K	Pol257	Montáž - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca s1d1a1, P60	m	2 623,000	10,87	28 512,01	0,00	0,000	0,00	19,06	500,000	5 435,00	19,06	500,000	5 435,00	80,94	2 123,000	23 077,01
92	M	Pol258	Dodávka - Kabel sdělovací 2x2x0,8mm2, B2ca s1d1a1, P60	m	2 623,000	26,90	70 558,70	0,00	0,000	0,00	19,06	500,000	13 450,00	19,06	500,000	13 450,00	80,94	2 123,000	57 108,70
93	K	Pol259	Montáž - Kabelový žlab drátěný 300/50, P90-R, vč. nosníků, bez víka, uchycení strop	m	12,000	296,40	3 556,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	3 556,80
94	M	Pol260	Dodávka - Kabelový žlab drátěný 300/50, P90-R, vč. nosníků, bez víka, uchycení strop	m	12,000	379,39	4 552,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	12,000	4 552,68
95	K	Pol261	Montáž - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchytu, stoupací vedení	m	24,000	316,16	7 587,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	7 587,84
96	M	Pol262	Dodávka - Kabelová lávka kovová 300/60, P90-R, vč. spojek a stěnového úchytu, stoupací vedení	m	24,000	538,23	12 917,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	24,000	12 917,52
97	K	Pol263	Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce	ks	184,000	10,00	1 840,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	184,000	1 840,00
98	M	Pol264	Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce	ks	184,000	20,40	3 753,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	184,000	3 753,60
99	K	Pol265	Montáž - Kryt kabelových příchytek na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	6,000	385,32	2 311,92	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	2 311,92
100	M	Pol266	Dodávka - Kryt kabelových příchytek na kabelovou lávku, kompletní sada (kryt nahrazuje nutnost vytvoření odlehčovacího oblouku)	ks	6,000	2 406,77	14 440,62	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	14 440,62
101	K	Pol267	Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	2 266,000	10,87	24 631,42	0,00	0,000	0,00	26,48	600,000	6 522,00	26,48	600,000	6 522,00	73,52	1 666,000	18 109,42
102	M	Pol268	Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu do betonu a stahovacího pásku	ks	2 266,000	11,78	26 693,48	0,00	0,000	0,00	26,48	600,000	7 068,00	26,48	600,000	7 068,00	73,52	1 666,000	19 625,48
103	K	Pol269	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	1 239,000	10,87	13 467,93	0,00	0,000	0,00	16,14	200,000	2 174,00	16,14	200,000	2 174,00	83,86	1 039,000	11 293,93
104	M	Pol130	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	1 239,000	11,93	14 781,27	0,00	0,000	0,00	16,14	200,000	2 386,00	16,14	200,000	2 386,00	83,86	1 039,000	12 395,27
105	K	Pol270	Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	603,000	10,87	6 554,61	0,00	0,000	0,00	16,58	100,000	1 087,00	16,58	100,000	1 087,00	83,42	503,000	5 467,61
106	M	Pol271	Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, vč. nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	603,000	13,76	8 297,28	0,00	0,000	0,00	16,58	100,000	1 376,00	16,58	100,000	1 376,00	83,42	503,000	6 921,28
107	K	Pol272	Montáž - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. šroubu do betonu	ks	320,000	19,76	6 323,20	0,00	0,000	0,00	46,88	150,000	2 964,00	46,88	150,000	2 964,00	53,13	170,000	3 359,20
108	M	Pol273	Dodávka - Skupinový držák kabelů, požárně odolný vč. šroubu do betonu	ks	320,000	26,45	8 464,00	0,00	0,000	0,00	46,88	150,000	3 967,50	46,88	150,000	3 967,50	53,13	170,000	4 496,50
109	K	Pol274	Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, SDK	ks	128,000	9,88	1 264,64	0,00	0,000	0,00	78,13	100,000	988,00	78,13	100,000	988,00	21,88	28,000	276,64
110	M	Pol275	Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, bezhalogenová, SDK	ks	128,000	21,13	2 704,64	0,00	0,000	0,00	78,13	100,000	2 113,00	78,13	100,000	2 113,00	21,88	28,000	591,64
111	K	Pol276	Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, vč. příchytek	m	50,000	9,88	494,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	494,00
112	M	Pol277	Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, bezhalogenová, vč. příchytek	m	50,000	18,47	923,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	50,000	923,50
113	K	Pol278	Montáž - Trubka pevná, ø 20mm, bezhalogenová, vč. příchytek	m	202,000	39,52	7 983,04	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	202,000	7 983,04
114	M	Pol279	Dodávka - Trubka pevná, ø 20mm, bezhalogenová, vč. příchytek	m	202,000	26,60	5 373,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	202,000	5 373,20
115	K	Pol280	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	147,000	43,47	6 390,09	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	147,000	6 390,09
116	K	Pol281	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	15,000	84,97	1 274,55	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	15,000	1 274,55

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
117	K	Pol282	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000	3 201,12	3 201,12	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 201,12
118	M	Pol283	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000	6 402,24	6 402,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 402,24
119	M	Pol284	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000	5 236,40	5 236,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	5 236,40
120	K	Pol285	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků EPS, vč. popisného štítku	kpl	1,000	8 407,88	8 407,88	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 407,88
121	K	Pol286	Programování a zprovoznění systému EPS	hod	18,000	532,00	9 576,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	18,000	9 576,00
122	K	Pol287	Funkční zkouška systému	hod	8,000	532,00	4 256,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	4 256,00
123	K	Pol288	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000	3 458,00	3 458,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 458,00
124	K	Pol289	Tvorba mapy dle podkladů (půdorysu)	kpl	6,000	2 223,00	13 338,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	13 338,00
125	K	Pol290	Konfigurace symbolu na půdorysu	ks	312,000	138,32	43 155,84	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	312,000	43 155,84
126	K	Pol291	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	8,000	532,00	4 256,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,800	425,60	10,00	0,800	425,60	90,00	7,200	3 830,40
127	K	Pol292	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000	4 248,40	4 248,40	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	424,84	10,00	0,100	424,84	90,00	0,900	3 823,56
128	K	Pol293	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EPS	kpl	1,000	1 185,60	1 185,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 185,60
129	K	Pol294	Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 892,00	8 892,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	8 892,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.I.b
Objekt: **NZS - Nouzový...**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	**IMPORT**	**Novostavba budovy P4 a**																
	O	**D.1.4.I.b**	**NZS - Nouzový...**				**866 680,61**	**0,00**		**0,00**			**82 903,96**	**9,57**		**82 903,96**	**90,43**		**783 776,65**
	D	**M23.02**	**NZS - Nouzový zvukový systém**				**866 680,61**	**0,00**		**0,00**			**82 903,96**	**9,57**		**82 903,96**	**90,43**		**783 776,65**
1	K	Pol295	Montáž - Základní řídící jednotka, čtyři nezávislé audio kanály, 24 reproduktorových zón, EN 54-16	ks	1,000	444,60	444,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	444,60
2	M	Pol296	Dodávka - Základní řídící jednotka, čtyři nezávislé audio kanály, 24 reproduktorových zón, EN 54-16	ks	1,000	106 451,00	106 451,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	106 451,00
3	K	Pol297	Montáž - Výkonový zesilovač 4xD500W, 100V, EN54-16	ks	1,000	276,64	276,64	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	276,64
4	M	Pol298	Dodávka - Výkonový zesilovač 4xD500W, 100V, EN54-16	ks	1,000	81 697,34	81 697,34	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	81 697,34
5	K	Pol299	Montáž - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, EN54-16	ks	2,000	93,86	187,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	187,72
6	M	Pol300	Dodávka - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, EN54-16	ks	2,000	26 391,00	52 782,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	52 782,00
7	K	Pol301	Montáž - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolek, 1xmikrofon a 1x reproduktor, pro hasiče	ks	2,000	197,60	395,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	395,20
8	M	Pol302	Dodávka - Digitální stanice hlasatele, 12 tlačítek, 13x LED kontrolek, 1xmikrofon a 1x reproduktor, pro hasiče	ks	2,000	28 040,43	56 080,86	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	56 080,86
9	K	Pol303	Montáž - Vstupně výstupní modul připojení řídicích kontaktů	ks	1,000	197,60	197,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	197,60
10	M	Pol304	Dodávka - Vstupně výstupní modul připojení řídicích kontaktů	ks	1,000	10 321,41	10 321,41	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 321,41
11	K	Pol305	Montáž - Jednotka nouzového napájecího zdroje, 1U, max. výstupní proud 186A, EN54-4	ks	1,000	652,08	652,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	652,08
12	M	Pol306	Dodávka - Jednotka nouzového napájecího zdroje, 1U, max. výstupní proud 186A, EN54-4	ks	1,000	46 855,60	46 855,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	46 855,60
13	K	Pol307	Montáž - Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 105 Ah	ks	2,000	79,04	158,08	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	158,08
14	M	Pol308	Dodávka - Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 105 Ah	ks	2,000	9 438,36	18 876,72	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	18 876,72
15	K	Pol309	Montáž - Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 150 Ah	ks	2,000	108,68	217,36	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	217,36
16	K	Pol310	Dodávka - Akumulátor pro nouzové napájení 12 V / 150 Ah	ks	2,000	11 131,57	22 263,14	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	22 263,14
17	K	Pol311	Montáž - Výstupní kabel 2 zesilovače	ks	1,000	19,76	19,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	19,76
18	M	Pol312	Dodávka - Výstupní kabel 2 zesilovače	ks	1,000	2 041,59	2 041,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 041,59
19	K	Pol313	Montáž - Vstupní kabel, řídící jednotka-zesilovač, 0,5m	ks	2,000	19,76	39,52	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	39,52
20	M	Pol314	Dodávka - Vstupní kabel, řídící jednotka-zesilovač, 0,5m	ks	2,000	194,41	388,82	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	388,82
21	K	Pol315	Montáž - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	7,000	49,40	345,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	345,80
22	M	Pol316	Dodávka - Koncový člen reproduktorové linky (EOL)	ks	7,000	986,78	6 907,46	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	7,000	6 907,46
23	K	Pol317	Montáž - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 32U/600x600mm, dveře síto 80%-6mm	ks	1,000	1 284,40	1 284,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 284,40
24	M	Pol318	Dodávka - 19' rozvaděč stojanový jednodílný 32U/600x600mm, dveře síto 80%-6mm	ks	1,000	9 944,22	9 944,22	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	9 944,22
25	K	Pol319	Montáž - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat	ks	1,000	474,24	474,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	474,24
26	M	Pol320	Dodávka - 19' ventilační jednotka spodní(horní) 230V 4 ventil. , termostat	ks	1,000	3 309,80	3 309,80	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	3 309,80
27	K	Pol321	Montáž - 19' polička 1U/450mm	ks	1,000	49,40	49,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	49,40
28	M	Pol322	Dodávka - 19' polička 1U/450mm	ks	1,000	458,43	458,43	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	458,43

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
29	K	Pol323	Montáž - 19" napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou	ks	1,000	49,40	49,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	49,40
30	M	Pol324	Dodávka - 19" napájecí panel, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou	ks	1,000	713,34	713,34	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	713,34
31	K	Pol325	Montáž - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	3,000	13,83	41,49	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	41,49
32	M	Pol326	Dodávka - Montážní sada (4x šroub, matka...)	ks	3,000	24,70	74,10	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	74,10
33	K	Pol327	Montáž - Reproduktor stropní 6/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	149,000	247,00	36 803,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	149,000	36 803,00
34	M	Pol328	Dodávka - Reproduktor stropní 6/100V, kovový požární kryt, keram. svorkovnice, EN 54-24	ks	149,000	680,50	101 394,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	149,000	101 394,50
35	K	Pol329	Montáž - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	11,000	247,00	2 717,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	2 717,00
36	M	Pol330	Dodávka - Reproduktor stropní 6 W/100 V, bílý, odolný vůči UV záření a stříkající vodě (IP44)	ks	11,000	1 352,95	14 882,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	14 882,45
37	K	Pol331	Montáž - Reproduktor nástěnný, 6W/100V, MDF, bílý, EN 54-24	ks	8,000	167,96	1 343,68	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	1 343,68
38	M	Pol332	Dodávka - Reproduktor nástěnný, 6W/100V, MDF, bílý, EN 54-24	ks	8,000	1 107,47	8 859,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	8 859,76
39	K	Pol333	Montáž - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	6,000	167,96	1 007,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	1 007,76
40	M	Pol334	Dodávka - Reproduktor nástěnný kulatý, 3,6,10W/100V, bílý, EN 54-24	ks	6,000	1 574,95	9 449,70	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	9 449,70
41	M	Pol335	Dodávka - Provozní kniha (deník) NZS (Povinná náležitost dle ČSN EN 60849)	ks	1,000	227,24	227,24	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	227,24
42	K	Pol336	Montáž - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca s1d1a1, P60	m	1 711,000	10,87	18 598,57	0,00	0,000	0,00	40,91	700,000	7 609,00	40,91	700,000	7 609,00	59,09	1 011,000	10 989,57
43	M	Pol337	Dodávka - Kabel silový 2x2,5mm2, B2ca s1d1a1, P60	m	1 711,000	34,20	58 516,20	0,00	0,000	0,00	40,91	700,000	23 940,00	40,91	700,000	23 940,00	59,09	1 011,000	34 576,20
44	K	Pol338	Montáž - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca s1d1a1, P60	m	181,000	10,87	1 967,47	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	181,000	1 967,47
45	M	Pol339	Dodávka - Kabel sdělovací 4x2x0,8mm2, B2ca s1d1a1, P60	m	181,000	45,45	8 226,45	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	181,000	8 226,45
46	K	Pol340	Montáž - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	4 543,000	10,87	49 382,41	0,00	0,000	0,00	46,22	2 100,000	22 827,00	46,22	2 100,000	22 827,00	53,78	2 443,000	26 555,41
47	M	Pol341	Dodávka - Příchytka kovová pro jeden kabel, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	4 543,000	12,16	55 242,88	0,00	0,000	0,00	46,22	2 100,000	25 536,00	46,22	2 100,000	25 536,00	53,78	2 443,000	29 706,88
48	K	Pol342	Montáž - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	398,000	10,87	4 326,26	0,00	0,000	0,00	25,13	100,000	1 087,00	25,13	100,000	1 087,00	74,87	298,000	3 239,26
49	M	Pol343	Dodávka - Příchytka kovová pro dva kabely, včetně nastřelovacího kovového hrotu, požárně odolný	ks	398,000	13,76	5 476,48	0,00	0,000	0,00	25,13	100,000	1 376,00	25,13	100,000	1 376,00	74,87	298,000	4 100,48
50	K	Pol344	Montáž - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	102,000	17,78	1 813,56	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	102,000	1 813,56
51	M	Pol345	Dodávka - Příchytka kabelová pro fixaci kabelu v kabelové lávce s PO	ks	102,000	30,17	3 077,34	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	102,000	3 077,34
52	K	Pol280	Průraz stěnou do 20cm, vč. zapravení	ks	156,000	43,47	6 781,32	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	156,000	6 781,32
53	K	Pol281	Průraz stěnou do 40cm, vč. zapravení	ks	11,000	84,97	934,67	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	11,000	934,67
54	K	Pol346	Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000	4 149,60	4 149,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 149,60
55	M	Pol347	Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - štítek	kpl	1,000	6 570,20	6 570,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 570,20
56	M	Pol348	Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)	kpl	1,000	4 149,60	4 149,60	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 149,60
57	K	Pol349	Montáž - Popis kabeláže a koncových prvků NZS, vč. popisného štítku	kpl	1,000	2 750,59	2 750,59	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 750,59
58	K	Pol350	Programování a zprovoznění systému NZS	hod	14,000	532,00	7 448,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	7 448,00
59	K	Pol351	Funkční zkouška systému	hod	4,000	532,00	2 128,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	2 128,00
60	K	Pol352	Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem	kpl	1,000	2 470,00	2 470,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 470,00
61	K	Pol291	Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	4,000	532,00	2 128,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,400	212,80	10,00	0,400	212,80	90,00	3,600	1 915,20
62	K	Pol353	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1,000	3 161,60	3 161,60	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	316,16	10,00	0,100	316,16	90,00	0,900	2 845,44
63	K	Pol354	Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu (povinná náležitost dle ČSN EN 50849)	kpl	1,000	10 868,00	10 868,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	10 868,00
64	K	Pol355	Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení NZS	kpl	1,000	889,20	889,20	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	889,20
65	K	Pol356	Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	4 940,00	4 940,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	4 940,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: IMPORT/D.1.4.J
Objekt: **Medicinální plyny**

Místo: Datum: 28.02.2025

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet								Prostavěno			Období (01.02. - 28.02.)			Prostavěno celkem			Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena	%	Množství	Cena
	S	IMPORT	Novostavba budovy P4 a																
	O	D.1.4.J	Medicinální plyny				4 073 288,12	0,00		0,00			43 565,25	1,07		43 565,25	98,93		4 029 722,87
	D	804	Rozvody medicinálních plynů				4 073 288,12	0,00		0,00			43 565,25	1,07		43 565,25	98,93		4 029 722,87
1	K	1539 T00	D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	340,000	288,00	97 920,00	0,00	0,000	0,00	14,71	50,000	14 400,00	14,71	50,000	14 400,00	85,29	290,000	83 520,00
2	K	0157 T00	D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	115,000	387,00	44 505,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	115,000	44 505,00
3	K	0159 T00	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	73,000	544,50	39 748,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	73,000	39 748,50
4	K	0411 T00	D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	25,000	655,50	16 387,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	25,000	16 387,50
5	K	0313 T00	D+M Trubka Cu pruměr 28x1	m	112,000	715,50	80 136,00	0,00	0,000	0,00	15,18	17,000	12 163,50	15,18	17,000	12 163,50	84,82	95,000	67 972,50
6	K	T0008 T00	D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	140,000	102,75	14 385,00	0,00	0,000	0,00	15,00	21,000	2 157,75	15,00	21,000	2 157,75	85,00	119,000	12 227,25
7	K	T0012 T00	D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	33,000	130,50	4 306,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	33,000	4 306,50
8	K	T0018 T00	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	22,000	78,75	1 732,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	22,000	1 732,50
9	K	T0022 T00	D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	6,000	96,75	580,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	6,000	580,50
10	K	T0028 T00	D+M Tvarovky Cu pr. 28	ks	35,000	163,50	5 722,50	0,00	0,000	0,00	14,29	5,000	817,50	14,29	5,000	817,50	85,71	30,000	4 905,00
11	K	606 9.T T00	D+M Objímka 1/8", (pr.8-12)	ks	210,000	84,00	17 640,00	0,00	0,000	0,00	14,76	31,000	2 604,00	14,76	31,000	2 604,00	85,24	179,000	15 036,00
12	K	0089.T T00	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	45,000	78,00	3 510,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	45,000	3 510,00
13	K	0292.T T00	D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)	ks	10,000	78,75	787,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	787,50
14	K	0293.T T00	D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)	ks	42,000	80,25	3 370,50	0,00	0,000	0,00	14,29	6,000	481,50	14,29	6,000	481,50	85,71	36,000	2 889,00
15	K	PZR02 T00	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	665,000	27,00	17 955,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	665,000	17 955,00
16	K	PPD02 T00	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	665,000	10,50	6 982,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	665,000	6 982,50
17	K	990001 T00	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	665,000	7,50	4 987,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	665,000	4 987,50
18	K	1322T	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	4,200	14 475,00	60 795,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,200	60 795,00
19	K	1110 T00	D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12	m	4,000	168,00	672,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	672,00
20	K	1239 T00	D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	4,000	202,50	810,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	810,00
21	K	0913 T00	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	2,000	278,25	556,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	556,50
22	K	0459 T00	D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28	m	15,000	314,25	4 713,75	0,00	0,000	0,00	13,33	2,000	628,50	13,33	2,000	628,50	86,67	13,000	4 085,25
23	K	1026T	Izolace pr. 28 ISOFIT 2000	m	10,000	172,50	1 725,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	10,000	1 725,00
24	K	ACU 2FMT00	D+M Ventilová skříň pro 1 plyn s integrovanou signalizací - pod omítku	ks	3,000	28 170,00	84 510,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	3,000	84 510,00
25	K	ACU 3SMT00	D+M Ventilová skříň pro 2 plyny s integrovanou signalizací - pod omítku	ks	1,000	37 227,00	37 227,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	37 227,00
26	K	ACU 4FMT00	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou signalizací - pod omítku	ks	1,000	36 296,87	36 296,87	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	36 296,87
27	K	ACU 3FMT00	D+M Ventilová skříň pro 1 plyn- HUB	ks	2,000	31 730,25	63 460,50	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	63 460,50
28	K	CFS 0010 T00	D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr.	ks	1,000	944,25	944,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	944,25
29	K	CFS 0013 T00	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.	ks	1,000	881,25	881,25	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	881,25
30	K	CFS 0012 T00	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	4,000	537,00	2 148,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	4,000	2 148,00
31	K	CFS 0014 T00	D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.	ks	2,000	874,50	1 749,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	2,000	1 749,00
32	K	OFP 3100-AT00	D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku	ks	16,000	2 055,75	32 892,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	16,000	32 892,00
33	K	804-001	D+M 1L nástěnná rampa vodorovná viz. příloha technické zprávy	ks	14,000	51 975,00	727 650,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	727 650,00
34	K	804-001a	D+M nástěnná lůžková ramp svislá viz. příloha technické zprávy	ks	14,000	92 250,00	1 291 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	1 291 500,00
35	K	804-010	D+M nástěnné vyšetřovací svítidlo viz. příloha technické zprávy	ks	23,000	51 675,00	1 188 525,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	23,000	1 188 525,00
36	K	PTZ02 T00	Tlaková zkouška úseková	kpl	8,000	1 125,00	9 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	8,000	9 000,00
37	K	PTZ01 T00	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	2 700,00
38	K	PPU01 T00	D+M Protipožární ucpávky	ks	14,000	1 470,00	20 580,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	14,000	20 580,00
39	K	PNR02 T00	Napojení na stávající rozvody	kpl	1,000	1 095,00	1 095,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	1 095,00
40	K	PVM01 T00	Vedení montážních prací	kpl	1,000	16 725,00	16 725,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	1 672,50	10,00	0,100	1 672,50	90,00	0,900	15 052,50
41	K	PSO01 T00	Předání, proškolení obsluhy	kpl	1,000	9 225,00	9 225,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	9 225,00
42	K	PZS01 T00	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	6 450,00	6 450,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	6 450,00
43	K	PVR01 T00	Výchozí revize rozvodů MP	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11 700,00
44	K	PVR02 T00	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	100,00	1,000	11 700,00
45	K	DOP T00	Dopravné	kpl	1,000	86 400,00	86 400,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,100	8 640,00	10,00	0,100	8 640,00	90,00	0,900	77 760,00