PRESENČNÍ LISTINA Z KONTROLNÍHO DNE Č. 20

FNOL - Zateplení ubytoven a dětské kliniky

část I. - snížení energetické náročnosti budovy dětské kliniky , objekty Q1, Q2

část II. - snížení energetické náročnosti ubytoven, objekty YC,YD,YE

místo a čas konání zasedací místnost ZS OHLA ŽS 05. 09. 2024 v 9.00

jmémo, příjmení, titul	firma/fce	podpis
Ing. Vladimír Olejníček	FNOL, ved HTS, hl. správ.	
Ing. František Valíček	FNOL, vedoucí odb. inv.	
Ing. Martin Říha	FNOL, TDS odb. investic	
Ing. Jan Eyer	FNOL, energetika	
Ing. Patrik Zbořil	FNOL, energetika	
Ing. Jan Kotzot	FNOL, požární bezpečnost	
Ing. Bc Monika Almássy	FNOL, BOZP	
Jiří Sova	OHLA ŽS, výrobní manažer	
Ing. Martin Rozbořil	OHLA ŽS, vedoucí projektu	
Petr Hofman	OHLA ŽS, stavbyvedoucí	
Ing. Radek Dohnal	OHLA ŽS, stavbyvedoucí	Dohnal
Ing. Josef Šenk	OHLA ŽS, stavbyvedoucí	
Ing. Markéta Sedláčková	OHLA ŽS, technická příprava	
Ing. Pavel Malenda	GP - výkon AD	
Ing. Jan Syblík	koordinátor BOZP	
Mgr.Světlana Kašubová	DK	
Mgr. Jaroslav Berka	koordinátor BOZP	
Ing. Jaroslava Kozarcová	dotace SFŽP	
Mgr. Evžen Tošenovský	biologický dozor	
Vladimír Kočí	ELPREMO	
Ing. Bohuslav Šulák	EP Rožnov	