Harmonogram zpracování PD a rekonstrukce TS1
Požadovaná projektová dokumentace na rekonstrukci TS1 pro DSP bude jednostupňová.
· Zpracování dokumentace DPS včetně vyjádření DOSS a stavebního povolení do 09/24
· Soutěž na rekonstrukci TS1 – 09/24
· Zhotovitel – 12/24
· Začátek realizace 03/25 - několik etap
· Předání kompletního díla 09/25
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