Zápis z jednání o TS1-zpracování PD na rekonstrukci
Datum :        21.3.2024
Přítomni :        Ing. Olejníček, Ing. Eyer, Ing. Zbořil, Ing. Weiss, Ing. Achillis, L.Kočí  D.Srovnal, 

1. Dodat špičkové výkony všech  budov napájených z TS1
[bookmark: _Hlk161920049]	T: 28.3.2024	předáno				Zajistí: Ing. Zbořil
2. Energetickou bilanci nových  budov napájených z TS1
· Budova D4 předáno
· Budova ředitelství WA předáno
· Budova F předáno
T: 28.3.2024					Zajistí: Ing. Zbořil
3. Energetickou bilanci budov k rekonstrukci napájených z TS1
· Budova H1,H2 předáno
· Budova WJ – prádelna-sklady
T: 28.3.2024					Zajistí: Ing. Zbořil
4. Energetickou bilanci TS1 a seznam budov pro:
· [bookmark: _GoBack]Přechodový stav
· Budoucí požadovaný stav
T: 28.3.2024					Zajistí: Ing. Eyer
5. Součástí PD na rekonstrukci TS1 budou úpravy v části VN, podélná spojka pro oddělení TS1 od ostatních TS
6. [bookmark: _Hlk161923405]Součástí PD na rekonstrukci TS1 bude provedení vizualizace TS1 dle standardu FNOL na Aréně, tato vizualizace bude i na TS1
7. Součástí PD na rekonstrukci TS1 bude i MaR pro řízení, vytápění, ohřev TUV, VZT atd.
8. Součástí PD na rekonstrukci TS1 bude návrh nového DA v min. rozsahu: zadáno First Poweru- Zbořil
· Návrh samotného zařízení včetně všech částí nutných pro provoz zařízení
· Integrovaná palivová nádrž na 10 hodin plného provozu 
· Všechny potřebné studie nutné k návrhu a provozu zařízení, např. hluková studie, emise atd.
9.   Návrh přechodového stavu, rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách  
· Výměna DA a souvisejících prací
· Rekonstrukce samotné trafostanice
10. Stavební část PD TS1 bude zpracovávat firma LT projekt, Ing. Kocmánek 
11. V úterý 26.3.2024 na TS1 je domluvena schůzka s firmou FirstPower ohledně požadavků na instalaci nového náhradního zdroje proběhlo, podklady předány-Zbořil





