Zápis z jednání o TS1-zpracování PD na rekonstrukci
Datum :        21.3.2024
Přítomni :        Ing. Olejníček, Ing. Eyer, Ing. Zbořil, Ing. Weiss, Ing. Achillis, L.Kočí  D.Srovnal, 

1. Dodat špičkové výkony všech  budov napájených z TS1
[bookmark: _Hlk161920049]	T: 28.3.2024					Zajistí: Ing. Eyer, Ing. Zbořil
2. Energetickou bilanci nových  budov napájených z TS1
· Budova D4
· Budova ředitelství WA
· Budova F
T: 28.3.2024					Zajistí: Ing. Eyer, Ing. Zbořil
3. Energetickou bilanci budov k rekonstrukci napájených z TS1
· Budova H1,H2
· Budova WJ – prádelna-sklady
T: 28.3.2024					Zajistí: Ing. Eyer, Ing. Zbořil
4. Energetickou bilanci TS1 a seznam budov pro:
· Přechodový stav
· Budoucí požadovaný stav
[bookmark: _GoBack]T: 28.3.2024					Zajistí: Ing. Eyer, Ing. Zbořil
5. Součástí PD na rekonstrukci TS1 budou úpravy v části VN, podélná spojka pro oddělení TS1 od ostatních TS
6. [bookmark: _Hlk161923405]Součástí PD na rekonstrukci TS1 bude provedení vizualizace TS1 dle standardu FNOL na Aréně, tato vizualizace bude i na TS1
7. Součástí PD na rekonstrukci TS1 bude i MaR pro řízení, vytápění, ohřev TUV, VZT atd.
8. Součástí PD na rekonstrukci TS1 bude návrh nového DA v min. rozsahu:
· Návrh samotného zařízení včetně všech částí nutných pro provoz zařízení
· Integrovaná palivová nádrž na 10 hodin plného provozu 
· Všechny potřebné studie nutné k návrhu a provozu zařízení, např. hluková studie, emise atd.
9.   Návrh přechodového stavu, rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách  
· Výměna DA a souvisejících prací
· Rekonstrukce samotné trafostanice
10. Stavební část PD TS1 bude zpracovávat firma LT projekt, Ing. Kocmánek 
11. Harmonogram:
· Zpracování PD pro DSP – jednostupňová?
· Zpracování dokumentace DPS
· Soutěž 9/24
· Zhotovitel 12/24
· Realizace začátek 3/25, etapa 1- DA
· Přes letní prázdniny stavební úpravy
· 09/25 rekonstrukce samotné TS1


