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Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, ,Kadlec, Mgr. Svozil
Omluveni:


Obecné body:
· Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
· Rozpočty investice a provoz na 2021
· Seznámit všechny s plánovanými akcemi
· Dodat seznam akcí řešených z provozních peněz, včetně termínů realizace, soutěže,atd.

Budova A 
· Provádí se odstraňování revizních závad na rozvodech medicinálních plynů, konec realizace 31.3.2021
Nutná součinnost s profesí elektro-instalace el. přívodů pro klinické signalizace dle požadavku-Zbořil
· UPS, realizace na připojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer
· Kardiochirurgie 50B- úprava čistící místnosti, o prázdninách 2020 realizace-vlastními pracovníky
· V 1.PP zatéká světlíky 

Budova B 
Budova C 
· V 1.NP v části vlevo od bočního schodiště se bude zřizovat nová ambulance pro NOVO, bude se stěhovat z 2.NP do 1.NP- v úterý přijde statik na posouzení, je udělán výkaz výměr na stavb, elektro zařídí Patrik-projekt? 
· Výměna páteřního rozvodu vody v kanále-pravá strana 
Budova H1
· Přemístit sesternu na oddělení 26
· Od 15.3. bude probíhat úprava dvou pokojů IMP na odd.26-termíny:
· 15.-17.3. instalace medicinálních plynů, slaboproudu, elektro
· 18.-19.3.(popřípadě víkend) zapravení a malování pokojů
· 22.3. montáž rampy, revize MP, elektro
· 23.3. zapojení slaboproudu a předání pokojů


	


Budova H2
· Demontovat 6ks držáků infuzí (mají uchycení do stropu) z budovy K-Labudíková, namontovat do H2 4NP,aplikační místnost A_H204210, termín do 18.12.2020, bližší informace u Ing. Spáčila
Budova F
Budova I
· V suterénu se znovu objevila voda ve skladě, pravděpodobně vadný odtok ze svodu
Budova J
· Suterén J1, výměna páteřního rozvodu vody,PD, realizace
Budova L 
Budova M
· Fasáda M1+N- sanace rohu budovy
· Oprava opláštění krčku mezi M3 a M2-termín?
· V PS upravit směšování topných větví-trojcestné?
Budova O
· Ve 2NP  instalovat dveře do chodbičky + světlo na čidlo
Budova P3-nový HOK amb. 
· Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil
· Přístupy do PS a budovy?
· Revize zádržného systému
Budova S
Budova T
Budova Q
· Q2- suterén, zazdít všechny prostupy na chodbách
Budova R-KUČOCH
· Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky , obě patra + soutěž na podhledy
Budova Y
· Revize zádržného systému
Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení
· Provést sanaci vstupní chodby do budovy
Budova Z-Lékárna
· Dne 13.1.20201 bude validace čistých prostor, v tuto dobu je zkouška DA
Budova WA-Řediteství
· PD na část střechy směrem k H1-soutěž po novém roce, cena cca 500 tis.
 Energetický kanál:
· Voda v energetickém kanále u ČOV- nápravná opatření,kamera?-Svozil, Srovnal
Budova WD- Stravovací provoz
· Závady z revizí již odstraněny? Zbořil-bude nově objednána elektrická revize
· Uzemnit nový poloautomatický balící stroj
· Instalovat osvětlení u platebního automatu

Jezírko pod DK
Prádelna
Centrální rozvod vody v areálu
· Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil
Trafotanice TS5
· Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad
· Přepojit chladící stanici-cca březen, duben
Trafostanice TS3
· Vypsána na VZ, vyhrál ČEZ, čeká se na podpis smlouvy, realizace únor-březen, konec cca červenec-srpen
· Zajistit chod obou transformátorů současně
Shromažďovací místa 
· Budova J-dodělat
Pevnůstka
Řediteská vila AYF
Veřejné osvětlení
· Výměna světel
· Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, včetně tahové zkoušky
Ubytovny Albertova 24,26- AYH
· Namontovat vodoměry do bytů u kterých je provedena příprava 
· Zpracovat PD na dopojení svodů na kanalizaci + oprava kanalizace, spolupráce Svozil, Kadlec, Srovnal
Areál
· Opravit výkresy sítí-Vzatek
Sklad ZVIT
OTD
· Vytipovat druhy těsnění do sifonů a dodat na TD
Ulice Puškinova
· Opravit chodník

Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři






