Zápis z  porady OEVH č. 31/2021
Datum :           11.10.2021
Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil
Omluveni:


Trvalé body:
· Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
· Rozpočty investice a provoz na 2021
· Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Vzatkovi, v kopii Ing. Valíčkovi
· Do 14 dnů zařadit nezařazené investice

Budova A 
· UPS, realizace na přepojení operačních světel na centrální UPS- Zbořil, Eyer
· V 1.PP zatéká světlíky 
· Zkontrolat zakrytí prostupů kolem operačních světel u laminárního pole na OP4,5
Budova B 
Budova C 
· Výměna dveří novorozenci 2x + vstupní dveře na oddělení - listopad 
· Pokoje matek-stlačený vzduch, termín: listopad-10 dnů - termín (listopad)
Budova D1
Budova E
· Výměna oken, realizace
· Instalace 2ks klimatizací na Oční klinice ambulnanci-A_E091320 (vyšetřovna 3) a A_E091340 (vyšetřovna 1) + elektrické přívody

Budova F
Budova H1
· 2.NP a 3.NP rekonstrukce sociálek na odd. 42A,B
· 2.NP a 3.NP výměna podhledů na odd. 42A,B
· 2.NP a 3.NP elektroinstalace z důvodu výměny podhledů na odd. 42A,B
· 1.NP vyvolávací systém instalace
· Instalovat SDK protipožární v H1,1.NP-CHUC
· 1.NP elektrické přívody pro klimatizace + rozvaděč
· 5.NP- přemístění sesterny


Budova H2
Budova I
· Začátkem srpna instalovat zbylé chlazení + komunikační rozhraní k venkovním jednotkám (LAN již je)
Budova J
Budova L 
· Zpracovat PD na opravu fasády + opravu prosklené fasády
· Zpracovat PD na místa pro stání aut za budovou 
Budova M
· VZ na opravu směšování topné vody ve VS v budově M3- realizace
· Instalace 4ks klimatizací 
Budova O
Budova P2
· Výměna páteřního rozvodu vody, zahájení 4.10.2021
· Oprava střešního pláště na základě posudku FVE, zpracovat PD
Budova P3-nový HOK amb. 
· Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény-Zbořil
Budova S
· OP sály- automatické dveře mezi sálem a umývárnou na horních sálech + vstupní dveře na OP od výtahů
Budova U
Budova UZQ-Palackého
· Kompresorová stanice UZQ191100 (termín bude upřesněn)- soutěží se nová stanice-jen technologie, je nutné vlastními silami provést stavební práce, rozsah:
· sanace zdiva
· oprava omítek
· SDK příčky + dveře
· výmalba
· elektroinstalace
· vzduchotechnika
Budova Q
· Namontovat technologii proti Legionelle od firmy Dezinfex


Budova R-KUČOCH
· Nouzové osvětlení – podhledy součástí zakázky, obě patra + soutěž na podhledy-termín? Cca, září (posunout dodatkem k SoD instalaci nouzového osvětlení)-zhotovitel Peštuka, začátek 18.10.2021
· 1.PP -zpracovat PD na opravu WC v suterénu  A_R191330-WC studenti a A_R191340  udělat z jednoho WC sprchu-WC zaměstnanci (snížení počtu WC zaměstnanců musí odsouhlasit hygiena)
· 2.NP -zpracovat PD na opravu WC A_R102330-WC ženy a A_R102340-WC muži  
· Umakartové jádro A_R191380,390, vyzdít, z WC sprchu, umyvadlo a WC naproti sobě
· Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170

Budova Y
· Na spodní okna výtahových šachet nechat nalepit zrcadlové folie
Budova Yb- Hygiena, Sociální oddělení
Budova Yf- 
· Garáže, namontovat držáky kol, Pospíšil si je odvezl
Budova Z-Lékárna
Budova WA-Ředitelství
Energetický kanál:
· Voda v energetickém kanále u ČOV - nápravná opatření,kamera? Svozil, Srovnal
Budova WD- Stravovací provoz
· Nejsou označeny venkovní a vnitřní jednotky,boxy, nelze přiřadit co k čemu patří
Jezírko pod DK
Prádelna
Centrální rozvod vody v areálu
· Smlouva na havarijní opravy na vodovodním řádě-Svozil
Trafostanice TS5
· Zpracovat PD a provést realizaci na ukončení silových kabelů vedoucích od TS5 k budovám YG, bufet, řed.vila, sklad
· Měření Mega - připojit a vizualizovat
Trafostanice TS3
· VZ, vyhrál ČEZ, konec realizace cca listopad
Budova WG - stará trafostanice
· Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry
Shromažďovací místa 
Pevnůstka
Ředitelská vila AYF
Veřejné osvětlení
· Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, včetně tahové zkoušky, 
Ubytovny Albertova 24,26- AYH
Ubytovna „51“ YA
· Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
· Zpracovat PD na výměnu oken a vstupních dveří
· Zpracovat PD na stavební úpravy (vodoměry, obklady, atd.), nákres kuchyňské linky, zrušit plyn
Ubytovna „23“ zahradní - YD
· Zpracovat PD na výměnu jader, včetně stavebních úprav , ZTI
· Zpracovat PD elektro 
· Nové - zpracovat PD elektro pro jednopokojové buňky s jádrem na levé a pravé straně, nové elektické přívody pro jednotlivé byty včetně stupaček, hlavních přívodů, rozvaděčů s odečtem a elektroměrový. Termín do konce července.
· Nové - zpracovat PD stavební pro jednopokojové buňky s jádrem na levé a pravé straně. Termín do konce července.
· Probíhá rekonstrukce malého osobního výtahu č.43,termín od 13.9. do 29.10. 
· Výtah č.44 bude rekonstruován v termínu od 15.11. do 15.12.2021
Ubytovna YC – „Langar“
· Výtah č.55 bude rekonstruován v termínu od 15.11. do 15.12.2021
Ubytovna YH2 – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)
· Rekonstrukce bytu po panu Strejčkovi“
· Elektroinstalace
· Okna
· [bookmark: _GoBack]Topení, ohřev TUV
· Voda, kanalizace
· Nainstalovat vodoměry
· Stavební práce
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
· Instalovat odvětrávací mřížku na schodišti

Ubytovna YH1 – Albertova 26 
· Rekonstruovat zadní vstupní schody z areálu FNOL
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
· Instalovat odvětrávací mřížku na schodišti

Skleník
· Demontovat konstrukci skleníku
· Udělat přeložku elektrického přívodu a telefonu
Areál
· Kanalizace za  parkovištěm P1?
· Hněvotínská, úklid po demontáži plotu
Areál-obchůzka

Prohlídka areálu 26.3.2021
· Odstranit nálety, dřeviny kolem plánovaného nového plotu –ul.Hněvotínská+Fuky do konce 2021
· Budova R-opravit stříšku nad nájezdem - Kadlec
· Brána u budovy R, vyrobit novou se vstupem pro chodce, otevíratelnou- Srovnal 
· Natřít plot- Kadlec
· Natřít zábradlí- Kadlec
· Opravit betonovou zvukovou bariéru- statický posudek- Kadlec 
· Opravit bránu a plot- Srovnal 
· Opravit sloupky+ celý areál- Kadlec
· Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer
· Parkoviště „Balus“ zrušit kabely- Eyer
· Parkoviště „Balus“ opravit kanál- Svozil
· Prostor za parkovištěm „Balus“ odstranit vrak auta- Svozil
· Parkoviště-opravit kanál-poklop- Svozil
· Srovnat svah- Svozil, červen 2021
· Vyměnit bránu a opravit plot- Srovnal
· Demontovat plot- Kadlec
Prohlídka areálu 31.3.2021
1. Opravit kachlový sokl- Kadlec
2. Opravit chodník- Kadlec
3. Demontovat plot, odstranit betonové základy, cihly zasypat do ztracena zeminou Svozil, Kadlec
4. Opravit, zprovoznit jezírko, ztrácí se voda- Kadlec, Eyer, Svozil
5. Vyčistit od dřevin a odpadků Svozil
6. Vyčistit od dřevin a odpadků Svozil
7. Demontovat konstrukci skleníku- Srovnal
8. Opravit oplechování Kadlec
9. Zlikvidovat dřevěné obložení Svozil
10. Vyčistit od zeleně a zasypat hlínou do ztracena Svozil
11. Demontovat sušáky na prádlo, prověřit jejich využívání u Koutné Kadlec
12. Opravit schody Kadlec
13. Prostříhat zeleň kolem chladící jednotky  Svozil
14. Uklidit pod balkony Svozil
15. Opravit chodník  Kadlec
16. Zrušit a zkrátit zídku Kadlec
17. Zjistit komu patří sloup a k čemu slouží?  Eyer
18. Patří k bodu 17
19. Opravit chodník Kadlec
20. Opravit lavečky Svozil
21. Opravit obrubníky  Kadlec
22. Opravit chodník  Kadlec
23. Zrušit stojan na kola Kadlec
24. Opravit značení parkovacích míst Kadlec
25. Vyměnit, opravit poklop od energokanálu Eyer
26. Narovnat betonový sloupek  Kadlec
27. Vyměnit, opravit poklop od energokanálu Eyer
28. Zazdít otvory po ventilátorech Kadlec
29. Opravit obklad u světlíku Kadlec
30. Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží Eyer
31. Opravit zakrytí elektrické části VO, zespodu kryt nedrží Eyer
32. -------
33. Vyměnit dopravní značku Srovnal
34. Vyměnit dopravní značku Srovnal
35. Vyměnit, opravit dopravní značku Srovnal
36. Patří k bodu 35
37. Vyčistit kolárnu Svozil
38. Patří k bodu 37
39. Zajistit zakrytí otvoru v rozvaděči Eyer
40. Zajistit narovnání rozvaděče Eyer
41. Opravit poklopy a zjistit co uzavírají uzávěry vody, popřípadě opravit Svozil
42. Patří k bodu 41
43. Opravit plot  Kadlec
44. Opravit značení parkovacích míst Kadlec
45. Opravit základ pro nasávání VZT Kadlec
46. Opravit obložení Kadlec
47. Opravit sloup VO Eyer
48. Opravit chodník Kadlec
Aréna-monitorovací systém
· Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O
Sklad ZVIT
OTD
Ulice Puškinova
· Opravit chodník
Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři

