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Omluveni:


Trvalé body:
· Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
· Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
· Do 14 dnů zařadit nezařazené investice
· Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
Budova A 
· V 1.PP zatéká světlíky 
Budova B 
Budova C 
Budova D1
· Instalace VRV chlazení 
· 3.NP termín instalace 4.7-22.7.2022
· 2.NP 14.-15.3.2022
· 1.NP 21.2.2022
· 3 - NP rehabilitace- oprava sprch na pokojích-opačný spád
· D103180-pokoj 2
· D103140-pokoj 4
· D103100-pokoj 6
· D103360-pokoj 9
· D103340-pokoj 10
· D103340-pokoj 11
· 7.NP - 2CHIR výměna lůžkových ramp+elektro, termín 18.-31.7.
· 5.NP - Traumatologie - výměna lůžkových ramp, termín ??? rok 2023
· 6.NP - 1CHIR- Smolíková, oprava podlah, uzavření oddělení od půlky června    do konce července, Cena 2,3 bez DPH.
· 8.NP - připravit místa na odpouštění vody
Budova D2
· 8.NP - připravit místa na odpouštění vody
Budova E
· Výměna oken, realizace cca květen, - začátek května
Budova F
Budova H1
· Zpracovat PD na rekostrukci elektro rozvodny v 1.NP +  realizace
· Vypsat VZ na podhledy CHUC, Dejl PBŘS
· Zpracovat PD na chlazení 4.NP - 6.NP
Budova H2
· Zajistit  vizualizaci na Aréně 3.NP a 4.NP
Budova I
· Vizualizace chlazení – Aréna?
Budova J
· Opravit nákladní rampu- konec VZ 17.2.2022- vítěz Marek ALT, zahájení od 21.3.2022
Budova L 
· Oprava fasády + opravu prosklené fasády
· Zhotovení bezbariérových míst pro stání aut za budovou – Elektro – Flexi
Budova M
· Instalace VRV chlazení – termín? Začátek 19.4.2022
Budova O
Budova P2
· Oprava střešního pláště + příprav na FVE, 
Budova P3-nový HOK amb. 
· Zajistit úpravu analyzátorů sítě Mega pro připojení do Arény - Zbořil
Budova S
· OP sály – automatické dveře mezi sálem a umývárnou na horních sálech + vstupní dveře na OP od výtahů, realizace 8. - 12.8.2022
Budova U
Budova UZQ-Palackého
· Kompresorová stanice UZQ191100 (termín bude upřesněn) – stavební práce, elektro, VZT provést v lednu, od února instalace technologie:
·  sanace zdiva
·  oprava omítek
·  SDK příčky + dveře
·  výmalba
·  elektroinstalace
·  vzduchotechnika
·  vítěz Elekto-Flexi


Budova Q
· Výsledky rozboru vody po výměně technologie na úpravu vody proti Legionele? Další rozbor květen 2022
· Kolárna:
· Folie na sklo v místnosti s koly a kočárky, mezi Q1 a Q3-    lepení možné při teplotě 15°C, cca duben
· Na dveře instalovat brano
· Dveře jsou rezavé- natřít
· Opravit panty,namazat
· Zajistit spodní skla proti demontáži

Budova R-KUČOCH
· 1.PP -zpracovat PD na opravu WC v suterénu  A_R191330-WC studenti a A_R191340  udělat z jednoho WC sprchu - WC zaměstnanci (snížení počtu WC zaměstnanců musí odsouhlasit hygiena)
· Umakartové jádro A_R191380,390, vyzdít, z WC sprchu, umyvadlo a WC naproti sobě, vítěz Stavona
· Příští rok:
· 2.NP -zpracovat PD na opravu WC A_R102330-WC ženy a A_R102340-WC muži  - příští rok
· Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170
· Označit nové připojení vodovodu + staré připojení, směry proudění , popsat uzávěry, atd.
· Ve sklepě zrušit starou odbočku vody
Budova Y
Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení
Budova Yf - 
Budova Z-Lékárna, 
· zpracovat PD na opravu fasády
· opravit položený rozvaděč u lékárny
Budova WA-Ředitelství
Energetický kanál
· Voda v energetickém kanále u ČOV - nápravná opatření,kamera? Svozil, Srovnal
Budova WD- Stravovací provoz
· Oprava žaluzií
· oprava nájezdu a rampy směrem od prádelny , FA Venclík, realizuje se 
Jezírko pod DK
Prádelna
Centrální rozvod vody v areálu
Trafostanice TS5
Trafostanice TS3
· VZ, vyhrál ČEZ, konec realizace cca listopad
Budova WG - stará trafostanice
· Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry
Shromažďovací místa 
Pevnůstka
Ředitelská vila AYF
Veřejné osvětlení
· Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, březen, duben 
Ubytovna „51“ YA
· Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
· Zpracovat PD na stavební úpravy (vodoměry, obklady, atd.), nákres kuchyňské linky, zrušit plyn
· VZ - Výměna oken+vstupních dveří
· V rekonstruovaných bytech vyměnit i okna
Ubytovna „23“ zahradní - YD
· Realizuje se provedení stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
· Výtah č.44 bude rekonstruován v termínu od 10.1.22 
· VZ - Výměna oken 
Ubytovna YC – „Langar“
· VZ - Výměna oken?
Ubytovna YH2 – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
Ubytovna YH1 – Albertova 26 
· Rekonstruovat zadní vstupní schody z areálu FNOL
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
Byt na ulici Rožňavská
Skleník 
Areál
· Demontovat napojení vody a kanalizace pro bývalé buňky na testování COVIDu- vedle budovy F
· Elektrické přívody pro nabíjecí stanice u TS5 a pod DK
Areál Jana Zrzavého-Haly
· Oprava podlah v hale-Technobal, firma Stavitelství Pospíšil, trmín od 19.4.-3.6.2022
Areál-obchůzka
Aréna-monitorovací systém
· Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O
· Zkontrolovat zapracování připomínek na vizualizaci vodovodního řádu, ventilů, větrání
· Opravit směry toku vody
· Změnit barvu potrubního rozvodu vody
· Dokkreslit napojení jednotlivých budov na hlavní rozvod vody
· Zajistit zakreslení do vizualizace i vododvod spodního areálu s připojením budov a umístěním ventilů
· Ventily 01 a  03 - seřídíit koncové spínače(ventil uzavřen, ale signalizuje polohu mimo KS)
· Při výměnách hlavních rozvodů vody v kolektoru instalovat mezi jednotlivé ventily manometry a čidla
Sklad ZVIT
OTD
Ulice Puškinova
· Opravit chodník
Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři

