Zápis z porady OEVH č. 17/2022
Datum :           16.5.2022
Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil
Omluveni:


Trvalé body:
· Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
· Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
· Do 14 dnů zařadit nezařazené investice
· Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
Budova A 
· V 1.PP zatéká světlíky 
· Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP, p. Bobek zajistí baterie pro odpouštění s dálkovým ovládáním do Arény. Je nutné zjistit na kolika místech to bude a kolik baterií, pak zašlou CN
· Opravit odtokový kanál u vjezdu do suterénu budovy A
Budova B 
Budova C 
Budova D1
· Instalace VRV chlazení 
· 3.NP termín instalace 4.7-22.7.2022
· 2.NP 14.-15.3.2022, hotovo
· 1.NP 21.2.2022, hotovo
· 3.NP rehabilitace- oprava sprch na pokojích-opačný spád
· D103180-pokoj 2
· D103140-pokoj 4
· D103100-pokoj 6
· D103360-pokoj 9
· D103340-pokoj 10
· D103340-pokoj 11
· 7.NP - 2CHIR výměna lůžkových ramp+elektro, termín 18.-31.7.
· 5.NP - Traumatologie - výměna lůžkových ramp, termín ??? rok 2023
· 6.NP - 1CHIR- Smolíková, oprava podlah, uzavření oddělení od půlky června    do konce července, Cena 2,3 bez DPH.
Budova D2
· 1.NP, místnosti 201370,380 - výměna podlahové  krytiny, výmalba, nábytek
Budova E
· Výměna oken, realizace cca květen, - začátek 9.května

Budova F
· Na straně budovy směrem do areálu  se slétávají holubi na parapetech a kálejí, zajistit opatření? Probíhá 05-07 opatření.
Budova H1
· Zpracovat PD na rekostrukci elektro rozvodny v 1.NP +  realizace
· Vypsat VZ na podhledy CHUC, Dejl PBŘS
· Zpracovat PD na chlazení 4.NP - 6.NP
· Vypsat VZ na výměnu dveří mezi H1 a H2 1.NP za automatické dveře
Budova H2
· Zajistit  vizualizaci na Aréně 3.NP a 4.NP
Budova I
· Vizualizace chlazení – Aréna?
Budova J
Budova L 
· Oprava fasády + opravu prosklené fasády
· Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS
· Transfúzní stanice- rekonstrukce místnosti výroby , termín? Začátek 18.5.2022
Budova M
· Instalace VRV chlazení – termín? Začátek 19.4.2022
· Připojit chladící jednotku na sesterně JIP Neurologie-Gotwaldová
Budova N
· Od 1.6.2022 instalovat příčku SDK s dveřmi v místnosti A_N101040 (rozdělit na dvě místnosti)
Budova O
Budova P2
· Oprava střešního pláště + příprav na FVE, 
Budova P3-nový HOK amb. 
Budova S
· OP sály – automatické dveře mezi sálem a umývárnou na horních sálech + vstupní dveře na OP od výtahů, realizace 8. - 12.8.2022
Budova U
Budova UZQ-Palackého
· Kompresorová stanice UZQ191100 (termín bude upřesněn) – stavební práce, elektro, VZT provést v lednu, od února instalace technologie:
·  sanace zdiva
·  oprava omítek
·  SDK příčky + dveře
·  výmalba
·  elektroinstalace
·  vzduchotechnika
·  vítěz Elekto-Flexi
Budova Q
· Výsledky rozboru vody po výměně technologie na úpravu vody proti Legionele? Další rozbor květen 2022
· Kolárna:
· Folie na sklo v místnosti s koly a kočárky, mezi Q1 a Q3-    lepení možné při teplotě 15°C, cca duben
· Dveře jsou rezavé- natřít
· Opravit panty,namazat
· Zajistit spodní skla proti demontáži

Budova R-KUČOCH
· Příští rok:
· 2.NP -zpracovat PD na opravu WC A_R102330-WC ženy a A_R102340-WC muži  - příští rok
· Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170
Budova Y
Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení
Budova Yf - 
Budova Z-Lékárna, 
· zpracovat PD na opravu fasády
· opravit okna 2ks
· zatéká kolem oken
Budova WA-Ředitelství
· stříšky nad vchody do ředitelství
· rekonstrukce sekretariátu a kancelláře Ing. Uvízla, předpoklad prázdniny:
· stavební úpravy
· osvětlení
· podhledy
· kazetové chladící  jednotky
· výroba nábytku

Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování
· zrušit zakázku na opravu střechy na zauhlování a vypsat znovu(původně 626000, nově 1800000), doplnit i opravu říms
Energetický kanál
· Voda v energetickém kanále u ČOV - nápravná opatření,kamera? Svozil, Srovnal
Budova WD- Stravovací provoz
· Oprava žaluzií
· oprava nájezdu a rampy směrem od prádelny , FA Venclík, realizuje se 
Jezírko pod DK
Prádelna
Centrální rozvod vody v areálu
Trafostanice TS5
· Poslat paní Pospíšilové půdory budovy a zařídit označení v Efě

Trafostanice TS3
· TS3, udajně není funkční automatika DA?
· Poslat paní Pospíšilové půdory budovy a zařídit označení v Efě
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Budova WG - stará trafostanice
· Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry
Shromažďovací místa 
Pevnůstka
Ředitelská vila AYF
Veřejné osvětlení
· Natřít sloupy VO na I.P.Pavlova, březen, duben 
Ubytovna „51“ YA
· Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
· Zpracovat PD na stavební úpravy (vodoměry, obklady, atd.), nákres kuchyňské linky, zrušit plyn
· VZ - Výměna oken+vstupních dveří
· V rekonstruovaných bytech vyměnit i okna
Ubytovna „23“ zahradní - YD
· Realizuje se provedení stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
· VZ - Výměna oken 
· Vypsat etapu II- doplnit výkresy elektro
Ubytovna YC – „Langar“
· VZ - Výměna oken?
Ubytovna YH2 – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
Ubytovna YH1 – Albertova 26 
· Rekonstruovat zadní vstupní schody z areálu FNOL
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
Byt na ulici Rožňavská
Skleník 
Areál
· Přístupy EKV pro uzávěry vody?
· Vypsána VZ na rekonstrukci VS v budovách YC,YD,YE,WT + YA + WD,WJ (odstranění C-BUS)
· Demontovat napojení vody a kanalizace pro bývalé buňky na testování COVIDu- vedle budovy F
· Elektrické přívody pro nabíjecí stanice u TS5 a pod DK
· Obšil, zaslat seznamy:
· Trafostanice, DA
· Elektrorozvodny, místnosti s UPS, CBS, atd.
· Předávací stanice, kotelny
· Strojovny výtahů
· Místnosti s úpravou vody proti Legionelle
· Zakreslení plynových stanic a redukčních stanic zemního plynu, atd.
· Stanice MP zaslány
· Strojovny VZT zaslány
· Úpravny vod zaslány
· Eyer- zaslat kopie všech faktur na opravu propadené silnice u budovy R, v návaznosti na výstavbu TS3(výkopy, potrubní pošta, atd.)
· Označit nové připojení vodovodu + staré připojení, směry proudění , popsat uzávěry, atd.

Areál Jana Zrzavého-Haly
· Oprava podlah v hale-Technobal, firma Stavitelství Pospíšil, trmín od 19.4.-3.6.2022
· Instalace CCTV + elektrika?
Areál-obchůzka
Aréna-monitorovací systém
· Zkontrolovat měření budov-MeGa, budovy Q,P,O
· Zkontrolovat zapracování připomínek na vizualizaci vodovodního řádu, ventilů, větrání
· Opravit směry toku vody
· Změnit barvu potrubního rozvodu vody
· Dokkreslit napojení jednotlivých budov na hlavní rozvod vody
· Zajistit zakreslení do vizualizace i vododvod spodního areálu s připojením budov a umístěním ventilů
· Ventily 01 a  03 - seřídíit koncové spínače(ventil uzavřen, ale signalizuje polohu mimo KS)
· Při výměnách hlavních rozvodů vody v kolektoru instalovat mezi jednotlivé ventily manometry a čidla
Sklad ZVIT
OTD
Ulice Puškinova
· Opravit chodník
Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stoláři

