Zápis z porady OEVH č. 12/2023
Datum :         20.3.2023
Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda
Omluveni:


Trvalé body:
· Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
· Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
· Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
· Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
Budova A 
· Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP, p. Bobek zajistí baterie pro odpouštění s dálkovým ovládáním do Arény. Směták nachystat odpady.
· Urologie zasedací místnost A_A301590, termín 20.3.2023 + 14 dní, rozsah:
· Sraz 20.3.2023 v 7:00!!!
· Zrušení kuchyňské linky
· Zasekání zásuvek do zdi vedle stávající linky
· Výměna světel za čtvercové a úprava ovládání světel, samostané ovládání světel u promítacího plátna
· Úprava podhleddů pro světla
· Na pravé straně uvedle plátna bude TV, udělat přívod el a zasekat husí krk od TV až nad podhled pro vedení HDMI,LAN atd.
· Zkrátit stávající stoly pod plátněm na hloubku 60 cm a instalovat pod stoly lištu pro kabely
· Urgentní příjem – výměna podlahové krytiny, kuchyňských linek, repase stativů 
· Od 27.3.-10.4.2023
Budova B 
Budova C 
Budova D1
· 3.NP, Stacho, rekonstrukce místnosti + WC, PD Dohnal
Budova D2
· 1.NP, místnosti 201370,380 - výměna podlahové krytiny, výmalba, nábytek, PD Dohnal
Budova E
Budova F
Budova H1
Budova H2
· Spirometrie, vyměnit dveře za „110“
Budova I
· Opravit rozvody TV
Budova J
Budova K
· Zřídit kancelář pro paní Kovaldovou
Budova L 
· Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS
· Zrušit 3 parkovací místa pro invalidy na novém parkovišti a doplnit značku – Parkoviště + dodatková cedule „Vyhrazeno pro pacienty rehabilitace“
· Tkáňová banka – přemístění místností A_L002060 a A_L002090, zřídit umyvadlo, EKV,demontovat příčku, zašupovací dveře s el. zámkem, zásuvky 230V. LAN atd., zpracovává Dohnal
· Opravit dlažbu u zadního vchodu
· Výtah č.63, elektrický přívod + inspekční zkouška
Budova M
· Instalovat klimatizace na odd. 36A, použít VRV z budovy D2-4.NP
Budova N
Budova O
Budova P1
· Dodat klíče od rozvoden, rozvaděčů do klíčového depozitu
Budova P2
· Dodat klíče od rozvoden, rozvaděčů do klíčového depozitu
Budova P3-nový HOK amb. 
· Dodat klíče od rozvoden, rozvaděčů do klíčového depozitu
Budova S
· Zřídit edukační místnost, termín od 17.4.2023
· A_S191110 – nově edukační místnost
· Rozdělit místnost dveřmi „90“ + SDK příčka – v místě průvlaku, světle modře označené
· Opravit omítky – sanace vpravo v rohu, oranžově označené
· Vymalovat
· Vyměnit podlahovou krytinu
· Vyměnit osvětlení
· Instalovat dvojzásuvky 230 V  – modře označené
· Instalovat 3 x dvojzásuvku 230 V – žlutě označené
· Instalovat zásuvku LAN – fialově označená, pro projektor
· Instalovat dvojitou zásuvku LAN – žlutě označené
· Demontovat fancoilovou jednotku a místo ní instalovat radiátor z místnosti č.120
· Upravit rozvod UT

· A_S191120 – vyšetřovna:
· Opravit omítky
· Vymalovat
· Vyměnit podlahovou krytinu
· Vyměnit osvětlení
· Přemístit radiátor do místnosti č.110
· Dodat nový radiátor pod okno!!!
Budova T
· Instalovat klimatizaci mamograf
Budova U
· Vybudovat ohniště
Budova UZQ-Palackého
· UZQ103170,UZQ203210, vymalovat, vyměnit lino, vyměnit obklady u umyvadel
· O prázdninách v roce 2023 vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben
· Vyměnit na hlavním schodišti podlahovou krytinu o prázdninách 2023
· Mechanické odblokování vrat?
· ND Toman?
Budova Q
· Výsledky rozboru vody po výměně technologie na úpravu vody proti Legionelle? Další rozbor červen 2023
· Zřídit nové prostory elektrodílny - Q3
Budova R-KUČOCH
· 2.NP - WC A_R102330-WC ženy a A_R102340-WC muži  - 2023, vítěz Elektro-Flexi, zahájení 23.3.2023
· Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170 – 2023, máme PD
Budova V 
· Zpracovat PD na rekonstrukci budovy
· Od 3.4.2023 začít II. Etapu oprav
· A_V001010 – zádveří
· Vyměnit podlahovou krytinu
· Opravit omítky + vymalovat
· [bookmark: _Hlk128648087]A_V001020 – chodba, schodiště
· Vyměnit podlahovou krytinu
· A_V001030 – kuchyňka
· Opravit omítky
· Vymalovat, natřít zárubně
· [bookmark: _Hlk128660806]Vyměnit podlahovou krytinu
· Vyměnit osvětlení
· Instalovat zásuvky pro lednice, vařič, konvici, mikrovlnku 
· Přemístit a instalovat kuchyňskou linku z místnosti A_U001090
· A_V002010 – chodba, schodiště
· Opravit omítky
· Vyměnit podlahovou krytinu
· Vymalovat, natřít zárubně
· Zabezpečit, opravit vstup na balkon
· A_V002020 – vyšetřovna:
· Instalovat žaluzie do oken
· Vyměnit osvětlení
· Zkontrolovat, odpad + vodu k umyvadlu 
· Zkontrolovat elektrorozvody, místnost nebyla používána
· Vlevo od okna zhotovit 1x 2 LAN zásuvky

Budova Y
· Opravit střechu
· Zpracovat PD na dochlazení místností, které je nutné dochlazovat v zimě
Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení
· Rekonstruovat byt (LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD, vypsat VZ
· Výměna oken - výherce WH Develop
Budova Yf – 
Budova Yg – Dispečink
· Vyměnit vchodové dveře, vložit do dodatku k WH Develop
Budova Z - Lékárna
· opravit okna 3ks, do konce ledna 2023
Budova WA – Ředitelství
· 1.NP opadávající omítka ze stropu
Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování
· VZ na opravu střechy – vítěz Dach-Izol, realizuje se 
· Vyčistit prostory – zauhlování
· Spalovna, zrušit technologii
Budova WN – Všeobecný sklad
· [bookmark: _Hlk124829915]II. Etapa: od 29.3.-31.3. se budou měnit na druhé polovině skladu regály,
· 29.3. demontáž stávajících regálů a nátěr podlahy jednou vrstvou,popřípadě i opravy podlahy – vodouředitelný nátěr
· 30.3. druhý nátěr podlahy
· 31.3. instalace nových regálů
Budova WV -  Bufet u Porodnice
Budova XA-ČOV
· Vyměnit vchodové dveře, vložit do dodatku k WH Develop
Energetický kanál
Budova WD- Stravovací provoz
Jezírko pod DK
Prádelna
Centrální rozvod vody v areálu
Trafostanice TS5
Trafostanice TS3
· TS3, údajně není funkční automatika DA?

Budova WG - stará trafostanice
· Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry
Shromažďovací místa 
Pevnůstka
Veřejné osvětlení
Ubytovna „51“ YA
· Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
· STA pro nové byty - kabeláž
· Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky 
Ubytovna „23“ zahradní - YD
· Realizuje se II. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
· Vypočítat cenu za m3 teplé vody
Ubytovna YC – „Langar“
· VZ - Výměna oken?
Ubytovna YH2 – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
· Vyměnit zadní vchodové dveře, vložit do dodatku k WH Develop
Ubytovna YH1 – Albertova 26 
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
· Vyměnit zadní vchodové dveře, vložit do dodatku k WH Develop
Budova RZE- bývalá doprava FNOL
Byt na ulici Rožňavská
Karafiátova
· Výměna oken
TU – Teoretické ústavy – Fakulta 
· Imunologie – instalovat germicidní zářiče
Areál
· VZ revize elektro vypsat, konec VZ 31.3.2023

Areál Jana Zrzavého-Haly
· Instalace CCTV? Do konce ledna 2023, data.
· Instalace dvou sloupů
Areál-obchůzka
Aréna-monitorovací systém
Sklad ZVIT
OTD
Ulice Puškinova
· Opravit chodník
Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři
EnMS
· [bookmark: _GoBack]V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer
Prohlídka areálu 26.5.2022-závady
1. Odvézt plechovou skříň od vjezdového systému – Svozil
2. Opravit dopravní značení – Srovnal
3. Opravit sloupky – Kadlec
4. Zrušit držáky označení parkovacího místa, jen ty bez popisu – Kadlec
5. Odstranit pásku – Svozil
6. Zadělat odpad a vodu po buňkách u budovy F – Kadlec
7. Zakrytovat rozvaděč – Eyer
8. Zajistit kryty od kanálu, natřít – Svozil, Kadlec
9. Ořezat strom u dopravy – Svozil
10. Opravit cestu – Kadlec
11. Sundat okap – Kadlec
12. Odstranit nálety u hal – Svozil
13. Dát zámek na garáž – Kadlec 
14. Opravit uchycení informačních tabulek – Kadlec
15. Odstranit sloupky u investic – Kadlec
16. Zajistit dveře – Kadlec 
17. Opravit zábradlí – Kadlec
18. Vyčistit prohlubeň – Svozil
19. Opravit zábradlí, nahradit lankovou výplň – Kadlec
20. Opravit oplechování stříšky D2 – Kadlec
21. Očistit stříšku vchodu D2 – Svozil, Kadlec
22. Opravit dopravní značení – Srovnal
23. Orientační značení-zrušit? – Srovnal
24. Ořezat strom, není vidět dopravní značení – Svozil
25. Opravit dopravní značení – Srovnal
26. Demontovat sloupek – Kadlec
27. Opravit chodník u ředitelství a zeď budovy – Kadlec 
28. Opravit dopravní značení – Srovnal
29. Demontovat sušáky na prádlo – Kadlec
30. Opravit dopravní značení – Srovnal
31. Opravit dopravní značení – Srovnal
32. Opravit informační tabule – Kadlec
33. Opravit dopravní značení – Srovnal
34. Opravit dopravní značení – Srovnal
35. Opravit dopravní značení – Srovnal
36. Opravit sloupky a řetězy – Kadlec
37. Natřít zábradlí – Kadlec
38. Demontovat opěry stromů – Svozil
39. Očistit stříšku vchodu do T – Svozil, Kadlec
40. Zajistit odvezení sloupů VO – Srovnal
41. Natřít zábradlí – Kadlec
42. Natřít zábradlí – Kadlec
43. Zkontrolovat okapy na všeobecném skladě – Kadlec
44. Opravit odpadkový koš – Svozil, Kadlec
45. Odstranit zbytky stavebního materiálu po instalaci TS3 – Eyer
46. Odstranit zbytky stavebního materiálu po instalaci TS3 – Eyer
47. Opravit odpadkový koš – Svozil, Kadlec
48. Odnést odpadkový koš – Svozil je součást plánků pro kuřácká místa ve FNOL
49. Vyztužit břeh – Svozil
50. K čemu slouží kabely na fasádě ubytovny? – Kadlec
51. Vyměnit mřížku a opravit odtok od čerpadla u VS Lotos – Eyer, Kadlec
52. Zrušit dopravní značku – Srovnal
53. Instalovat lavičky a jednu opravit – Svozil, Kadlec
54. Opravit řetěz u sloupků – Kadlec
55. Odstranit zbytek kovové konstrukce? – Kadlec

