Zápis z porady OEVH č. 3/2023
Datum :         16.1.2023
Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda
Omluveni:


Trvalé body:
· Dovolená, převod do příštího roku maximálně 5 dní
· Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
· Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
Budova A 
· Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP, p. Bobek zajistí baterie pro odpouštění s dálkovým ovládáním do Arény. Je nutné zjistit na kolika místech to bude a kolik baterií, pak zašlou CN
· Zhotovit skříň (pletivo, oka 3x3) pro nové uzávěry kyslíku v suterénu
· Urologie zasedací místnost A_A301590, termín 20.3.2023+14 dní, rozsah:
· Zrušení kuchyňské linky
· Zasekání zásuvek do zdi vedle stávající linky
· Výměna světel za čtvercové a úprava ovládání světel, samostané ovládání světel u promítacího plátna
· Úprava podhleddů pro světla
· Na pravé straně uvedle plátna bude TV, udělat přívod el a zasekat husí krk od TV až nad podhled pro vedení HDMI,LAN atd.
· Zkrátit stávající stoly pod plátněm na hloubku 60 cm a instalovat pod stoly lištu pro kabely
· Prasklý odvod kondenzátu od sterilní páry - místnost s odpady ve 2.PP
· Urgentní příjem – výměna podlahové krytiny a kuchyňských linek, cca březen 
· Od 9.1 – 13.1.2023 bude probíhat instalace chlazení na ambulanci OPECH
Budova B 
Budova C 
Budova D1
· 5.NP - Traumatologie - výměna lůžkových ramp, termín 27.2-12.32023, poté bude týden na úklid a malování
· Rozvody LAN, silnoproud
· Codaco- sestra-pacient
· 3.NP, Stacho, rekonstrukce místnosti + WC, stavit se v průběhu týdne
Budova D2
· 1.NP, místnosti 201370,380 - výměna podlahové krytiny, výmalba, nábytek

Budova E
Budova F
· Nová ordinace praktického lékaře
· Demontovat 2 jednotky tepelného čerpadla
· Vyrobit pro ordinaci 2x stůl, skříň na léky,věšák na oděvy, skříňky pod oba dřezy
Budova H1
· Realizovat rekonstrukci elektro rozvodny v 1.NP 
· Vypsat VZ na podhledy CHUC, PD elektro termín 20.1.2023
Budova H2
· Mokrá stěna u radiátoru v přízemí naproti strojovny VZT – injektáž, leden 2023
Budova I
· Vizualizace chlazení – Aréna? 
Budova J
Budova K
Budova L 
· Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS
· Zrušit 3 parkovací místa pro invalidy na novém parkovišti a doplnit značku – Parkoviště + dodatková cedule „Vyhrazeno pro pacienty rehabilitace“
· Tkáňová banka – přemístění místností A_L002060 a A_L002090, zřídit umyvadlo, EKV,demontovat příčku, zašupovací dveře s el. zámkem, zásuvky 230V. LAN atd.
Budova M
· Instalace klimatizací sekretariát NCHIR + amb., budova M3 , termín 27.2. -  5.3.2023
Budova N
Budova O
Budova P1
· Zhotovit skříň (pletivo, oka 3x3) pro redukční skříň kyslíku v suterénu
Budova P2
Budova P3-nový HOK amb. 
Budova S
Budova T
· PD chlazení místnosti mamografu č.m.370


Budova U
Budova UZQ-Palackého
· UZQ103170,UZQ203210, vymalovat, vyměnit lino, vyměnit obklady u umyvadel
· O prázdninách v roce 2023 vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben
· Vyměnit na hlavním schodišti podlahovou krytinu o prázdninách 2023
· Výměna EZS
Budova Q
· Výsledky rozboru vody po výměně technologie na úpravu vody proti Legionelle? Další rozbor únor 2023
· Výměna podlahové krytiny na RTG od 30.1.-3.2.2023 (provádí se výměna RTG od 6.1.-3.2.23, změna termínu na výměnu podlahové krytiny-od 23.1.2023
Budova R-KUČOCH
· 2.NP -zpracovat PD na opravu WC A_R102330-WC ženy a A_R102340-WC muži  - 2023, máme PD
· Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170 – 2023, máme PD
· Demontovat nevyužitou jednotku (7kW) umístěnou na střeše, instalovat do TS1
Budova V 
· Zpracovat PD na rekonstrukci budovy
· Opravit dvě místnosti v přízemí
Budova Y
· Opravit střechu
· Zpracovat PD na dochlazení místností, které je nutné dochlazovat v zimě
Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení
· Rekonstruovat byt (STA, LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD
· Výměna oken - výherce WH Develop
· STA- zřídit nové rozvody do bytů,ve stávajících bytech jsou kabely vedeny přes okna a ty se budou měnit, termín cca polovina února
Budova Yf - 
Budova Z - Lékárna
· opravit okna 2ks, do konce ledna 2023
· doplnění plexiskla mezi táry, zvýšení tár, placeno z KH – 60 000,-
· [bookmark: _Hlk105570212]oprava skleněných vitrín v hlavní lékárně, placeno z KH – 250 000,-


Budova WA - Ředitelství
· 2023 - rekonstrukce sekretariátu a kanceláře Ing. Uvízla, předpoklad prázdniny:
· stavební úpravy
· osvětlení
· podhledy
· kazetové chladící jednotky
· výroba nábytku
Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování
· VZ na opravu střechy – vítěz Dach-Izol, realizuje se 
· Vyčistit prostory – zauhlování
· Spalovna, zrušit technologii
Budova WN – Všeobecný sklad
· Od 1.3-7.3. se budou měnit na polovině skladu regály,
· 1.3. se demontují stávající regály a hned se natře podlaha jedním nátěrem – vodouředitelný nátěr
· 2.3. se provede druhý nátěr podlahy, montáž nových regálů bude následující den
· 3.3. instalace nových regálů
Budova WV -  Bufet u Porodnice
Energetický kanál
Budova WD- Stravovací provoz
Jezírko pod DK
Prádelna
Centrální rozvod vody v areálu
Trafostanice TS5
Trafostanice TS3
· TS3, údajně není funkční automatika DA?

Budova WG - stará trafostanice
· Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry
Shromažďovací místa 
Pevnůstka
Ředitelská vila AYF
Veřejné osvětlení
Ubytovna „51“ YA
· Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
· STA pro nové byty - kabeláž
· Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky 
Ubytovna „23“ zahradní - YD
· Realizuje se II. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
· Vypočítat cenu za m3 teplé vody
· Sanace bytu po požáru
Ubytovna YC – „Langar“
· VZ - Výměna oken?
Ubytovna YH2 – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
· Zpracovat nabídku na bezpečnostní vchodové dveře zezadu budovy
Ubytovna YH1 – Albertova 26 
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
· Zpracovat nabídku na bezpečnostní vchodové dveře zezadu budovy
Budova RZE- bývalá doprava FNOL
· Oprava sociálního zařízení – výherce Stamo, začátek 16.1.2023
Byt na ulici Rožňavská
Karafiátova
· Výměna oken
TU – Teoretické ústavy – Fakulta 
· Mikrobilologie – skříňky nad centrifugy, instalovat germicidní zářiče
Areál
· Elektrické přívody pro nabíjecí stanice u TS5 a pod DK
· VZ revize elektro vypsat

Areál Jana Zrzavého-Haly
· Instalace CCTV? Do konce ledna 2023, data.
· Instalace dvou sloupů
Areál-obchůzka
Aréna-monitorovací systém
Sklad ZVIT
OTD
[bookmark: _GoBack]Ulice Puškinova
· Opravit chodník
Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři


Prohlídka areálu 26.5.2022-závady
1. Odvézt plechovou skříň od vjezdového systému – Svozil
2. Opravit dopravní značení – Srovnal
3. Opravit sloupky – Kadlec
4. Zrušit držáky označení parkovacího místa, jen ty bez popisu – Kadlec
5. Odstranit pásku – Svozil
6. Zadělat odpad a vodu po buňkách u budovy F – Kadlec
7. Zakrytovat rozvaděč – Eyer
8. Zajistit kryty od kanálu, natřít – Svozil, Kadlec
9. Ořezat strom u dopravy – Svozil
10. Opravit cestu – Kadlec
11. Sundat okap – Kadlec
12. Odstranit nálety u hal – Svozil
13. Dát zámek na garáž – Kadlec 
14. Opravit uchycení informačních tabulek – Kadlec
15. Odstranit sloupky u investic – Kadlec
16. Zajistit dveře – Kadlec 
17. Opravit zábradlí – Kadlec
18. Vyčistit prohlubeň – Svozil
19. Opravit zábradlí, nahradit lankovou výplň – Kadlec
20. Opravit oplechování stříšky D2 – Kadlec
21. Očistit stříšku vchodu D2 – Svozil, Kadlec
22. Opravit dopravní značení – Srovnal
23. Orientační značení-zrušit? – Srovnal
24. Ořezat strom, není vidět dopravní značení – Svozil
25. Opravit dopravní značení – Srovnal
26. Demontovat sloupek – Kadlec
27. Opravit chodník u ředitelství a zeď budovy – Kadlec 
28. Opravit dopravní značení – Srovnal
29. Demontovat sušáky na prádlo – Kadlec
30. Opravit dopravní značení – Srovnal
31. Opravit dopravní značení – Srovnal
32. Opravit informační tabule – Kadlec
33. Opravit dopravní značení – Srovnal
34. Opravit dopravní značení – Srovnal
35. Opravit dopravní značení – Srovnal
36. Opravit sloupky a řetězy – Kadlec
37. Natřít zábradlí – Kadlec
38. Demontovat opěry stromů – Svozil
39. Očistit stříšku vchodu do T – Svozil, Kadlec
40. Zajistit odvezení sloupů VO – Srovnal
41. Natřít zábradlí – Kadlec
42. Natřít zábradlí – Kadlec
43. Zkontrolovat okapy na všeobecném skladě – Kadlec
44. Opravit odpadkový koš – Svozil, Kadlec
45. Odstranit zbytky stavebního materiálu po instalaci TS3 – Eyer
46. Odstranit zbytky stavebního materiálu po instalaci TS3 – Eyer
47. Opravit odpadkový koš – Svozil, Kadlec
48. Odnést odpadkový koš – Svozil je součást plánků pro kuřácká místa ve FNOL
49. Vyztužit břeh – Svozil
50. K čemu slouží kabely na fasádě ubytovny? – Kadlec
51. Vyměnit mřížku a opravit odtok od čerpadla u VS Lotos – Eyer, Kadlec
52. Zrušit dopravní značku – Srovnal
53. Instalovat lavičky a jednu opravit – Svozil, Kadlec
54. Opravit řetěz u sloupků – Kadlec
55. Odstranit zbytek kovové konstrukce? – Kadlec

