
Zápis z porady OEVH č. 30/2023
Datum :         13.11.2023
Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda
Omluveni:


Trvalé body:
· Veškeré změny, rozšíření inženýrských sítí zaslat Ing. Valíčkovi, Ing. Pavela
· Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
· Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
· Noví pracovníci technik UTZ, zámečník OSB, truhlář OSB, technik OSB
· Merit aktualizovat smlouvu

Budova A 
· Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar 
· Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A-vakuum, SV4,SV8, O2
· EKV na výměníkovou stanici
· Vstup z 1.PP do 2.PP u centrálního schodiště osadit dveřmi a instalovat EKV
· původně osazené dveře byly interiérové bez požadavků na požární odolnost s klika – klika
· centrální schodiště 2PP/2NP je CHÚC typu A
· únik ve směru z 2PP do 1PP, ve směru úniku panik kování
· pokud budete osazovat EKV je nutné dveře odblokovat přes EPS (kabel s třídou reakce na oheň  B2ca, s1d1 s odpovídající kabelovou trasou,   budova vybavena zařízením EPS, musí být umožněn přístup zasahujících hasičů do 2PP bez omezení) – jaký bude druh a typ zámku dveří = požadavek na funkčnost kabelové trasy?
· Instalovat mříž k racku 2.PP
Budova B 
Budova C 
· Výměna 2 ks dveří za automatické, zasláno na VZ
· Úprava místnosti  JIP
Budova D1
· Výměna vstupních dveří, vítěz DORTECHNIK
· Zřídit EKV 1.NP-ambulance 
· Výměna bočních dveří Racoon – EKV nachystáno
Budova D2
· Instalace pochůzí lávky střeše, - zřídit osvětlení
Budova E
Budova F
· Zřídit stojany na kola 6x
· Od července bude probíhat rekonstrukce 1.NP a 2.NP + 3.NP
· Zajistit PD elektro + elektroinstalační práce
· Zajistit od července elektroinstalační práce - 2 patra
· Výměna podlah – Allogic
· Dveře, zárubně 1.NP,2.NP - Stavnemo
Budova G
· Zřídit stání pro 4 kola před hlavním vchodem do budovy- jaro 2024
· FVE povolení k připojení?
· Zobrazení časových zámků, EZS na C4, Přepojení C4 na mobil
Budova H1
Budova H2
· 2.NP stacionář - zřídit vývody kyslíku 5 ks
· 1.NP ozařovny, do každého LU zřídit kyslík
Budova I
· Úpravna vody – připojit do Arény
Budova J
Budova K
Budova L 
· Tkáňová banka, zapojit technologii tkáňové banky na centrální UPS a zrušit jejich lokální UPS+ Instalace dvou analyzátorů + testy PCR, č.m.A_L002280 + 260
· Tkáňová banka – přemístění místností A_L002060 a A_L002090
· Začátek prací v č.m. A_L002060 od 13.11.23
· Zadělání průchodu k dewarovým nádobám
· Demontáž zařizovacích předmětů, příčky prosklené
· Odpojit EKV 10.11.23
· Odpojení elektro kvůli plánovaným dveřím-13.11.2023
· Zhotopvení otvoru pro dveře a zadělání Demontáž všech obkladů
· Zadělání stávajícíh dveří SDK mezi 060-091 - 13.11.2023
· Ponechání dřezů, posunutí baterie na střed mezi dřezy + nový obklad
· Výměna podlahové krytiny
· Instalace elektro ve žlabech, na povrchu + osvětlení cca od 15.11.23
· Dveře mezi 091-080 budou zásuvné
· Přemístění požárních dveří u výtahu na chodbu k Transfůzního odd.
· Zadění stávajícíh dřevěných požárních dveří
· Rekonstrukce další místnosti…
· Vyměnit PVC v č.m.060,080,090,091,101 na Tkáňové bance
· Vyměnit větrací mřížku za požární – strojovna výtahu č.63
· Vybudování místa na likvidaci zbytků kapalného dusíku
Budova M
Budova N
Budova O
Budova P1
Budova P2
Budova P3 - nový HOK amb. 
Budova S
· VZ pro vyvolávací systém sestra-pacient pro rehabilitaci ve 4.NP-vítěz Codaco
· VZ výměna podhledů - vítěz BDC Development
· Výměna dveří na oddělení – zasláno na VZ
· Domluvit výměnu podlahové rytiny na základě smlouvy – Brada
· Domluvit malování na oddělení – Stavnemo
· Instalace MP – 3ks terminální jednotky
Budova T
Budova U
Budova UZQ-Palackého
· vyměnit podlahovou krytinu ve 3.NP u učeben, přesunuto na rok 2024
· zrcadlo u výjezdu
Budova Q
· Zřídit nové prostory elektrodílny - Q3
Budova R-KUČOCH
· Snížit strop-podhledy kazetové + výměna osvětlení, A_R201080,090,100,110,160,170 – 2023. Vítěz Allogic.
Budova V 
Budova X
Budova Y
· Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y
Budova Yb - Hygiena, Sociální oddělení
· Rekonstruovat byt (LAN, elektro, ZTI, stavební práce, okna), PD, výherce ALLOGIC
Budova Yf 
Budova Yg – Dispečink
Budova Z - Lékárna
· opravit okna 1ks
· instalovat klimatizaci do denní místnosti 2.NP
Budova WA – Ředitelství
Budova WE+WH-Kotelna, zauhlování
· Spalovna – oprava střechy – Vítěz 
Budova WN – Všeobecný sklad
Budova WV -  Bufet u Porodnice
Budova XA-ČOV
Energetický kanál
Budova WD- Stravovací provoz
Jezírko pod DK
Prádelna
Centrální rozvod vody v areálu
Trafostanice TS5
· Vizualizace TS5, vizualizace Elmar
Trafostanice TS3
· TS3, PLC naprogramováno?

Budova WG - stará trafostanice
· Vyklidit místnost - sudy, regály, kanystry
Shromažďovací místa 
Platební automaty 
Pevnůstka
Veřejné osvětlení
Ubytovna „51“ YA
· Zpracovat projekt elektro na výměnu elektroměrových skříní, včetně přívodu a odvodů z elektroměrových rozváděčů + rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
· Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky – 	
Ubytovna „23“ zahradní - YD
· Realizuje se III. Etapa stavebních úprav-32 jednotek, výherce AL Logic
· Vypočítat cenu za m3 teplé vody
· Vypsat IV. etapu
Ubytovna YC – „Langar“
· VZ - Výměna oken?
Ubytovna YH2 – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
Ubytovna YH1 – Albertova 26 
· Zpracovat PD na výměnu starých oken a vstupních dveří
· Rekonstrukce bytu 
Budova RZE- bývalá doprava FNOL
Byt na ulici Rožňavská
Karafiátova
[bookmark: _GoBack]TU – Teoretické ústavy – Fakulta 
Areál
· Kostková komunikace před budovou F – předláždit
· Odvodňovací kanálek u budovy Y
· Vyměnit vložky od výměníkových stanic - klíče na karty
Areál Jana Zrzavého-Haly
Areál-obchůzka
Aréna-monitorovací systém
Sklad ZVIT
OTD
Ulice Puškinova
· Opravit chodník
Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři
EnMS
· V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer

