Zápis z porady OEVH č. 31/2024
Datum :       4.11.2024
Přítomni :        Ing. Eyer,  D.Srovnal, Kadlec, Mgr. Svozil, Ing. Svoboda, Bc. Hajčík
Omluveni:


Trvalé body:
· Kdo je osoba zodpovědná za elektrické zařízení?
· Zkontrolovat veškerá školení!!! E-learning
· Dne 23.11.2024 bude výpadek datové sítě!!!
· Doplnit firmy do seznamu dlouhodobých smluv do 8.11.2024
· Dovolené vybrat!!!!

Budova A 
· Automatické odpouštění vody na umyvárnách OP – Elmar 
· Domluvit přepojení MP-výměna uzávěrů stupaček v budově A – vakuum, SV4, SV8, O2
· Instalovat nový propoj mezi MDO a DO rozvaděčem ve strojovně VZT z důvodu dlouhodobých výpadků el. energie, Malík+Eyer
· PD osvětlení pochůzí lávky
· Voda – propojení náhradního okruhu budov A,B,C
· Urgentní příjem, šatny muži, A_A192121, zrekonstruovat sprchu, září 
· Nový obklad
· Kanálek v v čele sprchy
· Vyspárovat ke kanálku
· Sprchové dveře
· Vyměnit podhledy
· COS 1.PP – vyměnit dveře za automatické
· Oprava střechy u OTD, zveřejnit objedávku

Budova B 
Budova C 
Budova D1
· Opravit schody k chladící stanici, vítěz BDC
Budova D2
· Instalovat EKV a časový zámek na vchod do budovy D2
· Očistit fasádu od vyhořelého odpadkového koše + CN
Budova E
Budova F
Budova G
· Zobrazení časových zámků, přepojení C4 na mobil, cca březen
Budova H1
· Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek
Budova H2
· Instalovat do bočního vchodu elektromechanický zámek
Budova I
· Úpravna vody – připojit do Arény, po topné sezóně
· Instalace VZT od 6.-9.11.2024 – BDC Development
Budova J
· Na rozvodně v suterénu zřídit EKV 
Budova K
Budova L 
· Tkáňová banka, zapojit separátor tkáňové banky na centrální UPS – VDO, upravit stávající – přidat zásuvky VDO a zrušit jejich lokální UPS
· Tkáňová banka, zpracovat PD:
· dochladit sklad
· dochladit laboratoř
· v místnosti s lam. boxy:
· vyměníme podhledy za pevný strop s umyvatelným nátěrem
· demontujeme kachličky a zapravíme
· všechny lišty zrušíme, zasekáme kabeláž a zapravíme
· provedeme umyvatelný nátěr celé místnosti
· na stávající dlažbu dáme PVC, aby se ve spárách nedržela nečistota
· v místnosti s boxy A_L002050 instalovat radiátor v hygienickém provedení, OBJEDNAT!

Budova M
· M3,1.NP ambulance:
· Rozdělit místnost č.270 na dvě
· Dle domluvy s Fedorem je nutné ve vzniklé místnosti mít denní světlo, příčka se postaví cca do 2m a zbytek bude prosklený
·  Přemístit stávající klimu do větší místnosti a instalovat další klimu do vzniklé menší místnosti
· V nové místnosti budou dvě pracovní místa, instalovat zásuvky 230V a LAN
· Rozdělit osvětlení a vypínače v místnosti
· Ideálně dělat SDK o víkendu
· Začátek 25.11.2024!!!

Budova N
Budova O
Budova P1
· Instalace klimatizace a vzt laseru A_P101050 – od 28.10.24 
· SDK příčka kuchyňka – primářka Kučerová
Budova P2
Budova P3 – nový HOK amb. 
Budova Q
· Instalovat EKV na vstup střechy

Budova R-KUČOCH
· Zpracovat PD na výměnu dveří v suterénu směrem k pohotovosti, v soutěži – vítěz Dorma?
· V místnosti s RPO rozvaděčem připojit chladící jednotku na EPS, z důvodu jejího vypnutí při požáru (fouká na zpěňovací mřížku rozvaděče RPO)
Budova S
· Instalovat EKV na vstup střechy
Budova T
Budova U
Budova UZQ-Palackého
· rekonstrukce vakuové stanice, výměna páteřního rozvodu v suterénu a instalace ventilových skříní – vypsat VZ
· Demolice komínů?
Budova V
Budova X
Budova Y
· Vypsat VZ na úpravu dochlazení budovy Y, začátek realizace prosinec
· Instalovat EKV na vstup střechy
· Instalovat EKV ve 5.NP do strojoven VZT-dveře Ing. Duda, domluvit instalaci elektromechanického zámku
Budova Z – Lékárna 
· Odvlhčení VZT cytostatika + příprava infuzí – začátek realizace listopad
Sklady 
RZE – bývalá doprava FNOL
Trafostanice TS1
· Zpracovat PD na TS1 – Elpremo
· Dle domluvy s Ing. Olejníčkem budou instalována 4 trafa, každé o výkonu 1000kVA
Trafostanice TS5
· Vizualizace TS5, vizualizace Elmar

Trafostanice TS3
· TS3

Budova WA – Ředitelství
Budova WD – Stravovací provoz
· Vypsat VZ na konvektomat, mycí stroj a parní kotel, 
· Provést stavební a technickou přípravu pro nové vybavení:
· Upravit podlahu – prodloužit rovnou plochu
· Instalovat nové odtokové kanály
· Přívody elektřiny 
· Přívod páry
· Přívod vody a odpadu
Budova WE – Kotelna
· Oprava MaR, Elmar
Budova WF – kanceláře u kotelny
Budova WG – stará trafostanice
· Vyklidit místnost – sudy, regály, kanystry
· Opravit podlahu, postavit příčku, osvětlení, topení v prostorách po firmě STAVNEMO, nově sklad OSB
WJ Prádelna
· Zdravotnický sklad:
· Instalovat žaluzie a sítě proti hmyzu dle nabídky
· Zatřít okna
· Natřít podlahu v pravé strojovně VZT (sklad)
· Po novém roce dát do soutěže podlahu ve zbytku haly
· Všeobecný sklad:
· Oprava podlahy Techfloor
· SDK – rozdělení haly
· SDK rozdělení místnosti AWJ101380 + obložit SDK obklady po demontáži kuchyňské linky
· Instalace rozvodu topení Fa FIS Instalace
· Instalace plošin, Fa Liftmont
· Rekonstrukce výtahu, Fa Liftmont
· Stavební úpravy zázemí skladu
· Vyrobit kuchyňskou linku do denní místnosti – stoláři, dvojdřez
· Instalovat vodu a odpad do kuch. linky
· Elektroinstalace
· EZS - stávající upravit, novou pro všeobecný sklad

Budova WH – zauhlování
Budova WN – Všeobecný sklad
Budova WV – Bufet u Porodnice
Budova XA-ČOV
· Připojit měření 2ks vodoměrů do Arény, budova G a J, termín do konce října
Budova XB – Doprava šatny
· WC – demontovat staré kovové příčky mezi záchody a instalovat nové hygienické příčky
Budova XF – doprava, hala vpravo
· Zpevnit plochu pro el. auto, štěrk, demontovat vodu a vybourat betonový základ u vývodu vody
YA – Ubytovna „51“ 
· Další fáze rekonstrukce bude u dvojité stupačky

YB Budova 
YD – Ubytovna „23“ zahradní 
· Vypočítat cenu za m3 teplé vody
· Vítěz IV. Etapy je firma Allogic
· Požární ucpávky-prostupy do bytů

YC – Ubytovna – „Langar“
· Zpracovat PD na rekonstrukci bytových jednotek
· Instalovat nazpět tablo od vrátníku

YF budova „Olejníček“

YG budova – Dispečink

YH2 – Ubytovna – Albertova 24 (blíž ke kuchyni)
· Zatéká do horních bytů směrem ke kuchyni-komínem?
YH1 - Ubytovna – Albertova 26 
· Zatéká do horních bytů směrem k ČOV-komínem?

ZE – hala u parkoviště P4 - sklad Bátěk
· Zpracovat PD v rozsahu:
· Oprava střechy
· Výměna vrat, zredukovat počet
· Zazdění otvorů po vratech
· Výměna oken
· Oprava omítek, výmalba
· Výměna okapů a svodů + odvedení vody ze svodů od objektu, zejména v zadní části (drenáž, retenční nádrž?)
· Výměna podlahy za betonovou
· Zjistit možnost napojení na el. síť pro osvětlení a zásuvky 23OV + 1x 400V.

Energetický kanál 
Kolektor 
· Vytvořit formulář pro povolení vstupu s vypsáním OOP
Centrální rozvod vody v areálu
Jezírko pod DK
Parkoviště P1 – u investic
Perkoviště P3 – blíž k univerzitě
[bookmark: _GoBack]Platební automaty 
Pevnůstka
Shromažďovací místa 
Veřejné osvětlení
Vjezdový systém
Byt na ulici Rožňavská
Karafiátova
TU – Teoretické ústavy – Fakulta 
Areál
Areál Jana Zrzavého-Haly
Komunitní zahrada
Areál-obchůzka
Aréna-monitorovací systém
Sklad ZVIT
OTD
Ulice Puškinova
· Opravit chodník
Smlouvy na materiál ZVIT, stavební údržba, stolaři
EnMS
· V pondělí 6.2.2023 byl proveden dozorový audit systému EnMS, audit provedl Václav Němec z Bureau veritas certification CZ, neočekává se negativní hodnocení, po obdržení zprávy bližší informace podá Ing. Eyer

