
DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 06.05.2024

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU J3 – KNM – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 10,5°C 0,0 mm/h 2,2 m/s 280° 96%

12:00   Polojasno 20,2°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 178° 58%

18:00   Déšt 21,9°C 0,1 mm/h 3,8 m/s 236° 52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

Alumont s.r.o.
Otruba Jiří AL Výplně 3 8

AZ Klima
Běhůnek Jaroslav VZT 1 8

EL MaR
Karný David MaR 3 8

Elektro montáže Hulín
Machač Lukáš Elektro SIL 14 8

Husak mon stav s.r.o.
Benca Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Dasij Ivan Bourací A Zednické Práce 1 8
Horkavčuk Michal Bourací A Zednické Práce 1 8

Horkavčuk Michal St. Bourací A Zednické Práce 1 8
Kostjak Vasil Bourací A Zednické Práce 1 8
Šobej Vladimír Bourací A Zednické Práce 1 8

Juínek
Julínek Daniel Ml Podlahy PVC 3 8

MERIT
Spačil Marek Elektro SLB 1 8
ŠEBEK Martin Elektro SLB 1 8

Šťovíček Jan Elektro SLB 1 8
Vašíček Tomáš Elektro SLB 1 8

Stošek
Stošek Luboš Malby A Nátěry 2 8

Truhlářství Bezecný
Bezecný Aleš Ml Truhlář 2 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Dnešního dne byly prováděny tyto práce:

- odstraňování vad a nedodělků dle PPPD a přílohy
- zkušební provoz
- přejímací řízení díla

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Záhradník Miroslav (Administrátor) NÁZEV DODAVATELE OSBAU s.r.o.

Dnešního dne proběhlo řízení pro předání a převzetí díla. Zhotovitel splnil smluvní podmínky pro odevzdání díla dle samostatného protokolu.
Zhotovitel zahájil odstraňovaní VaNů dle přílohy.

PŘÍLOHY

  Zápis o předání a ...
díla.pdf

  Soupis
VaN_podepsaný.pdf    
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místnost popis termín na odstranění
obecné vady dolepit zrcadla na stěny do 20.5.2024
obecné vady očistit lišty obkladu do 20.5.2024
obecné vady vymalovat, dotmelit a zprovoznit revizní dvířka v podhledu do 20.5.2024
obecné vady doplnit akrovyn do 20.5.2024
obecné vady dolepit obklad stěn Gerfloor digitání potisk + lišty na spoje do 20.5.2024
obecné vady očistit okna do 20.5.2024
obecné vady odlepit folie z klima jednotek a ovladačů do 20.5.2024
obecné vady doplnit světla podlinka 3x do 20.5.2024
obecné vady vytmelit vinyl kolem zárubní do 20.5.2024
obecné vady doplnit čidla teploty lednice do 20.5.2024
obecné vady přebrousit uniflot ve špaletách oken do 20.5.2024
obecné vady doplnit krycí plech na vyřezané zámky v zárubních do 20.5.2024
obecné vady zapravit přechod podlah staré - nové podlahové krytiny do 20.5.2024
obecné vady očistit teracco schodiště do 20.5.2024
obecné vady doplnit popis klima jednotek - číslo okruhu rozvaděč do 20.5.2024
obecné vady doplnit označení dle zápisu z KD č. 16, bod č. 16.2.0 do 20.5.2024
obecné vady zrušit zařízení staveniště do 20.5.2024
obecné vady doložit měření svalové zátěže do 20.7.2024
obecné vady doložit měření expozice chemickými škodlivinami do 20.7.2024
obecné vady doplnění digestoře pro místní odsávání do 20.5.2024
obecné vady předat OK pro zesílení stropu do 20.5.2024
obecné vady zazdít prostupy nad podhledem do 20.5.2024
obecné vady přesun 3 ks podlinkových světel na střed pracovní desky do 20.5.2024


hl. rozvaděč 2.NP kapsa na výkresy + výkresy skutečného stavu do 20.5.2024
hl. rozvaděč 2.NP bezpečnostní cedule do 20.5.2024
hl. rozvaděč 2.NP zaražka podlaha do 20.5.2024
hl. rozvaděč 2.NP popis hlavní vypínač MDO, DO do 20.5.2024
hl. rozvaděč 2.NP popis ruční přpínač do 20.5.2024
hl. rozvaděč 2.NP vyčistit rozvaděč do 20.5.2024


rozvaděč 2MT1 2.NP uzemnit dveře do 20.5.2024
rozvaděč 2MT1 2.NP vyčistit do 20.5.2024
rozvaděč 2MT1 2.NP popis hlavní vypínač do 20.5.2024
rozvaděč 2MT1 2.NP kapsa na výkresy + výkresy skutečného stavu do 20.5.2024
rozvaděč 2MT1 2.NP bezpečnostní cedule do 20.5.2024


A_J391240 zapravit díry A_J391240


A_J302240 zapravit zemění zárubní do 20.5.2024
A_J302240 zapravit hranu zdiva 2x do 20.5.2024
A_J302240 zapravit dvířka podhled do 20.5.2024
A_J302240 očistit lištu obklad do 20.5.2024
A_J302240 doplnit svár vinyl do 20.5.2024


A_J302230 hrana zdiva opravit do 20.5.2024
A_J302230 zapravit detail obklad - SDK podhled do 20.5.2024
A_J302230 opravit silikony do 20.5.2024
A_J302230 oprava malby strop do 20.5.2024
A_J302230 doplnit svár vinyl sprcha do 20.5.2024
A_J302230 očistit štítek zeměnní zárubně do 20.5.2024


A_J302108, 190, 210 a 220 oprava maleb do 20.5.2024
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A_J302108, 190, 210 a 220 dokončit kompletaci do 20.5.2024
A_J302108, 190, 210 a 220 doplnit tapety do 20.5.2024
A_J302108, 190, 210 a 220 doplnit akrovyn do 20.5.2024


A_J302170 očistit parapet do 20.5.2024
A_J302170 očistit zelenou malbu do 20.5.2024
A_J302170 opravit malby - rastr - zelená malba do 20.5.2024


A_J302160 vyměnit kazety podhledu do 20.5.2024


A_J302161 oprava maleb stěny a strop do 20.5.2024
A_J302161 dopnit štítek zemění zárubně do 20.5.2024
A_J302161 zaprávka kabel radiátor do 20.5.2024
A_J302161 doplnit baterii do 20.5.2024
A_J302161 lišta linka do 20.5.2024


A_J302150 očistit lištu do 20.5.2024
A_J302150 oprava maleb stěna do 20.5.2024
A_J302150 díra omítka do 20.5.2024
A_J302150 kompletace silový kabel do 20.5.2024
A_J302150 chybí lišta obklad do 20.5.2024
A_J302150 opravit roh lišta do 20.5.2024
A_J302150 linka horní skříňky do 20.5.2024


A_J302140 kompletace elektro do 20.5.2024
A_J302140 světlo podlinka do 20.5.2024
A_J302140 umýt zárubeň do 20.5.2024
A_J302140 opravit omítku 3x do 20.5.2024
A_J302140 očistit štítek zemění zárubně do 20.5.2024
A_J302140 posun baterie - osa dřezu do 20.5.2024


A_J302081 kompletace elektro do 20.5.2024
A_J302081 malby stěn do 20.5.2024
A_J302081 revizní dvířka zapravit do 20.5.2024


A_J302120 zapravit zemění zárubeň do 20.5.2024
A_J302120 přebrousit uniflot zelená malba do 20.5.2024
A_J302120 chybí krytka zásuvka do 20.5.2024
A_J302120 zaprávka spěleta TV do 20.5.2024
A_J302120 zapravit omítku nad zárubní do 20.5.2024
A_J302120 krytka šrouby panty do 20.5.2024
A_J302120 srovnat sestra pacient do 20.5.2024


A_J302082 zemění radiátor zapravit do 20.5.2024
A_J302082 zapravit omítku nad obkladem do 20.5.2024
A_J302082 opravit malbu stropu do 20.5.2024
A_J302082 dotmelit vinyl sprcha do 20.5.2024
A_J302082 podlepit vinyl sprcha čelo vaničky do 20.5.2024
A_J302082 prověřit funkčnost dvíří sprcha do 20.5.2024
A_J302082 krytka vypínač do 20.5.2024


A_J302080 štítek zemění zárubně do 20.5.2024
A_J302080 malba revizní dvířka do 20.5.2024
A_J302080 oprava maleb strop do 20.5.2024
A_J302080 očistit malbu na stěnách do 20.5.2024
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A_J302380 oprava maleb do 20.5.2024
A_J302380 vyčistit lištu podhled do 20.5.2024
A_J302380 vyměnit kazety do 20.5.2024
A_J302380 zapravit zárubeň do 20.5.2024


A_J302370 opravit omítky do 20.5.2024
A_J302370 vyměnit kazety do 20.5.2024


A_J302360 doplnit umyvadlo do 20.5.2024


A_J302260 vyměnit kazety do 20.5.2024
A_J302260 doplnit sestra pacient do 20.5.2024
A_J302260 oprava špalety do 20.5.2024


A_J302250 doplnit madlo do 20.5.2024
A_J302250 zaslepit díry obklad do 20.5.2024
A_J302250 doplnit sestra pecient do 20.5.2024
A_J302250 zaspárovat žlab podlaha do 20.5.2024


A_J302330 vyčistit vinyl do 20.5.2024


A_J302340 vyčistit vinyl do 20.5.2024
A_J302340 dopnit kazety do 20.5.2024


A_J302130 vyměnit nouzové světlo na stropě do 20.5.2024
A_J302130 srovnat lišty posuvných dveří do 20.5.2024
A_J302130 malba strop do 20.5.2024
A_J302130 výměna kazet do 20.5.2024
A_J302130 zapravit kabel topení do 20.5.2024
A_J302130 doplnit akrovyn tapeta do 20.5.2024
A_J302130 fabion vinyl - stěna dveře schody zapravit do 20.5.2024
A_J302130 malba SDk příčka dveře chodba do 20.5.2024


A_J302450 malba za topením do 20.5.2024
A_J302450 malba stěn do 20.5.2024
A_J302450 malba SDK límec do 20.5.2024
A_J302450 očistit zárubeň do 20.5.2024
A_J302450 kompletace linky - baterie do 20.5.2024
A_J302450 koule dveře do 20.5.2024
A_J302450 doplnit ceduli zemění zárubně do 20.5.2024


A_J302390 vymalovat za topením do 20.5.2024
A_J302390 vyčistit mřížku nad dveřmi do 20.5.2024
A_J302390 vyměnit kazety do 20.5.2024
A_J302390 oprava maleb do 20.5.2024


A_J302070 očistit zárubeň do 20.5.2024
A_J302070 oprava omítky u rozvaděče do 20.5.2024
A_J302070 špaleta dveře na schody - oprava do 20.5.2024
A_J302070 malba požární tlačítko do 20.5.2024


A_J302010 připevnit magnet na dveře do 20.5.2024
A_J302010 šedá malba sokl stěna opravit do 20.5.2024
A_J302010 oprava maleb do 20.5.2024
A_J302010 oprava kolem zárubní na J1 do 20.5.2024
A_J302010 dopojit EKV na J1 do 20.5.2024
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A_J302010 díra lišta světlo stop do 20.5.2024
A_J302010 odlepit modrou folii lišta světlo strop do 20.5.2024
A_J302010 očisti teracco do 20.5.2024


A_J191310 doplnit monitoring zániku napětí do 20.5.2024
A_J191310 SLB lišta do 20.5.2024
A_J191310 EPS dopojení CBS do 20.5.2024
A_J191310 vyčistit podlahu do 20.5.2024
A_J191310 oprava maleb do 20.5.2024
A_J191310 zárubeň uzemnění do 20.5.2024
A_J191310 nátěr zárubeň do 20.5.2024


A_J191320 vysát špony v rozvaděči do 20.5.2024
A_J191320 zrušit staré světlo do 20.5.2024
A_J191320 oprava maleb do 20.5.2024
A_J191320 krycí plech s popisem do 20.5.2024
A_J191320 kapsa na výkresy + výkresy skutečného stavu do 20.5.2024
A_J191320 zrušit nefunkční kabely VZT do 20.5.2024
A_J191320 popsat rezervy do 20.5.2024
A_J191320 kondenzát klima jednotka upevnit do 20.5.2024
A_J191320 přechodová lišta podlaha do 20.5.2024
A_J191320 upravit kabelář SLB do 20.5.2024


A_J191300 objímka klima upevnit do 20.5.2024
A_J191300 zrušit kabel světlo do 20.5.2024
A_J191300 doplnit lino do 20.5.2024
A_J191300 uzemněné zárubně do 20.5.2024
A_J191300 revizní dvířka voda oprava do 20.5.2024
A_J191300 oprava maleb do 20.5.2024
A_J191300 vyvěsit telefonní kabely 10 cm nad zem do 20.5.2024
A_J191300 doplnit lino před dveřmi na chodbě do 20.5.2024


A_J191330 opravy maleb do 20.5.2024
A_J191330 světlo do 20.5.2024
A_J191330 úklid do 20.5.2024
A_J191330 vyčistit podlahu do 20.5.2024
A_J191330 prověřit volný konec kabelu do 20.5.2024


A_J191010 malba pod SDK kastlíkem do 20.5.2024
A_J191010 vyměnit kazety do 20.5.2024
A_J191010 doplnit kazety do 20.5.2024
A_J191010 uklidit rámeček světlo do 20.5.2024


A_J391130 doplnit kazety do 20.5.2024
A_J391130 zazdít prostupy nad podhledem do 20.5.2024


A_J391190 kazety do 20.5.2024


A_J391180 srovnat rastr podhledu do 20.5.2024
A_J391180 doplnit kazety do 20.5.2024
A_J391180 oprava maleb do 20.5.2024
A_J391180 úklid do 20.5.2024


fasáda objektu J3 zaprávky fasády kolem nových dveří do 20.5.2024
fasáda objektu J3 dopojit svítící ceduli J3 do 20.5.2024
fasáda objektu J3 přesun klima jednotek anglický dvorek na fasádu do 20.5.2024
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fasáda objektu J3 doplnění omítky pod okny do 20.5.2024
fasáda objektu J3 doplnit mřížky na fasádě do 20.5.2024
fasáda objektu J3 zaprávky fasády kolem prostupů (3.NP) do 20.5.2024


do 20.5.2024
výtah 1.PP zapravení dveří, stěn do 20.5.2024
výtah 1.PP úklid do 20.5.2024
výtah 1.PP malba do 20.5.2024
výtah 1.PP akrovyn do 20.5.2024


A_J391020 doplnit SDK kastlík kolem RAI kanalizace do 20.5.2024
A_J391020 mably do 20.5.2024
A_J391020 kazety do 20.5.2024
A_J391020 zapravení stávající kastlík do 20.5.2024


A_J391100 oprava maleb do 20.5.2024


A_J391060 opava omítek do 20.5.2024
A_J391060 malba do 20.5.2024


schodiště boční nátěr zábradlí + madla do 20.5.2024
schodiště boční doplnění madla do 20.5.2024
schodiště boční malba stěn do 20.5.2024
schodiště boční zatmelit podhled do 20.5.2024
schodiště boční oprava hrany SDK u dveří do 20.5.2024
schodiště boční víčko krabice do 20.5.2024
schodiště boční akryl SKD podhled do 20.5.2024
schodiště boční malba SDK stěn do 20.5.2024


A_J302060 odbalit světla do 20.5.2024
A_J302060 očistit rastr od malby do 20.5.2024
A_J302060 zaprávka kolem vypínačů v lince do 20.5.2024
A_J302060 přetřít akryl linka do 20.5.2024
A_J302060 dodělat lištu kolem revizních dvířek linka do 20.5.2024


A_J302090 doplnit kazety do 20.5.2024
A_J302090 popsat zemnění zárubně do 20.5.2024
A_J302090 dopojit podlinku do 20.5.2024
A_J302090 zabalit chlazení al páskou do 20.5.2024
A_J302090 krytka okno do 20.5.2024


A_J302030 doplnit zrcadlo do 20.5.2024
A_J302030 otočit dvojrámeček vypínače do 20.5.2024
A_J302030 akryvyn roh do 20.5.2024
A_J302030 očistit malbu do 20.5.2024
A_J302030 očistit lištu obklad do 20.5.2024
A_J302030 malba mezi zárubněmi do 20.5.2024
A_J302030 doplnit silikon do 20.5.2024


A_J302050 zarážka dveře do 20.5.2024
A_J302050 umát obklad do 20.5.2024
A_J302050 oprava maleb do 20.5.2024
A_J302050 silikon barva obklad do 20.5.2024
A_J302050 oprava maleb strop do 20.5.2024
A_J302050 otočit krytku vypínač do 20.5.2024


A_J302040 oprava maleb do 20.5.2024
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A_J302040 umýt světlo do 20.5.2024
A_J302040 doplnit svár vinyl do 20.5.2024
A_J302040 zarážka dveře do 20.5.2024


hlavní schodiště opava maleb do 20.5.2024
hlavní schodiště zapavení stěn do 20.5.2024
hlavní schodiště vyčistit teracco do 20.5.2024
hlavní schodiště akryvyn doplnit do 20.5.2024
hlavní schodiště malba SDK lemu do 20.5.2024


A_J301030 malba SDK kastlíku do 20.5.2024


A_J301060 malba stropu + díra SDK kastlík do 20.5.2024
A_J301060 zapravit díru zdivo (EPS) do 20.5.2024
A_J301060 nefunkční zásuvka pro klimu do 20.5.2024


A_J301050 doplnit vinyl do 20.5.2024
A_J301050 dokončit kastlík + malbu do 20.5.2024
A_J301050 kazety strop do 20.5.2024
A_J301050 oprava maleb do 20.5.2024
A_J301050 zaprávka stěn - el. zámky do 20.5.2024
A_J301050 zapravit omítku nad rozvaděčem R2.1 do 20.5.2024
A_J301050 doplnit kazety do 20.5.2024


A_J301240 doplnit vinyl - fabion SDK kastlík do 20.5.2024
A_J301240 akryl kastlíku doplnit do 20.5.2024
A_J301240 oprava maleb do 20.5.2024
A_J301240 doplnit kazetu do 20.5.2024


A_J301520 výměna kazet do 20.5.2024


A_J301460 malby u lišty do 20.5.2024


A_J301470 omítka + malba u lišty do 20.5.2024


A_J301350 zapravit + malba lišta do 20.5.2024


A_J301150 kazety vyměnit do 20.5.2024
A_J301150 oprava maleb do 20.5.2024


stojovna 3.NP OSB desky podlaha do 20.5.2024
stojovna 3.NP úklid do 20.5.2024
stojovna 3.NP očistění stěny do 20.5.2024
stojovna 3.NP přichycení pororoštů do 20.5.2024
stojovna 3.NP úprava stávajícího VZT potrubí do 20.5.2024


V Olomouci dne 6.5.2024


Za objednatele Za zhotovitele


Ing. Zdeněk Spáčil Michal Osička


Stránka 6 z 6










		2024-05-10T08:10:42+0000
	*.buildary.online


		2024-05-10T10:11:07+0200
	miroslav.zahradnik




