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D.1.1a  technická zpráva - harmonogram
komentář harmonogramu
postup prací:

1. vytyčit sítě spráci sítí včetně vojenského kabelu

2. zařízení staveniště - dočasná panelová komunikace (ochrana sítí), oplocení a označ. staveniště

3. vykácet strom v blízkosti SO 01 rampa (borovice) vč. odstranění pařezu, zdravotní řez lísky

4. přeložka hydrantu (SO 02)


VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCRHANNÝCH PÁSMECH KABELŮ PROVÁDĚT RUČNĚ, 

                 SE ZVLÁŠTNÍ OPATRNOSTÍ, KABELY VYVĚŠOVAT, ČERPAT VODU Z VÝKOPŮ

5. výkopové práce a základový pas s kolejnicemi pro dočasné kiosky traf včetně uzemnění

6. základové kce nové rampy SO 01 (zemní práce, mikropiloty, základové kce, uzemnění)

7. nová opěrná zídka (pohledový beton - strana k rampě a horní líc)

8. práce pro dočasné vedení NN kabelů a dočasného kiosku rozvodny NN

- odstranění části plochy z panelů před budovou

- zemní práce - výkop se svažitým dnem, nejnižší úroveň opatřit strouhou pro odvod vody ze dna

- osadit čerpadlo pro případné čerpání vody 

- tesařská konstrukce dočasného zastřešení (včetně krycí folie - min. 75g/m2 mrazuvzdorná)

- vybourání dočasných otvorů v 1.NP - č.m. 0.3 a 0.4 (brizolit řezat - nesekat)

9. provést nové uzemnění - ekvip. prahy

10. hutněný zásyp v oblasti nové rampy

11. provizorní SDK předstěna ve stávající rozvodně ve 2.NP (čm.1.08 - původní číslování)

      - vybourání parapetů /řez do omítky úhlovou bruskou

 
- provedení nových ostění, prahů (S 4) - osazení vrat V 8 a V 11

12. štěrkový záhon do nerez. obrubníků do beton. lože

13. osazení OK rampy včetně pororoštů

14. provedení masky fasády Z 2 (mimo úseku střechy

15. přepojení technologie VN / NN na dočasné venkovní řešení

  
- demontáže původní technologie v rozsahu popsaném v D.1.4 elektro


- demolice dočasné SDK příčky - zakrytí původní rozvodny

16. zabetonování původních otvorů  + nové lemovací nosníky dle části D1.2 statika

17. provedení nových prostupů stropem nad 1.NP z kabelového prostoru

18. lokální vyřezání střešního pláště v oblasti nových otvorů do stropu nad 2.NP 


- předpokládané souvrství původní střechy a doplňované nové vrstvy EPS + asf. HI

19. provedení nových otvorů 

 
- NUTNO OVĚŘIT TYP PANELU SONDOU - ZA ÚČASTI STATIKA


- podtažení ocelovými nosníky viz části D1.2 statika


- vyřezání otvorů

20. provedení nových porobetonových příček /kobek traf 

21. vzduchotechnické rozvody 

22. střešní plášť v oblasti nových výdechů VZT nad střechu


- doplnit oblast prostupů EPS 200 S


- nad trafokobkami osadit cementotřískovou desku tl. 22 mm P+D v oblasti 

    
      výdechů NA stávající hydroizolaci


- okolí všech výdechů/sání VZT opatřit novým HI asfaltovým pásem se vsypem s Btroof 3

23. nové ocelové nosníky stropu nad 2.NP nutno opatřit deskami, tak aby bylo dosaženo požadavku


PRBR na EW 60/ DP1 - NUTNO POUŽÍT ATESTOVANÉ ŘEŠENÍ

24. vnitřní dokončovací práce 


- osazení nových zárubní a dveří


- vnitřní elektrorozvody


- omítky/štuky/malby


- nátěry, podlaha

25. kompletace VZT, uvedení do provozu VZT, Z2 nad střechou dokončit

26. osazení technologie trafostanice a následné přepojení na navrhovaný=cílový stav

27. venkovní plochy - nová manipulační plocha a příjezd ze zámkové dlažby, 


+ úklid a uvedení okolí do půvního stavu - výsev trávníku
Práce nezávislé na postupu:

A. Sociální zázemí - kompletní rekonstrukce čm. 1.9-1.15

B. vstupní chodba 1.NP - lokálně odstranit omítku, sešití výztuží dle D1.2 statika, 

      nová jádrová omítka, vnitřní štuk

    - výmalba celé místnosti (2x bílá otěruvzdoráná malba)

C. výměna výplní otvorů (mimo vrata do nově budovaných kobek traf ve 2.NP)

- okna a dveře budou vybourána/vyřezána s důrazem na zachování brizolitové omítky

poznámky:












- poklop kolektoru před fasádou budovy v místě nové 

  rampy SO 01 je nutné zkoordinovat s poroštem rampy

- štěrkový záhon (skladba S 5 ) provést spojitě nad h.h. pasů
- stávající otvory ve stropě nad 1. NP v oblasti kabelového 

  prostoru (č.m. 0.3) NEJSOU ZAMĚŘENY - z důvodu provozu budovy

  JE POČÍTÁNA TOTOŽNÁ VÝMĚRA JAKO U NOVÝCH.

            - PŮVODNÍ OTORY BUDOU ZABETONOVÁNY 

   - bednění, betonáž 100 mm + kari 6/100/100 (skladba S 4)

- nové otvory budou vyřezány do polí žebírkového ŽB stropu, zapraveny

  + následně olemovány nosníky viz D.1.2 statika

!!!!! VEŠKERÉ NOVÉ PROSTUPY Z KABELOVÉHO PROSTORU (č.m. 0.3) 

   BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNĚ 

   BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY !!!!!!!!!!!!!!
- projekt vychází z archivní projektové dokumentace FN OL. 

- bylo provedeno kontrolní ověření hlavních rozměrů

- nebyly provedeny sondy do konstrukcí 

- předmětem této PD je pouze řešená část ,výměna výplní obvodového pláště 

   a výjmenované části (SO 01 - 03)

- nutno prostudovat odkazy část  PD - D.1.3 požárně bezpečnostní řešení stavby

vybourávané otvory pro dočasné přepojení trafostanice po dobu stavby

- brizolitovou fasádu prořezat v přesném obrysu (nesekat!!!!)

- s.h. žb kce věnce najít sondou z interiéru - násleně vybourat požadovaný otvor

- po dokončení dozdít CP na MVC

- exteriér - doplnit brizolit po vyvzorkování / jádrovou omítku a štuk z interiéru
svislá hydroizolace pod terénem na stěnách 

- bude provedena podrobná vizuální prohlídka a rozhodnuto případné opatření 

- nebyly provedeny sondy
- parapety budou řezány a vysunuty, případný zásah do brizolitu bude napřed 

   proříznuta uhlovou bruskou 
  s příslušným kotoučem, 

- zapravení brizolitu bude opět brizolitem, nový brizolit bude vzorkován, tak aby 

   byl co nejblíže původnímu
V Olomouci dne 5/12/2016
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