AKCE:
FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 12 – 26.9.2011

Přítomni: 
      FN OL:    M. Skřivánek, P. Zbořil, J. Volný, Ing. J. Eyer
ELPREMO : T. Vychodil, 
LF UP :  
ENPRO :  
ČEZ :  Ing. J. Drábek, J. Caletka
MSEM :  


Staré úkoly: 

· Zjistit u projektanta nutnost temperování prostoru VN   p. Zbořil
Trvá

·   Po vystavení stavebního povolení svolá ČEZ – p. Caletka koordinační schůzku. Stavební povolení nabude právní moci 10.10.2011. Po nabytí právní moci  bude svolána koordinační schůzka
· 22.9.2011 v 8.00 hod. dostaví se pracovníci ČEZ na TS1 k odpojení el. měření a současně odečtu spotřebované el. energie. Zprovoznění nového měření 26.9.2011 v 8.00 hod.
Splněno
· P. Zbořil umístí na intranet informaci o řízeném výpadku dne 24.9.2011.
Splněno

· Plánovaný výpadek 24.9.2011 od 10.00 hod. do 15.00 hod. - přepojení TR 1, TR2, TR3 v trafostanici TS1
Splněno

· ELPREMO vyzve projektanta k zakreslení skutečného stavu po skončení díla
Trvá
· Přepojit na DO obvody systém sestra pacient na oddělení psychiatrie budova U
Trvá
Nové úkoly:

· Vytýčení vnitřních sítí na staveništi pro přeložku VN kabelů pro ČEZ zajistí pan Zbořil do 10.10.2011
· Demontáž a odvoz starého vybavení TS 1 provede ELPREMO. Údržba provede identifikaci jednotlivých částí a zařízení určených k likvidaci

· Práce na TS budou pokračovat dle PD
· Fyzické rozdělení prostoru VN rozvodny. Místo pro oddělení zábranou na části pro ČEZ a část pro údržbu bylo na místě samotném označeno

Další kontrolní den KD  bude svolán po nabytí právní moci stavebního povolení.
Zapsal: Ing. J. Eyer
