AKCE:
FN OLOMOUC – REKONSTRUKCE TRAFOSTANICE TS1

ZÁPIS Z  KONTROLNÍHO DNE Č. 7 – 1.8.2011

Přítomni: 
      FN OL: M. Skřivánek, P. Zbořil, J. Volný
      ELPREMO: V. Kočí
Staré úkoly:

· Ing. Kotzot je v kontaktu s projektantem elektro a problematika se řeší.
Trvá 

· Poznatky z provozu při výpadku
Pan Zbořil ve spolupráci s údržbou sestaví plán k odstranění zjištěných nedostatků při řízeném výpadku, který proběhl dne 16.7.2011
Trvá
· Během minulého týdne byl definitivně doladěn a odsouhlasen HMG prací na rekonstrukci TS zaměstnanci FNOL byly seznámeni s dalšími plánovanými výpadky - INTRANET
· HMG bude odsouhlasen po potvrzení dodávky rozváděčů - předpoklad 20.7.2011, odpovídá                  Ing. J. Drábek
Dle dohody byla ve středu Ing. J. Drábkem dodávka rozváděčů potvrzena HMG platí

· Na základě žádosti pana Zlámala LF UP je prověřována změna HMG co se týká výpadku el.energie pro LF UP dle HMG bod č.8 „Přepojení kabelu přívodu TR4 z kobky č. 13 do pole č. 16. Odstávka transformátoru TR4 v délce trvání  6 hod.“ a dále změna v bodech 9. a 10. Navrhované řešení:
a) provést přípravu pro přepojení TR 4 v týdnu před 20.8.2011 
b) vlastní odpojení TR 4 provést v sobotu s celkovým výpadkem
c) pokud časově není možné provést všechny operace dle HMG posunout část na neděli 
d) závazné vyjádření ze strany ELPREMA zítra tj. 26.7.2011
HMG je upraven, všechny výše uvedené body jsou akceptovány a zapracovány (bude zaslán jako příloha) 
Nové úkoly:

· Práce na rekonstrukci TS 1 probíhají dle HMG, přípravné zednické práce jsou k dnešnímu dni ukončeny chybí pouze nátěry 
· Pan Volný zjistí zda je „Věcné břemeno položení nových VN kabelů v areálu FN“ již potvrzeno a jak je to se stavebním povolením na položení VN přípojky - ČEZ 

· Dodávky rozvaděčů ELPREMO:
1. část je dodána a uskladněna na firmě
2. část má být dodána 5.8.2011 

· Body 8/ Přepojení kabelu přívodu TR4 z kobky č. 13 do pole č. 16 a 9/ Provedení provizorního propojení kobky č. 13 z pole č. 17 rozvaděče VN, protože budou realizovány při výpadku 20.8.2011 musí předcházet řádná příprava předem.
· Dle HMG práce, které byly plánovány na 18.8. a 19.8.2011 budou provedeny v sobotu 20.8.2011
Příloha: 
Harmonogram

Prezenční listina

Další kontrolní den KD 8  dne 15.8.2011 v 9.00 hod. OHE
Zapsal: J. Volný

