Odstranění revizních závad budova D1
Odstranění revizních závad bude probíhat  ve dvou velkých etapách:

1 etapa- instalace stoupacího potrubního rozvodu

2 etapa-instalace páteřního rozvodu na jednotlivých podlažích a napojení stávajících ukončovacích prvků medicinálních plynů

Popis etap:

1.etapa- je nutné vybudovat nové stoupací potrubí pro rozvody medicinálních plynů(kyslík,vakuum,stlačený vzduch) a napojení na zdroje plynů. Stupačka medicinálních plynů bude napojena na přívody plynů pro budovu D1 v 1NP patře-chodba A_D101050,A_D101020 v podhledu a povede do místnosti A_D101110. V této místnosti bude stupačka vedena vlevo u stropu a u okna bude stoupat nahoru.Déle bude procházet přes všechny jednotlivé patra v budově(A_D102310,A_D103300,A_D104310,A_D105310,A_D106310, A_D107310,A_D108350).V každé této místnosti bude provedena odbočka,která povede pod stropem na chodbu oddělení do nově instalovaných ventilových skříní.Potrubní rozvody v místnostech budou schovány do  sádrokartonu a následně vymalovány.Na závěr první  etapy bude nutné odstavit budovu od medicinálních plynů a napojit nové stoupací rozvody med.plynů.

Uzavření místností:

	Uzavření místností v I.etapě

	Místnost:
	1.týden
	2.týden
	3.týden

	A_D101110
	ANO
	ANO
	NE

	A_D102310
	ANO
	ANO
	NE

	A_D103300
	ANO
	ANO
	NE

	A_D104310
	ANO
	ANO
	ANO

	A_D105310
	NE
	ANO
	ANO

	A_D106310
	NE
	ANO
	ANO

	A_D107310
	NE
	ANO
	ANO

	A_D108350
	NE
	ANO
	ANO


2 etapa:

V každém patře bude provedena instalace páteřního rozvodu medicinálních plynů(kyslík,vakuum,stlačený vzduch).Páteřní rozvod bude veden po chodbě a jednotlivé lůžkové rampy na pokojích se napojí na nový rozvod v chodbě přes místnost WC,sprchy,čističky nebo sesterny.Nový potrubní rozvod bude veden po chodbě,WC a sprše v podhledu přívody do ramp jednotlivých pokojích budou zasekány pod omítku a následně zapraveny a zamalovány.V každém patře budou instalovány ventilové skříně pro JIP a lůžkové oddělení.Ve ventilových skříních budou napojena čidla klinické signalizace a vyhodnocovací jednotka klinické signalizace(MSD) bude umístěna na odd.JIP.

Varianta A:

Odstavit celé patro(oddělení) a zpřístupnit všechny místnosti na dobu dvou týdnů.
Varianta B:

	Den:
	Daniševský:
	Zedník:
	
	Den:
	Daniševský:
	Zedník:

	1
	rozvod na chodbě
	 
	
	22
	P 14,15
	P 5,6

	2
	rozvod na chodbě
	 
	
	23
	P 14,15
	 

	3
	rozvod na chodbě
	 
	
	24
	P 12,13
	P 14,15

	4
	rozvod na chodbě
	 
	
	25
	P 12,13
	P 14,15

	5
	rozvod na chodbě
	 
	
	26
	P 12,13
	 

	6
	víkend
	 
	
	27
	víkend
	 

	7
	víkend
	 
	
	28
	víkend
	 

	8
	P 1,2
	 
	
	29
	P 10,11
	P 12,13

	9
	P 1,2
	 
	
	30
	P 10,11
	P 12,13

	10
	P 1,2
	 
	
	31
	P 10,11
	 

	11
	P 3,4
	P 1,2
	
	32
	P 9
	P 10,11

	12
	P 3,4
	P 1,2
	
	33
	P 9
	P 10,11

	13
	víkend
	 
	
	34
	víkend
	 

	14
	víkend
	 
	
	35
	víkend
	 

	15
	P 3,4
	 
	
	36
	Pokoj 8
	P 9

	16
	P 5,6
	P 3,4
	
	37
	Pokoj 8
	P 9

	17
	P 5,6
	P 3,4
	
	38
	Pokoj 8
	 

	18
	P 5,6
	 
	
	39
	Pokoj 8
	Pokoj 8

	19
	P 14,15
	P 5,6
	
	40
	 
	Pokoj 8

	20
	víkend
	 
	
	41
	víkend
	 

	21
	víkend
	 
	
	42
	víkend
	 

	
	
	
	
	43
	Malíři
	 

	
	
	
	
	44
	Malíři
	 


