Plnění plánu investic za leden 2009
2.9
Rozšíření rozvodů CO2 (Ing. Holibka)


plán
60.635,-


- akce je realizována, není předána,

- není dosud fakturována.

5.5
Mediplyny SO-01 (Ing. Holibka)



plán 2.050.000,-


- výběrové řízení v přípravě.

5.6
Úprava ohřevu vzduchotechniky na DK (Ing. Holibka)
plán
500.000,-


- ukončeno výběrové řízení, 

- firma předložila návrh smlouvy o dílo k připomínkám,


- plánované náklady nebudou překročeny.

5.7
Kompresory prádelna (Ing. Holibka)



plán
600.000,-

- ukončeno výběrové řízení, 


- firma předložila návrh smlouvy o dílo k připomínkám,


- předložena cenová nabídka na demontáž a likvidaci stávající kompresorovny,


- vyžádána cenová nabídka na elektromontážní práce,


- předpokládaná realizace ve 2.Q/09,


- plánované náklady nebudou překročeny.

V Olomouci dne 17.02.09
Zpracoval : Ing. Holibka
