Plnění plánu investic za rok 2008
5.8
Chlazení varny



plán
420.000,-


Akce ukončena


Fakturace :
10/2914



408.170,-

5.15
Rekonstrukce výtahů DK


plán
5.445.000,-

Akce ukončena, výtahy předány  20.12.2008


Fakturace :
10/






likvidoval p. Škoda




10/6501



4.184.392,-

5.16
Přístavba stanice „heliport“


- zrušena
5.17A
Výtahový stroj č. 71



plán
364.000,-


Akce ukončena


Faktura :
10/5918



363.069,-

5.17B
Přívodní kabel DK



plán
563.000,-


Akce ukončena


Faktura :
10/4634



362.072,-

5.18 Kalibrační systém na kalibraci pipet

Neřešil HM

6.12 
PD – přístavba stanice k výtahu 74

plán
27.000,-


PD zpracována, uložena na OHM.

Faktura :
10/2411



26.180,-

8.17
Rozšíření rozvodů CO2


plán
90.000,-


Akce ukončena


Faktura :





60.635,-

8.18
Úpravna vody HOK



plán
240.000,-

Akce ukončena



Faktura :
1/2933




194.898,-

8.20
Chlazení skladu Imunologie


plán
150.000,-


Akce ukončena


Faktura :
10/4473



82.110,-

8.28
Dorozumívací zařízení 3. IK


dary


Akce ukončena


Faktura :





117.720,-

V Olomouci dne 29.12.08

Zpracoval : Ing. Holibka
