Komentář k plánu nákladů na rekonstrukce výtahů FNO
I.  Dlouhodobý plán nákladů na rekonstrukce výtahů byl sestaven na základě těchto podkladů :

1. Inspekční zprávy z inspekčních prohlídek výtahů z prosince 2004, vydané inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA - TÜV CZ s.r.o., pob. Ostrava,

2. Inspekční zprávy z inspekčních prohlídek výtahů z  června 2007, vydané inspekčním orgánem č. 4002 akreditovaným ČIA - TÜV SÜD Czech s.r.o., pob. Ostrava,
3. Orientační nákladová analýza na odstranění rizik na výtazích ve FNO – zpracovala firma Schindler, 15.8.2005.

4. Protokol o výsledku kontroly OIP ze dne 7.2.2007,

5. Protokol o kontrole evakuační funkce výtahů 73, 74 a 75 v objektu D2, zpracoval OBKR – Ing. Kotzot, srpen 2008.

6. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,
7. Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, 

8. Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce,

9. ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů,
10. ČSN EN 81-1 až 81-3 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, elektrické, hydraulické a malé nákladní výtahy,
11. ČSN EN 81-73 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Funkce výtahů při požáru,

12. ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu,

13. ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče,
14. FNO - Strategie 2008-2012.

II. Zdůvodnění 

1.
Z výsledků doposud provedených inspekčních prohlídek v letech 1998 až 2007 vyplynulo, že u 50 výtahů byla diagnostikována provozní rizika. Rizika jsou dle technické normy rozdělena na :


- vysoká s doporučenou lhůtou pro odstranění v krátké době, max. do 5 let,

- střední s doporučenou lhůtou do 10 let,


- nízká se doporučením odstranit příležitostně.

2. 
Nedodržením těchto lhůt se provozovatel vystavuje riziku subjektivní odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s provozem výtahu.  Na nedostatky v odstraňování rizik zjištěných inspekčními prohlídkami byla FNO upozorněna Protokolem OIP ze dne 7.2.07.

3.
Harmonogram rekonstrukcí byl sestaven s ohledem na záměry obsažené v materiálu Strategie 2008-2012 s omezením na 5 samostatných akcí za kalendářní rok. 

4.
Časově upřednostněny byly výtahy č. 46, 47 a 49 v budově D2 (lůžková odd. klinik) pro posílení evakuačních činnosti v tomto objektu – viz zpráva OBKR.
5.
Do nákladů na rekonstrukce nebyly zahrnuty výtahy v budově B (Franz Joseph), neboť se předpokládá, že budou financovány z prostředků na rekonstrukci celé budovy.

V Olomouci dne 13.8.08

Zpracoval Ing. Holibka

