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EX • A N T E / INTERIM 

1. Registradnf dislo projektu: CZ.1.06/3.2.01/14.08953 

2. Zadatel/Pfijemce dotace: Fakultni nemocnice Olomouc 

3. NAzev projektu: Modernizace a obnova pffstrojov6ho vybaveni centra komplexni onkologick^ 

4. Datum uskute6ndnf monitorovaci navstevy: 4.2.2015 

Datum ukonceni monitorovaci nav§tdvy: 16.2.2015 

5. Strufenĵ  popis zjiStenych skuteenosti / hodnocenf monltorovani aktlvity (projektu): 
5.1 Kontrola archivace dokumentace 

Pfedm^tem kontroly byla archivace n^sledujlcf dokumentace projektu v tist6n6 podobd: 

- 2Sdost o poskytnuti dotace z 5.6.2013 
- Rozhodnuti ze dne 29.11.2013. 1.8.2014, 
- OznSmenI o zm§ndch t. 3 ze dne 13.8.2014 a schvaiujtcl e-mail ze dne 22.8.2014 
- Monitorovaci zprdva zSvSreen^ fSdn^ verze ze dne 1.12.2014, opravn^ verze ze dne 

12.12.2014 
- Uzavfena smiouva s firmou E.M.S. ze dne 24.7.2014 

Dokumentace byla ke kontrole pfedlozena okamzit^. Dokumenty jsou f^dn§ archivov^ny. 

Pfljemce d^le pfedioiil spisovy a skartaCni fSd, ve kterfem je oSetfena archivace projektu do konce 
roku 2021. 

5.2 Kontrola aktiv|t projektu 

Pfljemce se v pn6jektov6 iadosti zavSzel realizovat 3 aktivity - management projektu, publicita 
projektu a pflprava a realizace zak^zky. 

5.2.1 Aktivita ..Pflprava a realizace zak^zky" 
Pfljemce realizoval Vft 001 rozd6len6 die §98 na 5 d^stl. V^b6rov6 fizeni bylo vyhl^geno dne 10. 3. 
2014. Otevir^ni obdiek probShlo dne 3.6.2014. N^slednd pfljemce uzavfel smiouvu na 3 C^sti (2,4,6). 
Zbyvajicich jednu C^st pfljemce musel opakovat. D^le pfljemce realizoval 2 zak^zky mal6ho rozsahu. 

p6ee FN Olomouc II. 

Kontrola prDb6hu v§ech v^bferov -̂ch fIzenI probfehia formou administrativni kontroly u poskytovatele 
dotace. 
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Byly dodSny pfistroje zuzavfen^ch 4 eSstI (Muitidetektorove CT, SPECT/CT kamera, SPECT, 
Analyz^tor krevnfch elementO, RTG mobilnl C rameno. Byly zkontrolovany dokumenty dokladajici 
poflzeni pfistrojCi - faktury a dodaci listy, originSly smiuv. Pi'i monitorovaci nSv§t§v6 byt pi'edloien 
vypis z majetkove evidence ke dni 4.2.2015. 

B6hem monitorovaci n6v§t§vy byla provedena fyzick^ kontrola ndisledujiclch pnstrojl!i: 
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Kontrola veSkerych vybran^ch pNstrojCi byla kontroini skuping fadn^ umo2n6na. 

Pfi fyzick6 kontrole byla zkontrolovSna evidenCni Cisla pflstroju, tato Cisia odpovldala majetkov6 
evidenci. 

5.2.3 Aktivita ..Management" 
Pfljemce zrealizoval zak^zku mal6ho rozsaliu na slu2by managementu a uzavfel dne 31.1.2014 
smiouvu s firmou EU Via.a.s. na pln6nl slufeb managementu v hodnotS 65 000 KC. Externi 
management se podili na zpracov^ni ozn^menl o zm6n6ch, monitorovaclcli h!S§en! a zprSv. Kontrola 
Cinnosti managementu byla provedena v rSmci kontroly vykazO prdce. 

5.2.4 Aktivita ..Publicita" 
Pfljemce realizoval zakdzku mal6ho rozsahu na aktivitu publicity (informaeni deska) a vybral nejnif §i 
nabldku od spole5nosti l-reklama v ceikovS hodnot^ 4 200 K&. Deska byla nainstalovdna a prob^hla 
jeji fyzickS kontrola. 

Aktlvity Jsou realizovany fadne a v souladu s projektem. 

5.3 Kontrola casov^ho harmonogramu 
Casovy harmonogram projektu je dodrien. Projekt byl v prdbfehu realizace rozd6len na dv§ etapy -
prvni etapa od 1.12.2013 do 16.10.2014, druha etapa od 17.10.2014 do 25.11.2014. 

5.4 Kontrola vyberov^ho fizenI mal6ho rozsahu 

vyb6rov^ fizeni mal6ho rozsahu t̂ rkajici se managementu a publicity projektu byla zkontrolov^na 
V r^mci kontroly monitorovaci zpr^vy Zeiv6re6n6. 

6. Financni kontrola 
FinanCnl kontrola se zam6fila na kontrolu finanCnIho pl^nu a soulad s v6cnou CcistI projektu. Ofietni 
doklady pfedlo2en6 pfi kontrole splfiuji nSleiitosti z^kona t. 563/1991 Sb., o ueetnictvi a z^kona 6. 
586/1992 Sb., o dani z pfljmCi. Krom§ v^§e uveden6ho byl ov6fen zpusob vedeni odd§len6 Cieetni 
evidence. 
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7. Doporu5en{/napravnd opatfenf pro pfijemce 
Pfi monitorovaci n^v§t6v§ nebyia zji§t§na f^dnd rizil<a. Na zSkladS provedena kontroly nevznikia 
i^dnd konkr6tnl doporu5enl, 

8. Zdpis v rozsahu 3 stran byl vyhotoven v po6tu 2 stejnopisu. 
Jeden stejnopis si ponech^ poskytovatel dotace, druhy bude zaslan iadateli/pfljemci. 

Vypracoval: Ing. Simona Ture5l<ovd, ing. Jarosiav Branda 

Podpis: 

IVIisto, datum: 3.3.2015 

PFIIohy: -
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MINSTtRSTVO ZDRAVOTNCTVl 
CfSKt REPUBUKr 

Vazeny pan 
doc. MUDr. Havlik Roman Ph.D. 
feditel 
Fakultnf nemocnice Olomouc 

VPrazedne 3.3.2015 
C . j . : 10170/2015/EF 

I. P. Pavlova 1/85 
779 00 Olomouc 

Zasldni Ziipisii z monitorovacich navstev, ktere probehiy dne 2. unora 2015 

V^ien^ pane fediteli, 

zasilam Vam Zapis z monitorovaci navstevy interim a monitorovaci navSt^vy ex-post 
Ministerstva zdravotnictvi, ktere probehiy dne 2. prosince 2015 u projektu s nazvy 
„l\/lodernizace a obnova pi'fstrojoveho vybaveni centra komplexni onkologick§ p§6e FN 
Olomouc II." s registracnim cislem CZ.1.06/3.2.01/14.08953 a „Modernizace a obnova 
pfistrojov6ho vybaveni komplexniho kardiovaskuldirniho centra FN Olomouc" s 
registracnim cislem CZ.1.06/3.2.01/05.06556. 

S pozdravem 

PhDr. IVlgr. Jan Bodnar 
feditel odboru evropskych fondu 

- Zapis z monitorovaci n^v§tevy u projektu ..IVIodernizace a obnova pfistrojov^ho 
vybaveni centra komplexni onkologicke pe6e FN Olomouc li." s registrafinim 
cislem CZ.1.06/3.2.01/14.08953 

Za spr^vnost odwDv^djc?^ 
Mgr. Franti^1t-Fn|era 
vedoucf odddlenf-monitoringu, kontroly projektu a technicke pomoci 

Pfiloha: 

tR - Ministerstvo zdravotnictvi, odbor evropskych fondu 
Palackeho namdsti 4, 128 01 Praha 2, llLiCC'''^'''^ 
tel./fax: +420 224 972 131/ +420 224 972 822, e-mail: hana.skopalova@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Vy?izuje: Ing. Simona Tureckovd, tel.: +420 224 972 162, e-mail: simona.tureckova@mzcr.cz 



J j ^ ^ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
M CESKt REPUBLIKY 

- Zapis z monitorovaci n^v§tdvy u projel<tu „Modernizace a obnova pfistrojoveho 
vybaveni komplexniho kardiovaskuldirniho centra FN Olomouc" s registra6nim 
eislem CZ.1.06/3.2.01/05.06556, 

C R - Ministerstvo zdravotniclvt, Palack6ho nSmSsti 4,128 01 Pratia 2 
tel./fax: +420 224 972 131/ +420 224 972 822, e-mail: hana.skopalova@m2cr.cz, wvw.mzcr.cz 


