HARMONOGRAM PŘÍPRAVY ZD PRO IROP 26 FN OLOMOUC
	ČINNOST
	ZAHÁJENÍ
	UKONČENÍ
	POZNÁMKY

	Zahájení prací na přípravě projektu
	30.01.2019
	
	

	Předběžná analýza trhu
	30.01.2019
	25.03.2019
	

	Definice požadavků na prezentace NIS
	30.01.2019
	01.02.2019
	Řešitelský tým, koordinace

	Odsouhlasení finální verze
	01.02.2019
	15.02.2019
	Řešitelský tým, koordinace

	Prezentace NIS 1. kolo
	15.02.2019
	28.02.2019
	Prezentace dodavatelů NIS

	Prezentace NIS 2. kolo
	01.03.2019
	25.03.2019
	Prezentace dodavatelů NIS, testovací verze

	Prezentace platforma
	10.03.2019
	25.03.2019
	Prezentace dodavatelů platformy

	Zpráva o předběžné analýze trhu
	25.03.2019
	01.04.2019
	

	Zpracování pracovní verze tech. specifikace ZD vč. připomínek
	01.04.2019
	15.05.2019
	

	Příprava finální ZD
	15.06.2019
	30.06.2019
	


	Připomínkování finální verze ZD
	01.07.2019
	15.07.2019
	

	Schválení technické specifikace
	15.07.2019
	25.07.2019
	

	Vypsání VZ
	31.07.2019
	31.07.2019
	




