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Zápis z jednání

Smluvní strany a identifikace projektu
	 Komunikační a integrační platforma elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth

	Objednatel
	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

	Zhotovitel
	OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19, 571 01 Moravská Třebová 

	Operační program
	Integrovaný regionální operační program

	Identifikace výzvy
	výzva č. 26

	Číslo smlouvy
	SMLN-2020-618-000076

	Ev. číslo veřejné zakázky
	VZ-2020-000001

	Registrační číslo projektu
	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006465




Identifikace zápisu
	Předmět jednání
	Jednání Vedení projektu

	ID zápisu
	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-18 Zápis z jednání VP.docx

	Datum a místo konání:
	2.2.2022 onsite

	Datum a místo příští schůzky
	17.2.2022 onsite

	Přítomni za Objednatele
	Merta(omluven), Hlavinka (online), Miklík, Gemerle(online), Holiš

	Přítomni za Zhotovitele
	Mačát , Mikuláštík, Beneš, Pokorný(online)




Program jednání
1. Kontrola úkolů
2. Stav projektových aktivit

Ad 1) Kontrola úkolů
Byla provedena kontrola úkolů a výstupy z ní byly zapracovány přímo do tabulky „Kontrola otevřených úkolů“ viz níže.


Ad 2) Stav projektových aktivit

Aktualizace harmonogramu 
Byl předložen harmonogram aktualizovaný se strany OR a byly zaznamenány nové termíny u vybraných úkolů FNOL, které byly následně zaplánovány do harmonogramu - aby bylo možné splnit milníky, musela být vybraným úkolům OR zkrácena doba trvání, s možnými riziky z tohoto zkrácení vyplývajícími.
Vše viz tabulka v posledním sloupci + aktualizovaný harmonogram

	ID
	Název úkolu
	Zahájení
	Dokončení
	Názvy zdrojů
	Dokončená práce v %
	Projednáno 2.2.22

OR: Poznámka k následnému zapracování do HMG

	56
	            Připravenost specifického rozhraní NIS MEDEA
	4.8.2021
	26.1.2022
	FNOL
	0%
	Nový termín dokončení:  15.2
Rozpracovanost : 50%

Musel být zkrácen čas OR na implementaci rozhraní o 19 dní

	57
	            Připravenost specifického rozhraní OPEN LIMS
	21.7.2021
	26.1.2022
	FNOL
	50%
	Nový termín dokončení:  15.2
Rozpracovanost : 50%

Musel být zkrácen čas OR na implementaci rozhraní o 14 dní

	58
	            Připravenost specifického rozhraní ENVIS LIMS
	4.8.2021
	26.1.2022
	FNOL
	0%
	Nový termín dokončení:  Dohodnuto s p. Lokočem, že připravenost včetně implementace společně s OR, bude splněna do termínu 9.3.
Rozpracovanost : 50%


	59
	            Připravenost specifického rozhraní MEDIX
	4.8.2021
	26.1.2022
	FNOL
	0%
	Nový termín dokončení:  15.2
Rozpracovanost : 50%


	60
	            Připravenost specifického rozhraní MARIS
	21.7.2021
	12.1.2022
	FNOL
	0%
	Nový termín dokončení: „do dvou měsíců od 13.1.“
Rozpracovanost : 50%

Termín tedy vychází na 13.3. ! Nejpozdější termín dokončení implementace všech rozhraní, aby se stihla příprava testovacího provozu od 1.4. je 9.3., viz HMG. Takže 13.3. je out of date. V HMG dáváme tedy 9.3., ale i to je na hraně, protože se tam potkává dokončení pro všechny hlavní součinnosti - MEDEA, OPEN LIMS, ENVIS LIMS.



Aktualizovaný harmonogram
· Žlutě jsou označeny manuálně aktualizované termíny
· Do HMG byl doplněn řádek 240 Příprava testovacích scénářů ve NWD, chyběl tam.
· Oproti minulé verzi byl nastaven jednotný termín zahájení: 
· 2. Etapa: Testovací provoz od 1.4.
· 2. Etapa: Zkušební provoz od 6.5 

· FNOL-KIPE-HA-Harmonogram_v17(22-02-02).mpp
· FNOL-KIPE-HA-Harmonogram_v17(22-02-02).xlsx
· FNOL-KIPE-HA-Harmonogram_v17(22-02-02).pdf



Úkoly z jednání
	ID
	Popis úkolu
	Termín
	Zodpovídá
	Strana
	Stav

	
	
	
	
	
	






Kontrola otevřených úkolů
	ID
	Popis úkolu
	Termín
	Zodpovídá
	Strana
	Stav

	FNOL-KIPE-ZJ-21-09-24/03
	Ad 131 a 132 HMG: V případě, že UZIS vydá specifikaci centrálních služeb (CMS2), dodá FNOL tyto podklady v rámci specifikace prostředí EHR a bude možné zahájit implementaci těchto služeb na Externím rozhraní.
#Upřesněno zadání úkolu: Tato varianta je záložní pro komunikaci s UZIS
Beneše ověří, zda TSW potřebuje pro připojení
	






25.2.22
	Miklík






Beneš
	FNOL
	Trvá






Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-21-12-23/01
	FNOL označí úkoly, které požaduje předávat protokolárním způsobem.
	15.1.22
	Hlavinka
	FNOL
	Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-21-12-23/02
	FNOL vyzve OR k vymezení obsahu vybraných úkolů harmonogramu
	15.1.22
	Hlavinka
	FNOL
	Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/01
	WND: Pan Fekiač potvrdí, že je vyjasněno vše potřebuje (a pošle vyjádření do FNOL a p. Holišovi)
#Posun termínu na 25.1.
	12.1.22
25.1.22
	Fekiač
	OR
	OK

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/03
	Prověřit stav služeb a přístup do WISPI pro WND (přihlašovací údaje)
	10.1.22
25.1.22
	Miklík
	FNOL
	Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/05
	Domluvit se s MARIS na předání vzorku DASTA 4 (s p. Liborem Hřibem)
# Termín dodání prověří p. Mačát. Nejpozdější termín je 31.1.
#Urgence p. Mačáta proběhla.
Základní zpráva předána, práce mohou pokračovat, ale zatím to není kompletní
2.2.: Další kontrola stavu na příštím jednání VP
	14.1.22






17.2.22
	Pokorný
	OR
	Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/06
	STAPRO dodá storna operačních protokolů
# Probíhá testování nové verze, předpokládá se dodání 24.1
	15.1.22
24.1.22
	Miklík
	FNOL
	Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/07
	update pacienta z MPI do Medea
	15.2.22
	Miklík
	FNOL
	Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/09
	Služba urgent: Prověřit stav a splnění termínu 26.1.22
2.2.22: #Zatím nepředány všechny podklady. Pan Miklík prověří s p. Rzymanem Posun termínu na příští jednání VP
	18.1.22



17.2.22
	Miklík
	FNOL
	Trvá

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/10
	Klinický portál: Připravit prezentaci
	31.1.22
	Beneš
	OR
	OK

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/12
	Doplnění k úkolu FNOL-KIPE-ZJ-22-01-06/11: Ke konkrétním číselníků definovat případné konkrétní problémy a specifika
# byl domluven další WS, kde bude řešeno. Termín stanoví OR
#Naplánováno na 11.2. 9:00 hod 
	12.1.22



	Miklík



Beneš
	FNOL



OR
	Trvá



OK

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-18/01
	MARIS: OR se vyjádří k rizikům z pozdního předání podkladů.
#Riziko trvá, protože posunem termínů se kumulují následné práce do paralelních prací. 
	2.2.22
	Beneš
	OR
	OK

	FNOL-KIPE-ZJ-22-01-18/02
	Vypořádat připomínky k WND
#přesunuto na příští jednání VP
	17.2.22
	Miklík
	FNOL
	Trvá





	
	Organizace
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Zapsal
	OR-CZ spol s r.o.
	Mikuláštík
	2.2.2022
	

	Ověřil
	Fakultní nemocnice Olomouc
	Hlavinka
	2.2.2022
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