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Komentář k průběhu realizace projektu v roce 2022
Projekt „Rozvoj diagnostických pracovišť“

Reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016273                                
Identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000043

Základní charakteristika akce
Cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit zobrazovacích metod a s nimi spojené stavební úpravy.

Projekt je zaměřen na obměnu a modernizaci zdravotnických prostředků, jejich sestav a příslušenství a tím na zvýšení úrovně standardu vybavenosti Radiologické kliniky a I. interní kliniky – kardiologické. Součástí projektu budou i nutné stavební úpravy dotčených klinik.

Jednoetapový projekt.

Řídící dokumentace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno dne 29. 12. 2021. V průběhu realizace projektu došlo ke dvěma změnám řídicí dokumentace. V první změně ze dne 21. 3. 2022 došlo k přesunu publicity do neinvestic, na základě druhé změny ze dne 2. 12. 2022 bylo trvání projektu prodlouženo do 30. 4. 2023.
12. 12. 2022 byla řídicím orgánem schválena Žádost o změnu, týkající se navýšení nezpůsobilých výdajů projektu. Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace dosud ze strany MZ ČR vydáno nebylo.
29. 12. 2022 byla předložena čtvrtá žádost o změnu projektu, týkající se využití úspor za publicitu projektu a tím snížení nezpůsobilých výdajů projektu. Žádost ze strany ŘO dosud nebyla schválena.

Stav projektu 
Projekt je v realizaci, na pokyn řídícího orgánu byla zahájena realizace projektu, výdaje způsobilé jsou od 1. 2. 2020.
Finanční rámec projektu 

Celkové výdaje projektu činí 403 807 822 Kč, z toho 
celkové způsobilé výdaje projektu činí 401 024 822 Kč

celkové nezpůsobilé výdaje projektu činí 2 783 000 Kč

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je schválena ve výši 401 024 822 Kč. 
Čerpání finančních prostředků v roce 2022: 
Z dotačních prostředků bylo v roce 2022 čerpáno celkem 372 855 055,30 Kč. Z vlastních zdrojů byla v rámci projektu uhrazena částka 8 038 727 Kč.
Předpokládaný průběh realizace projektu v roce 2023, odhad čerpání v roce 2023:
V roce 2023 proběhne dodávka dvou rentgenových přístrojů dle poslední realizované VZ a proběhne úhrada splatných faktur.

V roce 2023 bude uhrazeno 28 164 640,70 Kč ze způsobilých výdajů.
Zpracovala Ing. Jitka Mokrášová
