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Komentář k průběhu realizace projektu v roce 2023
Projekt „Rozvoj diagnostických pracovišť“

Reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016273                                
Identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000043

Základní charakteristika akce
V rámci realizace projektu bylo modernizováno přístrojové vybavení na pracovištích I. interní kliniky kardiologické a Radiologické kliniky FN Olomouc. Byly obnoveny a rozšířeny přístrojové kapacity pro zobrazovací metody a provedeny související stavební úpravy dotčených klinik. Pořízení moderních technologií znamená zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitní zdravotní péče a přispívá ke zvýšení kapacit, které bude možno využít v případě krizové situace. Tím je zvýšena připravenost nemocnice v případě epidemií a jiných potenciálních hrozeb. Obměnou zdravotnické techniky na Radiologické klinice bylo umožněno rozšíření spektra prováděných výkonů. Výstupem rentgenových přístrojů jsou kvalitnější snímky, jichž je dosaženo s nižší radiační zátěží. Nově pořízené přístroje přispívají k navýšení kapacit pro diagnostiku pacientů, čímž je zvýšena průchodnost pracoviště a tím i urychlen chod navazujícího ambulantního provozu. V rámci modernizace Radiologické kliniky byly prostory rekonstruovány.
Jednoetapový projekt.

Řídící dokumentace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno dne 29. 12. 2021.
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2023 (dle změnového RoPD)

Stav projektu 
Projekt je ukončen.
Finanční rámec projektu 

Celkové výdaje projektu činily 409 058 423,04 Kč.
Způsobilé výdaje projektu hrazené z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 401 024 822 Kč

Vlastní zdroje byly vynaloženy ve výši 8 033 601,04 Kč
Čerpání finančních prostředků v roce 2023: 
V roce 2023 bylo čerpáno celkem 28 164 640,70 Kč způsobilých výdajů. Vlastní zdroje v roce 2023 čerpány nebyly.
Předpokládaný průběh realizace projektu v roce 2024:
Projekt byl ke dni 30. 4. 2023 ukončen.

V souvislosti se zjištěním vysoké závažnosti u veřejné zakázky VZ0003 – Klinický stimulátor II byla ze strany Řídicího orgánu uplatněna korekce ve výši 5 % z hodnoty veřejné zakázky, tj. 41 140 Kč, které nebyly v rámci ŽoP proplaceny.

V roce 2024 budou po vyzvání ze strany MZČR tyto finanční prostředky vráceny zpět na účet zřizovatele.
Zpracovala Ing. Jitka Mokrášová
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