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Komentář k průběhu realizace projektu v roce 2023
Projekt „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“

Reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332                                
Identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000014
Základní charakteristika akce
Cílem projektu byla obměna a modernizace zdravotnických přístrojů, jejich sestav a příslušenství Fakultní nemocnice Olomouc, které slouží pro poskytování zdravotních služeb podporovaných lékařských oborů navázaných na Urgentní příjem 1. typu. Podpořeny byly obory: anesteziologie a resuscitace, všeobecné vnitřní lékařství, chirurgické obory v zastoupení kardiochirurgie, neurochirurgie a cévní chirurgie, ortopedie, dále pneumologie, obor dětského lékařství a centrální operační sály. Díky realizaci projektu byla zvýšena úroveň standardu vybavenosti operačních sálů a zdravotnických pracovišť a obnovena zastaralá přístrojová technika na klinikách a pracovištích Fakultní nemocnice Olomouc, které byly podpořeny výzvou IROP č. 98. Další cíl projektu 
- dovybavení a modernizace přístrojového vybavení pro případ pandemií a mimořádných událostí, byl rovněž naplněn.
Jednoetapový projekt.

Řídící dokumentace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 30. 11. 2021.
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2023 (dle změnového RoPD).
Stav projektu 
Projekt je ukončen.

Finanční rámec projektu

Celkové výdaje projektu činily 100 646 666,92 Kč. 

Způsobilé výdaje projektu hrazené z prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 98 945 422 Kč.
Vlastní zdroje byly vynaloženy ve výši 1 701 244,92 Kč.
Čerpání finančních prostředků v roce 2023: 
Z dotačních prostředků bylo v roce 2023 čerpáno celkem 10 289 374,85 Kč.
Z vlastních zdrojů FN Olomouc bylo v roce 2023 čerpáno celkem 1 701 244,92 Kč.

Předpokládaný průběh realizace projektu v roce 2024:
Projekt byl ke dni 30. 4. 2023 ukončen.
V souvislosti se zjištěním vysoké závažnosti u veřejné zakázky VZ0013 – Vysokofrekvenční ventilátor pro novorozence a malé děti byla ze strany Řídicího orgánu uplatněna korekce ve výši 10 % z hodnoty veřejné zakázky, tj. 118 628,40 Kč, které nebyly v rámci ŽoP proplaceny.
V roce 2024 budou po vyzvání ze strany MZČR tyto finanční prostředky vráceny zpět na účet zřizovatele.

Zpracovala: Ing. Jarmila Neudörflerová
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