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Komentář k průběhu realizace projektu v roce 2023
Projekt „Rekonstrukce a modernizace Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc“

Reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016653
Identifikační číslo projektu SMVS: 135V113000013

Základní charakteristika akce
Hlavním cílem projektu je obnova a rozšíření kapacit přístrojové techniky (především PET/CT) na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a dostavba a rekonstrukce stávající budovy X této kliniky. Součástí jsou i stavební úpravy související s instalací zdravotnické techniky a nezbytné napojení dostavby na stávající budovu. 
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vybavenosti a zlepšení podmínek pro zajišťování kvalitnější zdravotní péče o zvláště ohroženou skupinu pacientů s onkologickým onemocněním. 

Jednoetapový projekt.

Řídící dokumentace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) bylo vydáno dne 6. 12. 2021, na pokyn řídícího orgánu byla zahájena realizace projektu. V rámci řídící dokumentace došlo k jedné změně ještě před vydáním prvního RoPD (přesun publicity do neinvestic), na základě druhé změny RoPD ze dne 21. 3. 2022 byly navýšeny nezpůsobilé výdaje projektu o 822 800 Kč (projektová dokumentace a BOZP). Třetí změna upravovala adresu sídla, čtvrtá změna projektu navyšovala nezpůsobilé výdaje na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem. Pátá a šestá změna se týkaly dalších úprav rozpočtu (přesun úspory z neinvestičních do investičních položek, úprava částek dle skutečných cen 
a v souvislosti s uplatněním krátícího koeficientu DPH).
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Stav projektu 
Realizace projektu byla k 31. 12. 2023 ukončena. 
Na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (VZ Dostavba a rekonstrukce budovy X) pokračovaly v roce 2023 stavební práce a současně i výkon činnosti koordinátora BOZP na základě příkazní smlouvy. Probíhala související průběžná fakturace a úhrady faktur.
Byla vybudována nová dvoupodlažní budova X2. Tento objekt umístěný v nemocničním areálu je dostavbou stávajícího pavilonu X, který zároveň prošel rekonstrukcí a tvoří spolu jednolitý celek. 

Dílo bylo předáno a převzato dne 31. 8. 2023, byly odstraněny vady a nedodělky a následně byl Magistrátem města Olomouce vydán kolaudační souhlas. 
Bylo uhrazeno dopracování PD pro instalaci přístroje PET/CT a autorský dozor stavby.
V roce 2023 byla dokončena dodávka přístrojového vybavení a technologií pro Kliniku nukleární medicíny. Jednalo se o klíčové dodávky přístroje PET/CT a 2 ks Izolátoru pro přípravu radiofarmak PET, které byly stejně jako ostatní přístrojové vybaven hrazeny z vlastních zdrojů. 
Byla pořízena a instalována pamětní deska informující veřejnost o realizaci projektu, která nahrazuje dočasný billboard umístěný v blízkosti staveniště po dobu realizace akce. Byly aktualizovány informace o projektu uveřejněné na webových stránkách FN Olomouc. 
Finanční rámec projektu

Celkové výdaje projektu dle posledního změnového RoPD (změny č. 6) činí 329 423 806,39 Kč, z toho způsobilé výdaje projektu činí 150 000 000 Kč. 

Celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 105 000 000 Kč (70 %), příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 30 000 000 Kč (20 %) a zbývající část bude hrazena z vlastních zdrojů příjemce dotace. 
Čerpání finančních prostředků v roce 2023
Celkem bylo v roce 2023 uhrazeno 229 222 507,34 Kč, z toho z dotačních prostředků byla čerpána částka ve výši 59 953 853,76 Kč a z vlastních zdrojů příjemce byly hrazeny finanční prostředky 
ve výši 169 268 653,58 Kč. 
Jednalo se o 66 615 392,99 Kč způsobilých výdajů a 162 607 114,35 Kč nezpůsobilých výdajů.

Celkové výdaje projektu činily 329 423 806,38 Kč.

Výše dotačních finančních prostředků čerpaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu činily celkem 135 000 000 Kč, zbývající část ve výši 194 423 806,38 Kč byla hrazena 
z vlastních zdrojů FN Olomouc.
Celkem bylo uhrazeno 150 000 000 Kč způsobilých a 179 423 806,38 Kč nezpůsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje pokryly část výdajů na dostavbu a rekonstrukci budovy X a výdaje na povinnou publicitu projektu. Veškeré ostatní výdaje projektu byly dofinancovány z vlastních zdrojů, kromě zbývajících výdajů na stavební práce se jednalo o výdaje za projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru, koordinátora BOZP a přístrojové vybavení.
Předpokládaný průběh realizace projektu v roce 2024

Realizace projektu byla v roce 2023 ukončena.
Zpracovala Mgr. Petra Foukalová
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