Formulář projektového listu 
	1. Název projektu
	Revitalizace budov ubytoven FNOL

	1.1 Zaměření projektu
	Realizace stavebních úprav stávajících budov ubytoven zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc pro odstranění problémů jejich stavebně technického stavu, snížení provozních nákladů a zvýšení kvality bydlení.

	1.2 Vazba na další projekty

	V současné době probíhá příprava akce FN Olomouc - novostavba hlavní budovy B, která předpokládá navýšení rozsahu poskytovaných výkonů specializované zdravotnické péče a s tím související požadavek na navýšení počtu zdravotnických pracovníků, částečně s potřebou zajištění jejich ubytování.

	2. Popis projektu
	Komplexní revitalizace souboru staveb pro zajištění ubytování zdravotnického personálu FNOL. Od svého dokončení v letech 1980-1988 neprošly budovy bytového hospodářství postavené v konstrukčním systému plošné prefabrikace rozsáhlejší rekonstrukcí.

	2.1 Jaký problém projekt řeší 
	Přes průběžně prováděnou údržbu je stavebně technický stav budov nevyhovující. Tepelný odpor obvodového a střešního pláště zdaleka nesplňuje požadavky aktuálních předpisů (zejména původní výplně otvorů jsou již na hranici své životnosti), nutná je výměna rozvodů a zařízení TZB (ZTI, VZT, ÚT, ELI, výtahů) a bytového vybavení.  Prioritou pořízení a reprodukce základních prostředků FNOL byly dosud především investice do zdravotnického provozu – zejména budov oborů poskytujících léčenou péči a zdravotnických prostředků a zařízení. Nákladnější úpravy ubytoven byly vzhledem k napjatému rozpočtu FNOL odkládány.


	2.2 Cíle projektu
	Revitalizace souboru bytových domů postavených v systému plošné prefabrikace a sloužících jako ubytovny zaměstnanců FNOL. 

	2.3 Jaké změny se v důsledku realizace projektu očekávají
	Provedením stavebních úprav dojde k odstranění problémů stavebně technického stavu, významné úspoře energií (zateplení), k prodloužení životnosti budovy. Modernizací vybavení bytových jednotek (nyní umakartová jádra, plechové kuchyňské linky) na současné standardy bydlení dojde ke zvýšení atraktivity a uspokojení potřeb ubytování pro zaměstnance FNOL.

	2.4 Klíčové aktivity 
	Stavební práce a dodávky pro přechodné bydlení.

	2.5 Cílová skupina 
	Zaměstnanci FNOL zejména zdravotnický personál

	3. Předkladatel projektu
	Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc.

	4. Celkové předpokládané náklady projektu

4.1 Investiční náklady 

4.2 Neinvestiční náklady


	Investiční náklady: 
Příprava a zabezpečení akce /vč. zpracování PD/
 6 mil. Kč

Náklady realizace akce                                                   150 mil. Kč

Neinvestiční náklady                                               

Nábytek a vybavení                                                          20 mil. Kč

	5. Vstupy projektu (popis a kvantifikace)

	Materiální/fyzické

zdroje/vstupy
	Stávající budovy ubytoven FNOL, stavby na pozemcích st.1270. st.1943, st.1915, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

	6. Předpokládaný termín zahájení a ukončení přípravy projektu
	Předpokládané zahájení přípravy akce 2021, ukončení postupně pro jednotlivé objekty podle naléhavosti řešení stavebně technického stavu a možností financování nákladů na realizaci SÚ.

	7. Stav přípravy
	Je zpracována část přípravné dokumentace SÚ některých budov.

	8. Předpokládaný termín zahájení a ukončení realizace projektu
	Zahájení realizace stavebních úprav v roce 2021, dokončení prací v roce 2024.

	9. Předpoklady/ podmínky realizace projektu
	Postup stavebních úprav jednotlivých budov musí být koordinován tak, aby byl zachován provoz části objektů pro ubytování zaměstnanců FNOL. Podmínkou zahájení úprav je zajištění finančních prostředků na realizaci úprav, aktuálně je připravována rozsáhlá investiční akce (FN Olomouc -novostavba hlavní budovy B) s významnou finanční spoluúčastí FNOL a současné financování této investiční akce z vlastních zdrojů se tudíž jeví jako nereálné.

	10. Další informace
	

	11. Zpracoval
	Ing. František Valíček


