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	Název aktivity
	Popis aktivity
	Cílová hodnota
	Odpovídá
	Termín realizace
	Potřebné prostředky
	Vyhodnocení
	Poznámky

	Zavedení samoodečtů instalovaných měřidel tepla
	U stávajících měřidel tepla, které mají funkční dálkový odečet, provést jeho zprovoznění v systému Honeywell
	Zprovoznění dálkového odečtu v systému Honeywell
	Ing. Jan Eyer
	31. 12. 2024
	Finanční: provozní 20tis. Kč
	Jednotlivá měřidla postupně zprovozňována, zároveň probíhá překlápění do systému Arena
	Dálkový odečet je využíván k fakturaci VEČR

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista
	
	

	
	Vytipování umístění měření na úroveň jednotlivých budov pro ÚT a TUV
	Instalace měřidel pro ÚT a TUV na všech OM
	Ing. Jan Eyer
	31. 12. 2024
	Finanční:
	Zpracována tabulka OM rozdělená podle topných médií (pára, HV, TV), podle toho bude vytipováno doplnění dalších měřidel po překlopení všech současných
	

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista
	
	

	
	Instalace vytipovaných měřidel
	Zprovoznění dálkového odečtu v systému Honeywell
	Ing. Jan Eyer
	31. 12. 2025
	Finanční:
	
	

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Název aktivity
	Popis aktivity
	Cílová hodnota
	Odpovídá
	Termín realizace
	Potřebné prostředky
	Vyhodnocení
	Poznámky

	Zavedení samoodečtů instalovaných měřidel elektřiny
	Zpracování plánu měřicích míst až na úroveň jednotlivých budov

	Instalace elektroměrů na všech budovách
	Ing. Jan Eyer
	31. 12. 2024
	Finanční: FRM 3 150tis. Kč
	Zpracována PD a vysoutěžena dodavatelské firma na osazení měřidel
	

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista
	
	

	
	Instalace měřidel podle zpracovaného plánu a zavedení odečtů do systému Honeywell

	Zprovoznění dálkového odečtu v systému Honeywell
	Ing. Jan Eyer
	31. 12. 2022
	Finanční: FRM 4500 tis.Kč
	Základní síť měřidel realizována
	

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista

	
	

	Instalace klimatizačních systémů/ změna systému chlazení/ řízení výkonu
	Instalace nových klimatizací v budově D1
	
	Ing. Jan Eyer, David Srovnal
	31. 12. 2019
	Finanční: FRM
10000 tis.
	Splněno
	

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista
	
	

	Instalace klimatizačních systémů/ změna systému chlazení/ řízení výkonu
	Realizace nové centrální chladicí stanice pro budovu A
	Nová stanice fungující na nových ekologických chladivech s možností regulace výkonu podle aktuálního zatížení elektrické těsítě
	David Srovna
	31. 12. 2020
	Finanční: FRM
21 mil.
	Splněno
	

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista
	
	

	Název aktivity
	Popis aktivity
	Cílová hodnota
	Odpovídá
	Termín realizace
	Potřebné prostředky
	Vyhodnocení
	Poznámky

	Revize a doplnění PENB budov připojených na SZT
	Revize stávajících a doplnění PENB budov připojených na SZT
	Vybavení všech budov zásobovaných ze SZT PENB
	Ing. Jan Eyer
	31. 12. 2024
	Finanční: FRM
500tis.
	
	

	
	
	
	
	
	Personální: externí specialista
	
	

	Certifikace systému managementu hospodaření s energií ve FNOL dle ČSN ISO 50001:2018
	Certifikační audit	
	Získání certifikátu 
	Ing. Jan Eyer, Ing. Vladimír Olejníček
	9.2. 2022
	Finanční: provozní: 60 tis. Kč
	Splněno
	

	
	
	
	
	
	Personální: členové ET, specialista systému řízení kvality OK FNOL, externí specialista
	
	

	Demolice budovy K
	Budova K bude odpojena od všech energií a následně odstraněna.
	Ukončení odběru a spotřeby veškerých komodit v budově K
	Ing. Vladimír Olejníček
	31. 12. 2023
	Finanční: 
	Konečná demolice bude provedena až v souvislosti s demolicí budovy B.
	

	
	
	
	
	
	Personální: pracovníci FNOL, externí specialist
	
	

	Rozšíření hranic systému EnMS
	Zahrnout do systému spotřebu PHM pro vozidla v majetku FNOL.
	Rozšířit hranice systému EnMS o spotřebu pohonných hmot pro vozidla v majetku FNOL
	Ing. Jan Eyer
	31. 12. 2022
	Finanční: ne
	V rámci přezkoumání spotřeby zpracovat základní evidence vozidel a jejich základních parametrů pro stanovení základních cílů 
	


	
	
	
	
	
	Personální: pracovníci FNOL
	
	

	Název aktivity
	Popis aktivity
	Cílová hodnota
	Odpovídá
	Termín realizace
	Potřebné prostředky
	Vyhodnocení
	Poznámky

	Modernizace sytému zásobování teplem

	Modernizace výměníkových stanic C, D1, K, M, WP
	Nový systém MaR kompatibilní s Honewell Arena
	Jiří Urbiš
	31. 12. 2020
	Finanční: provozní: FRM
2 mil. Kč
	Provedeno v budovách K, M, WP
	



	
	
	
	
	
	Personální: dle VOS
	
	

	Modernizace sytému osvětlení
	Nové nouzové osvětlení včetně zdrojové části a řídicího systému
	Zprovoznění nového NO v budovách H1, H2, R, YD
	il
Ing. Patrik Zbořil
	31. 12. 2021
	Finanční: provozní: FRM
3,6 mil. Kč
	[bookmark: _GoBack]Splněno
	



	
	
	
	
	
	Personální: dle VOS
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