Zápis z technické porady č. 2/2018

Datum     :      5.12.2018
Přítomni  :      Ing. Olejníček, Ing. Eyer, Ing. Kvapil, D. Srovnal, Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek, Ing. Rozehnal, Ing. Simon
Omluveni|: Ing. Rosůlek

1. Parkoviště u dětské kliniky
Nájemce p. Duda se vystěhuje do konce roku 2018. Od nového roku se započne s budováním parkoviště v plném rozsahu – Ing. Valíček
2. Vjezdový systém
Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018. Ing. Rozehnal, Ing. Vaida, Ing. Olejníček.
Dáme připomínky a stanovisko jak si systém představujeme. Všichni vedoucí
3. Dětská klinika
Vytvořit dodatek, částečně upustit od penále, jinak dodá firma zdarma (za penále). 1. týden v prosinci 2018 pozvat prováděcí firmu, upozorní se na skluz a dohodne se případné dodělání či nedodělání díla. K jednání pozvat i právníka FNOL na konzultace. Ing. Valíček
4. Trafostanice
Čeká se na schválení měsíčního plánu. Zadání je připravené a nachystané. D. Srovnal
5. Ortopedie – sál
Je nachystáno na vypsání veřejné zakázky. Bude zprocesováno od nového roku. Musel se udělat nový provozní řád sterilizace. Je snaha udržet sterilizaci cca 8 – 10 let. Ing. Valíček
Vyvstal problém z dešťovou vodou – nutno navrhnout dočasné opatření (např. vyústění pod stropem – následně chrlič …)
6. Psychiatrie
Je problém s topením, zamrzá trubka. Bude řešeno zateplením a ventily. Ing. Vaida
7. Gynekologie
Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení. Ing. Vaida. D. Srovnal – nechá nacenit klimatizaci pro zapracování do investičního plánu. Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím.
8. Franz Joseph
Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce
Nachystat smlouvu na VZMR na studii využití plochy po demolici. Ing. Valíček
9. Lékárna
Požadované opravy jsou již provedeny Ing. Valíček
10. Ubytovny
Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení Ing. Vaida
11. HOK – dostavba
Soutěží se, bude probíhat jednání s projektantem, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK.(nevhodná velká světla, podhledy apod.) Ing. Valíček. Ing. Kvapil – projekt se nechá a dodělá se potrubní pošta. Nebyl převzán papír – stanovisko bude koncem tohoto týdne
12. Neurologie
Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení.. Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. Ing. Vaida
Sonda do střechy zatím neprovedena – nutno pourgovat
13. III. interní klinika
Dodatek je v tzv. kolečku – bude posunut termín o 10 dnů – do konce ledna
14. Oční klinika
Požadavek na výměnu vchodových dveří na lůžkovém oddělení. Sál – začíná drobná rekonstrukce sálu 4.12. – 21.12.2018 Ing. Vaida
15. Onkologická klinika
Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.
Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji.
16. Endoskopické sály
Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. Všichni vedoucí
17. Demolice II. IK
Bude odstavený plyn, voda uzavřená. Projekt finišuje, zařizuje se souhlas s demolicí stavby. Bude se temperovat na deset stupňů celsia. Postupně z budovy odstranit potřebné věci.
18. Alergologie
Nechat ve stávajícím stavu. Je tam špatná splašková kanalizace. Provádět jen udržovací práce.
19. Prádelna
Předpokládaný provoz do 31.3.2019. Firma Fišer podala námitky. Bude se řešit.
20. Stravovací provoz
Na rok 2019 investiční záměr na 1.PP – sklad potravin. Rekonstrukce kanalizace a lapolu.
21. Pevnůstka
Bude se rekonstruovat střecha nad operačním sálem. Pro jednotlivé kliniky bude sloužit jako archiv – Ing. Vaida
22. Areál po armádě ČR
Probíhá příprava demolice, na stavebním úřadě stavební povolení. Snaha co nejdříve předat areál firmě.
Pan Hladík požaduje podrobnější přefakturaci, pak bude vystavena objednávka
23. Y-budova II. IK a geriatrie
Některé místnosti se přetápí, některé nedotápí. Vyzvat projektanta i zhotovitele k vyjádření se k problému. Bude svoláno jednání. Budou provedeny úpravy plochy před budovou.
24. D1 – D2
Končí se s NIP DIOP. Problém s ventilátory. Bude se řešit posouzení únikových cest. V současné době se řeší vchody do D1 a D2. Rekonstrukce probíhá. – Ing. Valíček
25. III. Interní klinika
Dokončení rekonstrukce 27.11.2018. Mají další požadavky – výměnu vstupních dveří na oddělení – zamítnuto + rekonstrukce hygienického zařízení – zamítnuto. Ing. Vaida
26. Potrubní pošta
Požární uzávěry na kanálu. Bude provedeno sólo. Vystavit objednávku. Kolektor – výměna dveří probíhá. Ing. Eyer
27. Pro všechny vedoucí
Dle ISA zaměřit se na úspory všech energií. Stanovit si cíle ke snižování energií. Dá se do akčního plánu. K auditu vědět jak o navyšování tak i snižování.
Bude vypsána soutěž pro náramky pro sestry.
28. Tabulový vrch
[bookmark: _GoBack]Podala se nabídka , do 13.12. je třeba nachystat k podpisu. Proces vyřazení objektů z majetku je zařízen.
29. Demolice staré pekárny…
Probíhá řízení o vyřazení objektů z majetku. Ing. Valíček




Zapsal : Ing. Simon
