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Datum     :      19.12.2018
Přítomni  :      Ing. Olejníček, Ing. Eyer, Ing. Kvapil, D. Srovnal, Ing. Valíček, Ing. Vaida, Ing. Zemánek, Ing. Rozehnal, Ing. Simon, Ing. Rosůlek
Omluveni: 
1. Parkoviště u dětské kliniky
Nájemce p. Duda se vystěhuje do konce roku 2018. Od nového roku se započne s budováním parkoviště v plném rozsahu – bude vystěhován 1. týden v lednu - Ing. Valíček
2. Vjezdový systém
Bude nachystána zadávací soutěž na vjezdový systém, bude zapracován vjezd na parkoviště u dětské kliniky a rozšířit parkovací plochy u lékárny. (2x platební automat u dětské-vjezd + výjezd.) Zadání nachystat do 15.12.2018- je posunuto, pracuje na tom projektant, bude asi v průběhu ledna - Ing. Rozehnal, Ing. Vaida
3. Dětská klinika
Proběhla schůzka s projektanty – držíme požadavek na dokončení díla. Projektant, resp. postoupená AK zaslali právní rozbor, OIN okomentoval jednotlivé body, nyní je u našich právníků na vypracování odpovědi. Ing. Valíček
4. Trafostanice
Čeká se na schválení investičního plánu. Zadání je připravené a nachystané - bude schváleno asi v lednu - D. Srovnal
5. Ortopedie
Zákrokový sál – Běží VZ na zhotovitele, nabídky do 27.12. Ing. Valíček
Sterilizace v 1.PP – Musel se udělat nový provozní řád sterilizace. Je snaha udržet sterilizaci cca 8 – 10 let. Bude proveden investiční záměr na úpravu sterilizace. Ing. Valíček
Vyvstal problém z dešťovou vodou – nutno navrhnout dočasné opatření (např. vyústění pod stropem – následně chrlič …) – chrlič je nainstalován
6. Psychiatrie
Je problém s topením, zamrzá trubka. Bude řešeno zateplením a ventily - náklady jsou velké, musí se vymyslet jiné řešení Ing. Vaida
7. Gynekologie
Je požadavek na výměnu vstupních dveří na odd. 17.proběhne rekonstrukce hygienického zařízení. Ing. Vaida. D. Srovnal – nechá nacenit pro zapracování do investičního plánu. Ing. Vaida + Ing. Zemánek – Provádí se opatření kvůli laserovým operacím.
8. Franz Joseph
Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce.
Probíhá VZMR na ověřovací studii (využití plochy po demolici) - nabídky přijdou do pátku 21.12. -   Ing. Valíček
9. Lékárna
Požadované opravy jsou již provedeny Ing. Valíček
10. Ubytovny
Provést zavedení intranetu. Jinak probíhají lokální opravy, hlavně popraskané potrubí, opravy sociálního zařízení – pourgovat intranet -  Ing. Vaida
11. HOK – dostavba
Vydáno SP, NPM k 12.12.2018. Probíhá VZ na zhotovitele. Bude probíhat jednání s projektantem, aby se vyvarovalo problémů zjištěných při novostavbě II. IK.(nevhodná velká světla, podhledy apod.) Ing. Valíček zašle žádost o sepsání zjištěných problémů a nedostatků jednotlivým technikům. 
12. Neurologie
Byly obeslány kontakty se zadávací dokumentací, je třeba zjistit, jestli střecha unese lešení.. Bude provedena úprava – výměna oken + sanace schodiště, oprava fasády. Možný problém se příčkou ve sprchách. Problém s kanalizací. – sondy byly provedeny, následně harmonogram zaslat Ing. Olejníčkovi - Ing. Vaida
13. III. interní klinika
Dodatek je v tzv. kolečku – bude posunut termín o 10 dnů –  do konce ledna
14. Oční klinika
Požadavek na výměnu vchodových dveří na lůžkovém oddělení. Sál – začíná drobná rekonstrukce sálu 4.12. – 21.12.2018 - již končí, měří se podlahy, následně bude položeno lino, pak úklid - Ing. Vaida
15. Onkologická klinika
Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů.
Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji. – obchod – je vypsáno?
16. Endoskopické sály
Po II.IK půjdou drobné úpravy na plicní klinice. Opět si všichni nachystají požadavky. Problémy s páteřním rozvodem vody. – zůstává, OIN zpracuje investiční záměr, bude řešeno v průběhu ledna (po dokončení IZ na sterilizaci ortopedie).
17. Demolice II. IK
Bude odstavený plyn, voda uzavřená. Projekt finišuje, zařizuje se souhlas s demolicí stavby. Bude se temperovat na deset stupňů celsia. Postupně z budovy odstranit potřebné věci. – projekt je hotový
18. Alergologie
Nechat ve stávajícím stavu. Je tam špatná splašková kanalizace. Provádět jen udržovací práce.
19. Prádelna
Předpokládaný provoz do 31.3.2019. Firma Fišer podala námitky. Bude se řešit. – došly 3 nabídky, termín 31.3. bude pravděpodobně zachován
20. Stravovací provoz
Je zpracovaný investiční záměr na 1.PP – sklad potravin, čeká se na schválení IP pro rok 2019, poté VZ na PD. Rekonstrukce kanalizace a lapolu.
21. Pevnůstka
Bude se rekonstruovat střecha nad operačním sálem. Pro jednotlivé kliniky bude sloužit jako archiv – Ing. Vaida
22. Areál po armádě ČR
Probíhá příprava demolice, na stavebním úřadě stavební povolení – NPM zřejmě 31.12.2018. Snaha co nejdříve předat areál firmě.
23. Y-budova II. IK a geriatrie
Některé místnosti se přetápí, některé nedotápí. Vyzvat projektanta i zhotovitele k vyjádření se k problému. Bude svoláno jednání. Budou provedeny úpravy plochy před budovou. Úpravy provedeny, vytápění zatím ponechat, jede dobře
24. D1 – D2
Končí se s NIP DIOP. Problém s dodávkou ventilátorů – Ing. Rosulek. Spuštění ostrého provozu k 1.2.2019. Dále probíhá posouzení únikových cest – fa BF PRO. V současné době probíhá výstavba nových vstupů do D1 a D2. – Ing. Valíček
25. III. Interní klinika
Dokončení rekonstrukce 27.11.2018. Mají další požadavky – výměnu vstupních dveří na oddělení – zamítnuto + rekonstrukce hygienického zařízení – zamítnuto. Ing. Vaida
26. Potrubní pošta
Požární uzávěry na kanálu. Bude provedeno sólo. Vystavit objednávku. Kolektor – výměna dveří probíhá. – je hotovo Ing. Eyer
27. Pro všechny vedoucí
Dle ISA zaměřit se na úspory všech energií. Stanovit si cíle ke snižování energií. Dá se do akčního plánu. K auditu vědět jak o navyšování tak i snižování.
Bude vypsána soutěž pro náramky pro sestry. – čeká se
28. Demolice staré pekárny
Probíhá řízení o vyřazení objektů z majetku.  – protokoly byly předány na OMU. OIN upraví PD a nachystá na VZ pro realizaci. Ing. Valíček




Zapsal : Ing. Simon




