Zápis z technické porady č. 13/2019
Datum:		23.10.2019
Přítomni:            Ing. Valíček, Ing. Zemánek, Ing. Eyer
Ing. Rozehnal, Ing. Simon, Ing. Rosulek, Ing. Olejníček, D. Srovnal, Ing. Vaida
Omluveni:	

1. Vjezdový systém
zadávačka je hotová, bude vypsáno – je na obchodním, zrušení soutěže – překročení parametru, bude vypsáno nové výběrové řízení – je vypsáno, čeká se, v pátek bude prohlídka-čeká se dále, v pátek bude prohlídka. Garant akce Bc. Vlast, stavební část Ung. Spáčil, ELSY Ing. Rozehnal.
2. Dětská klinika
PD kompletní vč. stavebního povolení. Podána žádost o dotaci 50/50. Čeká se na pokyn k realizaci.-stále se čeká
3. Trafostanice
V investičním plánu schválena položka na zhotovení PD. Ing. Eyer připraví aktualizaci zadání PD, do této PD bude zahrnuto i připojení nové HOK příští týden proběhne schůzka s projektantem – schůzka proběhla, do 14 dní zpracuje zadávačku – Ing. Eyer pošle Ing. Olejníčkovi – bylo zasláno – zatím se počká do začátku prázdnin-je potřeba zjistit co nejdříve cenu –cena jexistuje, zaslat ing. Olejníčkovi, padl návrh na kontejnerovou trafostanici - TS3 a TS 5 – nachystat projekt na  TS 3 – svolat do konce týdne schůzku – požádání o součinnost ČEZ, vyřizují se souhlasy síťařů, soutěž začátkem prosince, co nejdříve. - trvá
OIN zakreslí stavební část TS5 dle pokynu Patrika Zbořila. Jsou připomínky k provedení úpravy oplocení, zasláno mailem. – je potřeba zvětšit vjezdovou bránu (Ing. Vaida přizve Ing. Jansu k dořešení).
4. Ortopedie
Zákrokový sál –vydán zkušební provoz -> nutné provést dodatečné měření hluku za provozu (zajišťuje Srovnal) a měření škodlivin (zajišťuje Valíček) – je objednáno, domluveno (předpoklad provedení v půlce listopadu), hluk se stále řeší – zkouší se za provozu, situace se lepší. Je třeba provést oficiální zaměření do 14. dnů.
Sterilizace v 1.PP – podána žádost o stavební povolení, chystá se VZ na  realizaci – chystá se VZ, předpokládaný termín 6.1. – 8.5.
5. Psychiatrie
10.10.2019 vypsána VZ na PD. – termín do 25.10. nabídky
6. Gynekologie
D. Srovnal – porodní sály – dodány nové resiscutační přístroje, které je nutné připojit na stlačený vzduch, je nutné nacenit instalaci rozvodu a terminálních jednotek SV – je naceněno, čeká se na světla – 9.10. má přijít technický popis světla a  cena světla – čeká se na světla – udělat projekt
Ing. Vaida-       nacenit výměnu podhledů na porodních boxech-náklady byly odhadnuty na 505 tis. Kč, bude zpracována PD – naceňuje se.


7. Franz Joseph
Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce, všechny požadavky na prostory zamítat Čeká se na vyjádření k dotaci. - trvá
8. Vyvolávací systémy: Lékárna, PORGYN, URGENT
Instalace vyvolávacích systémů na LEK, NRL, PORGYN, NCHIR, URGENT
Přišly dvě nabídky na vyhodnocení Kadlec Elektronika a Artis group. Artis group bude vyřazena, nedodala nacenění všech požadfovaných položek (více vá pan Dočkal)
Byl vybrán zhotovitel, SoD je k podpisu. Bude zpracován dodatek (součástí nebudou hlavní monitory na NRL, dále bude upravena četnost servisních prahlídek, budou prováděny 1x ročně) – instalace proběhne v pondělí na urgentu, - je rozhozeno,urgent je hotov a rámcově se chystá – psychyatrie není venku, zjistit Ing. Vaida, zjistit cenu od Kadlece na ORL
9. HOK – dostavba
Dodatek č.2 podepsán. Dodány podklady požadovány SFŽP. Stavba dle hmg. – stále púrobíhá – zajistit možnost protáhnutí chodníku
10. Onkologická klinika
Na rok 2019 je 150 mil. Kč na 3 lineární urychlovače. V roce 2019 proběhne výměna 2 urychlovačů. – je vypsáno
Všichni si naplánují potřeby k realizaci za každý úsek. Musí se provádět co nejrychleji. – obchod – je vypsáno? – je v běhu, finance potvrzeny, 16.1. odejde žádost, probíhá – proběhne soutěž – dokumentace se dodala – přišla registrace na akci, je tam 150 mil. Pro FNOL – 1.10. proběhne prohlídka místa plnění – proběhla, probíhá soutěž.
Po vysoutěžení lin. urychlovačů OIN připraví IL pro úpravu čekárny a vyšetřoven. – byly dotazy, odevzdávají se nabídky, jak se vysoutěží, ministerstvo prodlouží termíny
11. SÚ plicní kliniky
Probíhá úprava VZT (Smolka, Srovnal), následně se zapracuje do souvisejících profesí.-odsouhlaseno větrání JIP – dodělává se rozpočet, procházela se trasa, dát si do plánu oprav; realizace Ing. Vaida
12. Stravovací provoz
fa BKB METAL dokončuje PD (T: 10.11.2019), odstranění krechtu proběhne separe s dalšími odstraňovanými objekty, přidat i rozšíření chodníku, - finišuje se, ladí se, demolice platí
13. Pevnůstka
Je zaměřený a zakreslený stávající stav levého křídla pevnosti, byly provedeny průzkumy stavu omítek a dalších konstrukcí, byl proveden mykologycký průzkum a prověření možnosti napojení kanalizace, odvodu dešťových vod a napojení SV. Připravuje se PD na ZTI. Termín pro odevzdání je 30.9.2019 – dělá se slaboproud, následně se bude kompletovat a shromažďovat – dokumentace je hotová, výkaz výměr dojde, OIN bude realizovata vyřídí stavební povolení
14. Areál Prof. Fuky - Areál po armádě ČR
řeší se odvodnění plochy, je nutné zkontrolovat napojovací bod – řeší se, dobíhá
15. Pro všechny vedoucí
Náramky pro sestry – akce běží, dělá se inventura-je nabídka, bude se objednávat na dvě objednávky
OBJEDNÁNO pro 1.CHIR, odd. 8  jako vzorový projekt  se z provozněním na centrálním dohledu u ostrahy FNOL  s termínem dodání do konce června 2019. – je potřeba informovat vrchní sestru 
Všichni , kterých se týká jsou informováni. Instalace proběhla 5.6.a od té doby probíhá zkušební provo, včetně přenosu na ostrahu, ale ty probíhají ve dne dle časového plánu. Tento týden ještě plánujeme zprovoznění zasílání SMS zpráv na mobil.
Bude zpracována dokumentace navrženého systému a připraveny podklady pro výběr zhotovitele
Řeší se psychiatrie, urgovat a dodat rozpočet na ostatní kliniky – urguje se u Codaca pro zbytek areálu
16. Vjezd Hněvotínská – armáda

· SOD na náhradní výsadbu podepsána, faktura uhrazena.
· Územní rozhodnutí vydáno, upravena a předána PD dle požadavku SÚ
· Město zařadilo do IP na 2020
· Smlouva o spol. zadávání – podepsáno
· pro vypsání VZ chybí SP (město požaduje) Nutné 2 SP -  stavební (Říha) a silniční (Vrba) – běží, je doplněno
· právní kontroluje smlouvy pro realizaci
· v IP 19,5 mil. CZK

17. ORL
Probíhá realizace, připravuje se dodatek na cenu. – probíhá 1. etapa
18. SÚ Neurochirurgie
Předány podklady  na DOSS 2.10.2019. – finišuje projekt do konce října, kdy bude známa rozpočtová cena, očekává se vysoká. Poté se rozhodne o případné realizaci. – finišuje projekt do 30.10.
19. SÚ Kúčoch
Aktualizovat PD na nábytek a nutné stavební úpravy-nachystat na vypsání VZ. – probíhá-bylo zaměřeno – bude montováno po svátcích, dělá se kanalizace
Operační sály-bude zpracován IZ a klinika informována o nutnosti provedení IL. – probíhá, investiční listy se dělají v QI
20. SÚ OKB
Do stavebních úprav zahrnout chlazení  - je zapracováno, obchod soutěží, pak start – probíhá na obchodním, čeká se

21. Demolice 5 objektů+oplocení
Krecht u jídelny – zahrnout 
Vojenská vrátnice – zahrnout i oplocení se zídkou
Chlorovna odpadních vod
Sklad soli – zachovat betonovou podlahu, požádáno o stanovisko voj. kabelu
Garáž pod TU
oplocení tabuláku

- dokončuje se PD, rozpočet, probíhá vyřízení na úřadech
22. Generel
Ing. Valíček – rozhodit požadavky na zpracování generelu (logistika stravy, skladové zásoby, dopravní obslužnost…..)
· Plány jsou předány
· Probíhá, jsou rozeslány úkoly, LT projekt mapuje stavy, probíhají schůzky, přijede specialista na energetiku
· Všichni – zasílat materiály, posílat náměty Ing.Olejníčkovi a Ing. Valíčkovi

23. Zdravotechnika
SPECT kamera - předělány specifikace – odeslané, čeká se na schůzku a registraci akce
ANGIOLINKA – odesláno na OVZ, OBN provádí nový průzkum trhu, 4.11. schůzka
[bookmark: _GoBack]
24. Ostatní
Ing. Vaida – problém s opěrnou zdí u ředitelství směrem k cestě u zastávky autobusu – statik provádí návrh sondy
Ing. Vaida – nebytové a bytové prostory – 1x za čtvrtletí zaslat Ing. Olejníčkovi přehled 

                    Zapsal : Ing. Simon
