Zápis z technické porady č. 15/2019
[bookmark: _GoBack]Datum:		4.12.2019
Přítomni:	Ing. Zemánek, Ing. Eyer, Ing. Valíček, Ing. Rozehnal, Ing. Rosulek, Ing. Olejníček, 
D. Srovnal, Ing. Vaida
Omluveni:	Ing. Simon

1. Vjezdový systém
Garant akce Bc. Vlast, stavební část Ing. Spáčil, ELSY Ing. Rozehnal. Čeká se na vyhodnocení soutěže, D. Srovnal urgovat OVZ.
2. Dětská klinika
PD kompletní vč. SP. Podána žádost o dotaci 50/50. Zasláno požadované doplnění, čeká se na info z MZ, následně rozhodnutí o realizaci.
Trafostanice (Ing. Eyer)
TS 3 - zaslat podklady pro vypsání VZ k TS 3 na OVZ do 6.12., doplnit PD s rozpočtem do 13.12. 
TS 5 – PD hotova, čeká se na rozpočet, návrh kabelových tras je v řešení. Součástí bude úprava / doplnění oplocení – součinnost OIN. V příštím týdnu koordinace s OIN k provedení kabeláže v chodníku.
3. Ortopedie
Zákrokový sál –vydán zkušební provoz -> nutné provést dodatečné měření hluku za provozu (zajišťuje Srovnal-předpoklad květen 2020) a měření škodlivin (zajišťuje Valíček-předpoklad v lednu po zahájení provozu sálu).
Sterilizace v 1.PP –probíhá hodnocení VZ, předpokládaný termín 6.1. – 8.5. – došly dvě nabídky, jedna nesplňuje podmínky 
4. Psychiatrie
Probíhají projekční práce, projektant obdržel všechny podklady.
5. Gynekologie
D. Srovnal – porodní sály – dodány nové resiscutační přístroje, které je nutné připojit na stlačený vzduch, je nutné nacenit instalaci rozvodu a terminálních jednotek SV – je naceněno.
Po dohodě s klinikou nbude realizován jen rozvod stlačeného vzduchu (instalace po povrchu) a jedno světlo (vymění se to v nejhorším stavu, specifikace světla již na OVZ) s uchycením na stěnu. Výměna stropních světel, podhledů a osvětlení a zasekávání elektriky a mediplynů nebude (zatím) realizována.
Vyšetřovací světla, je zapůjčeno světlo na vyzkoušení, čeká se na odsouhlasení klinikou, popřípadě na vypsání zakázky- Ing. Rosulek, Zemánek-v jakém to je stavu?
Udělat projekt na výměnu podhledů a  osvětlení,včetně obkladů-Ing.Vaida

Ing. Vaida-       nacenit výměnu podhledů na porodních boxech-náklady byly odhadnuty na 505 tis. Kč, bude zpracována PD – naceňuje se. – dokumentace je hotová, čeká se na rozpočet. Proběhla schůzka na PORGYN klinice. Bylo domluveno, že z chystané akce bude provedeno pouze rozšíření medi plynů (potrubí se na sálech povede pod podhledy po zdi) a vyzkouší se nové světlo, které nebude uchyceno ve stropu, ale na zdi. Ostatní bude ponecháno ve stávajícím stavu.

6. Franz Joseph
Provádět i nadále jen nezbytné udržovací práce, všechny požadavky na prostory zamítat. Čeká se na vyjádření k dotaci.
7. Vyvolávací systémy: Lékárna, PORGYN, URGENT
Instalace vyvolávacích systémů na LEK, NRL, PORGYN, NCHIR, URGENT
Přišly dvě nabídky na vyhodnocení Kadlec Elektronika a Artis group. Artis group bude vyřazena, nedodala nacenění všech požadfovaných položek (více vá pan Dočkal)
Byl vybrán zhotovitel, SoD je k podpisu. Bude zpracován dodatek (součástí nebudou hlavní monitory na NRL, dále bude upravena četnost servisních prahlídek, budou prováděny 1x ročně) – instalace proběhne v pondělí na urgentu, - je rozhozeno,urgent je hotov a rámcově se chystá – psychyatrie není venku, zjistit Ing. Vaida, zjistit cenu od Kadlece na ORL URGENT HOTOV, cena na ORL předána ing Olejníčkovi
8. HOK – dostavba
VZ na investiční položky HOK můřeme řešit až od ledna 2020 (není v INVPL2019) – M. Rosulek kontrolas Bc. Labudíkovou.
Příprava dodatku č.3, kontrola víceprací.
9. Onkologická klinika
Probíhá VZ, hodnocení nabídek. Jednání 12.12.2019.
Po vysoutěžení lin. urychlovačů OIN připraví IL pro úpravu čekárny a vyšetřoven.
Stravovací provoz
PD dokončena. Realizace dle schválení IP, nepočítá se pro 2020. Demolice krechtu zůstává, provede se betonová plocha pro diesel.
10. Pevnůstka
Vyřizuje se SP, chystají se podklady na OVZ.
11. Areál Prof. Fuky - Areál po armádě ČR
Chystá se provedení opatření pro zpřístupnění areálu.
Odvodnění plochy, demontáž plotu. Realizace z provozních financí.
12. Pro všechny vedoucí
Náramky pro sestry – akce běží, dělá se inventura-je nabídka, bude se objednávat na dvě objednávky
OBJEDNÁNO pro 1.CHIR, odd. 8  jako vzorový projekt  se z provozněním na centrálním dohledu u ostrahy FNOL  s termínem dodání do konce června 2019. – je potřeba informovat vrchní sestru 
Všichni , kterých se týká jsou informováni. Instalace proběhla 5.6.a od té doby probíhá zkušební provo, včetně přenosu na ostrahu, ale ty probíhají ve dne dle časového plánu. Tento týden ještě plánujeme zprovoznění zasílání SMS zpráv na mobil.
Bude zpracována dokumentace navrženého systému a připraveny podklady pro výběr zhotovitele
Řeší se psychiatrie,smlouva podepsána, realizace začne 2.12. urgovat a dodat rozpočet na ostatní kliniky – urguje se u Codaca pro zbytek areálu	Výměna DZ na psychiatrii byla zahájena. Bude pokračovat etapovitě podle provozních možností kliniky – předpoklad do konce února, bude upřesněno podle průběhu první etapy. 

13. Vjezd Hněvotínská – armáda

Pro vypsání VZ chybí SP (město požaduje), nutné 2 SP -  stavební (Říha) a silniční (Vrba) – čeká se na vyjádření. Rada města má schválit zadávací dokumentaci.
14. ORL
Probíhá realizace, připravuje se dodatek na cenu a termín (nově do 30.1.2020). – ukončena 2. etapa, probíhá 3. etapa. M. Rosulek nutno zajistit nové UNITy!
15. SÚ Neurochirurgie
PD dokončena, řeší se nesouhlasné stanovisko KHS-proběhne jednání s MUDr. Kohoutovou a projektantem.
16. SÚ Kúčoch
Zpracován IZ, čeká se na IP, pravděpodobně nebude v 2020.
17. SÚ OKB
Předáno požadované statické posouzení klinice i OVZ, Ověřují se další případné požadavky.
18. Demolice 5 objektů+oplocení
Krecht u jídelny – zahrnout i vybudování betonové plochy
Vojenská vrátnice – zahrnout i oplocení se zídkou
Chlorovna odpadních vod
Sklad soli – zachovat betonovou podlahu, požádáno o stanovisko voj. kabelu
Garáž pod TU
oplocení tabuláku
PD vč. rozpočtu dokončena, probíhá vyřízení na úřadech. Předány podklady na OVZ.
19. Generel
Ing. Valíček – rozhodit požadavky na zpracování generelu (logistika stravy, skladové zásoby, dopravní obslužnost…..)
· Plány jsou předány
· Probíhá, jsou rozeslány úkoly, LT projekt mapuje stavy, probíhají schůzky, přijede specialista na energetiku
· Všichni – zasílat materiály, posílat náměty Ing.Olejníčkovi a Ing. Valíčkovi – zpracovává se , podklady, náměty se posílají, má být hotový do konce března 2020

20. Zdravotechnika
ANGIOLINKA – odesláno na OVZ, OBN provádí nový průzkum trhu, – čeká se na průzkum a odpovědi
21. Ostatní
Ing. Vaida – problém s opěrnou zdí u ředitelství směrem k cestě u zastávky autobusu – statik provádí návrh sondy – sondy jsou hotové, zpracovává se dokumentace.
M. Rosulek – zaslat OIN hmg dodání přístrojů na radiologii


Zapsal : Ing. Valíček
Dne: 4.12.2019
